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1. OBJETIVO 
El objeto general de proyecto es evaluar y definir una alternativa óptima de recuperación del espacio 
degradado por la actividad de extracción de áridos, cumpliendo con lo dispuesto en el Real Decreto 
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 
Dicha alternativa optima debe: atender a los condicionantes derivados de la explotación llevada a cavo, 
estar integrada en el entorno social y físico de la zona en que se inserta, aprovechar las posibles 
sinergias derivadas de su localización, maximizar el uso del espacio de forma compatible y minimizar los 
costes. 
2. ANTECEDENTES 
El espacio donde se encuentra, el área objetivo del proyecto, es objeto de explotación minera desde 
hace más de 30 años. Hasta la fecha se han ejecutado varios planes de recuperación, conforme al Real 
Decreto 2994/1982, con diversos enfoques: forestal y agrícola, fundamentalmente.  
El área objeto de esta actuación se encuentra fuera de estos planes; pues se buscaba una alternativa 
factible de restauración, ya que no hay suficientes estériles como para realizar una restauración del tipo 
del que se han venido realizando. 
3. EMPLAZAMIENTO 
El área objetivo de restauración se encuentra situado en un soto del tramo medio del río Tajo, localizado 
en el paraje denominado “El Bosque”, perteneciente al municipio de La Puebla de Montalbán provincia 
de Toledo; situado entre varias explotaciones del mismo tipo (extracción de áridos). 
Lindando al Norte y Oeste con el río Tajo, y al Sur, con la carretera de acceso a la pedanía, adscrita al 
municipio de La Puebla Montalbán, La Rinconada. 
Las coordenadas del  centroide del Hueco de gravera son:  
Sistema de referencia ETRS89 – UTM ED50 – UTM  
Coordenada X (m) 381.336 381.446 
Coordenada Y (m) 4.410.612 4.410.819 
Uso 30 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Localización del municipio. 
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Figura 2. Localización del espacio. 
 
 
Figura 3. Imagen satélite del Hueco. Zona de actuación. 
Zona de actuación 
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4. CATOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
La ausencia de un modelo topográfico del terreno ha obligado a la obtención de uno, con escala 
adecuada para la correcta definición del espacio objetivo y la proyección de las soluciones adoptadas, 
así como también, con la suficiente precisión como para realizar el cálculo de volúmenes y áreas, en las 
que apoyar el cálculo de costes. 
Con fines puramente docentes, se ha encajado el espacio topográfico representado en la proyección 
UTM.ED50.Huso30.Elipsoide Internacional. Altitudes ortométricas, referidas al nivel medio del mar en 
Alicante; para lo cual se tomó apoyo en los vértices geodésicos Casablanca, Fontarrón y Peñas de San 
Bartolomé, los tres pertenecientes a la R.O.I. (Red Geodésica Inferior).  
El equipo utilizado ha sido el siguiente: Estación Total DTM-332 de la marca NIKON, prestada por la U.D. 
de Topografía y Vías Forestales de la E.U.I.T. Forestal - Universidad Politécnica de Madrid, acompañada 
de jalón porta prisma con nivel de burbuja esférico y 3 prismas.  
Para más detalle ver el Anejo III: “Levantamiento taquimétrico”, en él se recogen: la metodología 
seguida, los datos de campo, las reseñas de los vértices geodésicos y los planos. 
5. ESTUDIO DEL MEDIO y DIAGNOSTICO 
Estudio del medio 
En el Anejo I: “Cuestiones preliminares. Estudio del medio y selección de alternativas” se expone 
detalladamente las características del medio socioeconómico (socioeconómica, vías de comunicación, 
usos y aprovechamientos del suelo, marco normativo); del medio físico (clima, geología, geomorfología 
y suelos, hidrología e hidrogeología, etc…), del medio biótico (vegetación, flora, fauna, figuras de 
protección, etc…); y el medio preceptivo (paisaje), de la zona de estudio. Siguiendo las directrices 
determinadas en el artículo 12, del Real Decreto 975/2009; el cual determina todos aquellos elementos 
del medio que, como mínimo, deben ser recogidos en un proyecto de restauración de espacios 
sometidos a explotación minera. 
En los siguientes apartados se recogen, a modo de epítome, los aspectos más relevantes. 
5.1. Medio socioeconómico 
El espacio se enclava en la comarca de Torrijos, una de las más pobladas de la provincia de Toledo, 
con una densidad de población de 43 Hab/Km². La Puebla de Montalbán tiene un censo de 8.431 
habitantes (Instituto Nacional de Estadística, para el 1-1-2009). 
La economía de la población está basada, principalmente, en la agricultura, ganadería y sector 
servicios; aunque escasa, también hay presencia de industrias alimentarias, estas industrias se 
desarrollan alrededor del espacio objetivo de la recuperación. 
Los usos del suelo en el municipio son diversos, aunque, como se desprende de lo anterior, en su 
mayoría son terrenos agrícolas. A partir del lugar en que se encuentra la zona de actuación se 
desarrollan terrenos forestales, más o menos naturales, en mezcla con campos de cultivo; en toda 
la terraza baja y media del río Tajo, localizada en el municipio, se encuentran cantidad de 
explotaciones mineras de extracción de áridos.  
Como consecuencia de los diferentes planes de restauración, a las zonas ya agotadas, colindantes 
con la zona de actuación, se les ha dado uso forestal (choperas de producción) y agrícola, en estas 
zonas se ubican: instalaciones de servicio de la explotación, dos plantas de tratamiento de áridos y 
acopios de material. El Hueco de gravera, inserto en la zona de intervención, se utiliza para acopio 
de tierra vegetal y vertido de serrín de granito. 
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En el apartado “Marco Normativo” del mencionado Anejo I, se recogen las normas jurídicas que 
pueden afectar al desarrollo del proyecto, de las cuales se destacan: la Ley 22/1973, el Real Decreto 
975/2009 sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 
del espacio afectado por actividades mineras; la Directiva (Dv) 92/43/CEE relativo a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y su transposición al ordenamiento jurídico 
español; Ley 1/2001 Ley de aguas, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, etc… 
 
Figura 4. Imagen satélite (SPOT 5 PNT, año 2009). Explotaciones mineras sitas en  el municipio. 
 
5.2. Medio físico- natural 
 
5.2.1. Clima: 
Para la caracterización climática se ha utilizado el Servicio de Información Geográfica Agraria 
(S.I.G.A.) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino (M.A.R.M.); donde se 
clasifica como Mediterráneo subtropical a continentalizado (Clasificación agroclimática de J. 
Papadakis). 
Tanto el régimen hídrico como el térmico, periodo vegetativo, índices de productividad, etc… se 
recogen con detalle en el Anejo I. 
Los datos de temperaturas medias de las medias mensuales y precipitaciones medias de las 
acumulaciones mensuales, se registran el en siguiente gráfico: 
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Aquí cabe resaltar, que el espacio a recuperar se encuentra en una zona en la que se observan 
precipitaciones, excepcionalmente menores que en regiones cercanas; este descenso atípico de 
las precipitaciones también es observado en los alrededores de la ciudad de Toledo. Estas dos 
zonas son las que menor precipitación registran de toda la cuenca del Tajo. 
La evolución climática de la zona, considerando un escenario tipo A2 del SRES “Special Report 
on Emission Scenarios”, se estima que evoluciona hacia un aumento de las temperaturas y un 
descenso de las precipitaciones según el  Informe Generación de Escenarios Regionalizados de 
Cambio Climático para España (AEMET, 2009). 
5.2.2. Geología 
El espacio se inserta en la terraza baja del Tajo, compuesta por arenas y gravas cuaternarias. 
En el hueco de gravera, debido a su configuración característica, presenta grandes procesos 
erosivos y desestabilizadores, los cuales pueden derivar en el desprendimiento de los taludes 
que definen el hueco y en una colmatación temprana de las lagunas. Los estudios de estabilidad 
se exponen con detalle en el Anejo IV: “Control de la erosión y Fijación de taludes”. 
Con respecto a la hidrogeología: la explotación ha afectado directamente a la masa de agua 
subterránea (030.016) Aluvial 5 del Tajo: Toledo-Montearagón. Esta masa de agua se encuentra 
poco estudiada, así como, sus relaciones con la masa de agua subterránea (030.015) Talavera. 
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5.2.3. Agua 
Tanto las masas de agua superficiales, como las subterráneas, se encuentran en diferente 
estado de conservación, siendo destacable el mal estado del río Tajo a su paso por la zona en 
estudio. 
En cuanto las masas de agua subterráneas se recogen, en el Anejo I, las conclusiones extraídas 
de los estudios de impactos y presiones, realizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
(CHT), con motivo de la aplicación de la Directiva Marco del Agua.  
En lo referente a la protección de las aguas con respecto a la contaminación difusa, debida al 
aporte de nitratos, el espacio se encuentra inserto en la zona de protección denominada: Zona 
Vulnerable a los nitratos Madrid-Talavera-Tiétar; en la que es de obligado cumplimiento la 
Orden de 10-01-2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla la 
Mancha. 
Con respecto a la tendencia evolutiva de la calidad de las masas de agua estudiadas, aun 
existiendo una obligación asumida por el estado español en la mejora de la calidad, no se 
puede asegurar que vaya a mejorar, de lo que se infiere una gran incertidumbre para dichas 
masas de agua.  
El agua alumbrada en el hueco de gravera, aunque no se han realizado análisis específicos, 
basándonos en los datos ofrecidos por la CHT para la masa de agua subterránea 030.016, se 
puede suponer que presenta una relativamente alta concentración de nitratos y sales de 
fosforo. 
5.2.4. Suelo 
La zona de intervención carece de suelo consolidado. 
5.2.5. Vegetación y flora 
La zona se inserta dentro de la geomegaserie riparia mediterráneas y regadíos perteneciente a 
las geoseries edafófilas mediterráneas, la cual esta circundada, en la zona de estudio, por la 
22b  serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o 
encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación típica. 
Según el Mapa de Series de Vegetación de Rivas- Martínez. 
La vegetación presente en la zona se puede agrupar en  tres unidades homogéneas: 
— Zonas de vegetación de rivera: bosques en galería compuestos por especies típicas del 
los tramos medios del río Tajo (Fraxinus angustifolia, Salix alba, Populus alba, Ulmus 
minor, etc…). Estas formaciones presentan, en general, un índice de calidad (QBR) 
bajo. 
— Zonas de cultivos: sin mayor interés 
— Zonas de monte, pastos y cultivos: matorral y monte medio con una variable fracción 
de cabida cubierta, compuesto por: coscojas, encinas, enebros, etc…, dispersos en una 
matriz de cultivos de secano. 
En el hueco solo se encuentran algunos tarajes, y helofitas como las eneas y los carrizos. 
5.2.6. Fauna y Figuras de protección 
 El espacio se encuentra inserto en las siguientes áreas protegidas: 
o Zona de Importancia del Águila Imperial Ibérica. 
o Zona de dispersión del Águila Imperial Ibérica. 
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o Zona de importancia del Buitre Negro. 
 Áreas protegidas cercanas, de importancia en relación con los objetivos del proyecto: 
 L.I.C.s y Z.E.P.A.s: 
o Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután - ES0000169 
o Ríos de la margen izquierda y Berrocales del Tajo - ES4250013  
 
 I.B.A.s:  
o Embalse de Castrejón 
En los trabajos de campo se ha detectado la presencia, en el hueco, de abundantes especies de 
avifauna recogidas en las fichas resumen de los L.I.C.s y Z.E.P.A.s mencionados. Un ejemplo son: 
garzas reales e imperiales, cigüeñas, gansos, búho real, etc… 
Ver mapas nº 18 y 19 —Espacios protegidos— y —Zonas de influencia e importancia de fauna 
protegida-del Apéndice V “Mapas descriptivos” del Anejo I. 
5.2.7. Conectividad ecológica del territorio 
El espacio a recuperar se encuentra conectado, a través de grandes corredores ecológicos 
naturales como son los ríos (Gonzalez del Tánago y García de Jalón, 2007), con diversas zonas 
protegidas; estando además, inserto entre dos zonas en las que se divide la Z.E.P.A. ES0000169. 
5.3. Medio perceptual 
Partiendo de un análisis previo, en el que se ha considerando como elemento más importante 
el tránsito de personas, y por lo tanto, mayor número de potenciales observadores, se 
determina que los puntos en los que se va a estudiar la incidencia del hueco de gravera sobre 
las panorámicas divisadas, estarán situados en las carreteras CM-4009 y de acceso a La 
Rinconada. 
Estudiados los seis  puntos en los que la incidencia visual, a priori, era mayor, se obtienen unos 
grados de impacto muy variables, decretándose que la alternativa elegida determine una  
mejora paisajística.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Cuenca visual (extracto del mapa 21, del apéndice “Mapas” del Anejo I). 
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Diagnostico 
Con la simple observación, se percibe el espacio a recuperar como un lugar degradado, sin valor 
ninguno, que confiere a la zona un aspecto descuidado propio de sociedades subdesarrolladas, y 
por ende,  a la empresa ejecutora de las actividades de extracción y las administraciones 
competentes en materia de minas y medio ambiente.  
La existencia de este tipo de espacio en el municipio, le confiere una imagen denigrante. Las 
industrias innovadoras rehúyen, por la imagen que pueda dar de ellas situar sus instalaciones cerca 
de este tipo de zonas; los turistas, no encuentran ningún atractivo para visitar la zona, o se ven 
desincentivados para visitar monumentos, y zonas de valor paisajístico, que, para cuyo acceso, haya 
que atravesar la zona de influencia paisajística del espacio degradado. 
 
Del estudio del medio, y su análisis, se derivan los factores que se han visto afectados, sus causas, y 
sus consecuencias:  
 
 
 
Elemento Estado/Evolución Causa Consecuencia 
Clima 
Mayor humedad que en los 
alrededores. 
Apertura de lagunas por 
la acción de extracción 
de áridos 
Cambio del microclima 
Suelo Inexistente 
Remoción de la capa de 
tierra vegetal. 
Falta de base para un 
correcto desarrollo  vegetal. 
Topografía 
Accidentada, taludes de grandes 
pendientes. 
Método de extracción 
por bancos 
descendentes 
Gran inestabilidad de los 
taludes, riesgo de catástrofe 
y desaparición de hábitat de 
especies como el avión 
zapador. Gran potencial para 
ser erosionado. 
Hidrogeología 
Muy afectado el sistema de 
transporte de aguas subterráneas. 
Extracción del material 
de drenaje. 
Descenso del nivel freático. 
Incisión del río Tajo. 
Agua 
Buena calidad para la vida animal. 
Posible, relativamente alta, 
concentración de nitrato y fosfato. 
Posible influencia negativa del las 
aguas del río Tajo sobre las lagunas. 
Tendencia a la eutrofización. 
Estado de la masa de 
agua alumbrada. 
Contaminación difusa 
por nitratos. Mal estado 
del río Tajo a su paso por 
la zona. 
Eutrofización de las aguas, 
pérdida de atractivo para 
algunas especies animales. 
Vegetación 
Escasa. Presencia de eneas, carrizos y 
tarajes. 
Escasa presencia de 
bosque de rivera, uso 
tradicional de la zona 
(agrícola). Eliminación 
total del suelo. 
Descenso de la fauna y 
vegetación típica de 
humedales. 
Fauna 
Gran abundancia de anfibios e 
invertebrados, presencia de especies 
de avifauna de alto valor. 
Existencia de lagunas y 
charcos que atraen su 
atención. 
Gran potencial para albergas 
especies animales prioritarias 
Paisaje Fuertemente afectado 
Existencias de un hueco 
de gravera a modo de 
caries en el terreno, y 
acopios de tierras. 
Pérdida de atractivo. 
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6. ALTERNATIVA ADOPTADA y JUSTIFICACIÓN. IMAGEN OBJETIVO. 
Los estudios completos se recogen en los Anejos I y II. 
6.1. Alternativa adoptada 
Tras la evaluación de las alternativas de uso del espacio (polígonos residenciales o industriales, uso 
agrícola o forestal, recuperación de hábitats, uso recreativo) se determina,  atendiendo a 
condicionantes de tipo excluyente, que las únicas soluciones viables son: la recuperación de habitas 
y el uso recreativo restringido. Hecho el estudio pertinente de compatibilidades, se determina que, 
debido a la gran superficie y compartimentación del hueco, ambas alternativas son compatibles en 
el tiempo y el espacio; designándose diferentes zonas para cada uso. Esta alternativa se encuentra 
validada por los buenos resultados que ,en España, se ha tenido de las pocas experiencias en este 
tipo de restauraciones.  
Determinado que la alternativa de uso óptima es la recuperación ambiental y recreativa 
restringida, se establecen, mediante un análisis tipo D.A.F.O, aquellos factores o condicionantes que 
influyen de forma negativa en la solución final, pudiendo darles remedio parcial o total; además de aquellos, 
tanto externos como internos, que puedan suponer efectos positivos en lo referente al desarrollo de la 
alternativa elegida. Se resumen en la siguiente tabla: 
Debilidades y Amenazas Directrices para su solución o paliación 
Vertidos incontrolados de efluentes ganaderos en los 
suelos, aplicación de plaguicidas y fertilizantes con 
bajo control 
Proposición de normas de gestión adecuadas de los espacios agrícolas y forestales colindantes, 
de cuya gestión sea responsable la empresa. 
Mal estado del río a su paso por las cercanías el 
espacio objetivo 
Plantación de especies típicas de bosque en galería, con el fin de ejercer un efecto filtro entre 
el río y las lagunas. 
Situación cualitativa de la masa de agua subterránea 
afectada. Incertidumbre en la evolución de dichas 
masas de agua 
Creación de una zona de extracción de nutrientes, materializada con la formación, integrada en 
el complejo de lagunas, de un filtro verde de macrofitas helófitas (eneas, etc.). Que puede 
influir positivamente en las masas de agua afectadas. Posible mejora con una efectiva 
aplicación de las leyes vigentes al respecto. 
Gran densidad de población de zorro y otros 
predadores 
 
Plantación de especies con capacidad para de dar cobijo y protección (especies espinosas 
arbustivas)  
Poca profundidad, probable alta concentración de 
nitratos; por lo tanto, posible alta tendencia a la 
eutrofización 
 
Profundización de las lagunas. Creación de una zona de extracción de nutrientes, materializada 
con la formación, integrada en el complejo de lagunas, de un filtro verde de helófitas (eneas, 
etc.). 
Alta tasa de colmatación debido al alto grado de 
erosión 
Medidas de control de la erosión, aplicación de técnicas de bioingeniería 
Alto potencial de desprendimiento de taludes Medidas de control de desprendimiento de taludes, aplicación de técnicas de bioingeniería 
Homogeneidad en las orillas Modificación por medios mecánicos de la forma de las lagunas 
Escasez de suelo vegetal Extensión de acopios de tierra vegetal. Propuesta de medidas de gestión que redunden en un 
mayor aporte orgánico no contamínate  
Alta tasa de evaporación Aumento de la inercia térmica, y disminución de la radiación incidente sobre las lagunas 
Potenciales especies usuarias, huidizas, no soportan 
una  alta presencia humana. Poco respeto de la 
población por las vedas y protecciones. 
Aislamiento del hueco con vegetación arbustiva y espinosa, la cual ejerce un gran efecto 
pantalla y disuasorio. En parte solucionado por las fortaleza punto 1. 
Oportunidades y Fortalezas Directrices para su consolidación o potenciación 
Muy baja accesibilidad; tanto al hueco, como a su 
base. 
Soluciona, en gran medida, la debilidad Punto 7. Y la amenaza Punto 3. Se potenciara con la 
plantación de especies arbustivas a modo de cercado. 
Poca variación de nivel del agua, aguas cristalinas y en 
movimiento. 
Se mantendrá la conectividad entre las lagunas. Algunas de las medidas paliativas o correctoras 
enunciadas en la tabla anterior redundan en la consolidación y potenciación de esta fortaleza. 
Compensa en gran medida la debilidad Punto 6. 
Aprecio de la población por las zonas verdes naturales 
y con aguas claras 
Publicidad y difusión de los valores del nuevo espacio 
Paredes verticales que favorecen la nidificación de 
especies como el Avión zapador, etc. 
 
Técnicas de bioingeniería en la fijación de los taludes, plantación de especies adecuadas en las 
zonas adecuadas 
Alta conectividad con espacios protegidos y 
colindancia con la rivera del río Tajo. Presencia 
cercana de una laguna artificial naturalizada 
Adecuación de las especies vegetales a implantar y la morfología de los componentes del 
espacio, a las necesidades de de habitad de las especies que, potencialmente, pueden utilizar 
el espacio 
Abundancia de anfibios e invertebrados Mantenimiento de las necesidades de hábitat de las comunidades de anfibios presentes en el 
espacio 
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6.2. Imagen objetivo 
Para la correcta definición de la imagen objetivo se han tenido en cuenta las conclusiones y 
directrices obtenidas del análisis tipo D.A.F.O, y las recomendaciones del Centro de Estudios y 
Experimentación en Obra Pública (C.E.D.E.X) para la restauración de graveras. 
Para la adecuada definición de la imagen objetivo, se ha llevado a cavo una zonificación de la zona 
de intervención, atendiendo los siguientes criterios: localización y las características físicas 
homogéneas. Se han tipificado y definido las siguientes unidades homogéneas de intervención: 
Zona periférica: meseta que rodea a los huecos (Cantón 1, 2, 3 y 4). Destinada a repoblación. 
Huecos: hueco de gravera. Hueco 1 y 2, destinados a uso natural; Hueco 3, destinado a uso natural 
recreativo privado (ajardinamiento e instalación de casa de campo) y; Hueco 4, destinado para 
vertido de estériles y material árido estéril (rebajes, desmontes, etc...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Zonificación general (extracto del plano 2.1 Zonificación general) 
La imagen objetivo se percibe como un área naturalizada, con presencia de vegetación natural, en 
el que se han hecho actuaciones en materia de control de la erosión y fijación de taludes 
(preparaciones del suelo y construcción de muros), se realizan labores de mantenimiento de las 
lagunas, de bajo impacto (filtro verde para extracción de nutrientes), y que además es lugar de 
esparcimiento. En definitiva, un espacio en el que se armonizan las necesidades humanas con el 
medio natural.  
La materialización de la imagen objetivo no implica, a priori, ningún cambio del régimen de 
propiedad. Si implicará el directo sometimiento a todas aquellas disposiciones legales referentes a 
la protección de este tipo de espacios naturales (humedales). 
7. LICENCIAS Y PERMISOS 
La repoblación de la zona de policía del dominio público hidráulico estará sujeta a aprobación por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), según se dispone en el artículo 81 del Real decreto (R.D.) de 
849/1986 de 11 de abril Reglamento del Dominio Público Hidráulico modificado por el R. D. 606/2003. 
Se recoge la solicitud de autorización, para plantación de árboles en zona de policía de cauces, requerida 
por la CHT, en el Apéndice I del Anejo VI. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
En este apartado se recoge una breve descripción de las obras a realizar para la materialización de la 
imagen objetivo; la cual, atendiendo a su carácter no finalista, deberá ser completada con una correcta 
gestión del espacio. 
Con la ejecución de las obras se persiguen los siguientes objetivos operativos: 
Objetivo perseguido Acción 
Grado de efectividad 
(escala del 1 al 5) 
Fijación de Taludes Muros con vegetación (Tec. Bioingeniería) 5 
Plantaciones adecuadas 2 
Control de la erosión Instalación de biorrollos 4 
Acaballonados y aterrazados 5 
Siembra e hidrosiembras 3 
Calidad de las aguas Creación de un filtros verdes, plantaciones 3 
Profundización de las lagunas 1 
Creación de un hábitat naturalizado Limpieza de vertidos 5 
Remodelado del cuenco de las lagunas 5 
Revegetación con especies autóctonas 5 
Creación de una zona de 
esparcimiento privado 
Extensión de tierra vegetal 
---* 
Explanaciones 
Revegetaciones con especies de interés en 
jardinería 
 *--- No cuantificable 
 
Figura 7. Zonas de localización de las obras. 
 
Hueco 1 
Hueco 2 
Hueco 3 
Hueco 4 
Cantón 2 
Cantón 1 
Cantón 3 
Cantón 4 
Laguna 2 
Laguna 1 
Filtro verde 
3 
Área para casa de campo 
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8.1. Obras para el control de la erosión y fijación de taludes 
8.1.1. Instalación de Geomalla y biorrollos 
Instalación de Geomalla: 
Con el fin de contener la erosión y proporcionar un medio para el correcto agarre de los 
elementos proyectados en la hidrosiembra: se instalará una malla, o red orgánica, de yute, 
en la pared Oeste de los Huecos 1 y 2. 
Instalación de biorrollos: 
Se instalarán biorrollos de esparto y red de coco en los límites interiores de las Lagunas 1 y 
2, así como también, en los taludes adyacentes al área habilitada para la instalación de la 
casa de campo. 
8.1.2. Acaballonado y aterrazado 
Acaballonado  
Se realizará en los Huecos 1 y 2, con máquina retroexcavadora, y a mano donde la maquina 
no tenga capacidad de actuación. Ver detalle en grupo de planos “Movimiento de Tierras”,  
Anejo V y Pliego de condiciones. 
Aterrazado  
Se realizará en el Hueco 3, con máquina retroexcavadora. Ver detalle en grupo de planos 
“Movimiento de Tierras”,  Anejo V y Pliego de condiciones. 
8.1.3. Construcción de muros de contención 
Muro viviente  
En el Hueco 3, puesto que, debido al uso dado, se prevé presencia de personas, se realizará 
la construcción de un muro con estructura de traviesas y, vegetación ornamental y natural 
—la elección de esta vegetación ha estado supeditada a tener una gran capacidad de 
arraigo y de contención de tierras— como la glicina (Wisteria sinensis), el lilo (Syringa 
vulgaris), y otras. Ver detalle en Plano 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 8. Muro viviente. Mataix, C. et al (1999) 
 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente  al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)        ~ 17 ~  
 
Muro de escollera con vegetación 
En el Hueco 1, en la zona de manantial situada en el talud Oeste,  se construirá un 
muro de escollera con vegetación natural, adaptada a las condiciones del micrositio 
(sauces y tarajes). Ver detalle en Plano 3.2. 
 
 Figura 9. Escollera con vegetación. Mataix, C et al (1999) 
8.2. Movimientos de tierra 
8.2.1. Cubeta de filtro verde y remodelado de lagunas 
A fin de optimizar la extracción de nutrientes y facilitar la cosecha, se modificara la zona de 
filtro verde, dándole forma de prismoide de 1 metro de profundidad, rellenándose 
posteriormente con aprox. 0,5m de gravas 13/38-R. 
Las Lagunas 1 y 2 se remodelarán, dándoles más profundidad y amplitud. 
El material sobrante se verterá en el Hueco 2, 3 y 4, según se dispone en los pliegos de 
condiciones.  
Ver detalle en Anejo V, grupo de planos “Movimientos de Tierra” y pliegos de condiciones 
8.2.2. Explanaciones y transportes 
Explanaciones 
Se explanarán las zonas A y B del Hueco 1, con el fin de preparar la zona para la 
instalación de la casa de campo: en primer lugar, se explanará y moldeará el terreno, 
según pliegos; posteriormente se verterá la tierra vegetal, traída del Hueco 2, y se 
esparcirá de forma que el terreno quede lo más llano posible. 
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Transportes 
— Procedente de la modificación de las lagunas y construcción de la cubeta en 
la que se instalara el filtro verde, se trasladarán al Hueco 4, 6261m
3
 de 
tierras. La distancia media de transporte es de ≈1000m. 
— Para transportar los 800m
3
 necesarios para completar la separación entre el 
Hueco 3 y 4, se recorrerán ≈1000m 
— 911m
3
 de serrín de granito serán transportados de Hueco 3 al Hueco 4. La 
distancia media de transporte es de ≈790m. 
— Se transportarán 1360m3 de tierra vegetal al Hueco 3, para su extensión 
sobre las explanaciones A y B, con una altura de horizonte de 0,25 m. La 
distancia media de trasporte es de ≈625m. 
 
8.3. Plantaciones, siembras e hidrosiembras 
 
8.3.1. Plantaciones 
Se realizarán diversas plantaciones atendiendo a los condicionantes especiales de cada zona 
(fijación de taludes, reclamo de fauna, formación de barreras protectoras, mejora de la 
calidad de las aguas -extracción de nutrientes-, etc…), además de los condicionantes 
referentes a las necesidades vitales de cada especie. 
Algunas de las especies introducidas son: encinas, pinos, retamas, coscojas, fresnos, olmos, 
eneas, carrizos, etc… 
8.3.2. Siembras  
Se proyectan dos siembras en el Hueco 2, con el fin de acelerar, y dirigir, el proceso 
colonizador natural. Atendiendo a las características de estación, se diferencian dos zonas: 
Zona 1: en la que se proyectan semillas de especies hidrófilas propias de zonas encharcables 
(Juncus acutus, Agrostis estolonifera, Phalaris tuberosa, etc); Zona 2: se introducen semillas 
de especies más xerofilas (Bromus erectus, Cyodon dactylon, Cistus spp., Ephedra 
nebrodensis, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, etc…). Para más detalle ver Anejo VI, 
pliegos de condiciones y grupo de planos de “Revegetación”. 
 
Figura 10. Transporte de tierra vegetal, Explanaciones “A”, color rojo, y” B”, color verde. 
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8.3.3. Hidrosiembra 
Se realizará una hidrosiembra, previa colocación de la malla orgánica de yute, en el talud 
Oeste de los Huecos 1 y 2.  
Para las selección de especies se han seguido las recomendaciones hechas en Congreso 
Nacional del Medio Ambiente 2008 (CONAMA8) por Fernando Valladares Ros (Grupo 
Ferrovial). 
Algunas de las especies escogidas son: Stipa tenacissima, Cynodon dactylon, Vicia sativa, 
Ononis hirta, Portulaca oleracea, Thymus vulgaris, etc… 
Para más concreción ver Anejo VI, pliegos de condiciones y grupo de planos de 
“Revegetación”. 
La época de plantación y siembra, así como, las acciones para fomentar el arraigo y supervivencia de las 
plantas (riegos, aporcados, etc…) de definen en el correspondiente Anejo VI y pliegos. 
9. PLANEAMIENTO 
La zona de intervención se encuentra calificada por las normas subsidiarias del municipio como suelo 
rustico protegido, además, parte de ella, se encuentra sita en la denominada Zona de Policía de Cauce. 
10. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Los terrenos incluidos dentro del ámbito del proyecto son, íntegramente, de titularidad de la empresa 
ejecutora de la actividad de extracción de áridos. 
11. INFLUENCIA Y MEJORA AMBIENTAL DE LAS OBRAS 
La ejecución y desarrollo del presente proyecto, conferirá a la zona un aspecto natural, integrado e 
integrador, haciendo efectiva la concienciación de la sociedad con el medio ambiente; poniendo de 
manifiesto el compromiso de la empresa, y de las administraciones competentes, con el desarrollo 
sustentable. 
En la siguiente tabla se asocian las obras con los elementos sobre los que inciden, y su efecto corrector. 
 
Obra Elemento Efecto corrector 
Instalación de Geomalla Suelo 
Control de la erosión, aporte de sustrato apto para el correcto desarrollo de una 
cubierta vegetal 
Instalación de biorrollos 
Suelo Control de la erosión 
Lagunas Protección de las orillas, ralentización  de la colmatación. 
Construcción de muros Fisionomía Control del avance del hueco, fijación de sus limites 
Aterrazados y 
acaballonados 
Suelo 
Control de la erosión, mejora de las condiciones edáficas. 
Remodelado de las 
lagunas 
Agua Mayor inercia térmica, control de la temperatura 
Fauna Mayores oportunidades para la fauna 
Creación de filtro verde 
Agua Reducción de los nutrientes presentes (Nitrógeno y Fosforo) 
Fauna Posibilidad de refugio y nidificación 
Revegetación 
Suelo Formación de suelo 
Agua Efecto filtro, mejora de la calidad. 
Fisionomía Control de desprendimientos 
Fauna Protección, alimento, etc… 
Paisaje Mejora paisajística. 
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11.1. Sobre la Red Natura 2000 
La ampliación del hábitat de muchas de la especies, objeto de protección por la figura Z.E.P.A. y L.I.C 
ES0000169, conlleva un decremento de la presión intra e interespecífica, y por tanto, un muy 
posible aumento de las poblaciones de dichas especies en la zona; contribuyendo así, a  asegurar la 
supervivencia, a largo plazo, de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, y a detener 
la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas; 
cumpliendo con los objetivos básicos del establecimiento de la Red Natura 2000.  
12. DIRECTRICES BÁSICAS DE MANEJO Y GESTIÓN DEL ESPACIO 
Todas las actuaciones se han diseñando teniendo en consideración los hábitos y costumbres de las 
especies que se pretende fomentar,  de forma que las molestias que se les puedan causar sean mínimas; 
estando dirigidas, además, por los siguientes principios: 
— Los costos de mantenimiento serán bajos y sus labores mínimas. 
— El espacio debe mantener su funcionalidad en el tiempo. 
— El espacio tenderá a su integración ambiental y automantenimiento; siendo dejado en 
medio plazo a merced de su dinámica natural, siempre que no derive en situaciones de 
degradación. 
— La circulación de vehículos y personas se ceñirá unas normas básicas, con el fin de 
minimizar su impacto. 
Las actuaciones de manejo, explicitadas en el Anejo VII, podrán ser modificadas siempre que no 
contravengan los objetivos perseguidos por este proyecto. 
13. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS. PLAZO DE EJECUCIÓN. GARANTÍA 
El plazo de ejecución será de aproximadamente TRES MESES, contando a partir de la fecha contractual 
de ejecución. 
En el Anejo IX “Programa de ejecución” se estima, con carácter indicativo, el posible tiempo de 
desarrollo de las obras. 
El plazo de garantía será de DOCE MESES, contando a partir de la fecha del acta de recepción 
provisional. Durante este período serán de cuenta del adjudicatario los gastos que se deriven de la 
conservación y mantenimiento de la obra ejecutada, quedando cubiertas todas las actuaciones 
necesarias a tal fin. 
 
 
Actividad 
SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Movimiento de 
tierras 
In
ic
io
 d
e 
la
 o
b
ra
 
                                                                          
  
          
Instalación de 
elementos de control 
de la erosión y 
desprendimiento de 
taludes                                                                                         
Preparación del 
terreno                                                                           
  
          
Plantaciones y 
siembras                                                                                         
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14. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Los presupuestos de este proyecto están basados en los estudios de precios hechos por los colegios de 
Ingenieros Técnicos forestales y de Ingenieros de Montes, actualizados a la fecha actual, así como, en los 
precios dados por el banco de empresas fabricantes de productos de la construcción (BEDEC), 
bancos de entidades y presupuestos tipo (ITeC), a fecha de Julio de 2010. De esta forma se obtiene un 
presupuesto de ejecución por contrata, habiéndose incrementado, al total del presupuesto de ejecución 
del material: los gastos generales del 13%, el beneficio industrial del 6%, más el I.V.A. del 18 %.De lo que 
se tiene: 
Presupuesto de ejecución del material…………........... 184.235,10  € 
Presupuesto de ejecución por contrata………………….. 389.402,09 € 
 
15. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
El presente proyecto cumple íntegramente con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión 
de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras, así como, con todas las disposiciones que puedan afectar a la ejecución y 
desarrollo de este, recogidas en el Anejo 1 “Cuestiones preliminares. Estudio del medio y selección de 
alternativas”, que se resumen en la siguiente tabla: 
Nombre Articulo de referencia 
Directiva 79/409/CEE Articulo 2;3;4.2-4; 
Directiva 92/43/CEE  Articulo 2;3;10 
Directiva 2000/60/CE Articulo 1;4.1.a.3º;10;16 
Convenio Ramsar Articulo 4.1 
Convenio Europeo del paisaje ---- 
Ley Orgánica 16/2007 Articulo 45;46 
Real Decreto 1997/1995 Articulo 7 
Real Decreto Ley 1/2001 Articulo 97;111 
Plan Estratégico Español para la conservación y 
el uso racional de los humedales 
---- 
Orden de 4-03-2003 ---- 
Orden de 10-01-2007 ---- 
 
16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
1. MEMORIA Y ANEJOS 
2. PLANOS 
3. PLIEGOS DE CONDICIONES 
4. PRESUPUESTOS 
DOCUMENTO 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
MEMORIA 
ANEJOS 
ANEJO I: Cuestiones preliminares. Estudio del medio y selección de alternativas 
ANEJO II: Imagen objetivo: definición y diseño general, implicaciones legales y caracterización. 
ANEJO III: Levantamiento taquimétrico 
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ANEJO IV: Control de la erosión y fijación de taludes 
ANEJO V: Movimiento de tierras 
ANEJO VI: Revegetación 
ANEJO VII: Gestión del espacio recuperado 
ANEJO VIII: Justificación de precios 
DOCUMENTO 2.- PLANOS 
 Situación y localización 
— Plano nº 1: Plano de situación y localización (1 hoja; 1/50.000) 
 
 Zonificación 
— Plano nº 2.1: Zonificación general  (1 hoja; escala 1/3330) 
— Plano nº 2.2: Zonificación geotécnica y de detalle  (1 hoja; escala 1/3330) 
 
 Zonas de riesgo y elementos de control de desprendimiento de taludes y erosión 
— Plano nº 3.1: Zonas de riesgo y elementos de control de desprendimiento de taludes y 
erosión (5 hojas; escala 1/1.000) 
— Plano nº 3.2: Muro de piedra (1 hoja; escalas varias) 
— Plano nº 3.3: Muro viviente ( 1 hoja; escalas varias) 
 
 Movimientos de tierra 
— Plano nº 4.1: Movimiento de tierra (13 hojas; escala 1/500) 
— Plano nº 4.2: Perfiles trasversales (1 hoja; escala 1/3.000) 
 
 Revegetación 
— Plano nº 5.1: Revegetación (19 hojas; escala 1/500) 
DOCUMENTO 3.- PLIEGOS DE CONDICINES 
 CAPÍTULO I. – OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 CAPÍTULO II. – CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 CAPÍTULO III. – EJCUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 CAPÍTULO IV. – MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
DOCUMENTO 4.- PRESUPUESTOS 
1. MEDICIONES 
2. CUADROS DE PRECIOS Nº 1 
3. CUADROS DE PRECIOS Nº 2 
4. PRESUPUESTOS PARCIALES 
5. PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL MATERIAL 
6. PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 
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17. EQUIPO REDACTOR 
El presente proyecto ha sido redactado por: 
-Julián Ladera Díaz-Chirón  Ingeniero Técnico Forestal 
 
18. CONCLUSIÓN 
Con cuanto antecede, junto con los detalles, instrucciones y normas contenidas en el resto de 
documentos del Proyecto, se consideran justificadas las obras a realizar y detalladas de forma que 
puedan ser debidamente ejecutadas. 
 
La Puebla de Montalbán (TOLEDO), Octubre de 2010 
 
 
El autor: 
 
Fdo.: Julián Ladera Díaz-Chirón 
Ingeniero Técnico Forestal 
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PÁGINAS WEB 
BUSCADORES 
http://www.google.es (buscador) 
PÁGINAS WEB DE ORGANISMOS OFICIALES 
http://ambiental.cedex.es/ (Centro de Estudios y Experimentación de obras públicas, Área de ingeniería 
Ambiental) 
http://ide.jccm.es/ (Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla la Mancha) 
http://pagina.jccm.es/medioambiente/indexIA.htm (Junta de comunidades de Castilla la Mancha. 
Información ambiental) 
http://www.anthos.es/ (Sistema de información sobre plantas de España) 
http://www.chtajo.es/ (Confederación Hidrográfica del Tajo) 
http://www.cnig.es/ (Centro Nacional de Información Geográfica) 
http://www.floraiberica.org/ (Flora ibérica) 
http://www.idee.es/ (Portal de Infraestructura de Datos Espaciales de España) 
http://www.igme.es/ (Instituto Geológico y minero de España) 
http://www.ign.es (Instituto Geográfico de España) 
http://www.ine.es/ (Instituto Nacional de Estadística) 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.cec46797faf13cc393dcdb7a5510
e1ca/?vgnextoid=9b2f358757b19010VgnVCM1000000624e50aRCRD (Junta de Andalucía. Consejería de 
Medio Ambiente. Humedales) 
http://www.marm.es (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino) 
http://www.ramsar.org/ (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional) 
http://www.rjb.csic.es/ (Real Jardín Botánico) 
http://www.vertebradosibericos.org/ (Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles) 
PAGINAS WEB DE ONGs 
http://www.ramsar.org/ (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional) 
http://www.seo.org/ (Sociedad Española de Ornitología) 
PÁGINAS WEB DE UNIVERSIDADES 
http://edafologia.ugr.es/index.htm (Departamento de Edafología y Química Agrícola Universidad de 
Granada. España. Unidad docente e investigadora de la Facultad de Ciencias) 
http://ocw.upm.es/ (Open Course Ware de la Universidad Politécnica de Madrid) 
http://www.upm.es (Universidad Politécnica de Madrid) 
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OTRAS 
http://www.cartesia.org/ (página de cartografía y GIS) 
http://www.conama8.org/ (página del octavo congreso nacional del medio ambiente) 
http://www.gabrielortiz.com/  (página de cartografía y GIS) 
http://www.limnetica.com/ (publicación electrónica de la Asociación Ibérica de Limnológica)  
http://www.aridos.org/ (ANEFA- Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Aridos) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO I 
Cuestiones preliminares. Estudio del medio y 
selección de alternativas 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
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PREDIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DE LAS DIRECTRICES 
BÁSICAS DE RECUPERACIÓN 
SITUACION DE PARTIDA Y PREDIAGNOSTICO 
El espacio objetivo de la actuación de recuperación está situado en un soto del tramo medio del río Tajo, 
en el municipio de La Puebla de Montalbán (Toledo). 
La actividad de extracción de áridos llevada a cavo, en el área objeto de la actuación, ha ido generando 
un hueco en el terreno que no ha podido ser rellenado con los estériles sobrantes, no pudiéndose 
realizar una recuperación del tipo del que se han venido realizando hasta la fecha (enfoque forestal y 
agrícola). Siendo el relleno con materiales externos una actuación menospreciada, por el alto nivel de 
control y tratamiento necesario para minimizar los riesgos de contaminación de las masas de agua 
alumbradas; el hueco se mantiene prácticamente intacto, habiéndose rellenado algunas partes con 
estériles para el establecimiento de viales, y utilizado el hueco para acopios de tierra vegetal y vertido 
de serrín de granito. Esta situación, infiere en una percepción de dejación de responsabilidades por 
parte de la empresa y las administración competentes, que puede desalentar la implantación de 
industrias modernas y desincentivar el turismo en la zona; proyectando una imagen negativa propia de 
lugares subdesarrollados, repercutiendo negativamente en la imagen de la empresa y el municipio.  
Este espacio posee las características típicas de un hueco de gravera con alumbramiento del nivel 
freático. Visto con un zum amplio es asimilable una caries en el terreno,  generando gran impacto 
paisajístico. La puesta en luz del agua freática puede derivar en una eutrofización de las aguas y una 
merma de la calidad del lugar y de las masas de agua conectadas con él. Los procesos erosivos se 
estiman de alto grado, existiendo una carencia absoluta de suelo consolidado, lo que deriva en una 
ausencia casi total de vegetación. 
Aún siendo un espacio que se percibe altamente degradado, presenta gran potencial para albergar gran 
número de especies e individuos de avifauna, con diferentes estatus de conservación. Pudiendo actuar 
de manera sinérgica junto con una laguna del mismo origen, situada en la margen contraria del río, 
aumentando la calidad y estabilidad de las poblaciones de especies protegidas que habitan la Z.E.P.A 
ES0000169, entre cuyas divisiones se encuentra el espacio a recuperar. 
OBJETIVO, FILOSOFIA y ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 
El objetivo básico de la actuación es cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 2994/1982, de 15 de 
octubre, sobre Restauración del Espacio Natural Afectado por Actividades Mineras y la Orden 20 
noviembre de 1984 por la que se desarrolla  dicho Real Decreto 2994/1982;  definiendo una realidad 
física integrada en el medio físico y social, mejorando el paisaje y calidad del medio natural; así como, 
respondiendo a las obligaciones y compromisos asumidos por la sociedad, recogidos en diversas normas 
jurídicas, enfocadas a la protección del medio ambiente. Proyectando una imagen; de la empresa 
ejecutora de la actividad de extracción de áridos, y de las administraciones locales y autonómicas 
responsables; moderna y comprometida. 
Los tratamientos impuestos se ajustarán a una filosofía y alcance, concretada en los siguientes puntos: 
• Mejora ambiental y paisajística, del espacio y alrededores. 
• La recuperación no es una imagen fija, definida en el proyecto constructivo, si no que 
evoluciona en el tiempo. 
• La gestión y realidad surgida en el proyecto debe asegurar la continuidad del proceso 
restaurador mediante la conservación y potenciación de sus valores ambientales. 
• Las alternativas de uso elegidas deben de ser compatibles en el espacio y en el tiempo; además, 
deben de ser flexibles, garantizando, de esta manera, la capacidad de adaptación del espacio a 
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posibles nuevas realidades sociales y ambientales, sin perder de vista su vocación 
conservacionista; así como, deben derivar en una implicación eficaz de la propiedad en la 
gestión y conservación del espacio recuperado. 
• Esta alternativa o alternativas deben respetar la capacidad de acogida del espacio degradado e 
integrase en sus condicionantes ambientales. 
• Las actuaciones llevadas a cavo irán encaminadas en la dirección de satisfacer las demandas 
sociales de derecho a disfrutar de un paisaje, y medio ambiente, rico y de calidad. 
• El coste de las diversas actuaciones será el mínimo posible, compatible con los objetivos 
buscados. 
• La gestión del espacio se regirá por los siguientes principios: 
— Los costos de mantenimiento serán bajos y sus labores mínimas. 
— El espacio debe mantener su funcionalidad en el tiempo. 
— Se respetaran las épocas de cría de las diferentes especies y sus necesidades de 
habitad a la hora de realizar cualquier actividad. 
— El espacio tenderá a su integración ambiental y automantenimiento; siendo dejado en 
medio plazo a merced de su dinámica natural, siempre que no derive en situaciones de 
degradación. 
METODOLOGÍA 
Para cumplir con los objetivos propuestos y determinar un tratamiento, o solución, a la degradación que 
presenta la zona:  
— se realizará un estudio del medio, enfocado a la detección de aquellos factores; que se vean 
afectados por las actividades llevadas a cavo en la zona, causantes de la degradación, o puedan 
afectar al buen desarrollo del proyecto y su evolución; y sean necesarios para la determinación 
de la óptima alternativa de uso, y correcta definición de la imagen objetivo.   
— se expondrán y se evaluarán las alternativas de uso, conforme a los condicionantes impuestos 
por el medio y la propiedad; seleccionándose una alternativa de enfoque, o uso, posible y 
óptima, que se ajuste a los objetivos perseguidos.  
— Partiendo de un análisis D.A.F.O simplificado; en el que se expondrá en forma de lista el análisis 
interno (fortalezas y debilidades), y el análisis externo (oportunidades y amenazas); se definirán 
aquellas acciones encaminadas a la potenciación de las fortalezas, eliminación de las 
debilidades, aprovechamiento de las oportunidades y atenuación de las amenazas. 
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ESTUDIO DEL MEDIO 
INVENTARIO ANBIENTAL 
→AMBITO, ENFOQUE Y ALCANCE DEL ESTUDIO: 
El área de estudio abarcará como máximo el espacio comprendido entre el Embalse de Castrejón y el 
Embalse de Azután, y sus zonas de influencia; dependiendo su extensión: del factor en estudio, su 
influencia sobre las acciones y objetivos del proyecto, y viceversa. El grado de profundidad y precisión 
en estudio de los factores ambientales, también será determinado en función del factor en estudio, su 
influencia sobre las acciones y objetivos del proyecto, y viceversa. Amoldándose, siempre, a los 
objetivos y filosofía establecidos para este estudio (ver epígrafe anterior). 
 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
→ENCUADRE TERRITORIAL: 
 Municipio: La puebla de Montalbán 
 Comarca: Torrijos 
 Provincia: Toledo 
 Comunidad autónoma: Castilla la Mancha 
→SOCIOECONOMÍA: 
Generalidades: 
La comarca de Torrijos es una de las más pobladas de la provincia de Toledo; con una densidad media de 
43 Hab/ Km². 
La Puebla de Montalbán tiene un censo de 8.431 habitantes para el 1 de Enero de 2009 (datos de 
Instituto Nacional de Estadística); con una densidad de 58 Hab/ Km². 
Es destacable en el municipio la presencia de ciertas industrias: una fábrica de granitos (en proceso de 
clausuración), una planta de conservas vegetales, una fábrica de quesos y; una zona, cercana al espacio 
objetivo del proyecto, de concentración de industrias cárnicas, cuya actividad se desarrolla alrededor de 
un matadero de cerdos (capacidad para 3200 cabezas/día).  
Aun con esto, la economía principal del municipio está basada en la agricultura, ganadería y sector 
servicios (principalmente relacionados con la  construcción). 
Cabaña Ganadera: 
 Bovino:       2.123 cabezas 
 Ovino:         7.238        “ 
 Caprino:         205        “ 
 Porcino:     35.818       “ 
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Agricultura: 
La agricultura está basada principalmente en la horticultura y, más concretamente, en la producción de 
tomates para la industria conservera. También se cultivan en las zonas de regadío: pimientos, melones, 
sandias etc. y; en las zonas de secano: cereal, olivos y, frutales (melocotones y albaricoques de secano). 
 
 →VÍAS DE COMUNICACIÓN: 
Las únicas vías con posible afectación al espacio son: La carretera CM-4009 y, la carretera de acceso a La 
Rinconada.  
La zona es poco accesible debido al vedado de los caminos de acceso. La zona es considerada de poco 
valor, debido a su uso minero.  
 
→USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO: 
Usos de ámbito general: 
La vega del Tajo, en su tramo medio, es apreciada por su productividad agrícola con un índice de 
producción de maíz de 7,5 Tn/ha; lo que ha venido determinando tradicionalmente un uso agrícola del 
suelo. En los últimos años se ha visto trasformada gran parte de estas vegas, debido al cambio de uso 
del suelo a minería de superficie (extracción de áridos); esto ha sido promovido por los bajos ingresos 
que ocasiona la agricultura, por la falta de mano de obra y, sobretodo, como consecuencia de la gran 
demanda de áridos proveniente del sector de la construcción que ha sido base de la economía Española. 
Aun así, la dedicación principal, en extensión, es la agricultura de regadío. 
En La Puebla de Montalbán se diferencian claramente dos tendencias de uso del suelo (ver mapa nº 2 — 
Cultivos—), teniendo como línea divisoria la vega del rio Tajo: en la margen derecha predominan los 
cultivos de secano, cereal, olivos, frutales de secano, etc, con escasa presencia de vegetación natural; en 
la margen izquierda, aunque también hay gran presencia de cultivos de secano, existen amplias zonas 
de vegetación natural y zonas de mezcla intima de cultivos con vegetación natural.  
En el municipio, el uso del suelo se distribuye de la siguiente manera: 
 
Informe de municipio por tipo de uso y sobrecarga  
2000-2009 
 Uso Superficie (Ha) 
Asociación de coníferas y eucalipto 19,96 
Asociación de coníferas y otras frondosas 107,46 
Asociación de viñedo y frutales 5,03 
Asociación de viñedo y olivar 4,36 
Chopo y álamo 148,68 
Coníferas 35,55 
Frutales en secano 584,46 
Improductivo 682,59 
Improductivo agua 275,64 
Labor secano 
 
 
 
3.661,60 
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Uso Superficie (Ha) 
Matorral 746,59 
Olivar en secano 1.438,63 
Otras frondosas 1.365,90 
Pastizal 321,02 
Pastizal-matorral 854,61 
Regadío 3.833,66 
Viñedo en secano 27,76 
SUPERFICIE TOTAL 14.113,50 
Ver Mapas nº 1 y 2 – Ocupación del Suelo CORINE– y – Mapa de Cultivos–. 
Suelo como receptor y depurador de efluentes contaminantes:  
Otro uso, poco destacado en las estadísticas oficiales de usos de suelo, pero muy relevante en lo que 
respecta a los objetivos del proyecto, es el de el suelo como receptor de efluentes emitidos por las 
explotaciones ganaderas intensivas, principalmente, de ganado porcino. La producción media estimada 
para La Puebla de Montalbán es de 259.094 m³/año de purines brutos, con un contenido medio de 
Nitrógeno estimado de 479.177 Kg (estimaciones realizadas a partir del Real decreto 324/200 y el censo 
de cabezas de ganado de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla la Mancha). 
Vías pecuarias: 
1. 1500 m, al sureste, paralela al río Tajo, transcurre la Cañada Real Segoviana, no se ve afectada.   
2. La linde Sur, es la Cañada Real del Puente de Montalbán (Calificada como sobrante)  
3. Al Norte, en el margen derecho del rio, transcurre el Cordel del Torcón, no se ve afectado. 
Las vías pecuarias en la zona han perdido gran parte de su valor ecológico, como cultural. Son espacios 
altamente degradados (vertidos de escombros, basuras, etc.); exceptuándose de lo anterior, el tramo de 
la Cañada Real Segoviana que transcurre por el paraje denominado “La Plaza de Toros”.  
Ver mapa nº 4– Vías pecuarias – Extracto del mapa de Vías pecuarias 1:250.000 del M.A.R.M.  
Uso recreativo: 
El tramo de Cañada Real Segoviana que discurre paralela al río Tajo por su margen izquierda, en el 
paraje conocido como “La Plaza de Toros”, es lugar habitual de esparcimiento de los vecinos. La zona a 
tratar no se ve afectada por este uso, ya que es una zona muy hermética y considerada de poco valor.  
Uso piscícola y cinegético:  
El área se ve excluida de los planes cinegéticos debido a su uso minero. 
La orilla del rio próxima no es apta para el buen ejercicio de la pesca; debido a  sus fuertes pendientes, y 
la gran densidad de helofitas que la pueblan. 
Usos del espacio a recuperar y sus áreas inmediatas: 
El enclave en el que se encuentra el espacio problema ha sido tradicionalmente dedicado al uso agrícola 
en regadío y a la minería de superficie (extracción de áridos) desde antiguo. Actualmente el uso principal 
es el minero. De manera secundaria y con motivo de los diferentes planes  de restauración conforme al 
Real decreto 2994/1982, a las zonas ya agotadas se les está dando un uso agrícola, forestal intensivo y, 
de manera subsidiaria, de receptor de efluentes ganaderos (purines y estiércoles).  
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→MARCO NORMATIVO: 
La recuperación de espacios degradados por actividades extractivas de superficie viene definida como 
obligatoria en los términos dispuestos en el R.D. 2994/1982, de 15 de Octubre, sobre restauración de 
Espacios  Naturales afectados por actividades extractivas. 
Son a tener en cuenta, con respecto desarrollo del proyecto, las siguientes normas jurídicas: 
1. Normas jurídicas, acuerdos y convenios, supranacionales 
 
◊ Directiva (Dv) 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativo a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Y sus 
modificaciones. 
◊ Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 
las aves silvestres. 
◊ Reglamento (CE) nº 1988/2000 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2000, por el 
que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas 
especies de fauna y flora silvestres. (DOCE núm. L 237, de 21 de septiembre de 2000). 
◊ Directiva 2006/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 6 de 
septiembre de 2006 relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren 
protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. Y su transposición al 
ordenamiento jurídico español. 
◊ Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestres. 
(DOCE núm. L 210, de 19 de julio de 1982). 
◊ Directiva 2006/118/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro. Y su transposición al ordenamiento jurídico español. 
◊ Directiva 2004/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales. Y su transposición al ordenamiento jurídico 
español. 
◊ Directiva 91/676/CEE DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura [Diario Oficial L 375 de 31.12.1991]. Modificada por el; Reglamento (CE) nº 
1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de septiembre de 2003 [Diario 
Oficial L 284 de 31.10.2003]. Y su transposición por el Real Decreto 261/1996, de 16 de 
febrero. 
◊ Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas. Y su transposición al ordenamiento jurídico español. 
◊ Convenio Ramsar 
 
2. Normas jurídicas nacionales 
 
◊ Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
◊ Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras. 
◊ Orden del 20 de noviembre 1984 (Mº de Industria y Energía) que desarrolla el R.D. 
2994/1982 sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades 
extractivas 
◊ Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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◊ R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas.  
◊ Ley 2/88, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y Protección de las cubiertas 
vegetales naturales. (DOCM, 28 de junio de 1.988).  
◊ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
◊ Normas derivadas de la aceptación de convenio Ramsar y la jurisprudencia asociada. 
 
3. Normas jurídicas autonómicas 
 
◊ Decreto 73/90, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 2/88 (DOCM, 27 de junio de 1.990). 
◊ Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de 
Protección Especial de Castilla-La Mancha, y se señala la denominación sintaxonómica 
equivalente para los incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/99 de conservación de la 
naturaleza. (DOCM, núm. 119 de 13 de noviembre de 2001). 
◊ Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas. (DOCM, núm. 119, de 13 de noviembre de 2001). 
◊ Decreto 33/1998, de 05-05-98, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Castilla-La Mancha (DOCM, 15 de mayo de 1998). 
◊ Orden de 4-03-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
establecen las normas de Gestión de los Estiércoles de las Explotaciones Porcinas en 
Castilla-La Mancha. 
◊ Orden de 10-01-2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, designadas por las Resoluciones de 7-08-1.998 y 10-02-2003. 
◊ Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el reglamento de Suelo 
Rustico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del territorio y de la Actividad 
Urbanística. 
 
4. Normas jurídicas locales 
 
◊ Normas subsidiarias municipales de La Puebla de Montalbán (TOLEDO), 1995. 
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MEDIO FÍSICO-NATURAL 
Medio Abiótico 
→ATMOSFERA: 
 A.- Clima y microclima: 
Para la caracterización climática se ha utilizado el Servicio de Información Geográfica Agraria del 
M.A.R.M ”SIGA”; del que se ha extraído información sobre las estaciones meteorológicas del Carpio de 
tajo “central de Castrejón”(temperaturas) y de La puebla de Montalbán(precipitaciones). Referencias en 
anexos. 
El clima de la zona de estudio se clasifica como Mediterráneo subtropical a continentalizado 
(Clasificación agroclimática de J. Papadakis). 
Régimen térmico: 
  ®Mes más cálido:………………………………………………………………………………………… .Julio/26,3 ⁰C 
 ®Mes más frio:………………………………………………………………………………………………   . Enero/4,3 ⁰C 
 ®Temperatura media mensual de las máximas absolutas mes más cálido:……….….……. 40,6⁰C 
 ®Temperatura media mensual de las mínimas absolutas mes más frio:………….….…….    -4,8⁰C 
 ®Temperatura media de las máximas del mes más cálido: ……………………………….…….………35⁰C 
 ®Temperatura media de las mínimas del mes más frio:………………………………………..…….. 0.7⁰C 
 ®Oscilación media anual de la temperatura:……………………………………………………..…………34,3⁰C 
 ®Meses con temperatura media inferior a 6 ⁰C:……………………………………………………….. Ninguno 
 ®Meses de helada probable: ………………………5(Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo) 
 ®Meses de helada segura:…………………………………………………………………………………………..Ninguno 
Régimen Hídrico: 
 ®Mes más lluvioso:…………………………………………………………………….……..…….…Diciembre/45 mm 
 ®Mes más seco:………………………………………………………………………………………………... Julio/9,1 mm 
 ®Precipitación en invierno (Ene., Feb., Mar.):………………………………….…………..……….. 105,3 mm 
 ®Precipitación en primavera (Abr., May., y Jun.):…………………………….………………………. 99,8 mm 
 ®Precipitación en verano (Jul., Ago., Sep.): ……………………………………….………………………44,3 mm 
 ®Precipitación en otoño (Oct., Nov., Dic.):…………………………………………………………….. 129,7 mm 
 ® Estacón más lluviosa:……………………………………………………………………………………………….. Otoño 
 ®Estación más seca: ……………………………………………………………………………………………………..Verano 
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Periodo vegetativo: 
 ®Meses de parón vegetativo por frío (T < 6 ⁰C): ………………………………………………………….Ninguno  
 ®Meses de parón vegetativo por aridez (P<2T):……….5 (Mayo, Junio, Julio Agosto, Septiembre) 
 ®Meses de actividad vegetativa plena:……………………………………………………….. 7 (resto de meses) 
Horas de Sol: …………………………………………………………………………………………………….……………….2992.4h/año 
Ficha hídrica: 
CRA: 250 mm (Depósitos aluviales) 
Meses: 
 
T ⁰C P (mm) 
ETP(mm) 
(Thornthwaite) Si(mm) Di(mm) Ri(mm) ETRMP(mm) SF(mm) 
Enero 6,10 36,40 10,50 25,90 79,78 10,50 0,00 
Febrero 7,80 38,60 15,60 23,00 102,78 15,60 0,00 
Marzo 10,60 30,30 31,40 1,10 101,69 31,39 0,00 
Abril 13,00 39,90 47,10 7,20 94,81 46,78 0,00 
Mayo 17,40 32,40 84,00 51,60 57,39 69,82 14,18 
Junio 22,50 27,50 128,20 100,70 21,54 63,34 64,86 
Julio 26,30 9,10 168,00 158,90 4,59 26,05 141,95 
Agosto 25,80 10,20 151,70 141,50 1,16 13,63 138,07 
Septiembre 21,60 25,00 100,60 75,60 0,56 25,60 75,00 
Octubre 15,80 41,70 56,40 14,70 0,48 41,77 14,63 
Noviembre 10,10 42,90 23,70 19,20 19,68 23,70 0,00 
Diciembre 6,30 45,10 10,90 34,20 53,88 10,90 0,00 
Anual 15,30 379,10 828,00 102,30 551,30 379,10 448,67 
 
 
Parámetros ecológicos deducibles de la ficha hídrica: 
Eficacia térmica del clima:     
  ETC= ETP anual =  828,00 mm 
Índice hídrico: 
    Ih = -27,59 
  Clasificación de Thornthwaite: Clima MESOTÉRMICO y  SEMIÁRIDO 
 
Evapotranspiración Real Máxima Posible anual: 
    ETRMPa =  379,10 mm  46% de la ETPa 
Sequía Fisiológica anual: 
    SFa =  448,67 mm 54 % de la ETPa 
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Drenaje calculado del suelo: 
    DJRa = 0 mm 
 
Productividad potencial: 
  Índice de Rosenzweig =  417,57 g de M.S./m² año 
  Índice de Rosenzweig sin limitación de agua = 1527,32 g de M.S. /m² año  
  Índice de Gandullo y Serrada (1.977) = 5,53 m³/ha año 
  Índice de Turc en regadío = 45,47 
 
Clasificación bioclimática de Rivas-Martínez: 
  Región Bioclimática: Mediterránea 
  Piso Bioclimático: Mesomediterráneo 
  Grado de Humedad: Ombroclima Seco 
 
Subregión Fitoclimática (Allué Andrade):    
Subregión Bioclimática: IV₁  ; Subtipo Bioclimático: Mediterráneo Genuino  
Asociaciones climácicas:   Mediterráneas no ilicinas (Coscojares, Lentiscares y Acebuchales) 
   Mediterráneas ilicinas (Encinares) 
 
El espacio a recuperar se encuentra en una zona en la que se observan precipitaciones 
excepcionalmente menores que en los alrededores. Este descenso atípico de las precipitaciones 
también es observado en los alrededores de la ciudad de Toledo. Estas dos zonas son las que menor 
precipitación registran de toda la cuenca del Tajo. 
Aunque el clima general presenta restricciones por la escasez de precipitaciones: la zona a intervenir, se 
ve exenta de estas restricciones debido al aporte de agua subterránea (azonalidad). 
La presencia de lagunas y la cercanía del rio derivan en un aumento de las nieblas en invierno y, en 
general, de la humedad relativa durante todo el año. 
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Viento 
 
 
  
Evaporación en lámina de agua libre: 
Para la estima de la evaporación se ha utilizado el método del balance de energía por su sencillez y 
escasa necesidad de escasos datos, siendo su precisión aceptable con respecto a los fines del estudio. 
Método de balance de energía: 
Formula general:   
     


    
             Donde:             Sn   St 1  α ;       

     
                       273,2 
 Rn = radiación neta (extraída del programa Censol para instalaciones solares). 
 Le = calor latente de vaporización del agua. 
 ρw = densidad del agua. 
Sn= radiación de onda corta neta. 
Ln= radiación de onda larga neta entre radiación absorbida y radiación emitida por la superficie. 
So= radiación extraterrestre (Datos extraídos del programa CENSOL para calculo de instalaciones 
solares). 
 α= albedo (para superficie de agua 0,06 extraído de ROGER G. BARRY;RICHARD J. CHORLEY (1998). 
n= número de horas de sol real (sin nubes). 
N  = número de horas de sol teórico (horas de día). 
as&bs = parámetros que se ajustan por regresión en la región considerada (se pueden tomar as=0,25 y 
bs = 0,5. 
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T = temperatura en ºC. 
 ε= emisividad. 
σ  = Constante de Stefan-Boltzman (4,903   10 MJ/ m² K⁴ día)). 
= 0,9 

  0,1 
Horas teóricas de sol extraídas de la tabla de número de horas de sol máximas del tema 3 del curso 
Climatología aplicada a la Ingeniería y Medio ambiente del OCW de la UPM. 
Duración real extraída el INE para le estación de Toledo Buenavista. 
 
 
Meses: 
Tª media 
(ºC) 
Calor latente  
(MJ/Kg) 
Radiación bruta  
(MJ/m²) 
Duración teórica 
(horas) 
Duración real 
(horas) 
n/N 
 
Rn 
(MJ/m² día) 
E r 
(mm/día) 
E r 
(mm/mes) 
Enero 6,10 2,65 5,60 9,70 3,84 0,40 
 
2,36 0,89 26,66 
Febrero 7,80 2,65 6,20 10,70 5,07 0,47 
 
2,84 1,07 30,04 
Marzo 10,60 2,63 9,50 11,90 8,16 0,69 
 
5,29 2,01 62,32 
Abril 13,00 2,62 14,00 13,20 6,80 0,52 
 
6,68 2,55 76,38 
Mayo 17,40 2,61 19,30 14,30 9,77 0,68 
 
10,74 4,12 127,74 
Junio 22,50 2,58 21,00 14,90 11,13 0,75 
 
12,31 4,76 142,92 
Julio 26,30 2,57 24,40 14,70 13,26 0,90 
 
16,08 6,26 194,07 
Agosto 25,80 2,57 27,20 13,70 11,45 0,84 
 
17,08 6,64 205,99 
Septiembre 21,60 2,59 24,50 12,50 8,77 0,70 
 
13,83 5,35 160,37 
Octubre 15,80 2,61 18,10 11,30 8,10 0,72 
 
10,35 3,96 122,83 
Noviembre 10,10 2,64 11,90 10,10 8,07 0,80 
 
7,26 2,76 82,67 
Diciembre 6,30 2,65 7,60 9,50 5,23 0,55 
 
3,75 1,41 43,85 
        
Anual (mm/año): 1275,85 
 
Tendencias climáticas:  
La general aceptación por la comunidad científica de la teoría del cambio climático lleva a tener en 
consideración, en consecución de los objetivos del proyecto, las posibles tendencias climáticas futuras. 
Las siguientes proyecciones pertenecen a la primera aproximación sobre de los escenarios 
regionalizados para la Península Ibérica, tienen un horizonte temporal fijado para el 2070-2100 y, están 
realizadas en comparación con el periodo de control (1961-90). 
Precipitación: Escenario A2 del SRES “Special Report on Emission Scenarios”:  
Verano: De los nueve modelos globales revisados por el IPCC (2001), dos de ellos muestran un 
aumento de la precipitación para la península ibérica, mientras que el resto, escenifican un 
descenso del 20% de media; siendo la proyección más negativa un descenso cercano al 80%. 
Invierno: Los resultados de los nueve modelos no muestran una variación significativa. 
 Temperatura: Escenario A2 del SRES “Special Report on Emission Scenarios”:  
Verano: Se prevé un aumento de entre 3 y 9ºC 
Invierno: Se prevé un aumento de entre 2 y 5ºC 
Datos extraídos del Informe Generación de Escenarios Regionalizados de Cambio Climático para España (AEMET) 2009. 
B.- Ruidos. 
Los únicos ruidos de interés son los generados por la extracción, transporte y tratamiento de los áridos, 
los cuales son monótonos, sin grandes altibajos. El nivel de ruidos más alto y con más afección a la zona 
es el producido por el paso de los dumper, con una frecuencia aproximada de seis a ocho a la hora.  
Con respecto a la fauna no se aprecian impactos negativos significativos por ruido. 
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El cambio de zona de extracción y la apertura de una nueva planta de la planta de tratamiento de áridos 
en un punto más alejado el espacio cuestión, atenuara en gran medida este posible problema. 
 
C.-Calidad del aire 
El polvo levantado por el trasiego de camiones en los periodos secos  es el único elemento, que de 
manera significativa, produce una merma en la calidad del aire. Este hecho se ve paliado por el riego 
continuo. Este impacto se reducirá a cero por el cambio de la zona de extracción. 
Atendiendo a los demás parámetros no se aprecian elementos o acciones que produzcan alteraciones 
relevantes. 
 
→GEOLOGÍA: 
 A.- Geología y litología: 
Haciendo un zoom amplio, la zona se compone por: arenas, gravas, conglomerados, lutitas, 
arenas arcósticas, arcillas, yesos y calizas, del Terciario y Cuaternario. Avanzando hacia el Sur se 
extienden zonas de gneis, pizarras modulosas y granitos.  
 Particularmente el espacio a recuperar se encuentra en la terraza baja del Tajo, compuesta por 
gravas y arenas cuaternarias.  
Ver Mapa nº 5  – Mapa Geológico –  
 B.- Geomorfología 
El agente geomorfológico predomínate es la erosión-sedimentación producida por el agua del 
rio en su avance y la escorrentía superficial, tanto en ladera como en cauce; en menor medida, 
la sedimentación de partículas transportadas por el aire  en zonas altas, produciendo 
formaciones de mantos eólicos al Norte de la ubicación del proyecto. 
El área de estudio está formada por terrazas bajas, medias y altas, desarrollándose 
respectivamente a medida que nos alejamos del cauce del rio. Orillando estos elementos, se 
encuentran conos de deyección,  coluviones, mantos eólicos y glacis.  
Ver mana nº 6  – Esquema Morfoestructural – 
  B1.- Topografía: 
  Topografía General: 
 La topografía de la zona varía de llana a ondulada sin observarse  grandes contrastes, 
con excepción de las zonas limítrofes de la depresión formada por el Tajo; zonas de 
grandes pendientes y salpicadas de numerosos conos de deyección y cortados. 
Destacándose dentro de estas formaciones, por su importancia geológica y biológica, 
el paraje conocido como Las Barrancas de Burujón; situado en los límites del Embalse 
de Castrejón.  
 Particularmente, en las zonas próximas al espacio objeto de la actuación, existen 
también este tipo de formaciones con desniveles de talud que varían entre los cinco y 
veinticinco metros aprox. 
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El terreno donde se sitúa el espacio a tratar, en general es bastante llano, siendo esto 
cualidad característica de la formación geológica, terraza baja, sobre la que se sitúa. 
Esta característica se ha visto completamente modificada en el espacio problema 
debido a la actividad extractiva llevada a cabo, origen de la degradación. 
 Topografía del espacio problema: 
 Tiene la topografía propia de un hueco de gravera: zonas de taludes verticales con un 
desnivel variable entre 1 y 5 metros; zonas con una pendiente semejante al ángulo de 
rozamiento de los materiales, lo que indica una gran estabilidad; las cuales, delimitan 
una base más o menos llana, salpicada de acopios de estériles, y de zonas encharcadas, 
con profundidades variables entre unos pocos centímetros (charcas temporales) y los 2 
metros aproximadamente.  
 La meseta superior en la que se insertan los huecos es un espacio abierto y llano, con 
algunos mogotes dispersos (acopios de tierras). 
  B2.-Altitud:  
 Altitud media del Municipio: 511 metros.  
 Altitud media del espacio objetivo de la actuación: 400 metros. 
  B3.-Procesos erosivos:  
 En general, a lo largo de la depresión formada por el rio, existen numerosos puntos en 
los que hay índicos claros de fuerte erosión (conos de deyección, barrancos y 
cárcavas), sin influencia sobre el espacio problema.   
Para el espacio problema se ha realizado una aproximación cuantitativa partiendo de 
la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE): 
   
    
A = R*K*L*S*C*P (Tn/Ha y año) 
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Erosividad de la lluvia: 
Tabla. Valores medios de erosividad de la lluvia [hJ × cm × m-2 × h-1 × año-1]. Cuenca del Tajo. 
Fuente: ICONA, 1988.   
Nº OBSERVATORIO R Provincia Nº OBSERVATORIO R Provincia 
3322 Burgohondo 109 Ávila 3189 Manzanares el Real 146 Madrid 
3324 El Tiemblo 377 Ávila 3191 Colmenar Viejo 124 Madrid 
3326 Presa de Burguillo 172 Ávila 3195 Madrid(Retiro) 65 Madrid 
3337 Navalperal de Pinares 142 Ávila 3196 Madrid(Cuatro Vientos) 74 Madrid 
3395 Casavieja 262 Ávila 3200 Getafe 53 Madrid 
3385 El Gordo 108 Cáceres 3341 Presa de San Juan 105 Madrid 
3469 Cáceres 75 Cáceres 3342 Villa del Prado 92 Madrid 
3042 Vega del Codorno 152 Cuenca 3010 Ródenas 97 Teruel 
3044 Cañizares "C.Vadillo" 142 Cuenca 3099 Ocaña 72 Toledo 
3070 Villar del Saz de Navalón 128 Cuenca 3246 La Guardia 59 Toledo 
3076 Villar de Domingo García 87 Cuenca 3249 Villaseca de la Sagra 58 Toledo 
3010 Molina de Aragón 80 Guadalajara 3255 Cabañas de la Sagra 65 Toledo 
3066 Escamillas 98 Guadalajara 3256 Mocejón de la Sagra 62 Toledo 
3082 Almonacid Zorita S.Bolarque 64 Guadalajara 3259 Toledo 52 Toledo 
3086 Zorita del los Canes 61 Guadalajara 3280 Carranque 61 Toledo 
3087 Salto de Almoguera 55 Guadalajara 3287 Rielves 71 Toledo 
3103 Embalse de El  Vado 130 Guadalajara 3291 Guadamur 82 Toledo 
3213 Horche 70 Guadalajara 3296 La Puebla de Montalbán 68 Toledo 
3105 Rascafría 133 Madrid 3304 Villarejo de Montalbán 67 Toledo 
3109 Presad e Rio Sequillo 130 Madrid 3314 Espinoso del Rey 44 Toledo 
3112 Presa Puentes Viejas 89 Madrid 3356 Val 59 Toledo 
3117 Talamanca del Jarama 69 Madrid 3358 Santa Olalla 77 Toledo 
3119 Fuente el Saz 63 Madrid 3362 Real 145 Toledo 
3170 El Encín 75 Madrid 3372 Puerto de San Vicente 220 Toledo 
3175 Torrejón de Ardoz 80 Madrid 3377 La Estrella 102 Toledo 
3183 Soto del Real 118 Madrid 3378 Alcolea del Tajo 77 Toledo 
 
  Factor R=  68 
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Factor de erosionabilidad del suelo: 
Atendiendo a diversas investigaciones que relacionan de manera positiva la litología 
con el factor K  (García-Fayos, J. L. Hernández y J.L. Rubio, 1989).     
   
DESCRIPCIÓN factor K 
Aluvión 0,24 
Arcillas 0,28 
Arcillas y conglomerados 0,28 
Arcillas, margas y yesos 0,3 
Arenas 0,26 
Areniscas 0,18 
Areniscas, calcomargosas y margas 0,24 
Calcarenita 0,16 
Calcáreas tobáceas 0,14 
Calcáreas y areniscas 0,14 
Calcáreas y dolomías 0,14 
Calcáreas y margas 0,22 
caliza zoógena 0,14 
Cantos, gravas y limos 0,2 
Cantos, gravas, arenas y arcillas 0,2 
Cantos, gravas, arenas y limos 0,2 
Conglomerado  arcilloso y arcillas 0,16 
Conglomerado tramo regresivo 0,16 
Conglomerados y arcillas 0,22 
Conglomerados y margas: caliche 0,18 
Conglomerados, areniscas y arcillas 0,16 
Cuaternario indiferenciado arenas, gravas 0,22 
Detrítico cañadas 0,24 
Dolomías 0,14 
Dunas 0,26 
Lentejón detrítico intercalado 0,2 
Limos y arcillas 0,28 
Limos y arenas 0,28 
Limos, arcillas rojas y caliche continental 0,3 
Margas 0,32 
Margas abigarradas y yesíferas 0,32 
  
Teniendo en cuenta que el hueco está salpicado de acopios de estériles y los taludes en su 
mayoría están compuestos también por estériles (partículas en su mayoría menores de 1 mm, 
arenas finas, limos y arcillas).     
    Factor K=  0.28 
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 Factor longitud de ladera y pendiente: 
La alta compactación de la base, su baja pendiente de errático sentido y baja longitud de ladera, hace 
despreciable la erosión en esa zona con respecto a las zonas de talud; por lo tanto, el factor LS solo se ha 
estimado para las zonas de talud, agrupadas por semejanza del factor a estudiar,  que cubren una 
superficie significativa. 
Se pueden diferenciar por su longitud de ladera y pendiente las siguientes zonas: 
 Zonas 1 con longitud media ladera de 40 m, Pte  10- 15%       Factor LS =    1-5 
 Zonas 2 con longitud media de ladera 20 m, Pte   15-20%  Factor LS = 1,5-2,5 
 Zonas 3 con longitud media de ladera 18 m, Pte  26-40- %        Factor LS =    5-10 
 Zonas 4  con longitud media de ladera 16 m, Pte   40-66%  Factor LS =    9-20 
 Zonas 5  con longitud media de ladera 10 m, Pte    > 66%  Factor LS =     >20 
El factor LS se ha obtenido del ábaco: factor de ladera-pendiente. 
 Factor C de vegetación y P de prácticas de conservación: 
La inexistencia de vegetación y de prácticas de conservación otorga el valor 1 a ambos parámetros.  
 USLE:   
A = R*K*L*S*C*P (Tn/Ha y año) 
 
Zona R K LS₁ LS₂ C*P A₁ A₂ 
1 68 0,28 1,5 2,5 1 28,5 47,6 
2 68 0,28 2,5 3 1 47,6 57,2 
3 68 0,28 5 10 1 95,2 109,4 
4 68 0,28 9 20 1 171,3 380,8 
5 68 0,28 20 20 1 >380,8 
   
   A₁.- Ecuación USLE con LS₁    A₂.- Ecuación USLE con LS₂ 
 
Tabla extraída de clasificación provisional para la evaluación de la degradación de los suelos (FAO, 
PNUMA y UNESCO, 1981).  
Pérdidas de suelo 
(Tn/ ha y año) 
Grado de erosión 
< 10 Nula o ligera 
10-50 Moderada 
50-200 Alta 
>200 Muy alta 
 
 
Por lo tanto, se concluye que: la erosión en el hueco de gravera es un problema grave. 
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C.-Hidrogeología: 
El área de estudio se enmarca en la antigua unidad hidrogeológica (03-05) Madrid-Talavera, cerca de su 
límite Sur, concretamente sobre la masa de agua (030.016) Aluvial 5 del Tajo: Toledo-Montearagón 
sobre (030.015) Talavera. 
 
La permeabilidad general de la zona es de alta a media en las áreas próximas al río y hacia el Norte; 
situándose al Sur, una zona de baja permeabilidad coincidente con el límite de la antigua unidad 
hidrogeológica Madrid-Talavera (datos extraídos del Mapa Geológico de España 1:50.000-Esquema 
Hidrogeológico 1:200.000). Ver mapas nº 8 y 9 – Hidrogeológico — y —Mapa de unidades 
hidrogeomorfológicas, Masas de Agua y red de control —. 
C.1- Masa de agua subterránea (030.016) Aluvial 5 del Tajo: Toledo-Montearagón 
Esta masa, Aluvial 5, se encuentra inmersa en gravas, arenas y limos cuaternarios, 
correspondientes a los depósitos aluviales actuales del Tajo y depósitos de terraza.  
 
La zona no saturada está formada por arenas y limos cuaternarios 
 
Se desarrolla por  ambas márgenes del río Tajo desde Toledo al Este, hasta Montearagón, al 
Oeste; el límite Norte se encuentra próximo a las poblaciones de Cebolla y  Mesegar; el resto de 
límites se definen en el Carpio de Tajo y La Puebla de Montalbán. Cubriendo un área de 
21.598,3 ha con un perímetro de 179,160 km. 
 
En lo que respecta a los límites geológicos: se extiende a ambas márgenes del río Tajo, 
limitando al Sureste con materiales graníticos de los Montes de Toledo. El resto de límites están 
definidos por el contacto entre los depósitos aluviales de esta masa con los materiales de la 
unidad Talavera.  
Para esta masa de agua; la cual, se ve directamente afectada por la actividad de extracción de 
áridos y, cuya salud es base fundamental para la consecución de los objetivos del proyecto; no 
se han encontrado datos de estudios concretos y detallados de permeabilidades y 
transmisividades, así como tampoco, se han encontrado datos de piezometría.  
A pesar de esta falta de estudios concretos, se puede catalogar, en base a los materiales 
constitutivos del acuífero, como de permeabilidad alta (datos extraídos del Mapa Geológico de 
España 1:50000- Esquema Hidrogeológico 1:200000).  
En cuanto a la piezometría y; de forma orientativa, basándonos en las mediciones realizadas en 
el levantamiento topográfico; se obtienen los siguientes resultados: 
Cotas de la superficie del agua, de Sur a Norte: 395,0m – 392,5m – 393,5m.  
Atendiendo al descenso piezométrico causado por la extracción de parte del material 
constituyente; la piezometría del acuífero, en la que no se hayan modificado sus características 
hidrogeológicas o se hayan parcialmente restituido; será de entre uno u dos metros superior a 
los datos anteriores, para la áreas cercanas al hueco.  
Recarga: 
Se debe, fundamentalmente, a los retornos de riegos en Primavera-Verano y a la infiltración 
por precipitación el resto del año. No se han encontrado estudios cuantitativos de recarga.  
Descarga: 
 Principalmente hacia el río Tajo. No se han encontrado estudios cuantitativos de descarga. 
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Impactos y presiones:  
La única información encontrada sobre las posibles afecciones a la masa de agua subterránea 
derivadas de la extracción de áridos, es la dispuesta en el Capitulo 4: Análisis de Presiones e 
Impactos del Informe Resumen del Artículo  5 Y 6 de la Directiva Marco del Agua (2005); el cual, 
concluye que: la presión, calificada como difusa por este informe, ejercida por la extracción 
minera sobre el aluvial, es una presión significativa menos importante, según la escala de valor 
utilizada en dicho informe. Basándose este resultado en que, la superficie sobre la masa Aluvial 
5: Toledo-Montearagón destinada a minería de superficie, obtenida de la base de datos 
CORINE Land Cover 2000 del Ministerio de Fomento, está comprendida entre 0,5-1% de la 
superficie total de la masa, concretamente 0.90%. Estando, estos datos, desfasados y no 
actualizados, no habiéndose tenido en cuenta el espectacular crecimiento, desde el 2000 en 
adelante, de este tipo de explotaciones en las áreas bajo las que se extiende la masa.  
A pesar de la imposibilidad de acceder a los estudios IMPRESS detallados, realizados con motivo 
de la redacción del nuevo Plan Hidrológico del Tajo, podemos concluir; en base a la gran 
cantidad de explotaciones mineras dedicadas a la extracción de áridos que afectan, de manera 
directa, a la masa en estudio que: la masa ha sufrido grandes trasformaciones y las seguirá 
sufriendo en el futuro.  
C.2- Masa de agua subterránea (030.015) Talavera. 
Aunque esta masa no se ve afectada directamente por el proyecto y, viceversa;  a tenor de la 
falta de estudios sobre la interrelación entre las masa 030.015 y 030. 016, debido a su reciente 
delimitación; existe la posibilidad de que exista una afectación indirecta, por lo que se recogen 
a continuación, de manera sintética, algunas de sus características principales: 
Geología/Hidrogeología: Está constituida fundamentalmente por los sedimentos de carácter 
detrítico (arcosas, areniscas, lutitas) que conforman el relleno terciario de la Cuenca del Tajo, 
dentro de la provincia de Toledo. Este forma un amplio graben limitado por fallas inversas. El 
modelo de relleno de la cuenca está influido por el funcionamiento tectónico de los bordes 
activos de la cuenca a lo largo del Terciario y reajustes por fracturación del zócalo. Esto provoca 
una distribución diferencial de espesores del relleno terciario, que son mayores hacia el borde 
norte, pudiendo llegar a superar los 3000 m. En la zona central de la masa, estos materiales 
terciarios se encuentran situados bajo los depósitos aluviales del Tajo. 
Zona no saturada: Arcosas, areniscas y lutitas del Terciario. 
Límites geográficos: Se sitúa en el sector centro-septentrional de la cuenca del Tajo, dentro de 
la provincia de Toledo. El límite Norte coincide con la línea que une las poblaciones de Velada, 
Mejorada, San Román de los Montes, Nombela, Almorox y Villa del Prado, terminando en las 
proximidades de Aldea del Fresno. Al Oeste, el límite se localiza próximo a Oropesa, Puente de 
Arzobispo y Belvis de la Jara entre otras. El límite Sur se encuentra próximo a las poblaciones de 
Los Navalucillos, Villarejo de Montalbán Toledo, y el embalse de Castrejón. Al Este, limita con la 
divisoria hidrográfica entre las zonas Tiétar y Tajo Inferior con la zona Margen Izquierda 
Intermedia. 
Límites de la masa: Al Norte limita con materiales graníticos. El límite Sur se define por el 
contacto entre los depósitos terciarios que componen esta masa con materiales graníticos de 
baja permeabilidad de los Montes de Toledo. En el Sureste estos materiales son cubiertos por 
los aluviales del Tajo. Al Noreste limita con las masas Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama y 
Madrid: Guadarrama-Manzanares, mediante una línea recta convencional, próxima al límite 
provincial entre Toledo y  Madrid. En el extremo Este limita con sedimentos terciarios de facies 
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margosas y evaporíticas. Al Oeste se encuentra separada de la masa Tiétar mediante una línea 
convencional situada en una zona de estrechamiento. 
Recarga: Se produce por infiltración del agua de lluvia.  
Descarga natural: Se produce a través de las corrientes fluviales.  
→HIDROLOGÍA:  
Hidrografía: 
La zona objetivo del proyecto se sitúa en la  cuenca del Tajo, concretamente en la zona 
hidrográfica Margen Izquierda Intermedia-subzona Tajo con Alberche, muy próxima a la 
subzona Torcón en Desembocadura, al Oeste.   
 Masas de agua superficial: 
La masa de agua más importante es el río Tajo, que discurre colindando con el espacio 
problema por el E-NE-N-NNO-O-SSO. El tramo pertenece al tramo medio del Tajo, 
concretamente al tramo, aguas abajo de Castrejón.   
En la margen izquierda del Tajo, al Este de la ubicación del proyecto,  se encuentra el Arroyo de 
las Cuevas; al Oeste, el Rio Torcón, Cedena y Pusa. En la margen derecha los únicos cursos 
naturales cercanos, con caudal permanente (aguas residuales), son los  Arroyos de Cañares y 
del Valle, al Oeste. Al Norte, paralelo al rio Tajo, el Canal de Castrejón; declarada recientemente 
masa de agua superficial artificial asimilable a río.  
Aguas arriba, en el Tajo, se encuentra el Embalse de Castrejón, con una capacidad de embalse 
de 41.00 hm³ y un área ocupada de 750.00 ha.  
La zona se encuentra englobada en el sistema de explotación de recursos, denominado 
Macrosistema, en el subsistema Tajo Medio; el cual, actualmente y, conforme los trabajos 
realizados para la elaboración del nuevo plan hidrológico, pasa a llamarse Sistema Tajo 
Intermedio. La masa de agua subterránea afectada directamente por la explotación es la Aluvial 
5 del Tajo: Toledo-Montearagón sobre Talavera. Ver mapas 9, 10 y 11. 
Se incluye ficha completa sobre el tramo de río Tajo que nos afecta en apéndices. 
→AGUA: 
 A.-Caracterización de las aguas: 
 A.1- Aguas superficiales: 
  Caracterización cuantitativa: 
En todo el tramo del río Tajo, comprendido entre el Embalase de Castrejón y el Embalse del 
Carpio, el caudal del rio muy bajo la mayor parte del año. Esto, es debido a la derivación del 
Canal de Castrejón para la producción de electricidad como uso principal y, agrícola como 
secundario. Su aproximación cuantitativa es de difícil estimación debido a la falta de datos en la 
zona. La estación de aforos más próxima es la situada, aguas arriba, en el embalse Nº 151: 
Castrejón;  instalada, no el cauce del rio Tajo, si no en la salida hacia el cauce artificial Canal de 
Castrejón, cuyos caudales medios anuales son: 
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  Datos extraídos de la CHT 
 
La falta de datos de caudal en la zona, junto con la dificultad encontrada en el acceso a la 
información pública, no ha permitido realizar un estudio y descripción detallada del estado 
cuantitativo de la masa de agua superficial tipo río con la que se encuentra íntimamente 
relacionado el espacio a recuperar. 
En una visita realizada a la zona se pudo apreciar el alto grado de estanquidad del rio, en el cual 
solo se aprecia movimiento en una zona en la que debido a las obras de construcción de un 
puente sobre el río Tajo, con el fin de una mejora viaria, se redujo el cauce a un par de metros 
de ancho; siendo el río, perfectamente vadeable por un vehículo todoterreno la mayor parte 
del año. 
Con respecto al Arroyo de las Cuevas no se han encontrado datos de caudal, ni medidos, ni 
estimados. Al igual ocurre con el Arroyo del Torcón. 
El Canal de Castrejón ha sido recientemente catalogado como Masa de agua superficial artificial 
asimilable a río; aunque, y según el esquema provisional de temas importantes del la DMH del 
Tajo, aun no ha sido clasificado por su potencial ecológico. Esto nos lleva a tenerlo en 
consideración por su posible importancia ecológica en la zona y las posibles repercusiones que 
pueda tener con respecto a los objetivos del proyecto. 
El caudal del Canal, medido a la salida del Embalse de Castrejón, se ha resumido anteriormente, 
y como se ha dicho, se detalla en el correspondiente apéndice. La falta de datos sobre 
extracciones para riego, no permite una estimación real del caudal circulante, y por lo tanto 
una estimación del caudal de río Tajo. A continuación se recogen datos de demanda, extraídos 
del ETI de Tajo: 
 Uso agrícola: 
  
 Uso energético: 
La dotación de caudal para la producción de electricidad es de 210.000 l/s (dotación, muy 
superior, a los caudales medios vertidos al Canal); con una potencia instalada de 76.800 kw. 
 
 
 
Entradas: m³/s Salidas: m³/s 
medias 58.59 medias 56.92 
máximas 125.40 máximas 125.50 
mínimas 21.80 mínimas 21.90 
  2005 2015 
Sistema Zona 
regable 
Superficie 
(ha) 
Dotación 
(m³/ha/año) 
Demanda 
(hm³) 
Superficie 
(ha) 
Dotación 
(m³/ha/año) 
Demanda 
(hm³) 
Tajo 
izquierda 
Castrejón 
MD 
1.800 7.000 12,6 1.800 7.000 12,6 
Tajo 
izquierda 
Castrejón 
MI 
1.020 8.000 8,16 5.900 8.000 47,2 
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Caudales ecológicos: 
Con el objetivo de cumplir con las disposiciones de la Directiva Marco de Agua, en la 
elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo, se ha establecido,  para el 
río Tajo aguas debajo de Castrejón, un caudal mínimo para épocas de sequia de: 
Caudales mínimos (m³/s) Año 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
Caudal 
medio 
(m³/s) 
Aportación 
(hm³) 
%* 
21,36 25,80 28,93 31,87 33,14 32,17 34,68 30,18 24,71 21,44 20,41 20,81 27,12 871,82 27,5 
  *Porcentaje respecto a las aportaciones naturales de la masa. 
 
En la fecha de publicación del ETI del Tajo no se habían determinado aún, los caudales 
ecológicos definitivos. No habiendo podido tener acceso a ellos en el periodo de elaboración de 
este documento. 
Atendiendo al Embalse de Castrejón, este no presenta variaciones de nivel acusadas, 
manteniéndose más o menos constante durante toda la serie histórica de aforos, incluso en 
años de sequia. 
 Caracterización cualitativa:  
 Río Tajo: 
El estado cualitativo del tramo del río Tajo que nos compete; atendiendo a los análisis físico-
químicos oficiales (ver Anexo), proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y, 
comparándolos con las directrices del Anexo I de la DIRECTIVA 2006/44/CE  DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de septiembre de 2006 relativa a la calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces y, la 
tabla II del Anexo Calidad de Agua; podemos concluir en lo siguiente: 
 1.-Con respecto a la Directiva 2006/44/CE; no cumple los parámetros establecidos de 
calidad, conforme a su catalogación en el vigente Plan hidrológico del Tajo, como  
tramo ciprinícola. 
 2.-Con respecto a las indicaciones establecidas en la Tabla II; alcanza concentraciones, 
para algunos parámetros y épocas, catalogadas como muy peligrosas para la vida 
piscícola. Ver detalle en apéndice Calidad de Agua, estación número 222. 
Canal de Castrejón: 
El estado de esta masa de agua es semejante a la del río Tajo. Ver detalle en apéndice Calidad 
de Agua, estación número 94.  
Embalse de Castrejón: 
No se han encontrado datos físico-químicos ni de calidad biológica sobre esta masa de agua.  
En el Esquema Provisional de Temas Importantes de la DH del Tajo (ETI del Tajo) se califica 
como problema importante, la tendencia a la eutrofia de los embalses a partir de Castrejón, 
aunque indica, que los problemas vienen arrastrándose desde la entrada del río Jarama.  
Para el resto de masas, no se considera de utilidad su calificación. 
 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)        ~ 24 ~ 
 
 
 A.2- Aguas Subterráneas: 
 A.2.1- Masa de agua subterránea “MAS” (030.016) Aluvial 5 del Tajo: Toledo-Montearagón 
 Caracterización cuantitativa: 
No se han encontrado datos numéricos, ni medidos ni estimados, de recarga ni de extracciones. 
En cuanto al estado cuantitativo  el ETI del Tajo dice textualmente “De acuerdo con el grado de 
conocimiento que actualmente se tiene de esta MAS… se estima que no existe ningún riesgo de 
cumplir los objetivos medioambientales establecidos por la DMA, para el año 2015, en lo que 
respecta al estado cuantitativo de la misma”.  
 Caracterización cualitativa: 
La Red de Control de Aguas Subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Tajo solo posee 
un punto de control sobre esta masa de agua, lo que impide obtener un buen diagnostico sobre 
su estado cualitativo. En apéndices se recogen las fichas de los análisis fisicoquímicos  
realizados en ese punto, además de los análisis de un pozo cercano a los que se ha tenido 
acceso.  
El ETI del Tajo dice textualmente “en cuanto a su estado químico, este puede ser malo, dada la 
alta vulnerabilidad que presenta el acuífero aluvial, frente a los riesgos de una posible 
contaminación por nitratos. La falta de analítica en algún punto de esta MAS no permite 
confirmar este supuesto“.  
Hay que tener en cuenta, a la hora de dar validez a estos datos, la cantidad de faltas 
encontradas en el ETI del Tajo recogidas en la alegaciones al ETI del Tajo expuestas en la pagina 
del la Ch del Tajo. En lo que nos afecta, decir que en dicho esquema, no se hace mención a la 
proliferación de graveras que afectan a la masa de agua subterránea en cuestión, y sus 
repercusiones sobre el estado de la misma.  
A.2.2.-  Masa de agua subterránea “MAS” (030.015) Talavera. 
En cuanto a esta MAS, el ETI del Tajo concluye en lo siguiente: 
“Hasta la fecha, en la masa de agua subterránea de Talavera, constituida por materiales 
detríticos del relleno terciario de la cuenca del Tajo, se puede precisar que no existe riesgo de 
cumplir los objetivos medioambientales establecidos por la DMA, para el año 2015, en lo que 
respecta al estado cuantitativo de la misma, que es bueno. 
En lo referente al estado químico de la masa de agua, su situación se valora como mala, aunque 
las concentraciones de nitratos superiores a los 50 mg/l tienen un carácter puntual, y no es lo 
que ocurre en el conjunto de la masa de agua, ya que hay puntos de la red de control en los que 
no se detectan concentraciones elevadas de nitratos. 
Al igual que se ha indicado para el resto de las masas de agua subterránea que se delimitan en 
el terciario detrítico de la Depresión del Tajo, al ser esta masa una unidad detrítica de gran 
extensión (4.497 km2) y espesor, y de baja transmisividad, condiciona que los problemas de 
contaminación por nitratos hayan de ser considerados, en general, como locales y debidos a 
presiones que debieran ser analizadas sectorialmente. 
La vigilancia y control de la calidad de las aguas subterráneas, por tanto, debe mantener una 
distribución sectorial más amplia”.  
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La falta de estudios hidrogeológicos en la zona, no permite saber el grado de influencia de esta 
MAS sobre el espacio a recuperar y viceversa. 
 B.-Figuras de protección  
El espacio objeto de recuperación se encuentra en inserto en la zona vulnerable a los nitratos 
Madrid-Talavera-Tiétar.  
En toda la zona será aplicable lo dispuesto en la Orden de 10-01-2007 de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las 
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la comunidad autónoma 
de castilla la mancha, designadas por las Resoluciones de 07-08-1998 y 10-02-2003 y, la Orden 
de 4-03.2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las 
normas de Gestión de los Estiércoles de las Explotaciones Porcinas en Castilla la Mancha. 
 
C.- Vertidos 
 Extracto del Censo de Vertidos Autorizados de la CHT: 
Municipio: La Puebla de Montalbán 
Nombre del 
Vertido 
Titular 
Medio 
receptor 
Naturaleza 
del Vertido 
Caract. 
Del 
Vertido 
Volumen 
(m³/año) 
Natura. 
del medio 
receptor 
Entidad Local 
M. La 
Rinconada 
Entidad Local 
M. La 
Rinconada 
RÍO TAJO 
URBANO O 
ASIMILABLE 
>2.000 11.000 
CATEGORIA 
I 
IGERMARTO, 
S.A. (gravera) 
IGERMARTO, 
S.A. 
RÍO TAJO INDUSTRIAL CLASE 2 32.850 
CATEGORIA 
I 
Internacional 
de 
subproductos, 
S.A. 
Internacional 
de 
subproductos, 
S.A. 
RÍO TAJO INDUSTRIAL CLASE 1 34.720 
CATEGORIA 
I 
Matadero 
Eurocentro de 
Carnes 
Eurocentro de 
Carnes, S.A. 
RÍO TAJO INDUSTRIAL CLASE 2 208.000 
CATEGORIA 
I 
EDAR  
La Puebla de 
Montalbán 
AYTO.  
La Puebla de 
Montalbán 
Arroyo de 
CAÑAMARES 
URBANO O 
ASIMILABLE 
DE 2.000 
A 9.999 
HE 
502.480 
CATEGORIA 
I 
 
Ver mapa nº 12 — Vertidos inscritos en el censo de vertidos de la C.H. Tajo— 
 D.-Posibles tendencias evolutivas del factor agua. 
Aunque aún está en proceso de redacción, se prevé que el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, conforme a 
la Directiva Marco del Agua (DMA), fomente actuaciones que deriven en una mejoría en el estado de las 
masas de agua; de acuerdo con los artículos 1,4 de la DMA.  En contraposición a lo anterior, teniendo en 
cuenta la carencia de información (hecho reconocido por la CHT) sobre el estado de las masas de agua 
en estudio, las alegaciones realizadas con respecto al Esquema de Temas Importantes y la falta de 
concreción con respecto a los apartados 4 y 5 del Artículo 4 de la DMA; aún cuando, se ha establecido 
un caudal ecológico para el tramo del rio Tajo aguas abajo de Castrejón; no se puede aseverar, con la 
información proporcionada en el ETI del Tajo, que, para estas masas, se vayan a realizar actuaciones que 
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concluyan en una mejoría notable de la situación actual en los plazos dispuestos en el Artículo 4, 
apartados 1 y 4 de dicha Directiva, ni en plazo mayor. 
 F.- El agua en la cubeta del hueco. 
La falta de análisis no permite determinar con exactitud la calidad físico-química del agua, aunque se 
puede prever una alta presencia de nitratos. A simple vista el agua no presenta indicios de eutrofización; 
es un agua cristalina, llegándose a ver el fondo en toda su extensión. 
El agua discurre de Sur a Norte, manando por la pared Sur del hueco. La respuesta del acuífero a las 
lluvias es muy rápida, apreciándose en pocas horas un aumento del caudal alumbrado. Las lagunas más 
grandes no varían de manera considerable su altura de agua a lo largo del año. El resto de charcas se 
secan en verano.  
 
→SUELO: 
La caracterización de los suelos, teniendo en cuenta el grado de alteración y diversidad de materiales 
acopiados y a falta de análisis del suelo, se ha realizado a partir del mapa de suelos de España 1:1M de 
manera general y, se ha completado, con una descripción el estado actual y de las actividades que han 
conducido a dicho estado.  
Tipos de suelo: 
Según el mapa de suelos de España 1:1M (sistema de clasificación Americano)  la zona se clasifica como: 
  Orden: Entisol 
  Suborden: Orthent 
  Grupo: Xerorthent 
  Asociación: Xerofluvent 
  Inclusión: Haploxerept 
Atendiendo al suelo se diferencian tres tipos de unidades homogéneas: 
 Suelos agrícolas antiguos, altamente compactados por el paso de maquinaria pesada. 
 Suelos agrícolas enterrados por aporte de estériles (arcillas, limos y arenas finas) 
Suelos  en los que ha quedado descubierto el material parental, altamente compactados, en los 
que se aprecia la precipitación en superficie de carbonatos en forma de nódulos.  
Los suelos situados en las zonas bajas de los huecos se encuentran encharcados; algunas zonas 
temporalmente, a causa de las lluvias y; otras permanentemente, debido al descubrimiento de la masa 
de agua subterránea. Aun no se manifiestan de manera visible procesos de hidromorfía. 
En ninguna de las tres situaciones se detectan horizontes de diagnostico, los suelos se encuentran 
completamente involucionados. 
Ver Mapa nº 13 —Mapa de suelos— 
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Medio Biótico 
→VEGETACION Y FLORA: 
Vegetación Potencial: 
Según el Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez la zona de estudio se identifican dos series de 
vegetación:  
La geomegaserie riparia mediterráneas y regadíos, perteneciente a las geoseries edafófilas 
mediterráneas.  En la cual se encuentra inserto el espacio a recuperar y que se extiende a lo 
largo de los cursos de agua cercanos. 
La Serie 22b  Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia 
o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación típica. 
Serie dominante, que se extiende alrededor de la anterior, en la zona de estudio. 
Vegetación Actual: 
Se distinguen tres unidades homogéneas: 
1. Zonas de rivera pertenecientes al dominio público hidráulico; en las que se mantiene, con un 
grado de conservación muy variable, una vegetación natural. Este área se desarrolla a lo largo 
del rio con una anchura cambiante, presentando golpes de vegetación arbórea con espesura 
trabada, salpicando zonas con escasa presencia de fanerófitos (pies aislados, Tamarix spp.). En 
esta unidad destaca la presencia de, Salix spp., Populus spp., Fraxinus angustifolia, Rubus sp., 
Rosa sp y en las zonas más degradadas Thymus sp. Santolina rosmarinifolia etc. En las Zonas 
mejor conservadas, existe un bosque de ribera bien estructurado, pluriespecífico, que tienen 
como especie principal al álamo Populus alba que a veces es sustituida por Salix atrocinerea o 
Salix salvifolia y como acompañantes a fresnos, olmos, higueras, otros sauces y otros chopos, 
en cuyas orillas crecen especies como Typha sp., Phragmites sp., Scirpus spp. y cuyo 
sotobosque se compone de Rosa sp, Rubus sp y Asparagus acutifolius.  
2. Zonas de cultivos; en las que vegetan en sus lindes o en parcelas abandonadas especies típicas 
de estas áreas, malvas, rabanillos (Sisiymbrium sp.), amapolas, hinojos, cardos, siemprevivas, 
etc… 
3. Zonas de monte, pastos y cultivos; esta unidad se caracteriza por tener una matriz de cultivos y 
pastos en la que se insertan áreas de monte. En estas zonas de monte se distinguen dos 
subunidades: áreas con una alta presencia de especies de climácicas Fcc >70%; Quercus ilex 
subsp. ballota, Q. coccifera y; áreas en que la presencia de estas especies es escasa Fcc <5% en 
las que abundan especies pertenecientes a etapas regresivas como Thymus sp., Lavandula 
stoechas subspp., Retama sphaerocarpa, Cistus ladanifer, Cytisus multiflorus, etc… 
En el hueco objetivo de la restauración, existe una muy escasa presencia de vegetación. Solo se detectan 
Sisiymbrium sp. y algunos cardos, en los taludes de menor pendiente y en algunas áreas de acopio de 
tierra vegetal; individuos aislados de Phragmites australis, Thypa spp. Scirpus spp. y otras especies 
hidrófilas en las orillas de las charcas. También se detectan pies aislados de Salix sp. y Tamarix sp. 
Ver mapas nº 15, 16 y 17 — Mapa forestal—,— Mapa de Subregiones Fitoclimáticas— y —Series de 
vegetación— 
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ÍNDICE DE CALIDAD DEL BOSQUE DE RIVERA (QBR): 
Para la aplicación de este índice se ha seguido el mismo protocolo y las mismas hojas de campo 
utilizadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro con motivo de la aplicación de la DMA; quedando 
su aplicación restringida al curso del Tajo, desde su paso por la localización del espacio a recuperar, 
hasta la presa del Embalse de Castrejón; con el objeto de evaluar el estado del bosque de rivera en las 
proximidades del espacio a recuperar y de la parte más próxima del río, afectada por el ZEPA 
ES0000169.  
Se ha dividido el tramo afectado en cuatro partes, situando las estaciones en lugares donde se pudieran 
divisar en su totalidad dichas partes y; se realizo un recorrido, parte en coche parte a pie, por la zona, 
cumplimentando las hojas de campo. 
Los resultados son: 
 Tramo del Soto:   
  Alteración fuerte, mala calidad. Puntuación final = 50. 
 Tramo del Puente: 
  Alteración fuerte, mala calidad. Puntuación final = 40 
 Tramo del Arroyo: 
  Bosque ligeramente perturbado, calidad buena. Puntuación final = 75   
 Tramo del vado hasta la Presa: 
  Inicio de alteración importante, calidad intermedia. Puntuación final = 55 
Protocolo, hojas de campo y mapa, en apéndices. 
Ver mapa nº 3 — Índice QBR— 
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→FAUNA: 
En este apartado se atiende con especial interés a aquellas especies que puedan verse influenciadas por 
la ejecución y desarrollo del proyecto y, todas aquellas de importancia, que puedan encontrar en este 
espacio las condiciones y elementos necesarios para desarrollar parte, o la totalidad, de su ciclo vital. 
   Mamíferos: 
  - Conejo. Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758. (muy abundante).  
  - Liebre.  Lepus granatensi Rosenhauer, 1856. 
  - Zorro. Vulpes vulpes Linnaeus, 1758. (muy abundante). 
  - Jabalí. Sus scrofa Linnaeus, 1758. 
 Anfibios: 
  - Rana común. Rana perezi Seoane, 1885. (muy abundante) 
  - Sapo corredor. Bufo calamita Laurenti, 1768. 
  -Sapo común. Bufo bufo Linnaeus, 1758. 
  -Sapillo pintojo ibérico. Discoglossus galganoi Capula, Nascetti, Lanza, Bullini & Crespo, 1985 
  -Sapo partero ibérico. Alytes cisternasii Boscá, 1879 
 Reptiles: 
  -Galápago leproso. Mauremys leprosa Scheweiger, 1812. 
  -Lagarto ocelado. Lacerta lepida Daudin, 1802. 
  -Lagartija colilarga. Pasmodromus algirus Linnaeus, 1758. 
  -Lagartija cenicienta. Pasmodromus hispanicus Fitzinger, 1826. 
  -Lagartija ibérica. Podarcis hispanica Stenindachner, 1870. 
  -Culebra de herradura. Coluber hippocrepis Linnaeus, 1758. 
  -Culebra bastarda. Malpolon monspesulanus Hernann, 1804. 
  - Culebra de escalera. Elaphe sacalris Schinz, 1822. 
  -Culebra viperina. Natrix maura Linnaeus, 1758. 
 Aves: 
  -Avión zapador. Riparia riparia Linnaeus, 1758. 
  -Urraca. Pica pica Linnaeus 1758. 
La lista de especies se completa con los listados incluidos en las fichas de descripción y definición de los 
LIC y ZEPA- ES0000169 y ES4250013. 
 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)        ~ 30 ~ 
 
 
→FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
El espacio se encuentra inserto en las siguientes áreas protegidas: 
 Zona de Importancia del Águila Imperial Ibérica. 
 Zona de dispersión del Águila Imperial Ibérica. 
 Zona de importancia del Buitre Negro. 
Áreas protegidas cercanas, de importancia en relación con los objetivos del proyecto: 
 L.I.C.s y Z.E.P.A.s: 
  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután - ES0000169 
   Ríos de la margen izquierda y Berrocales del Tajo - ES4250013  
 I.B.A.s:  
   Embalse de Castrejón 
Ver mapas nº 18 y 19 —Espacios protegidos— y —Zonas de influencia e importancia de fauna protegida- 
→CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES  
Con el fin de aplicar lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua se han establecido por el M.A.R.M. 
diferentes tipos de masas de agua superficial.  
 En lo que afecta al proyecto: 
1.-Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castejón; perteneciente al tipo Grandes Ejes en 
Ambiente Mediterráneo. En el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo (1998) “PHT” vigente en la 
actualidad, se califica, en aplicación de la Dv 2006/44/CE, como tramo ciprinicola. 
2.-Canal de Castrejón; designada, a fecha de la publicación del ETI del Tajo, provisionalmente 
como masa artificial lineal. A dicha fecha, aún no se había calificado por su potencial ecológico. 
Como antes se ha mencionado no se ha podido tener acceso a la información en la actualidad. 
3.-Rio Torcón; perteneciente al tipo, Ríos de la Baja Montaña Mediterránea. Calificado en el 
actual PHT como tramo ciprinicola; estando incluido en el Artículo 34 del PHT tipificado como, 
de segunda prioridad. 
4.-Para  Embalse de Castrejón y del Carpio; no se han encontrado datos sobre su potencial 
ecológico ni sobre su clasificación limnológica.   
→CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DEL TERRITORIO  
Para determinar el grado de conectividad, del espacio cuestión con otros espacios de alto valor 
ecológico y de biodiversidad, se ha procedido a la determinación de las diferentes unidades de paisaje 
que rodean al espacio problema, partiendo de la idea de que el paisaje no es solo un conjunto de 
elementos con valor artístico, sino también la manifestación de todos aquellos procesos ecológicos, 
físicos, artificiales y naturales, que tienen lugar en un determinado territorio. Idea, que nos lleva a poder 
asociar paisajes a hábitats.  
El hueco de gravera se encuentra en lo que se ha identificado como unidad 4 (ver apartado Unidades del 
paisaje) colindando con la rivera del rio Tajo; elemento que ejerce de manera fehaciente como corredor 
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ecológico. Esta unidad se extiende a lo largo de río, siendo este el elemento principal, conectando las 
diferentes partes en las que se compone la ZEPA ES0000169; dichas partes son las Islas de Malpica y el 
Río Tajo en Castrejón. La unidad del paisaje 1 conecta el río Tajo en las proximidades del hueco de 
gravera con una de las partes en las que se divide la ZEPA ES4250013. 
Ver Mapa nº 20 —Conectividad Ecológica—. 
→CARACTERIZACIÓN PAISAJISTICO-ECOLÓGICA DE LAS UNIDADES DEL PAISAJE 
 1.-Vegetación natural esclerófila en monte medio y matorral: 
 
El alto grado de naturalidad de estas zonas les confiere un alto valor ecológico, como 
evidencia la presencia, en ellas, de especies recogidas el Anexo II de la directiva 
Hábitat. 
2.-Cultivos anuales de regadío: 
Según Díaz, M et al. (2006) este tipo de paisajes, aunque acogen gran cantidad de 
especies y hábitats no se deben considerar, en general, zonas de gran valor; puesto 
que dichos habitas y especies, en su mayoría, están asociados a masas de agua 
cercanas. Entendiéndose que estas zonas, de manera general, se encaminan al 
incumplimiento de las directivas de hábitats y aves.  
 3.- Estepa de cereal de secano: 
Este tipo de agrosistemas se caracterizan por tener una riqueza de especies 
amenazadas alta (Díaz, M. et al., 2006). 
 4.- Paisaje típico de vega del tramo medio del Tajo: 
Esta unidad presenta un valor ecológico alto, no tanto por el agrosistema asociado, si 
no por la presencia del río Tajo, sus islas y embalses, en los que habitan especies del 
anexo II de la Dv de hábitats.  
 5.- Paisaje de minería a cielo abierto (graveras). 
Algunas zonas presentan un alto potencial ecológico. En la actualidad son zonas muy 
degradadas, sin apenas vegetación, pero con una relativa alta presencia de especies de 
aves acuáticas. 
 6.- Cultivos en mezcla con vegetación natural. 
La presencia de vegetación natural; tanto en grupos como de manera individual, en 
una matriz de tierras de labor de secano; tiene una relación, de carácter positivo, 
directamente proporcional a su valor ecológico (García, J. et al., 2008). Según Díaz, M. 
et al. (2006) los agrosistemas agrosilvopastorales de ganadería extensiva son los que 
mayor riqueza de especies y hábitats tienen. La similitud de aquellos con estos paisajes 
podrían implicar un alto valor de de esta unidad, pero no se han encontrado estudios 
que lo certifiquen.  
 7.- Cultivos permanentes arbóreos (olivos y frutales): 
Estos espacios son poco ricos en cuanto a valor y número de hábitats y especies que 
albergan  (Díaz, M. et al., 2006).    
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MEDIO PERCEPTUAL 
→ESTUDIO PAISAJISTICO: 
El estudio del paisaje se ha realizado desde un enfoque tanto ecológico (epígrafe anterior),  como visual 
o estético; ciñéndose en todo momento a los fines y objetivos del proyecto. Debido a la exclusión a 
priori de soluciones que supondrían un aumento de la superficie edificada, y especialmente aquellas 
soluciones que supondrían una recalificación del suelo (polígonos industriales, residenciales, etc.). La 
incidencia visual del proyecto, en cualquiera de sus fases de desarrollo, a priori se califica como baja o 
nula, en todo caso, siempre positiva. 
 A.- Cuenca visual. 
El punto de referencia para la obtención de la cuenca visual se ha tomado a altura cero. El método 
utilizado ha sido el método manual de contraste de pendientes, con comprobación en situ de los puntos 
conflictivos; y limitación de distancia, a aquella en la que el espacio problema deja de ser relevante en la 
escena.  
 Superficie de la C. visual: 
  Área total estimada de la cuenca visual:  …...  593 ha. 
  Área de alta visibilidad:  ………….……………….…  494 ha. 
  Área de baja visibilidad:  …….………………………… 99 ha. 
Aproximadamente un 17% de la cuenca visual pertenece a áreas de baja visibilidad, situándose dichas  
áreas en zonas con alta probabilidad de transito y alto transito (la cualidad de alto o bajo transito es 
relativa a la zona; el cual, debido a su situación geográfica, es bajo en términos absolutos). El 83% 
restante corresponde a zonas de alta visibilidad, situándose estas, en zonas de baja probabilidad de 
transito y bajo transito, exceptuando los puntos de la vía Carretera  de acceso a La Rinconada y la CM-
4009.  
La altura relativa a la cuenca visual del espacio cuestión es negativa. A pesar de este hecho y debido a 
que la pendiente media es baja, 1.62% (obtenida del servidor de análisis del territorio del IDEE, con una 
resolución de 200m), el espacio en estudio esta aproximadamente en el mismo plano que el resto de la 
base de la cuenca. El perímetro de la cuenca visual se encuentra en un 80% elevado sobre la cuenca 
visual,  coincidiendo con el borde de los cortados y barreras que circundan el espacio problema, 
quedando abierto el horizonte en la dirección trazada por el rio. El espacio así descrito es característico 
de fondos de valle. 
La cuenca se encuentra transepta  por dos vías de comunicación: la CM- 4009 y la carretera de acceso a 
la rinconada. Ambas vías tienen un escaso tráfico.  
La CM-4009 tiene escasa visibilidad sobre el espacio en estudio debido a que  los taludes de la carretera 
se elevan ,de forma variable entre 1 y 2 metros, sobre la rasante en casi todo su transcurso por la 
cuenca visual, estando cubiertos por grupos dispersos de Ailantos (Ailanthus altíssima) que, por su 
morfología, realizan un importante efecto pantalla; exceptuándose de lo anterior algunos puntos, 
analizados posteriormente con detalle.  
La Carretera de acceso a la Rinconada si tiene un alto grado de visibilidad sobre la zona; se encuentra 
ligeramente elevada sobre el área a intervenir,  siendo límite Norte de las parcelas catastrales en las que 
se encuentra el hueco de gravera. Este alto grado de visibilidad se ve rebajado en importancia por la 
muy escasa circulación y el alto grado de pasividad debida a la costumbre de los usuarios. 
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 B.-Unidades de paisaje y calidad: 
El área de estudio que comprende este apartado, se ha establecido en base a los siguientes criterios:  
ecológicos,  con el fin de determinar los posibles corredores biológicos que se pueden establecer entre 
el área a intervenir y los diferentes espacios con valor ecológico, protegidos o no; artísticos y 
perceptivos, o sensoriales, para un usuario de la CM-4009 y la Carretera de Acceso a La Rinconada.  
La evaluación de calidad visual se ha realizado utilizado el método de subjetividad admitida, siempre 
buscando el mayor grado de representatividad posible, partiendo del conocimiento del autor y su 
experiencia personal sobre el territorio. 
Para la determinación de las unidades del paisaje se han utilizado como elementos de partida las 
imágenes de satélite proporcionadas por el Servidor del IDE de Castilla la Mancha, las cuales han sido 
complementadas con los Mapas de Ocupación del Suelo CORINE, Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 
2000-2009  y Mapa Forestal de España 1:200.000. Aportándose además, el conocimiento del autor 
sobre la zona.  
 Con lo anterior se han obtenido las siguientes unidades: 
1- Vegetación natural esclerófila en monte medio y matorral. 
2- Cultivos anuales de regadío. 
3- Estepa de cereal de secano.  
4- Paisaje típico de vega del tramo medio del Tajo. 
5- Paisaje de minería a cielo abierto (graveras). 
6- Cultivos en mezcla con vegetación natural.    
7- Cultivos permanentes arbóreos (olivos y frutales).   
 
Definición y valoración: 
 1- Vegetación natural esclerófila en monte medio y matorral: 
El elemento principal del paisaje es la vegetación esclerófila mediterránea que puebla el área, 
elemento que confiere gran valor al paisaje ya que es el elemento diferenciador de los paisajes 
mediterráneos peninsulares. La topografía ondulada e incluso escarpada del terreno transmite 
una sensación de dinamismo a lo largo de toda la unidad lo que da un valor alto al conjunto. 
Otro elemento de valor, con gran importancia, es la presencia en la mayoría de la  unidad de 
cursos de agua, los cuales; en zonas con un clima como el que aquí se presenta, con unas 
precipitaciones medias bajas y un periodo de sequia prolongado, son de gran aprecio por parte 
de la población. También se sitúan en estas áreas edificios de gran importancia cultural como la 
Iglesia de Santa María de Melque y el Castillo de Montalbán, el cual domina gran parte del 
paisaje. Atendiendo a todo lo anterior el valor de esta unidad se podría calificar de muy alto.  
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2-  Cultivos anuales de regadío: 
Su posición en el espacio, situada en un valle que domina gran parte del territorio divisado 
desde La P. de Montalbán y alrededores, junto con la variabilidad de cromatismo a lo largo del 
año que resalta fuertemente con respecto a las zonas colindantes, le confiere gran importancia 
dentro del paisaje observado desde el municipio y desde la CM-4009 a su llegada a La Puebla de 
Montalbán. 
 
  
3- Estepa de cereal de secano: 
Esta unidad compone el paisaje típico de la meseta sur, elemento en el que se plasma la 
evolución social y cultural de la comarca de Torrijos, en la que tradicionalmente toda la vida 
social se desarrollaba alrededor de la cosecha pobre del secano. Prueba de ello son las fiestas 
de la Sementera en Torrijos (Centro comarcal). En la actualidad se aprecia una evolución, 
estando salpicado el paisaje a lo largo de la CM-4009 de pequeños polígonos industriales, naves 
de ganado y plantas de hormigón. El elemento característico es su topografía llana y; color 
variable a lo largo del año, que se pierde en el horizonte, verde en invierno y primavera, 
amarillo en primavera-verano, marrón en verano-otoño. Aunque el amarillo de las cosechas dé 
la apariencia al campo de estar cubierto de oro, para la población del lugar, en general, no tiene 
un gran valor. Por lo tanto se ha calificado de medio-alto. 
 
 
 
 
Imagen unidad paisajística 1 Imagen unidad paisajística 1 
Imagen unidad paisajística 2 Imagen unidad paisajística 2 
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4-Paisaje típico de vega del tramo medio del Tajo.  
Paisaje dominado por el verde de los cultivos plurianuales de regadío (alfalfa en su mayoría); 
con manchas variables en color, producidas por los cultivos anuales (como el maíz), salpicado 
de casas de labor encaladas y de estructuras de los sistemas de regadío (pívot, aspersores, etc); 
todo ello desarrollándose en las terrazas bajas y medias del río Tajo, el cual, es el elemento 
principal de la unidad  y  que le confiere identidad.  
Como consecuencia del clima, el marrón y amarillo dominan el paisaje en la comarca, lo que le 
concede al verde, de manera especial, un valor muy alto para los habitantes de la comarca.  
La topografía del la unidad en el área de estudio es muy accidentada. El río Tajo discurre entre 
barrancos y cortados que delimitan la depresión producida por el zigzaguear de sus meandros. 
Esta situación topográfica, le confiere a la unidad un aspecto de oasis, pues sin previo aviso, 
según se avanza  por la CM-4009, encontramos una zona en la que predomina el verde y 
abunda el agua, dejando atrás los amarillos y ocres. 
Atendiendo a la consideración histórica del lugar; en tiempos pasados el río tuvo gran 
importancia en la economía local, pues, el municipio de La P. de Montalbán, vivió muchos años 
de la pesca fluvial. Además, la vega, posee una alta productividad con respecto a las zonas altas 
de secano. En la actualidad se encuentra salpicada de graveras, elemento que ejerce una fuerte 
incidencia sobre el paisaje. 
Atendiendo a todo lo anterior, el valor de la unidad, en su conjunto, se califica como de gran 
potencial paisajístico; puesto que los elementos que lo constituyen, en un buen estado de 
conservación, definirían un paisaje de alta calidad. 
 
                            
 
 
Imagen unidad paisajística 3 Imagen unidad paisajística  3 
Imagen unidad paisajística 4 Imagen unidad paisajística 4 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)        ~ 36 ~ 
 
 
5- Paisaje de minería a cielo abierto (graveras): 
Esta unidad se sitúa como manchas dispersas a lo largo de la unidad 4, destacando en ellas la 
presencia de huecos de gravera con lámina agua o sin ella con paredes verticales, acopios de 
tierras visibles desde grandes distancias, maquinaria pesada, plantas de tratamiento de áridos, 
rodadas profundas producidas por la maquinaria, escombros, etc. La falta de ejecución de los 
planes de restauración en muchas de ellas produce en el espectador una sensación de 
desolación y devastación, lo que lleva a calificarla como de: valor bajo.  
La situación de esta unidad, en su mayoría, es semioculta, no siendo apenas visibles desde vías 
de comunicación ni zonas con alta acogida de visitantes.     
     
 
6- Cultivos en mezcla con vegetación natural: 
Esta unidad, junto con la estepa cerealista, domina la gran mayoría del área de estudio; está 
compuesta de una matriz de cultivos de cereal de secano, salpicada de machas de vegetación 
natural y olivares. Es un paisaje en el que se refleja una íntima comunión entre el hombre y el 
medio natural, zona de tránsito entre la estepa cerealista toledana y el paisaje de los bosques 
naturales mediterráneos de los Montes de Toledo; con un fuerte carácter rural, a medio camino 
entre el paisaje agrícola y de monte. Un paisaje con mucha vitalidad en el que se empiezan a 
apreciar ciertos cambios: como la presencia de almazaras modernas y pequeños polígonos 
industriales; en consonancia con las demandas de la sociedad actual. Por lo tanto el paisaje se 
califica como de valor medio alto, atendiendo, sobre todo, a su fuerte carácter rural y a la 
sensación que produce de comunión entre el hombre y la naturaleza. 
                      
 
 
 
 
Imagen unidad paisajística 5 Imagen unidad paisajística  5 
Imagen unidad paisajística 6 Imagen unidad paisajística 6 
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7- Cultivos permanentes arbóreos (olivares y frutales): 
Esta unidad se extiende como fondo escénico del paraje en el que se sitúa del espacio a 
recuperar, situándose al Sur de este y dirigiendo la vista hacia el NNE-N-NNO. El color 
preponderante es el verde del olivo, color, por lo antes comentado, calificado de alto valor. A 
pesar de ello, la presencia de la industria Ingermartos S.A.; cuyas naves de color amarillo 
desgastado y gran magnitud, en proceso de clausuración; empobrece el paisaje imprimiéndole 
un aspecto de degradación, que destaca sobre el olivar de manera sobresaliente. Por lo tanto 
se califica a la unidad como de valor medio-bajo. 
                      
                    
 
 
C.- Análisis del paisaje: 
La cuenca visual, determinada en el punto A, es el área desde la cual, el hueco de gravera, forma parte, 
más o menos relevante, de las panorámicas divisadas desde cada uno de sus puntos. Partiendo de esta 
perspectiva, y restringiendo los puntos de observación a los que componen la línea dibujada por la CM-
4009 y la Carretera de Acceso a La Rinconada, se recorrió la zona determinando aquellos puntos en los 
que la incidencia visual del espacio problema, en la panorámica, era mayor.   
  
  Puntos seleccionados, dirección de la visual y distancia al  espacio problema: 
Punto Nº Coord. X Coord. Y Dirección del eje 
de la carretera 
Distancia (m) 
1 381.689,7 4.407.994,8 Norte 2.830 
2 381.875,0 4.408.616,9 Nornordeste 2315 
3 382.761,9 4.410.708,3 Oeste 1110 
4 382.595,8 4.411.462,8 Suroeste 2100 
5 380.794,9 4.409.530,2 Nornoroeste 1550 
6 381.716,2 4.409.927,3 Noroeste 970 
 
 
 
 
 
Imagen unidad paisajística 7 Imagen unidad paisajística 7 
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Punto 1: 
1.-Visibilidad: 
 1.1.-Distancia:  
  Zona cercana (0-700): Unidad de paisaje 2 
  Zona media (700-1500): Unidad de paisaje 4 
  Zona lejana (>1.500): Unidad de paisaje 5, 4 y 7 de fondo 
 1.2.-Posición del observador:  
  Se sitúa focalizando hacia la ubicación del proyecto por encima de él. 
 1.3.-Condiciones atmosféricas:  
Buenas la mayor parte del tiempo; en ausencia prolongada de lluvias aparece calima.  
 1.4.-Iluminación:  
  Luz frontal, foco situado detrás del observador 
 1.5.-Cuenca visual: 
  Altura relativa:  negativa 
  Forma:   panorámica 
  Compacidad:  alta 
2.- Elementos construidos:  
De entre los elementos aislados construidos, dos destacan de manera importante en el paisaje 
por su gran disonancia: la fábrica de granitos, que debido a su gran escala absoluta domina el 
plano medio, y en almacén frigorífico que queda relegado en importancia por su situación en el 
límite derecho del campo de visión.   
En el plano de fondo se divisa todo el casco urbano de La Puebla de Montalbán. La composición 
cromática de las edificaciones del municipio, casas encaladas y edificios destacables en los que 
domina el marrón del ladrillo toledano, integran al pueblo en el paisaje, sin distorsiones.   
3.- Estructura visual: 
El paisaje desde este Punto 1, se estructura en bandas perpendiculares al eje de la visual, 
configurando un espacio abierto, en el cual juega un papel importante la unidad 4, a partir de la 
cual, el paisaje varía de forma notable en color y textura. 
4.- Situación en la panorámica del espacio a recuperar y relaciones con el entorno: 
El espacio objetivo se sitúa en la dirección de la visual, en una la parte más baja de la cuenca 
visual relativa al Punto 1, lo que permite tener una visión completa del hueco de gravera. Esto, 
junto con su gran escala, le confiere gran relevancia paisajística. La diferencia cromática a lo 
largo del año, de las áreas adyacentes, hacen que su impacto visual varié a lo largo del año.  
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Fotografía 1 
Punto 2: 
1.-Visibilidad: 
 1.1.-Distancia:  
  Zona cercana (0-700): Unidad de paisaje 2 
  Zona media (700-1500): Unidad de paisaje 4 y 5 
  Zona lejana (>1.500): Unidad de paisaje 7 y 3 
 1.2.-Posición del observador:  
  Se sitúa a altitud superior a la ubicación del proyecto. 
 1.3.-Condiciones atmosféricas:  
Buenas la mayor parte del tiempo; en ausencia prolongada de lluvias aparece calima.  
 1.4.-Iluminación:  
  Luz frontal, foco situado detrás del observador 
 1.5.-Cuenca visual: 
  Altura relativa:  negativa 
  Forma:  panorámica (empieza a estar focalizada, debido a los taludes de la 
carretera) 
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  Compacidad:  media 
2.- Elementos construidos:  
De entre los elementos aislados construidos, dos destacan de manera importante en el paisaje 
por su gran disonancia: almacén frigorífico, que debido a su gran escala absoluta y relativa 
domina el plano medio y la fábrica de granitos que queda relegado en importancia por su 
situación en el cuarto derecho del campo de visión.   
En el plano de fondo, se observa en toda su extensión, la población de La Puebla de Montalbán. 
La composición cromática de las edificaciones del municipio, casas encaladas y edificios 
destacables en los que domina el marrón del ladrillo toledano, integran al pueblo en el paisaje 
sin distorsiones.   
3.- Estructura visual: 
El paisaje desde este punto se estructura en bandas, configurando un espacio abierto en el cual 
juega un papel importante la unidad 4, a partir de la cual el paisaje varía de forma notable en 
color y textura. Tiene aquí gran relevancia el almacén frigorífico que se convierte en elemento 
principal, el cual no es asociado a ningún grupo topológico, lo que aumenta la sensación de 
discordancia. En el plano de fondo el municipio de la Puebla de Montalbán focaliza gran parte 
de la atención. 
4.- Situación en la panorámica del lugar de ubicación del proyecto y relaciones con el entorno: 
El espacio objetivo se sitúa en el cuarto izquierdo del campo visual, en la base de la cuenca 
visual divisada desde el punto 2, lo que permite tener una visión del hueco gravera, pero no 
completa. El hecho de una menor compacidad de esta cuenca visual, resta importancia al hueco 
en el paisaje. La diferencia cromática a lo largo del año de las áreas adyacentes, hacen que su 
impacto visual varié a lo largo del año.  
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Punto 3: 
1.-Visibilidad: 
 1.1.-Distancia:  
  Zona cercana (0-700): Unidad de paisaje 4 
  Zona media (700-1500): Unidad de paisaje 4 y 5 
  Zona lejana (>1.500): Unidad de paisaje 4 
 1.2.-Posición del observador:  
  Se sitúa en el puente del Tajo, en posición elevada sobre el hueco. 
 1.3.-Condiciones atmosféricas:  
Buenas la mayor parte del tiempo, en ausencia prolongada de lluvias aparece calima.  
 1.4.-Iluminación:  
  Variable a lo largo del día. Predominio de iluminación lateral 
 1.5.-Cuenca visual: 
  Altura relativa:  negativa 
  Forma:  cerrada 
Fotografía 2 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)        ~ 42 ~ 
 
 
  Compacidad:  baja 
2.- Elementos construidos:  
Casas de labor en diferente estado de conservación, no discordantes con el paisaje. En la zona 
inmediata destacan las protecciones violetas del puente. La planta de tratamiento de áridos es 
la estructura más destacable.   
3.- Estructura visual: 
El puente, derivado de su configuración, tiende a focalizar la visual en el sentido de su avance 
dejando muy marginadas las zonas laterales, que tienden a pasar desapercibidas. El paisaje se 
configura por una matriz de manchas de geometría simple, con bordes bien definidos, variables 
en textura y color (tierras de labor y choperas de producción); transepta por las formas lineales 
del rio, su ribera, y los viales. 
4.- Situación en la panorámica del lugar de ubicación del proyecto y relaciones con el entorno: 
El espacio objetivo se sitúa en el cuarto derecho del campo visual, en la base de la cuenca visual 
divisada desde el punto 3. La presencia de especies arbóreas de de alta talla impenden tener 
una visión nítida y completa de hueco. 
 
Fotografía 3 
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Punto 4: 
1.-Visibilidad: 
 1.1.-Distancia:  
  Zona cercana (0-700): Unidad de paisaje 4 y 7 
  Zona media (700-1500): Unidad de paisaje 4, 5 y 7. 
  Zona lejana (>1.500): Unidad de paisaje 4, 6 y 8. 
 1.2.-Posición del observador:  
  Posición elevada sobre el hueco. 
 1.3.-Condiciones atmosféricas:  
Buenas la mayor parte del tiempo, en ausencia prolongada de lluvias aparece calima.  
 1.4.-Iluminación:  
  Variable a lo largo del día. Predominio de iluminación lateral. 
 1.5.-Cuenca visual: 
  Altura relativa:  negativa 
  Forma:  Fondo de valle 
  Compacidad:  alta 
2.- Elementos construidos:  
Casas de labor en diferente estado de conservación, no discordantes con el paisaje. El elemento 
más sobresaliente es el Canal de Castrejón.  
3.- Estructura visual: 
La presencia en la zona cercana del Canal de Castrejón focaliza la atención y direcciona la visual 
a lo largo de este; encontrándose en su camino la chopera que circunda al espacio problema, la 
cual es un elemento con un fuerte carácter atrayente; y por tanto dirigiendo al visual hacia 
dicho espacio. 
4.- Situación en la panorámica del lugar de ubicación del proyecto y relaciones con el entorno: 
El hueco se encuentra en el eje de la visual en una posición inferior con respecto al observador, 
por lo que aumenta la visibilidad sobre él y por tanto su influencia sobre el paisaje. 
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Punto 5: 
1.-Visibilidad: 
 1.1.-Distancia:  
  Zona cercana o plano corto (0-700): Unidad de paisaje 4 y 6 
  Zona media o plano medio (700-1500): Unidad de paisaje 4, 5. 
  Zona lejana o plano de fondo (>1.500): Unidad de paisaje 4, 5, 7 y 3. 
 1.2.-Posición del observador:  
  Posición bastante elevada con respecto al hueco el hueco. 
 1.3.-Condiciones atmosféricas:  
Buenas la mayor parte del tiempo, en ausencia prolongada de lluvias aparece calima.  
 1.4.-Iluminación:  
  Variable a lo largo del día. Predominio de iluminación lateral. 
 1.5.-Cuenca visual: 
  Altura relativa:  negativa 
  Forma:  Fondo de valle 
  Compacidad:  alta 
Fotografía 4 
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2.- Elementos construidos:  
Casas de labor en diferente estado de conservación, no discordantes con el paisaje.  Los 
elementos más sobresalientes son los acopios de gravas y arenas. 
3.- Estructura visual: 
Los diferentes elementos se disponen en bandas paralelas verticales a la visual. 
4.- Situación en la panorámica del lugar de ubicación del proyecto y relaciones con el entorno: 
El hueco se encuentra en el eje de la visual en una posición inferior con respecto al observador, 
por lo que aumenta la visibilidad sobre él y por tanto su influencia sobre el paisaje. 
 
Fotografía 5 
Punto 6: 
1.-Visibilidad: 
 1.1.-Distancia:  
  Zona cercana (0-700): Unidad de paisaje 4 y 5 
  Zona media (700-1500): Unidad de paisaje 4, 5. 
  Zona lejana (>1.500): Unidad de paisaje 4, 6, 7. 
 1.2.-Posición del observador:  
  Ligeramente elevada sobre el hueco. 
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 1.3.-Condiciones atmosféricas:  
Buenas la mayor parte del tiempo, en ausencia prolongada de lluvias aparece calima.  
 1.4.-Iluminación:  
  Variable a lo largo del día. Predominio de iluminación lateral. 
 1.5.-Cuenca visual: 
  Altura relativa:  negativa 
  Forma:  encajada 
  Compacidad:  alta 
2.- Elementos construidos:  
Acopios de arenas, tierras y gravas.  
3.- Estructura visual: 
El foco visual se encuentra totalmente dirigido por la carretera, elemento más relevante en del 
paisaje en este punto. La presencia de una loma repoblada de tamarindos, que se desarrolla a 
lo largo de la carretera como medida correctora al impacto visual del nuevo tajo abierto, limita 
a la visión a uno de los laterales quedando el otro totalmente abierto.  
4.- Situación en la panorámica de la ubicación del proyecto y relaciones con el entorno: 
El hueco se encuentra en un lateral del campo de visión; siendo este, aquel cuya bisectriz 
coincide con el eje de la carretera; en una posición ligeramente más baja, situación no 
significativa. El estado de barbecho en el que se encuentra normalmente la zona junto con los 
acopios de de suelo vegetal que rodean el hueco, lo mimetizan; no siendo especialmente 
visible. 
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Fotografía 6 
CONCLUSIÓN  
Del simple análisis cualitativo de los elementos que constituyen cada vista se concluye, que el impacto 
visual varía, dependiendo del punto de observación, de bajo a significativo.  
La alternativa seleccionada y las acciones encaminadas a su desarrollo atenderán, especialmente, a una 
mejora paisajística.   
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVAS: 
Alternativa 1: Polígonos residenciales o industriales. 
Alternativa 2: Uso agrícola o forestal. 
Alternativa 3: Recuperación de hábitats. 
Alternativa 4: Uso recreativo 
CONDICIONANTES: 
Condicionantes de la propiedad: 
La actividad principal del la empresa ejecutora de la acción de extracción de áridos es la 
extracción y comercialización de áridos. 
No existen en la explotación suficientes estériles como para pode rellenar el hueco, tampoco se 
poseen licencias pare realizar vertidos de escombros y sobrantes provenientes de la 
construcción.  Pueden existir limitaciones por parte de la administración conforme a este 
destino. 
Condicionantes legales: 
Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por 
actividades extractivas. 
El suelo está calificado como suelo rustico protegido. 
Se encuentran las parcelas catastrales en las que se sitúa el hueco, afectadas por la zona de 
policía del río Tajo (artículo 6.1.b del Real Decreto Legislativo 1/2001). 
Directiva 2000/60/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de octubre de 2000, 
por la que se establece un marco comunitario para la protección de las aguas superficiales 
continentales, de transición, costeras y subterráneas, para prevenir o reducir su contaminación 
promover su uso sostenible, proteger el medio ambiente, mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos y atenuar los efectos de las inundaciones y las sequías; y su transposición al 
ordenamiento jurídico español como su legislación derivada. 
Directiva 2006/118/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro ; 
y su transposición al ordenamiento jurídico español. 
Orden de 10-01-2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por 
nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
LEY 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. 
Son condicionantes, de manera general, todas aquellas disposiciones legales referentes a la 
ordenación del territorio y al medioambiente. Ver apartado Marco normativo del Estudio del 
Medio. 
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Condicionantes ambientales: 
◊ Climáticos 
— Productividad potencial agrícola y forestal alta. 
— Alta tasa de evaporación y evapotranspiración. 
— Sequia estival intensa y prolongada. 
— Bajas precipitaciones anuales. 
— Velocidad media del viento baja. 
— Clima tendente a un descenso de la precipitación y aumento de la temperatura. 
◊ Geológicos 
— Procesos erosivos, y de degradación de taludes, intensos. 
— Gran conectividad hidrogeológica con masas de agua superficiales eutróficas, de 
bajo caudal (río Tajo a su paso por la zona) y; subterráneas ricas en nitratos y 
fosfatos (masas de agua 030.016 y 030.015). 
◊ Hidrológicos 
— Colindancia con el río Tajo, el cual no cumple con unos requisitos de calidad 
aceptables. 
— Presencia en las cercanías de arroyos, pantanos y canales artificiales. 
◊ Calidad de las masas de agua de interés 
— Tanto las masas de aguas superficiales como subterráneas presentas unos índices 
de calidad bajos. Estimándose que no cumplirán con los requisitos establecidos 
por la Directiva Marco del Agua, ni ahora, ni en un futuro próximo. 
— El espacio se inserta en una zona calificada como vulnerable a los nitratos. 
— Se realizan vertidos de naturaleza industrial, de clase I y II, en las cercanías del 
espacio, aguas arriba en el río Tajo. 
◊ Suelo 
— Ausencia total de suelo constituido. 
◊ Vegetación y flora 
— El estado en el que se encuentra el  bosque de rivera adyacente, cuantificado por 
el índice QBR, es muy deficiente. 
◊ Fauna 
— La presencia de los LIC y ZEPA – ES0000169 y ES4250013,  la alta conectividad del 
área objeto de la recuperación con ellas, tanto como, el hecho de estar inserto en 
diferentes  áreas protegidas (recogidas en el punto figuras de protección del 
estudio del medio),  dan a la zona un alto potencial ecológico. 
— Presencia en el Hueco de especies de interés, como el avión zapador. 
◊ Incidencia paisajística 
— Su situación espacial le confiere gran fragilidad visual y gran relevancia sobre las 
panorámicas divisadas desde los diversos puntos de la cuenca visual. 
◊ Condicionantes derivados de los elementos que configuran el Hueco 
— Alta presencia de nutrientes (nitratos y fosfatos) en el agua, baja profundidad e las 
lagunas, evidencian un alto potencial para la eutrofización. 
— La configuración fisiográfica y la ausencia, casi total, de vegetación, derivan en un 
alto potencial de colmatación y, por lo tanto, una posible pérdida de sus valores 
ambientales en un corto plazo de tiempo. 
— La fisiografía del espacio problema impide una adecuada explotación agrícola o 
forestal del hueco. Su configuración topográfica impide la fluida entrada de 
maquinaria agrícola; siendo además, un impedimento para el correcto 
crecimiento vegetal, la sombra proyectada por las paredes verticales que rodean 
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la base del hueco. En esta fisiografía de paredes verticales encuentran especies 
como el avión zapador, el abejaruco y el Martín pescador común. 
 
Condicionantes socio-económicos: 
La actividad económica principal en el municipio es la agricultura y ganadería, centrándose 
sobre todo en el tomate para conserva (demanda de tierra cultivable) y, la cría y engorde de 
cerdos (gran producción de purines). Una disminución de la superficie cultivable afecta 
negativamente al desarrollo de estas actividades. 
La mayoría es ingresos familiares proceden de trabajos no cualificados, gran cantidad de 
temporeros. Las alternativas de recreo y recuperación ambiental no fomentan la creación de 
empleos estables, ni temporales periódicos. 
En lo que respecta a la caza y pesca, existe gran afición, existiendo poco respeto, en general, 
por las vedas y protecciones. Una alternativa de recuperación de hábitats se vería sometida a 
estas presiones. 
En la idiosincrasia del la población existe gran aprecio por las zonas verdes y con agua, como 
consecuencia de: un clima seco; del dominio que tiene sobre el paisaje la estepa de cereal de 
secano; el mal estado de las masas de agua y, salvo excepciones,  su bosque asociado, que se 
sitúan o trascurren por el municipio. La alternativa de recuperación ambiental da una imagen a 
la empresa y el municipio, moderna y comprometida, cubriendo las necesidades de la 
población de poder disfrutar de espacios naturales de calidad. 
 
SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA: 
La existencia de condicionantes excluyentes de las alternativas 1 y 2; como son la falta de iniciativa de la 
propiedad para promover un cambio de calificación del suelo a uso industrial o residencial, a tenor de la 
dificultad que ello puede suponer por la presencia de LIC y ZEPAS en los alrededores y; por otro lado, la 
imposibilidad de rellenar el hueco con materiales que no supongan un riesgo para la masa de agua 
afectada (030.016), lo que imposibilita la habilitación del lugar para el uso agrícola o forestal; hace que 
la única opción viable sea la recuperación ambiental y recreativa restringida.  
Esta alternativa seleccionada no se ve exenta de una problemática que habrá que superar, y cuya 
determinación se deriva del siguiente análisis: 
Análisis tipo D.A.F.O. de la alternativa seleccionada. 
1.-Análisis externo: 
 1.1.-Oportunidades: 
1. Aprecio de la población por las zonas verdes naturales y con aguas claras. 
Como se ha mencionado en otros puntos, el paisaje que domina el 
municipio es seco y marrón, las masas de agua y los bosques están muy 
deteriorados; por lo que, de forma especial, en la población de la zona 
tiene gran necesidad de zonas de naturales de calidad. Estas alternativas 
de uso elegidas cubren dichas necesidades, y mejora la imagen de la 
empresa y el municipio.  
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2. Escasa superficie de bosque en el municipio y mal estado del bosque de 
ribera. 
La superficie de bosque del municipio no llega al 2%, su calidad 
paisajística es escasa, así como su estado de conservación malo. El 
bosque en galería que se anexa al río Tajo, presenta un estado de 
conservación calificado, en general, como malo. La instauración de una 
cubierta vegetal asociada a humedales y formaciones riparias, aumentara 
de forma significativa la calidad del bosque de ribera en la zona a 
intervenir. 
3. Legislación ambiental.  
Se atienden a las obligaciones asumidas por el Estado Español en función de las 
siguientes disposiciones legales: 
Nombre Articulo de referencia 
Directiva 79/409/CEE Articulo 2;3;4.2-4; 
Directiva 92/43/CEE  Articulo 2;3;10 
Directiva 2000/60/CE Articulo 1;4.1.a.3º;10;16 
Convenio Ramsar Articulo 4.1 
Convenio Europeo del paisaje ---- 
 
Así como a las siguientes normas jurídicas de rango estatal y autonómico: 
Nombre Articulo de referencia 
Ley Orgánica 16/2007 Articulo 45;46 
Real Decreto 1997/1995 Articulo 7 
Real Decreto Ley 1/2001 Articulo 97;111 
Plan Estratégico Español para la conservación 
y el uso racional de los humedales 
---- 
Orden de 4-03-2003 ---- 
Orden de 10-01-2007 ---- 
 
4. Situación hidrológica del espacio (cercanía de diversas masas de agua de interés) 
La existencia de diferentes masas de agua, de características muy diversas, deriva 
en una actuación sinérgica junto con el espacio recuperado, dando cobertura a 
una gran diversidad de necesidades de hábitat requeridos por las diferentes 
especies, que pueden encontrar, en el sistema ha instaurar, el espacio perfecto 
para su completo desarrollo.  
5. Alta conectividad con L.I.C.s y Z.E.P.A.s cercanas. 
Cercano al espacio a recuperar se encuentran L.I.C.s y Z.E.P.A.s que albergan 
especies con gran capacidad de movimiento, y que encuentran, en las lagunas de 
gavera, el lugar perfecto para cubrir algunas, o todas, de sus necesidades. La 
situación del espacio en vega del Tajo; la cual, funciona como un corredor 
ecológico por el que se canalizan los movimientos de muchas especies de 
avifauna acuícola; dota al espacio de gran conectividad ecológica. 
6. Mejora paisajística. 
El paisaje, en el paraje en el que se encuentra el espacio a recuperar,  no 
presenta elementos que se perciban de calidad; aunque, prestando atención al 
valor de la unidad en la que se encuentra, sí posee gran potencial; el bosque en 
galería es raquítico, el río Tajo discurre con muy poco caudal, sus son aguas 
negruzcas y mal olientes. Las panorámicas que engloban al espacio, se encentran 
dominadas por acopios de áridos, y almacenes industriales.   
La implantación de un elemento, bosque, con gran escala relativa en las vistas, 
mejoraría en gran medida la calidad del paisaje, realizando, además, un 
importante efecto pantalla sobre los acopios de la explotación de áridos a la que 
pertenece el Hueco. 
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 1.2.- Amenazas: 
1. Vertidos incontrolados de efluentes ganaderos en los suelos, aplicación de de 
plaguicidas y fertilizantes con bajo control. 
Existe nula concienciación y falta de aplicación de las normativas referentes a la 
contaminación por nitratos,  la aplicación de abonos y plaguicidas. Las masas de 
agua relacionadas con el espacio a recuperar presentan grandes presiones e 
impactos debido a estas prácticas incontroladas. De estos se puede inferir una 
posible pérdida de calidad de las aguas de alumbradas en el Hueco. 
2. Aumento de la superficie minera. 
Aunque aumento de la superficie minera, se puede entender como amenaza y 
oportunidad 
3. Poco respeto de la población por las vedas y protecciones. 
La población, con un carácter más rural, puede realizar acciones que vayan en 
detrimento de los valores ambientales del espacio recuperado. 
4. Largo periodo de sequia estival. 
Los aportes a la masa de agua subterránea, que alimenta las lagunas, son 
procedentes de riegos. 
5. Mal estado del río a su paso por las cercanías el espacio objetivo y alta conectividad 
hidrogeológica con él. Incertidumbre en la evolución de dicha masa de agua. 
Los análisis realizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, evidencian el 
mal estado de río Tajo a su paso por el enclave. De la escasa distancia entre el rio 
y las lagunas, se estima una gran conectividad hidrogeológica, de lo que se puede 
inferir, que la calidad del agua del Hueco corre grave riesgo de ser contaminado 
por el río.  
6. Cambio climático. 
Un aumento de las temperaturas, junto con un descenso de las precipitaciones, 
puede suponer un descenso de los niveles de agua en el Hueco 
7. Situación cualitativa de la masa de agua subterránea afectada. Incertidumbre en la 
evolución de dicha masa de agua. 
La masa de agua subterránea directamente conectada con el agua de las lagunas, 
presenta una alta concentración de nutrientes, lo que puede derivar en una 
eutrofización de las aguas alumbradas en el Hueco.  
8. Gran densidad de población de zorro y otros predadores. 
La densidad de zorros es alarmante en la zona, por este motivo se realizan 
batidas y se colocan jaulas y lazos, de manera generalizada, en las fincas y áreas 
protegidas, cercanas al espacio a recuperar. Estos depredadores producen una 
importante reducción en el número de individuos que llegan a la edad adulta en 
las poblaciones de especies protegidas, que se pretenden potenciar, cuyos 
hábitos de nidificación son terrestres. 
 
2.-Analisis interno: 
 2.1.-Fortalezas: 
1. Muy baja accesibilidad; tanto al Hueco, como a su base. 
Este hecho confiere al espacio protección frente a molestias y ruidos producidos 
por la presencia humana descontrolada. Las diferentes especies que utilicen el 
Hueco no sentirán una baja presión humana.  
2. Poca variación del nivel del agua; aguas cristalinas y en movimiento. 
Este hecho da estabilidad al sistema y disipa el potencial eutrófico de las lagunas. 
3. Paredes verticales que favorecen la nidificación de algunas especies como el Avión 
zapador. 
La configuran del espacio, intrínseca a cualquier excavación en arenas, da 
cobertura a las necesidades de algunas especies, que de otra forma, no verían 
ampliado sus hábitats. Ejemplos de estas especies son: el Avión zapador, el 
Abejaruco, el Marín pescador 
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4. Colindancia con choperas de producción  
La situación de estas plantaciones forestales, entre el río y el Hueco, permiten 
que actúen de barrera protectora frente a contaminaciones inducidas por la 
mala calidad de las aguas del Tajo, ejercen un efecto depurador sobre loa aguas 
(extracción de nitratos y fosfatos). Además, estas plantaciones necesitan una 
menor utilización de abonos que los campos de cultivo. 
5. Colindancia con la rivera del río Tajo. Presencia cercana de una laguna artificial 
naturalizada. 
Esta fortaleza es equivalente a la oportunidad “Situación hidrológica del espacio 
(cercanía de diversas masas de agua de interés)” 
6. Situación entre dos zonas de la ZEPA-ES0000169. 
Esta fortaleza es equivalente a la oportunidad “Alta conectividad con L.I.C.s y 
Z.E.P.A.s cercanas” 
7. Abundancia de anfibios e invertebrados.  
Su gran abundancia supone una fuente de alimentos para aquellas especies que 
se pretenden potenciar. 
 2.2.- Debilidades: 
1. Poca profundidad, probable alta concentración de nitratos; por lo tanto, posible alta 
tendencia a la eutrofización. 
Las lagunas tienen una profundidad variable entre 0,5 y 2 metros, lo que permite 
que los rayos del sol penetren hasta el fondo, aportando energía a todo el perfil 
de la laguna, siendo muy eficiente en el aumento de temperatura de las lagunas. 
Esta situación deriva en un aumento de la evaporación y de la productividad del 
medio; lo que conduce, junto con otros factores ya mencionados (alta tasa de 
nutrientes, etc.), a elevar el riesgo de eutrofización, y consiguiente pérdida de 
valor del espacio. 
2. Homogeneidad en las orillas. 
Esta ampliamente aceptado que una mayor variabilidad en la configuración de 
las orillas conlleva una mayor disponibilidad de diferentes habitas, y por lo tanto, 
una mayor riqueza de especies. 
3. Alta tasa de colmatación debido al alto grado de erosión.  
El alto grado de erosión lleva a las lagunas a una rápida colmatación, lo que 
deriva en un cambio rápido del ecosistema, y consiguiente variación en los 
valores ambientales del espacio recuperado.  
4. Alto potencial de desprendimiento de taludes. 
El desprendimiento de un talud conlleva un cambio rápido de la morfología del 
Hueco, y la desaparición catastrófica de de formaciones imprescindibles para la 
vida de diversas especies, como el Avión zapador. 
5. Escasez de suelo vegetal.  
Este hecho dificulta la colonización espontanea de especies vegetales, siendo 
solo las especies con mayor potencial colonizador las que empiezan a habitar el 
lugar, en su mayoría son especies calificadas como malas hierbas de cultivo. 
También restringe en gran medida las especies que pueden ser introducidas en el 
hueco 
 
 
6. Alta tasa de evaporación. 
De la alta tasa de evaporación se infiere que las lagunas tienen un gran potencial 
para convertirse en temporales, con el consiguiente descenso de los niveles 
freáticos y sus consecuencias derivadas. 
7. Potenciales especies usuarias, huidizas.  
Especies como la Garza imperial se ven muy afectadas por la presencia masiva e 
incontrolada de personas, la ausencia de estas especies supone una merma en el 
valor ecológico del espacio. 
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Elementos a considerar  en la proyección de la imagen final,  inferido del análisis tipo 
D.A.F.O. 
Partiendo de la enumeración de los elementos D.A.F.O. se determinan aquellos factores o condicionantes que 
influyen de forma negativa en la solución final, pudiendo darles remedio parcial o total; además de aquellos, tanto 
externos como internos, que puedan suponer efectos positivos en lo referente al desarrollo de la alternativa 
elegida. 
 
Condicionantes negativos Directrices para su solución o paliación 
Vertidos incontrolados de efluentes 
ganaderos en los suelos, aplicación de de 
plaguicidas y fertilizantes con bajo 
control 
Proposición de normas de gestión adecuadas de los espacios agrícolas y 
forestales colindantes, de cuya gestión sea responsable la empresa. 
Mal estado del río a su paso por las 
cercanías el espacio objetivo 
Plantación de especies típicas de bosque en galería, con el fin de ejercer 
un efecto filtro entre el río y las lagunas. 
Situación cualitativa de la masa de agua 
subterránea afectada. Incertidumbre en 
la evolución de dichas masas de agua 
Creación de una zona de extracción de nutrientes, materializada con la 
formación, integrada en el complejo de lagunas, de un filtro verde de 
macrofitas helófitas (eneas, etc.). Que puede influir positivamente en 
las masas de agua afectadas. Posible mejora con una efectiva aplicación 
de las leyes vigentes al respecto. 
Gran densidad de población de zorro y 
otros predadores 
 
Plantación de especies con capacidad para de dar cobijo y protección 
(especies espinosas arbustivas)  
Poca profundidad, probable alta 
concentración de nitratos; por lo tanto, 
posible alta tendencia a la eutrofización 
 
Profundización de las lagunas. Creación de una zona de extracción de 
nutrientes, materializada con la formación, integrada en el complejo de 
lagunas, de un filtro verde de helófitas (eneas, etc.). 
Alta tasa de colmatación debido al alto 
grado de erosión 
Medidas de control de la erosión, aplicación de técnicas de 
bioingeniería 
Alto potencial de desprendimiento de 
taludes 
Medidas de control de desprendimiento de taludes, aplicación de 
técnicas de bioingeniería 
Homogeneidad en las orillas Modificación por medios mecánicos de la forma de las lagunas 
Escasez de suelo vegetal Extensión de acopios de tierra vegetal. Propuesta de medidas de 
gestión que redunden en un mayor aporte orgánico no contamínate  
Alta tasa de evaporación Aumento de la inercia térmica, y disminución de la radiación incidente 
sobre las lagunas 
Potenciales especies usuarias, huidizas, 
no soportan una  alta presencia humana. 
Poco respeto de la población por las 
vedas y protecciones. 
Aislamiento del hueco con vegetación arbustiva y espinosa, la cual 
ejerce un gran efecto pantalla y disuasorio. En parte solucionado por las 
fortaleza punto 1. 
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Condicionantes positivos Directrices para su consolidación o potenciación 
Muy baja accesibilidad; tanto al Hueco, 
como a su base. Soluciona, en gran medida, la debilidad Punto 7. Y la amenaza Punto 3. Se 
potenciara con la plantación de especies arbustivas a modo de cercado. 
Poca variación de nivel del agua, aguas 
cristalinas y en movimiento. 
Se mantendrá la conectividad entre las lagunas. Algunas de las medidas 
paliativas o correctores enunciadas en la tabla anterior redundan en la 
consolidación y potenciación de esta fortaleza. Compensa en gran medida 
la debilidad Punto 6. 
Aprecio de la población por las 
zonas verdes naturales y con aguas 
claras 
Publicidad y difusión de los valores del nuevo espacio 
Paredes verticales que favorecen la 
nidificación de especies como el Avión 
zapador, etc. 
 
Técnicas de bioingeniería en la fijación de los taludes, plantación de 
especies adecuadas en las zonas adecuadas 
Alta conectividad con espacios 
protegidos y colindancia con la rivera 
del río Tajo. Presencia cercana de una 
laguna artificial naturalizada 
Adecuación de las especies vegetales a implantar y la morfología de los 
componentes del espacio, a las necesidades de de habitad de las especies 
que, potencialmente, pueden utilizar el espacio 
Abundancia de anfibios e 
invertebrados 
Mantenimiento de las necesidades de habitad de las comunidades de 
anfibios presentes en el espacio 
*Los condicionantes no incluidos en estas tablas superan la capacidad del promotor, o no necesitan de tratamiento 
o potenciación.  
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APÉNDICE I- ANEJO I 
ESTACIONES 
METEREOLOGICAS 
Situación y datos generales 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)        ~ 57 ~ 
 
 
DATOS GENERALES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
 
 
Nombre 
LA PUEBLA DE MONTALBAN 
Clave 
3296 
Provincia 
Toledo 
Tipo 
ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
Altitud 
511 
Latitud (º) 
39 
Latitud (') 
51 
Longitud (º) 
04 
Longitud (') 
21 
Orientación 
W 
Años precipitación 
36 
Año inicio precipitación 
1961 
Año fin precipitación 
1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre 
     EL CARPIO DE TAJO 'CENTRAL DE 
CASTREJON' 
  Clave 
     3303E 
     Provincia 
     Toledo 
     Tipo 
     ESTACIÓN 
TERMOPLUVIOMÉTRICA 
   Altitud 
     401 
     Latitud (º) 
     39 
     Latitud (') 
     51 
     Longitud (º) 
     04 
     Longitud (') 
     27 
     Orientación 
     W 
     Años precipitación 
    42 
     Año inicio precipitación 
    1961 
     Año fin precipitación 
    2002 
     Años temperatura 
    42 
     Año inicio temperatura 
    1961 
     Año fin temperatura 
    2002 
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APENDICE II- ANEJO I 
CALIDAD DE LAS 
AGUAS 
Estaciones de control.  
Análisis y resultados 
 59 
 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO  
 
Año 2008  
  
RESULTADOS 
Estación 
número:  
94 E. CASTREJON - TAJO  Cauce RÍO TAJO 
U.T.M   
              X: 
389.191 
 
Y: 4.410.167  
 
(HUSO 30)  
  Municipio : 
La Puebla de 
Montalbán  
                                                            ENE FEB MAR ABR  MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
FECHA TOMA MUESTRA -- 06/02/2008 -- -- 14/05/2008 -- -- 07/08/2008 -- -- 07/11/2008 -- 
   HORA TOMA MUESTRA -- 13:25:00 -- -- 10:30:00 -- -- 10:05:00 -- -- 10:00:00 -- 
   TIPO DE ANALISIS  -- CG -- -- CG -- -- CG -- -- CG -- 
   Temp. del agua (ºC)  -- 8.4 -- -- 18.6 -- -- 25.8 -- -- 11.6 -- 
   Agua embalsada (Hm³)  -- 
 
-- -- 
 
-- -- 
 
-- -- 
 
-- 
   Temp. Ambiente (ºC)  -- 9.5 -- -- 13.3 -- -- 24.6 -- -- 7.6 -- 
   pH ()  -- 7.7 -- -- 7.6 -- -- 8.2 -- -- 7.4 -- 
   Oxígeno dis. (mg/l)  -- 7.8 -- -- 6.1 -- -- 4.5 -- -- 6.4 -- 
   Oxíg. Disuelto (%) (% sat.)  -- 66.9 -- -- 65.2 -- -- 56.0 -- -- 59.3 -- 
   Conductividad (µS/cm)  -- 1649 -- -- 1154 -- -- 2292 -- -- 1361 -- 
   DBO5 (mg O2/l)  -- 4 -- -- 9 -- -- 10 -- -- 4 -- 
   DQO (Cr2O7) (mg O2/l)  -- 16 -- -- 16 -- -- 17 -- -- 16 -- 
   Sólidos en suspensión 
(mg/l)  
-- 20 -- -- 22 -- -- 7 -- -- 36 -- 
   
Nitratos (mg NO3/l)  -- 34 -- -- 20 -- -- 6 -- -- 23 -- 
   Nitritos (mg NO2/l)  -- 1.2 -- -- 0.99 -- -- 4.1 -- -- 0.84 -- 
   Amonio (mg NH4/l)  -- 7.8 -- -- 6 -- -- 0.11 -- -- <0.046 -- 
   Nitróg. Kjeldahl (mg N/l)  -- 5 -- -- 5 -- -- <1 -- -- <1 -- 
   Fósforo total (mg P/l)  -- 0.78 -- -- 0.47 -- -- 0.48 -- -- 0.37 -- 
   Fosfatos (mg PO4/l)  -- 2.1 -- -- 1.2 -- -- 1.8 -- -- 1 -- 
   Cianuros (mg CN/l)  -- <0.016 -- -- <0.016 -- -- <0.016 -- -- <0.016 -- 
   Bicarbonatos (mg CaCO3/l)  -- 177 -- -- 137 -- -- 146 -- -- 139 -- 
   Cloruros (mg Cl/l)  -- 281 -- -- 134 -- -- 370 -- -- 170 -- 
   Fluoruros (mg F/l)  -- 0.40 -- -- 0.32 -- -- 0.45 -- -- 0.37 -- 
   Sulfatos (mg SO4/l)  -- 567 -- -- 270 -- -- 667 -- -- 353 -- 
   Mercurio (mg Hg/l)  -- <0.0001 -- -- <0.0001 -- -- <0.0001 -- -- <0.0001 -- 
   Cadmio (mg Cd/l)  -- <0.003 -- -- <0.003 -- -- <0.003 -- -- <0.003 -- 
   Arsénico (mg As/l)  -- 0.005 -- -- 0.005 -- -- 0.008 -- -- 0.005 -- 
   Cromo total (mg Cr/l)  -- <0.005 -- -- <0.005 -- -- <0.005 -- -- <0.005 -- 
   Cobre (mg Cu/l)  -- <0.005 -- -- <0.005 -- -- <0.005 -- -- <0.005 -- 
   Cinc (mg Zn/l)  -- 0.006 -- -- <0.005 -- -- <0.005 -- -- <0.005 -- 
   
Plomo (mg Pb/l)  -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- 
   
Hierro (mg Fe/l)  -- 0.073 -- -- 0.023 -- -- 0.009 -- -- 0.009 -- 
   
Manganeso (mg Mn/l)  -- 0.024 -- -- 0.007 -- -- 0.012 -- -- <0.005 -- 
   
Sodio (mg Na/l)  -- 256 -- -- 110 -- -- 308 -- -- 159 -- 
   
Calcio (mg Ca/l)  -- 159 -- -- 92 -- -- 194 -- -- 124 -- 
   
Magnesio (mg Mg/l)  -- 55 -- -- 30 -- -- 74 -- -- 36 -- 
   
Potasio (mg K/l)  -- 15 -- -- 11 -- -- 14 -- -- 11 -- 
   
Hidrocarb. dis. (mg/l)  -- <0.05 -- -- <0.05 -- -- <0.05 -- -- <0.05 -- 
   
Tensoactivos (mg LAS/l)  -- <0.046 -- -- <0.046 -- -- <0.046 -- -- <0.046 -- 
   
Fenoles (mg C6H5OH/l)  -- <0.005 -- -- <0.005 -- -- <0.005 -- -- <0.005 -- 
   
Colif. Tot. (UFC/100ml)  -- 1100 -- -- 75 -- -- 17 -- -- 2400 -- 
   
Estrep. Fec. (UFC/100ml)  -- 15 -- -- 1 -- -- <1 -- -- 114 -- 
   
Colif. Fec. (UFC/100ml)  -- 230 -- -- 27 -- -- 8 -- -- 320 -- 
   Salmonellas (1000ml)  --  -- --  -- --  -- --  -- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO  Año 2008  RESULTADOS 
Estación número:  
222 
PUEBLA DE MONTALBÁN - 
TAJO  
U.T.M        X: 380.081      Y: 4.410.214      (HUSO 30)               Municipio:                       
 
         La  Puebla   
         de  Montalbán Cauce RÍO TAJO  
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO AGO 
SE
P OCT 
NO
V DIC     
FECHA TOMA MUESTRA 08/01/200
8 -- -- -- 
07/05/2008 
-- -- 
07/08/2008 07/08/2008 
-- 
27/10/2008 
-- -- 
HORA TOMA MUESTRA 12:35:00 -- -- -- 12:30:00 -- -- 10:45:00 11:30:00 -- 17:30:00 -- -- 
TIPO DE ANALISIS CG -- -- -- CG -- -- CG  -- CG -- -- 
Temp. del agua (ºC) 8.5 -- -- -- 23 -- -- 24.8  -- 19 -- -- 
Agua embalsada (Hm³) 
 -- -- --  -- --   --  -- -- 
Temp. Ambiente (ºC) 8.3 -- -- --  -- -- 
25.8 
 --  -- -- 
pH () 7.9 -- -- -- 8.5 -- -- 8.4  -- 
7.9 -- -- 
Oxígeno dis. (mg/l) 7.7 -- -- --  -- -- 
8.8 
 -- 
8.0 -- -- 
Oxíg. Disuelto (%) (% sat.) 66.3 -- -- --  -- -- 
106.9 
 -- 
91.1 -- -- 
Conductividad (µS/cm) 1898 -- -- -- 1890 -- -- 2286  -- 
1840 -- -- 
DBO5 (mg O2/l) 9 -- -- -- 12 -- -- 11  -- 
9.9 -- -- 
DQO (Cr2O7) (mg O2/l) 17 -- -- -- 46 -- -- 31  -- 
44 -- -- 
Sólidos en suspensión (mg/l) 8 -- -- -- 44 -- -- 28  -- 
28 -- -- 
Nitratos (mg NO3/l) 45 -- -- -- 8.5 -- -- 3  -- 
17 -- -- 
Nitritos (mg NO2/l) 0.026 -- -- -- 1.2 -- -- 0.9  -- 
1.6 -- -- 
Amonio (mg NH4/l) 4.8 -- -- -- 0.19 -- -- 0.99  -- 
1.1 -- -- 
Nitróg. Kjeldahl (mg N/l) 5 -- -- --  -- -- 
7 
 --  -- -- 
Fósforo total (mg P/l) 0.76 -- -- -- 0.87 -- -- 0.28  -- 
0.58 -- -- 
Fosfatos (mg PO4/l) 2.2 -- -- -- 1.0 -- -- 0.3  -- 
1.0 -- -- 
Cianuros (mg CN/l) <0.016 -- -- --  -- -- 
<0.016 
 --  -- -- 
Bicarbonatos (mg CaCO3/l) 206 -- -- -- 217 -- -- 156  -- 
188 -- -- 
Cloruros (mg Cl/l) 314 -- -- -- 418 -- -- 363  -- 
201 -- -- 
Fluoruros (mg F/l) 0.43 -- -- -- 0.35 -- -- 0.41  -- 
0.43 -- -- 
Sulfatos (mg SO4/l) 511 -- -- -- 846 -- -- 839  -- 
439 -- -- 
Mercurio (mg Hg/l) <0.0001 -- -- --  -- -- 
<0.0001 
 --  -- -- 
Cadmio (mg Cd/l) <0.003 -- -- -- <0.001 -- -- <0.003  -- 
<0.001 -- -- 
Arsénico (mg As/l) 0.006 -- -- -- 0.011 -- -- 0.008  -- 
0.012 -- -- 
Cromo total (mg Cr/l) <0.005 -- -- -- <0.006 -- -- <0.005  -- 
<0.006 -- -- 
Cobre (mg Cu/l) <0.005 -- -- -- <0.005 -- -- <0.005  -- 
<0.005 -- -- 
Cinc (mg Zn/l) <0.005 -- -- -- <0.02 -- -- <0.005  -- 
<0.02 -- -- 
Plomo (mg Pb/l) <0.01 -- -- -- <0.005 -- -- <0.01  -- 
<0.005 -- -- 
Hierro (mg Fe/l) <0.005 -- -- -- <0.05 -- -- 0.007  -- 
<0.05 -- -- 
Manganeso (mg Mn/l) 0.067 -- -- -- <0.01 -- -- 0.026  -- 
0.09 -- -- 
Sodio (mg Na/l) 247 -- -- -- 189 -- -- 310  -- 
173 -- -- 
Calcio (mg Ca/l) 166 -- -- -- 144 -- -- 185  -- 
148 -- -- 
Magnesio (mg Mg/l) 62 -- -- -- 50 -- -- 78  -- 
47 -- -- 
Potasio (mg K/l) 14 -- -- -- 11 -- -- 15  -- 
12 -- -- 
Hidrocarb. dis. (mg/l) <0.05 -- -- --  -- -- 
<0.05 
 --  -- -- 
Tensoactivos (mg LAS/l) <0.046 -- -- --  -- -- 
<0.046 
 --  -- -- 
Fenoles (mg C6H5OH/l) <0.005 -- -- --  -- -- 
<0.005 
 --  -- -- 
Colif. Tot. (UFC/100ml) 72 -- -- -- 1200 -- -- 86  -- 
1800 -- -- 
Estrep. Fec. (UFC/100ml) 33 -- -- -- 120 -- -- 5  -- 
960 -- -- 
Colif. Fec. (UFC/100ml) 17 -- -- -- 450 -- -- 7  -- 
310 -- -- 
Salmonellas (1000ml)  -- -- --  -- --   --  -- -- 
*Color verde: concentración normal.  Color naranja: concentración intermedia.  Color rojo: concentración peligrosa.  En negrita: supera los límites obligatorios de la Dv 2006/44/CE. 
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Tabla II 
VALORES DE DIVERSOS PARÁMETROS FISICO- QUÍMICOS DE LAS AGUAS CONSIDERADOS 
COMO NORMALES, DUDOSOS O PELIGROSOS PARA SALMÓNIDOS Y CIPRÍNIDOS. 
(Según datos de diversos autores) 
 
 
Factor Unidad 
Salmónidos Ciprínidos 
Normal Intermedio Peligroso Normal Intermedio Peligroso 
Temperatura de la muetra ºC <20 20-23 >23 15-25 25-28 >28 
Ox. Disuelto a menos de 50 lux. mg/L >8,5 7-8 <7 >6 5-6 <5 
% de saturación de oxigeno 
disuelto 
% >80 50-70 <50 >70 50-70 <50 
pH pH 6-9 - 
<5,5 
>9,5 
6-9 - 
<5,5 
>9,5 
Conductividad a 20ºC 
Siemens 
(μS) 
20-500 500-600 >600 20-500 500-600 >600 
Alcalinidad en HCO3 mg/l 0-400 - - 0-400 - - 
Ca mg/l 0-200 - - 0-200 - - 
Sulfatos en 

 mg/l 0-50 50-100 >100 0-50 50-100 >100 
SH2 - - Trazas 
Cantidad 
apreciable 
0 Trazas 
Cantidad 
apreciable 
Nitratos en 
 mg/l 0-11 - - 0-11 - - 
Nitritos en 
 mg/l 0-0.001 0,1  0-0,001 1 >1 

 mg/l 0-0.001 0,1 >2 0-0,001 1 >2 
Cloruros en Cl
- 
mg/l 0-20 20-25 >50 0-20 20-25 >50 
SO4Cu ppm 0-1 1-20 20-50 0-1 1-20 20-50 
DDT (24 h) ppm - - 0,008 - - 0,008 
2,4 D (24 h) ppm - - 0,3 - - 0,3 
2,4,5,T (24 h) ppm - - 4 - - 4 
 
Tabla extraida de Seoanez Calvo M.  et al.(1999). 
 
 
Masa de agua subterránea 030.016 
Punto Localización Fecha toma Ensayo Atr. Resultado Unidad 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Aluminio (disuelto) < 0.010 mg Al/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Amonio Total   0.76 mg NH4/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Anhídrido carbónico libre   8.9 mg/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Arsénico (disuelto)   0.040 mg As/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Bario (disuelto)   0.17 mg Ba/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Bicarbonatos   642 mg CaCO3/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Boro   0.26 mg B/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Cadmio (disuelto) < 0.00050 mg Cd/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Calcio   178 mg Ca/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Caudal de bombeo o surgencia   0.026 l/s 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Cianuro < 0.012 mg CN/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Cloruros [CI]   239 mg Cl/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Cobre total   0.0023 mg Cu/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Conductividad de campo a 20ºC   1901 µS/cm 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Cromo total < 0.0050 mg Cr/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 
DQO o Demanda Química de Oxígeno (al 
dicromato)   5 mg/L O2 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Dureza total (Ca+Mg)   725 mg CaCO3/L 
  
 
Punto Localización Fecha toma Ensayo Atr. Resultado Unidad 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Fenoles < 0.20 mg/L C6H5OH 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Fluoruros [CI]   0.27 mg F/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Fosfatos (mg/L PO4)   0.89 mg PO4/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Hidrocarburos disueltos o emulsionados < 0.050 mg/l 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Hierro total < 0.025 mg Fe/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Magnesio   68 mg Mg/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Manganeso (disuelto) < 0.0050 mg Mn/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Mercurio (disuelto) < 0.000050 mg Hg/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Níquel total   0.0021 mg Ni/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Nitratos   34 mg NO3/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Nitritos   0.027 mg NO2/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Oxígeno disuelto   3.1 mg/L O2 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 pH (in situ)   7.1 ud pH 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Plomo total < 0.0010 mg Pb/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Potasio   9 mg K/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Relación cationes-aniones   0.13   
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Selenio total   0.00056 mg Se/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Sílice   31 mg/L SiO2 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Sodio   186 mg Na/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Sulfatos   221 mg SO4/L 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 suma aniones   22.59   
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 suma cationes   22.65   
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Temperatura del agua   18 ºC 
16-01 El Carpio de Tajo 09-jun-09 Zinc [EA] < 0.010 mg Zn/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Aluminio (disuelto) < 0.010 mg Al/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Amonio Total   0.73 mg NH4/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Anhídrido carbónico libre   22 mg/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Bicarbonatos   643 mg CaCO3/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Calcio   169 mg Ca/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Carbonatos < 20 mg CaCO3/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Caudal de bombeo o surgencia   0.021 l/s 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Cloruros [CI]   217 mg Cl/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Cobre total   0.0028 mg Cu/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Conductividad de campo a 20ºC   1888 µS/cm 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 
DQO o Demanda Química de Oxígeno (al 
dicromato)   5 mg/L O2 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Dureza total (Ca+Mg)   706 mg CaCO3/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Fosfatos (mg/L PO4)   0.86 mg PO4/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Hierro (disuelto) < 0.025 mg Fe/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Magnesio   69 mg Mg/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Manganeso (disuelto) < 0.0050 mg Mn/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Nitratos   36 mg NO3/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Nitritos   0.090 mg NO2/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Oxígeno disuelto   3.0 mg/L O2 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 pH (in situ)   7.1 ud pH 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Potasio   9 mg K/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Relación cationes-aniones   1.69   
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Sílice   30 mg/L SiO2 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Sodio   178 mg Na/L 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Sulfatos   203 mg SO4/L 
  
 
Punto Localización Fecha toma Ensayo Atr. Resultado Unidad 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 suma aniones   21.47   
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 suma cationes   22.21   
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Temperatura del agua   22 ºC 
16-01 El Carpio de Tajo 29-oct-09 Zinc [EA] < 0.010 mg Zn/L 
 
 
 
Masa de agua subterránea 030.015 
Punto Localización Fecha toma Ensayo Atr. Resultado Unidad 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Aluminio (disuelto) < 0.010 mg Al/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Amonio Total < 0.05 mg NH4/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Anhídrido carbónico libre   6.8 mg/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Arsénico (disuelto)   0.016 mg As/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Bario (disuelto)   0.16 mg Ba/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Bicarbonatos   420 mg CaCO3/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Boro   0.039 mg B/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Cadmio (disuelto) < 0.00050 mg Cd/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Calcio   83 mg Ca/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Carbonatos < 20 mg CaCO3/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Cianuro < 0.012 mg CN/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Cloruros [CI]   63 mg Cl/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Cobre total < 0.0010 mg Cu/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Conductividad de campo a 20ºC   980 µS/cm 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Cromo total < 0.0050 mg Cr/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 
DQO o Demanda Química de Oxígeno (al 
dicromato) < 5 mg/L O2 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Dureza total (Ca+Mg)   420 mg CaCO3/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Fenoles < 0.20 mg/L C6H5OH 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Fluoruros [CI]   0.73 mg F/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Fosfatos (mg/L PO4)   0.24 mg PO4/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Hidrocarburos disueltos o emulsionados < 0.050 mg/l 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Hierro total < 0.025 mg Fe/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Magnesio   52 mg Mg/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Manganeso (disuelto) < 0.0050 mg Mn/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Mercurio (disuelto) < 0.000050 mg Hg/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Níquel total < 0.0010 mg Ni/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Nitratos   126 mg NO3/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Nitritos < 0.010 mg NO2/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Nivel piezométrico   N/A m 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Oxígeno disuelto   7.0 mg/L O2 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 pH (in situ)   7.3 ud pH 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Plomo total < 0.0010 mg Pb/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Potasio   3.7 mg K/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Relación cationes-aniones   0.41   
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Selenio total   0.0013 mg Se/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Sílice   27 mg/L SiO2 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Sodio   83 mg Na/L 
  
 
Punto Localización Fecha toma Ensayo Atr. Resultado Unidad 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Sulfatos   67 mg SO4/L 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 suma aniones   12.09   
15-07 Escalonilla 09-jun-09 suma cationes   12.19   
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Temperatura del agua   19 ºC 
15-07 Escalonilla 09-jun-09 Zinc [EA] < 0.010 mg Zn/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Aluminio (disuelto) < 0.010 mg Al/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Amonio Total < 0.05 mg NH4/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Anhídrido carbónico libre   13 mg/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Bicarbonatos   414 mg CaCO3/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Calcio   71 mg Ca/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Carbonatos < 20 mg CaCO3/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Cloruros [CI]   51 mg Cl/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Cobre total   0.0011 mg Cu/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Conductividad de campo a 20ºC   971 µS/cm 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 
DQO o Demanda Química de Oxígeno (al 
dicromato) < 5 mg/L O2 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Dureza total (Ca+Mg)   364 mg CaCO3/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Fosfatos (mg/L PO4)   0.13 mg PO4/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Hierro (disuelto) < 0.025 mg Fe/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Magnesio   46 mg Mg/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Manganeso (disuelto) < 0.0050 mg Mn/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Nitratos   104 mg NO3/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Nitritos < 0.010 mg NO2/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Nivel piezométrico   N/A m 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Oxígeno disuelto   7.1 mg/L O2 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 pH (in situ)   7.4 ud pH 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Potasio   3.9 mg K/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Relación cationes-aniones   -1.87   
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Sílice   26 mg/L SiO2 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Sodio   75 mg Na/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Sulfatos   60 mg SO4/L 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 suma aniones   11.15   
15-07 Escalonilla 29-oct-09 suma cationes   10.74   
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Temperatura del agua   24 ºC 
15-07 Escalonilla 29-oct-09 Zinc [EA]   0.19 mg Zn/L 
           **Información extraída del a Confederación hidrográfica del Tajo 
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Imagen objetivo: definición y diseño general, implicaciones legales y 
caracterización 
Definición y diseño general: 
Introducción 
Se ha determinado, para el espacio problema, una imagen objetivo con una función preferente 
ecológica, materializada con la creación de un biotopo que pueda ser habitado por diferentes especies 
animales y vegetales; apoyando, de forma compensatoria, a la ZEPA ES0000169; aumentando la 
conectividad del territorio; actuando de manera sinérgica junto con una laguna profunda también 
producida por la extracción de áridos, situada en la orilla opuesta del rio, y el río Tajo; mejorando el 
estado del bosque de rivera asociado al río Tajo en este tramo. Aprovechando de esta manera el alto 
potencial de este tipo de espacios fuertemente alterados (las graveras) para albergar un ecosistema 
estable y rico (Coronado R. y Otero C., 1998).  
Atendiendo a una función secundaria recreativa de uso privado, se actuara sobre uno de los huecos con 
vista a la construcción de una casa de campo. La extensión y compartimentación del área a intervenir 
hacen compatibles, en el espacio y el tiempo, ambos usos.  
Basándonos en el análisis D.A.F.O. en el que se han identificado todos aquellos elementos que puedan 
tener repercusión sobre la imagen objetivo, se extraen las siguientes directrices generales resumidas: 
1.- La presencia cercana de la ZEPA ES0000169 condiciona las actuaciones de 
revegetación y reconfiguración topográfica, en consonancia con las necesidades de 
hábitat de las especies animales recogidas en su ficha.  
2.- Se tomaran medidas para afianzar la población de Avión zapador instalada en el 
hueco. 
3.- Todas las actuaciones irán encaminadas al mantenimiento o aumento de la calidad 
del agua de las masas afectadas, tanto como a reducir su influencia sobre las lagunas. 
4.- Se reducirá tendencia a la eutrofia de las lagunas. 
5.- Se reducirá la erosión en el hueco. 
6.- Se procurara una mejora de las propiedades físicas y químicas del suelo; excluyendo 
el vertido de abonos, hecho que puede suponer la contaminación del agua.  
 Experiencias anteriores a tener en cuenta: 
En España estas restauraciones son muy recientes y hay muy pocas experiencias, aunque positivas. Una 
de las primeras es la gravera de Arganda del Rey, en la cuenca del Jarama (Madrid). En Catalunya, las 
primeras restauraciones de este tipo son la de Mas Margall, en Avinyonet de Puigventós, y la de La 
Bóbila, en Santpedor, ambas subvencionadas por la Direcció General de Patrimoni Natural del 
Departament de Medi Ambient.  
 Consejos generales para la restauración de graveras (CEDEX): 
1.- Alto ratio perímetro/superficie. Orillas irregulares. 
2.- Mantenimiento de varios lagos y profundidades variables. 
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3.- La mayoría de los taludes tendrán una pendiente de 1/10, aunque se procurara que 
haya diversidad. 
4.- Creación de islas y posaderos. 
Forma general, usos y zonificación: 
El espacio se extiende según la dirección Sur-Norte, dividiéndose en cuatro huecos. Colinda al Norte con 
una chopera de producción, al Este y Sur con un campo de cultivos, estando al Oeste rayando con la 
ribera del río Tajo.  
El área se divide en cuatro huecos y un área periférica. Variables en tamaño y características.  
Los huecos se dividen en lagunas, zonas secas y, zonas inundables. 
El área periférica se subdivide en cuatro cantones. 
Los Huecos 1 y 2 se destinan a uso natural, Hueco 3 a uso natural y recreativo, el Hueco 4 se utilizará 
para vertido de estériles y material arido limpio. 
Eutrofia y contaminación por nitratos y fosforo: 
Con motivo de reducir los aportes de nitratos y otros contaminantes procedentes de la agricultura y la 
ganadería, se reducirá al máximo la utilización de fertilizantes y el vertido de purines en las áreas 
colindantes gestionadas por la propiedad. En todo caso se atenderá siempre a lo decretado en la Orden 
de 10-01-2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla la Mancha.  
Para reducir la tendencia a la eutrofización de las lagunas que forman parte del espacio final, se creara 
un filtro verde que se integrara con la mayor eficacia posible en el humedal y, se proporcionara la mayor 
sombra posible a las lagunas; reduciendo así la cantidad de alimentos y luz disponible para las especies 
acuáticas precursoras de la eutrofización de las aguas. 
Se profundizaran las lagunas necesarias para aumentar así la inercia térmica, y reducir la evaporación. 
Erosión y fijación de taludes: 
Se realizarán actuaciones fijadoras de taludes y de control de la erosión en todos los taludes que forman 
el hueco. Atendiendo siempre a las necesidades de hábitat de la colonia de Avión zapador que reside en 
el hueco y la posible instalación de Martin pescador, y otras especies que gusten de este tipo de 
formaciones verticales. 
Tamaño y forma de las cubetas: 
Hueco 1: No se realizará ninguna modificación de la cubeta.  
Hueco 2: Se realizarán las modificaciones necesarias con la intención de crear diversas situaciones con 
diferentes características biotópicas, además de dar más profundidad a las cubetas con el fin de 
aumentar la inercia térmica y reducir la evaporación. Se diferenciaran tres lagunas. Una de ellas tendrá 
la función principal de filtro verde. 
Hueco 3: no se realizará ninguna modificación 
Revegetación: 
La revegetación se hará, en la medida de lo posible, con especies autóctonas y el ecotipo de la zona o 
asimilable; atendiendo en todo momento, en su elección y distribución, a dar la mayor cobertura posible 
en lo que respecta al número de especies animales que puedan encontrar aquí las condiciones para 
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cubrir alguna o todas de sus necesidades, y en especial, a las especies recogidas en la ficha descriptiva 
de la ZEPA ES0000169. 
 Necesidades generales de hábitat: 
Para especies como el Avión zapador y el Martín pescador, será necesaria la presencia de paredes 
verticales y zonas abiertas. 
Gruiformes como el Avetoro y  anátidas como el Pato colorado necesitan de zonas de abundante 
vegetación palustre.  
La presencia de arboles atrae a especies como la Garza real, la Garceta común, la Garcilla bueyera; y 
tiende a excluir a especies como el Avetoro. 
Especies como el Silbón europeo gustan de matorral para hacer sus nidos, e incluso especies como la 
cerceta (Anas creca) se ven  perjudicadas por la presencia de eneas. 
Limnícolas como la Polluela chica y Chorlitejo chico se ven favorecidas por la presencia de vegetación 
baja y zonas de gravas y piedras. 
A la vista de que no es posible, debido la escasez de superficie, atender a todas las demandas de hábitat 
de las diferentes especies; se hará especial hincapié en aquellas que habitan este tipo de espacios de 
manera natural y en las que se puedan beneficiar de las sinergias producidas por el espacio recuperado 
y el área natural que le rodea, así como también, a aquellas que estén en peor estado de conservación.   
Siendo lo anterior una referencia a no perder de vista. Hay que considerar que un humedal por norma 
general y con mayor fidelidad en climas mediterráneos, no tiene una imagen fija a lo largo del año ni de 
forma interanual; si no que esta cambia en función de la variación de los diversos factores abióticos, 
principalmente, y bióticos, que definen las características ecológicas del humedal. Siendo el factor  más 
influyente el régimen hidrológico al que está sometido el humedal. 
Implicaciones legales: 
La creación de un espacio susceptible de albergar un ecosistema tipo humedal puede conllevar la 
declaración como tal, y pasar directamente a estar protegido por el convenio Ramsar y la legislación 
derivada de él. 
Con respecto a la propiedad, esta no cambia. Al no ser, por voluntad en contrario de la administración 
competente,  aplicando la fórmula legal oportuna; hecho este, bastante improbable. 
Cualquier actuación en la zona de policía implicara la autorización de la administración competente (Ley 
1/2001 de aguas). 
Caracterización y clasificación del humedal a proyectar: 
La caracterización de un humedal es un paso previo imprescindible para la gestión acertada de cualquier 
ecosistema de este tipo (Plan andaluz de humedales). 
Para dicha caracterización hay que atender a tres elementos básicos: El agua, la cubeta y los 
organismos. 
 El agua: 
El clima, es un clima típicamente mediterráneo con una larga sequia estival. A pesar de esto los 
niveles de agua en las charcas permanentes no varían excesivamente a lo largo del año debido 
a la poca variabilidad piezométrica de la masa de agua alumbrada, por la recarga extra en los 
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meses de verano por aportes provenientes de riego. En las zonas de aguas temporales el aporte 
proviene fundamentalmente de la escorrentía del agua de lluvia, teniendo estas zonas  
características, típicas de criptohumedales. 
La tasa de renovación natural es variable en el tiempo, siendo esta manifiestamente menor en 
épocas de escasez de precipitaciones. 
El flujo de agua tiene, de forma general, sentido sur-norte, descargando en el rio; siendo por lo 
tanto un humedal de transición. El sentido del flujo se puede ver revertido, del rio al humedal, 
cuando se den las condiciones adecuadas (crecidas, descensos bruscos del nivel piezométrico, 
etc.). 
 Las cubetas: 
Las cubetas serán variables en tamaño profundidad y pendiente, encontrándose: cubetas de 
baja profundidad y pendiente, y cubetas en las que hay una profundidad media y baja 
pendiente. La superficie también es variable, pudiéndose designar cono charcas o pequeñas 
lagunas. 
 Los organismos: 
Está prevista la revegetación con helofitas como las eneas, gramíneas hidrófilas, además de 
vegetación arbórea y arbustiva diversa. Así como también la introducción de vegetación 
acuática.  
El espacio restaurado puede ser clasificado como un estanque Artificial de Interés Ecológico, según la 
tipología usada en el Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales; 
asimilable a un tipo Artificial 7, según los tipos definidos en el  convenio de Ramsar. 
Según los tipos recogidos en el Plan de Conservación de los Humedales de Castilla la Mancha puede ser, 
atendiendo a criterios funcionales, asimilable a “lagunas asociadas a sistemas fluviales sobre llanuras de 
inundación funcionales”. 
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LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO 
ANTECEDENTES 
La ausencia de un modelo topográfico del terreno, base para la descripción, análisis y proyección de la 
imagen objetivo, ha obligado a la realización de un levantamiento topográfico del espacio problema.    
OBJETIVOS 
Obtener un modelo con escala adecuada para la correcta definición del espacio objetivo y la proyección 
de las soluciones adoptadas, así como también, con la suficiente precisión como para realizar el cálculo 
de volúmenes y áreas en las que apoyar el cálculo de costes. 
Con fines puramente docentes, se ha encajado el espacio topográfico representado en la proyección 
UTM.ED50.Huso30.Elipsoide Internacional. Altitudes ortométricas referidas a la cota media del mar de 
en Alicante. Para lo cual se tomó apoyo en los vértices geodésicos Casablanca, Fontarrón y Peñas de San 
Bartolomé, los tres pertenecientes a la R.O.I. (Red Geodésica Inferior).  
EQUIPO UTILIZADO 
Estación Total DTM-332 de la marca NIKON, prestada por la U.D. de Topografía y Vías Forestales de la 
E.U.I.T. Forestal - Universidad Politécnica de Madrid, acompañada de jalón porta prisma con nivel de 
burbuja esférico y 3 prismas.  
 METODOLOGIA 
El levantamiento consta de tres fases: 
1.- Trabajo previo de gabinete. 
A la vista de los objetivos perseguidos con el levantamiento se determina que la escala de dibujo sea 
1/500, con equidistancia 0,5 m y curvas directoras cada 2,5 m (F.DOMINGUEZ, 1997). 
Partiendo de la cartografía disponible (MTN50-25 y la capa VGprovincias para Google Earth) se 
identificaron los vértices geodésicos con posible utilidad y se descargaron sus respectivas reseñas de la 
página web oficial del I.G.N.. Partiendo del coeficiente de anamorfosis para UTM ED50 definido para 
cada vértice geodésico (información recogida en la reseña) se halló la media y determino el coeficiente 
de anamorfosis para la zona; el cual, posteriormente se aplicara en la realización de las medidas y 
situación de las estaciones EST 5001 y EST 5002. 
. 	

  0,999792569  0,999761080  0,9997728793  0.999775509 
Tras una visita a la zona objeto del levantamiento y a los vértices geodésicos señalados se designo el 
vértice Casablanca, para la estación del aparato y; el vértice Fontarrón, como referencia para la 
orientación. 
Análisis previo de incertidumbres. 
 Incertidumbre por dirección acimutal observada (ea): 
Partiendo de las características del equipo elegido se calcula la incertidumbre o error ea. 
         
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 Incertidumbre de verticalidad 
ev = 0 con compensador 
ev =  

            
siendo s
cc
 la sensibilidad de nivel en segundos 
 Incertidumbre máxima de dirección 
ed =      ; 
   636620 ; es=2 mm; ee=10 mm; D =2m distancia focal 1,3m 
siendo es: la incertidumbre en el centrado del jalón sobre el punto en la señal; ee: la 
incertidumbre de la puesta en estación del aparato sobre el punto materializado; y D: 
la distancia entre los puntos que definen la señal. 
  0,002  0,012  636620   ! 
 
 Incertidumbre de puntería 
 
ep = 
	


 
√
   ;    1  


 
 
siendo Ca = al coeficiente de observación angular: 10
cc
≤ Ca ≤ 150
cc
; “A” los aumentos 
del anteojo; “K “la constante de mayoración y; n el numero de observaciones. 
   "1033#  2,32  1  0,7  
Como la potencia de resolución del aparato es de  2,5’’7CC, este será el 
error de puntería cometido. 
 Incertidumbre de lectura 
 
el = 


 
√
 ;              m=0,2mgon 
 
siendo “m” el último salto en pantalla y n el numero de observaciones. 
  

 0.2  $, %cc 

 .
 
 cc 
  
 Incertidumbre por dirección cenital observada: 
& '()*+&,   -.  ,.  /.    
 ev  y el elementos definidos en e el apartado anterior. 
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	  
  2,32  1  , CC  2,5’’7CC 
0 1234506  cc 
 
 
 Incertidumbre por distancia observada: 
    eD = 	(7+&)8&9.  (.  7.  :. 
 
 eestandar =   Modo Preciso:   ± (3 + 2 ppm × D) mm (–10 °C a +40 °C) 
       ± (3 + 3 ppm × D) mm (–20 °C a –10 °C), (+40 °C a +50 °C) 
    
          Modo Normal:   ± (10 + 3 ppm × D) mm  dentro de los 500 m (1600 pies) 
 
 ej = Incertidumbre máxima de jalón. 
 
ej=
;7()<'=7 >  
siendo α= ángulo de máxima inclinación de las visuales; β = sensibilidad de 
burbuja del jalón y; m= altura de jalón. 
para el caso extremo de α= 50g; β=1g y m= 2,8m 
	  2,8 	 1cos. 50  ,  
 
Para D = 500m   
?  
,  
 Incertidumbre por desnivel trigonométrico observado: 
∆        
  Siendo: 
 ei = Incertidumbre en la medida de la altura del instrumento. 
        Tiene un valor  empírico de ≤ 5 mm. 
 
 et= Incertidumbre en el término t. 
 
	  !"#$%&	 ' "(	%&	  ) *   
 
 em= Incertidumbre producida en la medida de la altura de mira. 
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   	  !	  ' 	                ;            	  √0 ' 20  ,   
e’m= incertidumbre en el desnivel debida a la medida directa de la altura 
sobre el jalón 
	  "1  #$-& 
	  2,8"1  cos 1& . 0 
e’’m= incertidumbre por la no observación del centro exacto del prisma. 
Se toman los siguientes valores: 
m (m) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 
e’m (mm) 10    20     30  40 
*
Esta tabla permite la interpolación lineal. 
Tabla extraída del Tema 11 del curso de Topografía II del OCW de la UPM.  
      ∆  		 
 
Calculo de la distancia máxima de visado: 
Atendiendo a al límite humano de percepción visual, estimado en 0,0002 metros, y a la escala de 
proyección del trabajo 1/500, el error máximo planimétrico permitido se establece en 10 cm y, en ¼ de 
la equidistancia, 12’5 cm, el error altimétrico.  
 Error transversal: 
  	 		√2      
?  @2 A B A CB    C  6,4 EF 
 
 Error longitudinal: 
eD = 		       
 
?	  G
 A  A  A  A HI  , ! JK 
 Error altimétrico: 
∆  		 
Podemos asegurar que, radiando a distancia inferior a 3,6 Km, no se excederá en ningún momento de la 
tolerancia. 
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2.- Trabajo de campo. 
2.1- Colocación de 2 estaciones base. 
Procedimiento: 
Con estación en el vértice geodésico Casablanca; utilizando el vértice Fontarrón, por su mejor visibilidad 
y su mayor cercanía, como referencia para orientar el aparato y; el vértice Peñas de San Bartolomé 
como referencia de comprobación, se tomaron datos para las estaciones EST 5001 y EST 5002. Se repitió 
la operación varias veces y se tomo la media como coordenada (X, Y, Z) valida, en ambas estaciones. 
Configuración del aparato: 
Escal:   0.999775509 Unid. de ángulo: GON 
Corr. T-P:   ON Unid. de distancia: Metro 
Nivel del mar: ON Constante: 0  
Corr. CyR: 0.200 Objetivo: Prisma 
Tipo de mira: 
Mira compuesta por tres prismas sobre jalón. 
2.2- Toma de puntos característicos y de relleno. 
Con estación en EST 5001 y como referencia de orientación la estación base EST 5002, se procede a la 
radiación de puntos, codificándolos en base a la unidad de la que formen parte (cabeza de talud, pie de 
talud, camino, etc…) y, numerándolos. En todo punto se presta especial atención a la correcta 
colocación de la mira, como a la precisa puntería; no superándose nunca la distancia máxima de visado. 
De entre los puntos medidos se diferencia aquel que, por su dominancia del terreno y condiciones 
óptimas para la estación del aparato, nos permita el traslado y estación del aparato, haciendo especial 
hincapié en su concreta determinación. A estos puntos se les da el nombre de puntos de control o 
estaciones. 
De esta manera y realizando comprobaciones periódicas con respecto a los puntos de control o 
estaciones, verificando que el error no se exceda de la tolerancia, se cubre la totalidad del espacio a 
levantar. 
Todos los puntos determinados en esta fase se encuentran en coordenadas planas, con base en la 
cuadricula UTM aunque no se ajusta en rigor a ella, lo cual simplifica bastante los cálculos; siendo, el 
error cometido para las distancias manejadas, no significativo.  
 
Configuración del aparato:  
Escal:   1 Unid. de ángulo: GON 
Corr. T-P:   ON Unid. de distancia: Metro 
Nivel del mar: ON Constante: 0  
Corr. CyR: OFF Objetivo: Prisma 
Tipo de mira: 
Mira compuesta por un prisma sobre jalón. 
3.- Análisis de la incertidumbre a posteriori. 
  		 
∆  		 
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  , 	 
El error cometido, en el caso más desfavorable, puesto que la distancia máxima de visado es 
de 500m y los casos extremos son aislados, es muy inferior a la tolerancia. 
4.- Procesado y tratamiento de la información. 
El tratamiento y procesado de la información se llevo a cabo con el programa libre Topocal versión 
2.0.48 y Autocad 2002 implementado con el modulo MDT V4.0. 
Partiendo de un archivo ASCII, formato en el cual la estación total vuelca la información al ordenador, y 
previa corrección, se proyectan los  puntos el programa libre Topocal.  
Para la creación del modelo topográfico del terreno estos programas se basan en la creación de un 
modelo TIN (red de triángulos irregulares) mediante la triangulación de todos los puntos adyacentes 
entre ellos, exceptuando aquellos que están separados por líneas de rotura (son aquellas líneas que 
delimitan zonas de características semejantes, suelen coincidir con un cambio brusco de pendiente y 
definen elementos como: pie y cabeza de talud, cuencas y bordes de vaguadas, etc.). Partiendo del TIN 
creado se realiza el curvado y se  corrigen los posibles errores. 
El siguiente paso es la transmisión de la información a Autocad para su complementado, etiquetado e 
impresión. 
La Puebla de Montalbán (TOLEDO), Junio de 2009 
El autor: 
 
Fdo.: Julián Ladera Díaz-Chirón 
Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
 
  
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)      ~ 110 ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE PUNTOS 
MEDIDOS EN CAMPO 
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TABLA DE PUNTOS OBSERBADOS 
NÚMERO COORDENADA  
X 
COORDENADA  
Y 
COORDENADA  
Z 
CÓDIGO 
5001 381727,334 4410976,434 410.713 BASE 
5002 381600,233 4411295,933 401.068 BASE 
1’ 381701,063 4410975,793 412.296 REF 
2’ 381709,737 4410963,173 412.696 REF 
3’ 381738,946 4410978,488 410.877 REF 
4’ 381748,295 4410997,939 410.644 REF 
5’ 381710,775 4411004,294 410.878 REF 
01 381829,402 4411125,803 403.091 EST 
02 382045,883 4410953,206 404.492 EST 
03 382117,312 4410677,181 403.649 EST 
04 381650,311 4410698,931 403.081 EST 
05 381588,496 4410744,426 402.668 EST 
06 381611,958 4410792,997 402.522 EST 
07 381624,618 4410811,429 402.616 EST 
08 381617,404 4410832,990 402.703 EST 
09 381610,553 4410859,333 403.031 EST 
10 381635,416 4410875,281 402.864 EST 
011 381664,457 4410844,606 403.147 EST 
012 381716,387 4410878,591 403.260 EST 
013 381722,825 4410932,904 403.259 EST 
1 381711,255 4410926,418 403.351 PT 
2 381700,956 4410922,470 402.944 PT 
3 381697,551 4410921,782 403.236 PT 
4 381692,270 4410915,614 402.963 PT 
5 381687,666 4410914,720 403.048 PT 
6 381685,271 4410911,930 402.765 PT 
7 381678,191 4410913,348 402.926 PT 
8 381683,874 4410907,630 403.963 PT 
9 381684,182 4410900,211 403.843 PT 
10 381686,345 4410898,477 403.923 PT 
11 381684,227 4410894,179 402.752 PT 
12 381685,672 4410889,199 402.933 PT 
13 381688,217 4410886,211 403.172 PT 
14 381691,813 4410884,077 403.242 PT 
15 381698,736 4410881,580 403.727 PT 
16 381702,403 4410882,296 403.207 PT 
17 381707,665 4410884,583 403.267 PT 
18 381708,337 4410887,991 402.887 PT 
19 381711,275 4410895,439 403.048 PT 
20 381708,666 4410900,107 403.315 PT 
21 381710,327 4410910,831 403.370 PT 
22 381712,363 4410919,246 403.108 PT 
23 381708,734 4410921,474 405.290 CT 
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NÚMERO COORDENADA  
X 
COORDENADA  
Y 
COORDENADA  
Z 
CÓDIGO 
24 381699,883 4410917,283 405.250 CT 
25 381702,127 4410914,483 405.039 CT 
26 381703,421 4410912,852 405.335 CT 
27 381706,296 4410909,297 405.658 CT 
28 381702,407 4410907,963 405.506 CT 
29 381701,018 4410903,134 404.526 CT 
30 381696,051 4410902,763 404.615 CT 
31 381705,946 4410897,927 405.333 CT 
32 381704,712 4410889,424 405.327 CT 
33 381698,526 4410884,434 405.384 CT 
34 381695,053 4410888,321 405.571 CT 
35 381696,002 4410891,758 404.558 CT 
36 381696,673 4410893,926 405.769 CT 
37 381688,394 4410895,558 405.234 CT 
38 381690,646 4410901,863 404.087 CT 
39 381688,004 4410903,025 404.920 CT 
40 381691,302 4410906,626 405.098 CT 
41 381691,575 4410909,573 405.183 CT 
42 381687,515 4410909,944 404.528 CT 
43 381681,540 4410910,672 403.952 CT 
44 381690,810 4410912,210 405.193 CT 
45 381694,729 4410911,919 403.735 CT 
46 381696,129 4410916,220 404.926 CT 
47 381708,712 4410921,447 405.315 CT 
5008 381545,847 4410830,991 402.348 EST 
48 381539,224 4410809,393 402.002 CT 
49 381434,819 4410831,294 400.520 CT 
50 381389,617 4410849,226 398.128 CT 
51 381360,561 4410879,891 397.851 CT 
52 381351,027 4410934,759 398.071 CT 
53 381374,856 4410980,073 398.242 CT 
54 381393,679 4410999,297 399.753 CT 
55 381390,196 4411021,646 401.962 CT 
56 381391,035 4411041,224 399.737 CT 
57 381392,870 4411074,522 399.944 CT 
58 381377,939 4411090,230 399.811 CT 
59 381401,795 4411120,946 399.838 CT 
60 381406,237 4411150,044 401.383 CT 
61 381420,803 4411162,255 400.774 CT 
62 381444,807 4411243,033 400.865 CT 
63 381471,987 4411234,837 399.941 CT 
64 381500,107 4411241,221 401.219 CT 
65 381521,866 4411249,147 401.685 CT 
66 381540,874 4411259,358 402.508 CT 
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NÚMERO COORDENADA  
X 
COORDENADA  
Y 
COORDENADA  
Z 
CÓDIGO 
67 381575,158 4411271,688 401.844 CT 
68 381600,435 4411295,765 401.169 CT5002 
69 381545,847 4410830,906 404.345 CT 
5009 381475,134 4410888,941 395.095 EST 
70 381474,551 4410923,016 394.158 PT 
71 381481,944 4410929,656 394.564 PT 
72 381493,585 4410923,026 394.646 PT 
73 381491,432 4410908,091 394.957 PT 
74 381493,644 4410905,064 395.042 PT 
75 381493,428 4410900,558 395.075 PT 
76 381500,527 4410904,669 395.250 PT 
77 381514,455 4410894,634 395.782 PT 
78 381517,987 4410865,798 395.808 PT 
79 381506,874 4410858,221 395.851 PT 
80 381516,943 4410838,605 396.268 PT 
81 381508,748 4410825,533 395.888 PT 
82 381521,028 4410823,775 396.583 PT 
83 381524,564 4410818,080 398.959 PT 
84 381518,552 4410817,822 397.704 PT 
85 381517,044 4410813,648 397.860 PT 
86 381526,130 4410812,558 399.315 PT 
87 381543,068 4410811,860 402.026 PT 
88 381545,503 4410816,445 402.235 PT 
89 381545,833 4410830,941 402.739 PT 
90 381530,953 4410817,708 400.148 PT 
91 381510,599 4410815,338 397.049 PT 
92 381499,065 4410820,368 396.061 PT 
93 381482,581 4410828,405 395.441 PT 
94 381465,784 4410831,667 394.514 PT 
95 381455,745 4410835,611 394.593 PT 
96 381437,920 4410840,563 394.850 PT 
97 381423,100 4410846,911 394.362 PT 
98 381405,437 4410853,907 393.757 PT 
99 381403,873 4410857,358 393.796 PT 
100 381401,482 4410860,672 394.679 PT 
101 381391,154 4410866,896 394.414 PT 
102 381394,537 4410877,248 393.657 AGUA 
103 381475,131 4410888,991 396.084 CT 
5010 381438,581 4411016,551 395.631 EST 
5011 381482,352 4410942,463 399.260 EST 
104 381414,042 4410903,101 395.381 PT 
105 381427,210 4410905,040 395.442 PT 
106 381438,252 4410904,437 395.363 PT 
107 381445,079 4410914,979 395.290 PT 
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NÚMERO COORDENADA  
X 
COORDENADA  
Y 
COORDENADA  
Z 
CÓDIGO 
108 381441,161 4410925,839 395.317 PT 
109 381446,076 4410936,339 395.157 PT 
110 381437,059 4410944,728 395.094 PT 
111 381436,442 4410961,044 395.175 PT 
112 381435,334 4410971,886 395.256 PT 
113 381436,995 4410986,474 395.532 PT 
114 381468,316 4410888,723 396.122 PT 
115 381462,831 4410891,111 394.895 CT 
116 381421,330 4410905,964 397.611 CT 
117 381427,090 4410910,840 397.599 CT 
118 381431,472 4410911,291 397.213 CT 
119 381434,134 4410907,053 396.965 CT 
120 381436,893 4410913,622 396.474 CT 
121 381438,470 4410918,881 397.096 CT 
122 381437,210 4410925,773 396.788 CT 
123 381440,326 4410931,011 397.173 CT 
124 381435,507 4410938,205 397.015 CT 
125 381428,106 4410940,372 397.436 CT 
126 381425,992 4410934,804 395.908 CT 
127 381428,204 4410931,144 397.582 CT 
128 381430,695 4410929,716 395.924 CT 
129 381430,283 4410924,494 395.830 CT 
130 381426,784 4410918,843 396.386 CT 
131 381419,311 4410921,592 397.202 CT 
132 381419,394 4410912,553 396.843 CT 
133 381416,500 4410910,072 395.291 CT 
134 381429,634 4410915,139 396.474 CT 
135 381469,344 4410960,517 396.524 PT 
136 381483,571 4410952,349 395.145 PT 
137 381490,205 4410971,222 395.317 PT 
138 381490,248 4410984,149 395.974 PT 
139 381509,325 4410978,469 395.447 PT 
140 381526,785 4410992,896 395.900 PT 
141 381539,361 4411072,040 398.054 PT 
142 381543,871 4411091,441 398.072 PT 
143 381539,201 4411147,060 397.390 PT 
144 381520,001 4411137,752 397.977 PT 
145 381512,638 4411127,340 395.179 PT 
146 381505,562 4411099,420 395.146 PT 
147 381509,256 4411104,649 396.509 PT 
148 381498,270 4411057,918 395.187 PT 
149 381501,699 4411061,548 396.362 PT 
150 381485,074 4411143,273 395.533 PT 
151 381441,645 4411154,269 395.498 PT 
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NÚMERO COORDENADA  
X 
COORDENADA  
Y 
COORDENADA  
Z 
CÓDIGO 
152 381553,121 4410863,031 403.043 CT 
153 381564,957 4410907,478 402.830 CT 
154 381569,465 4410909,927 402.794 CT 
155 381571,906 4410928,738 403.069 CT 
156 381559,806 4410953,427 403.563 CT 
157 381555,690 4411113,172 403.275 CT 
158 381570,800 4411151,350 401.489 CT 
159 381450,488 4411158,842 401.933 CT 
160 381554,100 4411112,972 401.836 CT 
161 381547,516 4411115,621 402.394 CT 
162 381542,785 4411136,449 400.104 CT 
163 381559,227 4411136,306 399.937 CT 
164 381549,187 4410972,312 402.439 CT 
165 381555,734 4410976,543 402.485 CT 
166 381524,433 4410963,985 402.088 CT 
167 381503,607 4410962,999 399.865 CT 
168 381502,666 4410966,635 398.439 CT 
169 381499,386 4410976,365 398.623 CT 
170 381512,645 4410975,383 398.139 CT 
171 381526,956 4410974,018 397.784 CT 
172 381524,444 4410982,903 397.342 CT 
173 381538,811 4410977,378 397.541 CT 
174 381538,217 4410989,083 397.569 CT 
175 381486,930 4410934,120 400.079 CT 
176 381500,148 4410924,695 399.955 CT 
177 381499,951 4410912,951 400.599 CT 
178 381517,331 4410898,763 399.805 CT 
179 381526,907 4410892,142 398.958 CT 
180 381517,594 4410872,417 398.608 CT 
181 381515,863 4410879,234 398.264 CT 
182 381515,075 4410858,407 398.705 CT 
183 381521,072 4410841,344 399.033 CT 
184 381531,832 4410837,334 398.732 CT 
185 381540,842 4410858,639 400.390 CT 
186 381545,011 4410863,653 400.443 CT 
187 381550,799 4410866,996 399.325 CT 
188 381559,152 4410910,670 398.917 CT 
189 381567,676 4410913,642 399.224 CT 
190 381569,519 4410931,014 399.830 CT 
191 381559,491 4410939,311 399.416 CT 
192 381546,537 4410942,222 398.834 CT 
193 381533,456 4410953,970 398.803 CT 
194 381511,638 4410957,176 398.320 CT 
195 381508,735 4410953,168 397.993 CT 
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NÚMERO COORDENADA  
X 
COORDENADA  
Y 
COORDENADA  
Z 
CÓDIGO 
196 381494,145 4410969,285 398.866 CT 
197 381488,260 4410949,868 399.776 CT 
198 381472,918 4410952,642 396.668 CT 
199 381431,889 4410956,199 396.756 CT 
200 381433,894 4410964,627 396.887 CT 
201 381433,164 4410970,917 395.867 CT 
202 381432,252 4410976,541 396.210 CT 
203 381431,817 4410991,429 396.575 CT 
204 381426,072 4411004,474 396.482 CT 
205 381425,112 4410997,002 394.745 AGUA 
206 381427,672 4410978,215 394.638 AGUA 
207 381429,182 4410968,411 394.738 AGUA 
208 381422,839 4410935,759 394.641 AGUA 
209 381414,536 4410919,908 394.982 AGUA 
210 381407,825 4410897,988 394.850 AGUA 
211 381493,111 4410999,397 394.141 AGUA 
212 381519,340 4411003,049 395.328 AGUA 
213 381519,804 4411048,493 395.223 AGUA 
214 381515,290 4411056,829 395.226 AGUA 
215 381503,880 4411037,180 395.309 AGUA 
216 381498,311 4411062,166 395.158 AGUA 
217 381485,936 4411061,153 395.320 AGUA 
218 381477,921 4411077,585 395.170 AGUA 
219 381430,266 4411049,096 394.647 AGUA 
220 381468,088 4410933,317 394.898 AGUA 
221 381448,766 4410877,458 395.011 AGUA 
222 381360,306 4410901,596 397.947 AGUA 
223 381356,497 4410929,242 396.257 AGUA 
224 381387,159 4410966,309 396.134 AGUA 
225 381395,176 4411054,682 398.483 AGUA 
226 381409,694 4411103,147 395.878 AGUA 
227 381412,091 4411111,893 395.486 AGUA 
228 381396,091 4411040,316 397.965 AGUA 
229 381402,612 4411012,306 397.093 AGUA 
230 381203,982 4410879,041 403.102 LIND 
231 381237,669 4410901,290 403.214 LIND 
232 381313,573 4410914,346 402.793 LIND 
233 381355,726 4411033,433 402.290 LIND 
234 381439,164 4411260,783 402.444 LIND 
5012 381499,487 4410800,369 401.279 EST 
5013 381610,620 4410841,081 402.811 EST 
5014 382119,493 4410670,135 403.521 EST 
237 382105,215 4410572,934 402.675 LIND 
238 382054,661 4410463,773 402.753 LIND 
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NÚMERO COORDENADA  
X 
COORDENADA  
Y 
COORDENADA  
Z 
CÓDIGO 
239 382011,976 4410402,467 402.564 LIND 
240 381969,470 4410356,767 402.716 LIND 
241 381843,862 4410278,866 402.621 LIND 
242 382151,084 4410667,261 403.769 LIND 
243 382144,871 4410604,325 404.526 LIND 
244 382180,754 4410689,925 403.357 LIND 
245 382306,220 4410705,640 403.197 LIND 
246 382352,421 4410740,190 403.300 LIND 
247 382134,466 4410870,439 403.357 LIND 
236 382119,206 4411050,504 402.973 LIND 
235 382124,755 4410917,699 403.800 LIND 
256 381376,041 4410853,283 397.694 CT 
257 381327,477 4410897,033 398.923 CT 
258 381229,241 4410783,405 401.721 CT 
259 381321,211 4410314,005 402.988 CT 
260 381297,918 4410335,173 403.158 CT 
261 381266,474 4410434,522 398.819 CT 
262 381263,953 4410419,767 401.497 CT 
263 381263,953 4410417,270 403.017 CT 
264 381182,646 4410875,336 403.734 CT 
265 381195,466 4410868,842 402.141 CT 
266 381247,029 4410882,402 397.026 CT 
267 381475,283 4410808,579 401.010 CT 
268 381519,799 4410771,634 402.869 CT 
269 381476,473 4410683,355 402.826 CT 
270 381449,348 4410606,869 403.025 CT 
271 381502,748 4410705,257 402.702 CT 
5015 381343,549 4410711,878 393.786 EST 
272 381499,375 4410795,030 399.174 PT 
273 381410,527 4410811,426 393.507 PT 
274 381361,103 4410823,461 393.404 PT 
275 381495,040 4410775,320 395.601 PT 
276 381493,581 4410731,303 398.204 PT 
277 381466,281 4410675,476 396.054 PT 
278 381441,443 4410606,014 395.939 PT 
279 381446,407 4410605,787 398.642 PT 
280 381429,192 4410611,421 395.149 R 
281 381430,608 4410647,400 393.794 R 
282 381443,740 4410673,401 394.554 R 
283 381423,313 4410688,443 393.577 R 
284 381389,083 4410664,938 394.298 R 
285 381387,486 4410621,379 393.654 R 
286 381390,628 4410621,079 394.671 R 
287 381391,320 4410614,467 393.807 R 
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NÚMERO COORDENADA  
X 
COORDENADA  
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COORDENADA  
Z 
CÓDIGO 
288 381389,828 4410616,193 394.647 R 
289 381375,081 4410609,878 394.101 R 
290 381373,548 4410603,762 394.584 R 
291 381368,204 4410598,536 394.673 R 
292 381356,340 4410586,704 394.943 R 
293 381392,783 4410628,431 393.531 R 
294 381394,888 4410625,319 393.562 R 
295 381372,526 4410633,711 393.977 R 
296 381369,674 4410633,535 395.231 R 
297 381382,055 4410652,827 393.844 R 
298 381394,803 4410682,850 393.671 R 
299 381425,853 4410725,288 393.888 R 
300 381416,567 4410778,649 393.406 R 
301 381379,394 4410733,778 393.352 R 
302 381379,592 4410729,750 394.470 R 
303 381371,894 4410726,940 393.642 R 
304 381369,396 4410718,319 394.132 R 
305 381367,082 4410719,535 393.477 R 
306 381360,830 4410713,843 393.370 R 
307 381361,350 4410715,588 394.316 R 
308 381367,588 4410703,777 393.464 R 
309 381372,140 4410688,855 394.599 R 
310 381372,023 4410684,371 395.079 R 
311 381359,934 4410688,282 393.619 R 
312 381342,503 4410687,389 393.387 R 
313 381350,907 4410681,880 394.789 R 
314 381339,019 4410656,750 393.457 R 
315 381334,046 4410648,980 394.405 R 
316 381317,036 4410643,791 394.386 R 
317 381315,119 4410645,374 393.283 R 
318 381326,386 4410649,930 393.400 R 
319 381301,196 4410651,363 392.543 AGUA 
320 381284,522 4410673,960 392.499 AGUA 
321 381300,578 4410684,958 392.543 AGUA 
322 381311,800 4410690,453 393.875 R 
323 381314,601 4410695,275 394.149 R 
324 381319,294 4410703,916 392.523 AGUA 
325 381336,330 4410716,473 392.438 AGUA 
326 381352,408 4410787,453 392.542 AGUA 
5016 381338,010 4410379,576 401.648 EST 
327 381417,774 4410379,428 402.486 CT 
328 381412,074 4410315,221 402.155 CT 
329 381395,054 4410257,456 405.327 CT 
330 381360,685 4410248,379 402.577 CT 
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COORDENADA  
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COORDENADA  
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CÓDIGO 
331 381342,829 4410256,483 402.205 CT 
332 381338,799 4410282,993 400.712 CT 
333 381326,548 4410314,576 400.318 CT 
334 381313,169 4410338,102 400.690 CT 
335 381301,352 4410333,337 401.407 CT 
336 381309,369 4410352,132 401.338 CT 
337 381300,095 4410375,618 400.375 CT 
338 381315,932 4410363,793 395.726 PT 
339 381323,180 4410349,113 395.715 PT 
340 381328,289 4410324,827 395.753 PT 
341 381340,319 4410302,283 395.569 PT 
342 381349,414 4410262,930 396.783 PT 
343 381369,937 4410256,601 397.155 PT 
344 381387,403 4410278,980 397.884 PT 
345 381392,220 4410297,396 397.553 PT 
346 381402,981 4410326,738 397.604 PT 
347 381402,985 4410368,761 396.046 PT 
348 381374,663 4410372,234 395.601 PT 
349 381337,189 4410371,221 396.054 PT 
350 381329,956 4410378,306 400.726 PT 
351 381333,658 4410392,364 394.364 PT 
352 381341,427 4410407,051 394.932 R 
353 381341,116 4410454,634 393.970 R 
354 381363,566 4410530,611 393.503 R 
355 381376,257 4410555,734 393.623 R 
356 381389,647 4410586,204 393.343 R 
357 381376,886 4410591,760 393.992 R 
358 381362,741 4410594,755 393.635 R 
359 381352,140 4410595,667 394.702 R 
360 381334,390 4410597,362 394.135 R 
361 381305,202 4410597,609 394.694 R 
362 381300,033 4410595,650 392.699 AGUA 
363 381293,349 4410607,428 393.200 AGUA 
364 381317,057 4410643,527 394.158 AGUA 
365 381282,800 4410635,295 394.579 AGUA 
366 381275,496 4410632,771 392.878 AGUA 
367 381280,651 4410625,025 393.062 AGUA 
368 381264,296 4410642,448 393.979 AGUA 
369 381334,715 4410648,176 394.260 AGUA 
370 381331,649 4410650,056 393.302 AGUA 
371 381325,821 4410645,216 394.616 AGUA 
372 381314,880 4410512,337 392.914 AGUA 
373 381327,123 4410518,376 392.789 AGUA 
374 381302,345 4410486,998 392.912 AGUA 
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NÚMERO COORDENADA  
X 
COORDENADA  
Y 
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CÓDIGO 
375 381309,194 4410459,353 393.768 R 
376 381309,733 4410457,641 393.081 R 
377 381305,056 4410482,664 394.132 R 
378 381306,768 4410482,819 393.347 R 
379 381303,242 4410481,995 393.356 R 
380 381306,133 4410451,898 392.916 AGUA 
381 381313,491 4410430,412 393.429 AGUA 
382 381328,059 4410394,605 393.664 AGUA 
383 381329,728 4410392,380 393.714 AGUA 
5017 381435,124 4410259,607 404.040 EST 
384 381358,371 4410356,948 394.728 AGUA 
385 381351,450 4410327,356 394.712 AGUA 
386 381350,556 4410296,189 394.936 AGUA 
387 381366,294 4410298,820 398.407 R 
388 381370,121 4410295,942 396.655 R 
389 381358,832 4410291,388 395.894 R 
390 381366,014 4410333,800 396.196 R 
391 381362,624 4410334,471 395.003 R 
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ANEJO IV 
CONTROL DE LA EROSIÓN Y FIJACIÓN DE TALUDES 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
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 CONTROL DE LA EROSIÓN Y FIJACIÓN DE TALUDES 
Identificado como problema el alto grado de erosión en el espacio a recuperar, que conduce a las 
lagunas a una colmatación temprana y por lo tanto a una modificación sustancial del biotopo en corto 
plazo, se tomaran medidas para su control. También se realizaran actuaciones para la fijación de taludes 
en aquellas zonas de pared vertical con el fin de evitar su derrumbe, lo que provocaría una modificación 
del contorno del hueco, y, una reducción del hábitat del Avión zapador y otras especies necesitadas de 
este tipo de formaciones.    
Zonificación e identificación de problemas, factores de riesgo y condicionantes 
El estudio abarca tanto a los taludes que circunscriben el Hueco como a los pertenecientes a tajos 
interiores, cuya altura sea superior a 2 metros, siendo esta condición no excluyente. Con motivo de 
evaluar su situación y, atendiendo exclusivamente a criterios de pendiente y altura de talud, factores 
más definitorios, se han diferenciado tres tipos de zonas o situaciones generales:  
1.- Taludes  verticales o casi verticales. 
 
En estas zonas existe un riesgo de deslizamiento y colapso del talud, determinado por diversos factores, 
con diferente incidencia sobre el hábitat y los bienes materiales. Dichos factores son, de forma 
simplificada, y  se relacionan con el riesgo de la siguiente manera: el riesgo aumenta con la menor 
cohesión del material, variando con respecto a la humedad del perfil en forma de campana de Gauss, 
estando representado en el eje de abscisas la humedad y el las ordenadas la cohesión; y con la mayor 
altura, pendiente y densidad del material (LOPEZ, C. (ed.), 2002).  
Zona 1.1:  
El talud no llega a la verticalidad anuqué esta próximo; siendo zona de afloramiento 
de aguas. 
 Análisis de riesgos: 
El factor de riesgo de desprendimiento con más importancia en esta zona es la 
presencia de agua, lo que reduce la fricción entre partículas ejerciendo una presión 
en dirección contraria al peso, disminuyendo los momentos resistentes. 
 Condicionantes: 
Integración paisajística y permeabilidad. 
Zona 1.2: 
El talud presenta dos perfiles diferenciados: Una zona vertical en la parte superior y 
otra de pendiente >20% y otra que presenta un perfil vertical que cuya base apoya 
en una terraza. 
 Análisis de riesgos: 
La zona vertical presenta gran deterioro, habiéndose producido algunas caídas de 
material, el principal elemento de inestabilidad es la presencia de agua que satura 
todo el perfil. 
 Condicionantes: 
La gran altura del perfil y la situación en alto del tramo vertical. Así como, la 
necesidad de integración paisajística y mantenimiento de un biotopo apto para la 
preservación del Avión zapador.  
Zona 1.2 bis: 
 Se sitúa bajo la zona 1.2, siendo talud inferior de la terraza antes mencionada. 
 Análisis de riesgos: 
No presenta agua en  el perfil y si una gran compactación y cohesión del material; lo 
que le infiere gran estabilidad, que puede verse disminuida por el aumento de peso 
en la parte superior del talud por presencia de vegetación. 
 Condicionantes: 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)      ~ 129 ~ 
 
 
 Presencia de Avión zapador e integración paisajística. 
Zona 1.3: 
La zona se sitúa en el hueco 3 al que se le ha dado un uso combinado recreativo-
ecológico.  
 Análisis de riesgos: 
No presenta agua en  el perfil y si una gran compactación y cohesión del material, lo 
que le infiere gran estabilidad, que puede verse disminuida por el aumento de peso 
en la parte superior del talud por presencia de vegetación. La proyección de situar 
una casa de recreo en la zona inferior de influencia del talud, aumenta los posibles 
daños realizados por un deslizamiento. 
 Condicionantes: 
El hecho de ser zona recreativa, permite una mayor artificialización a la hora de 
integrar la medida de protección en el paisaje. La presencia de bienes materiales y 
personas obligan a una mayor seguridad y permiten un mayor gasto económico en la 
fijación del talud. 
Zona 1.4: 
 Esta zona se desarrolla a continuación de la anterior en sentido Norte.  
 Análisis de riesgos: 
No presenta agua en  el perfil; si una gran compactación y cohesión del material. En 
algunos puntos presenta alturas de hasta 8 metros; factor que incide en el aumento 
del riesgo de deslizamiento y colapso. 
 Condicionantes: 
 Presencia de Avión zapador y zona de posible tránsito de personas. 
 
2.- Taludes con pendiente mayor de 20%. 
 
La erosión en estas zonas es altísima, siendo necesaria un corrección fuerte, con la intención de paliar la 
tendencia a la rápida colmatación de las cubetas y, de estabilizar el suelo para un desarrollo correcto de la 
vegetación. 
 
3.- Taludes con pendiente inferior a 20%. 
 
Las zonas de pendiente inferior al 20% que forman parte de los taludes que cercan los huecos, presentan 
un bajo nivel de erosión, siendo de fácil corrección; por lo que no suponen, a priori, un gran problema. 
 
Fijación de taludes 
En el punto anterior se han identificado de visu las posibles zonas de riesgo y los elementos que lo 
determinan, sin dar una cuantía de este riesgo. Con tal objetivo se procede a la determinación de Fs 
(factor de seguridad) por el método de Bishop, utilizando el programa libre STABLE for Windows. Versión 
9.03.00 U, habiéndose verificado su crédito técnico (recomendado por AYALA, FJ; ANDREU, FJ. 
(dirs.)1986). 
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Método de Bishop: 
 
El análisis de Bishop Pertenece al grupo de los métodos de cálculo de equilibrio límite; los cuales, 
se basan exclusivamente en las leyes de la estática para determinar el estado de equilibrio, 
suponiendo que hay ausencia de deformaciones y un factor de seguridad constante en toda la 
superficie de rotura.  
Consiste en la división del perfil en dovelas y el análisis de las fuerzas actuantes en cada una de 
ellas y su posterior sumatorio, sin tener en cuenta las fuerzas que realizan unas sobre las otras.  
 
Se ha escogido el método por su simplicidad y amplia aceptación, ya que se conocen bien sus 
límites y grados de confianza; según los autores este método produce errores máximos del 7 % y 
medios del 2%, siendo valores aceptables en el contexto del proyecto. 
 
En  el método utilizado en el programa se divide la sección transversal específica en un gran 
número de cortes (aproximadamente 120). Las rodajas se eligen de manera que todos los límites 
de corte se encuentran en los puntos de discontinuidad geométrica. Así pues, no todos los 
cortes tienen el mismo ancho. La sección de todo el modelo se divide en estas secciones, de 
manera que si tienes el modelo del perfil del suelo de tal forma que las fronteras se encuentran 
a cierta distancia de la pendiente misma, entonces no habrá cortes o relativamente pocos 
situados en la ladera. STABLE no analizará los círculos de menos de 25 cortes, ya que pueden 
producir resultados inexactos. A fin de lograr la mejor precisión nos asegúranos de que nuestro 
modelo de geometría no se extiende más allá de lo necesario para "contener" la hoja de los 
círculos. 
Atendiendo a la alta probabilidad de deslizamiento en taludes de minas (LOPEZ, C. (ed.), 2002): se actuara, 
aun cuando el factor de seguridad sea aceptable, previniendo una futura desestabilización debida a la 
intensa degradación a la que se ven sometidos estos taludes. Se acepta como Factor de estabilidad valido 
1,3 factor mínimo exigido en proyectos de presas de materiales sueltos por la Dir. Gral. De Obras Hidr. 
(MOPU, 1967). 
Zona 1.1 Talud 1: 
Perfil 1 
Cohesión:  20 KN/m
2
 
Angulo de fricción: 30º 
Peso específico:              20 KN/m
3
 
Datos medios aproximados, y tratados para 
una  mayor seguridad; extraídos de: Curso 
 de explotación de canteras (Octubre - 2003)  
http://www.aimecuador.org 
 
  
 
 
 
 Fs mínimo = 2,870 >>1 
 por lo tanto talud estable 
 
 
 
Figura 1 
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Previendo una desestabilización del talud,  debido a la erosión sufrida en la base y asociada pérdida de 
material, se construirá un muro de roca y vegetación; cumpliendo así, con los condicionantes de 
permeabilidad e integración paisajística. 
Recomendaciones de construcción de muros de roca y vegetación 
 Materiales y preparación 
El muro se construye con piedras de 20 a 60 cm de sección. En la base se procurara 
utilizar las piedras de mayor tamaño a fin de conseguir una mayor estabilidad. Como 
material vegetal se utilizan ramas de 10- 30 mm de diámetro y longitud variable según 
necesidades. 
Instalación 
Se comienza excavando el pie de talud, en la zona donde se va a construir el muro para 
retirar todo el material suelto y crear una superficie estable sobre la que asentar el 
muro. Esta excavación puede limitarse a una limpieza, aunque es más conveniente 
excavar una zanja, de profundidad variable en función del espesor de la capa de 
material suelto; esto se decidirá in situ, teniendo en consideración la situación del 
suelo en el momento del inicio de la construcción, en todo caso la zanja no superara 
los 50 cm. 
Las rocas se situaran con el centro de gravedad lo más bajo posible y con su lado más 
largo paralelo al talud e inclinado hacia él. La altura del muro será de 2 m. 
Los esquejes se introducirán entre los huecos existentes entre las piedras, hasta que 
tocan la superficie del talud, a medida que se vaya construyendo el muro. El extremo 
con las yemas de crecimiento debe sobresalir sobre la cara frontal del muro de piedra.  
Zona 1.2 Talud 1: 
Perfil 2 
Suelo 1-Color negro 
Cohesión:  10 KN/m
2
 
Angulo de fricción: 30º 
Peso específico:              20 KN/m
3 
Suelo 2-Color azul 
Cohesión:  0 KN/m
2
 
Angulo de fricción: 30º 
Peso específico:              19 KN/m
3 
Datos aproximados, y tratados para una  
mayor seguridad; extraídos de: Curso de  
explotación de canteras (Octubre - 2003)  
http://www.aimecuador.org 
 
 
Fs mínimo = 1,105>1 
 por lo tanto talud cerca de la 
 inestabilidad 
 
 
Figura 2 
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El talud se encuentra estable pero muy cercano al punto límite o neutro, por lo que es preciso actuar 
aumentando las fuerzas resistentes. Atendiendo a los condicionantes, se opta por la limpieza de las 
partes desprendidas y por técnicas de bioingeniería para el aumento del Fs talud. 
Teniendo en cuenta que los pilotes y anclajes actúan de manera similar al sistema radical en la fijación 
del talud; se ha realizado un estudio del Fs en el que se ha considerado la presencia de pilotes situados 
en la parte superior e inferior de este.  
Metodología y resultado: 
Se han introducido en el análisis 5 pilotes con una resistencia de de 11 KN/m
2
 (resistencia medida para 
Salix cinérea (LOPEZ, C. (ed.), 2002)), situándose en diferentes puntos del perfil y con la condición de no 
sobrecargar la parte superior en el interior de la circunferencia de rotura, lo que supondría un aumento 
de los esfuerzos desestabilizantes, y por tanto, una mayor incertidumbre en la aproximación utilizada, 
hacia el lado de la inseguridad.  
Como se aprecia en la figura 3, el radio de la circunferencia de rotura se ha incrementado y con él, Fs; el 
cual se ha aumentado un 80%, situándose en valores más que aceptables para el caso que nos ocupa. 
La suposición de 5 pilotes es considerada muy conservadora, ya que el sistema radical de los vegetales 
es muy complejo y establece una trama que supera con creces dicha suposición, siendo además 11 
KN/m
2 
el valor de resistencia más bajo registrado en la tabla. 
 A todo lo anterior hay que añadir el efecto de disminución de la humedad que ejerce la vegetación en el 
perfil, lo que implica una mayor estabilidad.  
Todas estas consideraciones nos sitúan, sin ninguna duda, en el lado de la seguridad. Por lo que se 
puede aseverar que la presencia de vegetación, situada  en los lugares indicados (ver Anexo 
revegetación), ejercerá un efecto estabilizante.  
 
 
 
 
 
 
 
Fs mínimo = 1,339>1,3 
 por lo tanto talud estable  
que supera el Fs admitido 
 
 
 
Figura 3 
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Técnicas de Bioingeniería y directrices a seguir en la revegetación de la zona 
El sistema radical de los vegetales forma una red de raíces de diferentes tamaños que penetran 
en el suelo; no solo alcanzando la superficie de rotura y traspasándola, fijando de esta manera 
el volumen con riesgo de desprendimiento al subsuelo más estable, actuando de manera 
similar a los anclajes artificiales, si no también produciendo un aumento de la cohesión y un 
descenso del nivel freático; lo que infiere al talud una mayor resistencia al deslizamiento. 
Esta resistencia varía en función de la especie y la densidad de raíces, así como de las 
características del suelo, que a su vez influye tanto, en la densidad de raíces, como en su 
diámetro y longitud.  
La vegetación tiene asociada una diversa casuística con respecto a Fs, produciendo variados 
efectos en cuantía y forma, tanto en superficie como en profundidad: 
En superficie; reduce la escorrentía y la velocidad del viento, por lo tanto, la erosión inducida al 
suelo. 
En profundidad; aumenta la cohesión y la resistencia de los suelos, influyendo de manera muy 
significativa en el nivel de humedad y la capacidad de retención de agua; aumentando las 
fuerzas resistentes.  
Aunque, en general, las raíces ejercen un efecto positivo en la respuesta a la resistencia del 
talud, también pueden producir un efecto adverso. El acuñamiento ejercido por las raíces, 
puede llegar a romper el sustrato rocoso y producir desprendimientos.  
El peso de la  masa vegetal; dependiendo del lugar en que en el que se aplique el momento 
resultante de su peso, con respecto al talud; podrá producir un efecto positivo o negativo. Si 
dicha resultante se aplica entre el pie del talud y el centro de rotación, actuara en sentido 
positivo, aumentando la estabilidad; yendo el caso opuesto, en detrimento de la estabilidad.    
 
  Zona 1.2 Talud 2: 
Perfil 3 
Suelo 1-Color negro 
Cohesión:  18 KN /m
2
 
Angulo de fricción: 30º 
Peso específico:               18 KN/m
3 
Suelo 2-Color azul 
Cohesión:  10 KN/m
2
 
Angulo de fricción: 30º 
Peso específico:              20 KN/m
3 
Datos aproximados, y tratados para una  
mayor seguridad; extraídos de: Curso de  
explotación de canteras (Octubre - 2003)  
http://www.aimecuador.org 
 
Fs mínimo = 3,247>1,3 
 por lo tanto talud seguro 
 
 
Figura 4 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)      ~ 134 ~ 
 
 
No se realiza ninguna actuación más allá de una correcta revegetación. 
Se tendrá la precaución de no revegetar en zonas en las que se incrementen las fuerzas 
desestabilizantes (ver Tec. de bioingeniería…). 
 
  Zona 1.3 Talud 1: 
Perfil 4 
Suelo 1-Color negro 
Cohesión:  10KN /m
2
 
Angulo de fricción: 30º 
Peso específico:               18 KN/m
3 
Datos aproximados, y tratados para una  
mayor seguridad; extraídos de: Curso de  
explotación de canteras (Octubre - 2003)  
http://www.aimecuador.org 
 
 
Fs mínimo = 1,542>1,3 
 por lo tanto talud seguro 
y mayor que el Fs exigido. 
 
 
 
                                                    Figura 5 
 
En esta zona y como medida de precaución; debido a la futura presencia de personas y el alto valor de 
los elementos situados en el pie del talud, por su enfoque recreativo, junto a la alta probabilidad de 
derrumbes: se construirá un muro viviente. Ajustándose así a los condicionantes de seguridad y alta 
calidad paisajística.   
 Recomendaciones generales de construcción de muros vivientes 
 Materiales y preparación: 
 Recomendaciones generales: 
La estructura se construye con troncos, rollizos o tablones de madera sin tratar de entre 
100 y 250 mm de diámetro. La longitud de estos elementos varía dependiendo del tamaño 
que se quiera dar a la estructura. Como material vegetal se utilizan ramas o varas verdes 
de especies leñosas, generalmente sauces, de entre 10mm y 50mm de diámetro y lo 
suficientemente largas como para alcanzar el fondo de la estructura (LOPEZ, C. (ed.), 2002) 
Material a emplear: 
Estructura de traviesas de tren recuperadas, de dimensiones aproximadas 260x25x15. 
El material vegetal elegido se define en el Anexo Revegetación. 
Instalación: 
La instalación se comienza por el punto más bajo del talud. Para que la estructura quede 
bien asegurada se saneará previamente el talud, escavando su superficie hasta sobrepasar 
el plan de deslizamiento y retirar todo el material suelto. Se recubrirá el fondo de la 
excavación con una capa de gravas o bolos para mejorar sus cualidades de asiento. Esta 
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base de apoyo de piedra de escollera tendrá una contra pendiente de aproximadamente 
un  15%. 
Se colocan los primeros largueros en el fondo de la excavación, paralelos a la superficie del 
talud y separados entre sí 2 m aprox. Sobre ello, en ángulo recto (perpendicular a la 
pendiente), se colocan los travesaños de forma que sus extremos sobresalgan entre 75 y 
150 mm en los puntos de apoyo y, la separación entre dos traviesas qué constituyen los 
largueros quede en el centro del travesaño. La separación entre travesaños será de 1,20 m 
aproximadamente. 
Cada piso de la estructura se construye de la misma forma, clavando cada larguero y 
travesaño al que está situado debajo. Según va concluyéndose la construcción de cada 
piso se procede a su relleno con tierras, y se colocan sobre la capa superior del relleno una 
ristra de ramas. Los dos primeros pisos de la estructura se llenarán de grava para mejorar 
el drenaje. 
El material de propagación o esquejes, debe situarse perpendicularmente a la cara de 
talud y con las yemas de crecimiento o terminales sobresaliendo unos 250 mm de la cara 
frontal de la estructura. Los esquejes se cubren con tierra ligeramente compactada para 
asegurar un buen contacto. Es conveniente que algunas de las ramas alcancen la 
superficie del talud. 
 
  Zona 1.4 Talud 1: 
Perfil 5 
Suelo 1-Color negro 
Cohesión:  10KN /m
2
 
Angulo de fricción: 30º 
Peso específico:               18 KN/m
3 
Datos aproximados, y tratados para una  
mayor seguridad; extraídos de: Curso de  
explotación de canteras (Octubre - 2003)  
http://www.aimecuador.org 
 
Fs mínimo = 1,337≈1,3 
 por lo tanto talud seguro 
y mayor que el Fs exigido 
 
 
 
No se realiza ninguna actuación, más allá de una correcta revegetación. 
 
 
 
 
Figura 6 
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  Zona 1.4 Talud 2: 
Perfil 6 
Suelo 1-Color negro 
Cohesión:  5KN /m
2
 
Angulo de fricción: 30º 
Peso específico:               18 KN/m
3 
Datos aproximados, y tratados para una  
mayor seguridad; extraídos de: Curso de  
explotación de canteras (Octubre - 2003)  
http://www.aimecuador.org 
 
Fs mínimo = 1,335≈1,3 
 por lo tanto talud seguro 
y mayor que el Fs exigido 
 
 
No se realizará ninguna actuación, más allá de una correcta revegetación. 
 
Control de la erosión 
Taludes con pendiente mayor de 20%: 
En estas zonas, con niveles de erosión altos, se va a realizar un acaballonado-aterrazado con 
excavadora. Los niveles de aterrazado variaran en función de las características del terreno. 
La pared Oeste, de los huecos 1 y 2, debido al difícil acceso para la maquinaria, será revegetada con alta 
densidad y; se tendrá la caución de utilizar especies de sistema radical profuso, con capacidad de 
producción de tallos estoloníferos y, alta capacidad de recubrimiento del suelo. En la medida de lo 
posible se realizarán banquetas con microcuenca. 
La utilización de geotextiles biodegradables en esta zona ayudara al arraigo de la vegetación y al control 
de la erosión, hasta que la vegetación ejerza eficazmente una función protectora. 
Taludes con pendiente inferior a 20%: 
En estas zonas, ya que el índice de erosión es bajo,  será suficiente con las actuaciones de preparación 
del suelo para la plantación. La preparación del suelo, para las especies arbóreas, será del tipo: 
banquetas con microcuenca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 
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Cuantificación de la corrección de la erosión: 
A = R*K*L*S*C*P (Tn/Ha y año) 
 
Zonas R K LS2 C P A₂ 
1 68 0,28 0,7 0,12 1 1,6 
2 68 0,28 1,8 0,12 0,16 0,6 
3 68 0,28 5 0,12 >0,18 2 
4 68 0,28 7 0,12 >0,18 >2,8 
5 68 0,28 >7 0,12 >0,18 >>2,8 
 
La tipificación zonal corresponde a la hecha en el estudio del medio para el cálculo de la 
erosión. 
Para la determinación de los factores LS, P y C se han hecho los siguientes supuestos: 
 Para el factor LS se ha supuesto una anchura de terraza de 2 metros. 
 Para le factor C se ha supuesto que la superficie está recubierta por matorral con 
altura media de caída de gota de 2m; Fcc del 75%, 40% en contacto con el suelo y 
sin materia orgánica descompuesta.  
 Para el factor P se ha supuesto un aterrazado, excepto en las Zonas tipo 1. 
 
Se ha reducido la erosión en el hueco en más de un 90%. 
 
Zonas especiales: 
Los taludes de la zona habilitada para la instalación de la casa serán fijados con biorrollos de 
coco, así como también, el perímetro Este de las lagunas en el Hueco 2 (en este caso serán de 
esparto y red de coco); con el fin de controlar la erosión, ralentizar la colmatación y fomentar el 
arraigo de la vegetación. 
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ANEJO V 
Movimiento de tierras 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS  
Aterrazado y acaballonado de taludes 
1. Hueco 1: 
En la pared Este se realizará un acaballonado con excavadora desde la parte superior.  
En la brazo de tierra que separa el hueco 1 del 2: la línea inferior de caballón se realizará a 
mano; la superior, con excavadora desde arriba. Ejecutándose en primer lugar el caballón 
superior y después los inferiores; de esta manera no se producirá un deterioro de los 
caballones inferiores, como consecuencia de los derrubios producidos en la ejecución del 
caballón superior.  
Longitud estimada de acaballonado: 
    Mecanizado ------------------ 165m 
    Manual ------------------------ 101m 
    Total --------------------------- 266m 
 
   Figura 1. Acaballonado Hueco 1. 
2. Hueco 2: 
En la pared Este se realizará un acaballonado con excavadora desde la parte superior e inferior: 
ejecutándose en primer lugar el caballón superior,  y descendiendo en altura.  
En la pared Sur se realizará la misma operación. También en la parte baja de la pared Oeste que 
linda con el filtro. 
Con el fin de permitir el fácil acceso de maquinaria y vehículos de trasporte de material, el 
acaballonado en la rampa de acceso a la base de hueco 2 no se realizará, hasta que esta 
utilidad deje de ser necesaria. 
Longitud estimada de acaballonado: 
    Mecanizado ------------------ 1.600m 
    Total --------------------------- 1.600m 
 
  
  Figura 2. Acaballonado Hueco 2. 
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3. Hueco 3: 
En la pared Norte y Oeste se realizará un aterrazado con excavadora; dejando una anchura de 
terraza o berma de aproximadamente 2 metros. La ejecución se realizará como de indicó en 
apartados anteriores. 
Longitud estimada de aterrazado: 
    Mecanizado ------------------ 961m 
    Total --------------------------- 961m 
 
   Figura 3. Aterrazado Hueco 3. 
4. Hueco 4: 
Se prolongara el brazo de tierra que separa el Hueco 3 y 4, produciéndose su separación total. 
 
Capacidad de almacenamiento aproximado de estériles = 102.293 m
3
. 
 
Asiento para los muros de contención y zanjeo para la instalación de los elementos de 
control de la erosión 
1. Hueco 1: 
Adecuación de la base sobre la que apoya el muro de rocas y vegetación.  
Zanja de 26x1x0,5 m. Total 13m
3 
; que se utilizaran en la construcción del muro. 
2. Hueco 2: 
Zanjeo para instalación de malla de 445 x 0,50 x 0,50 m. 
3. Hueco 3: 
Adecuación de la base sobre la que se apoya el muro viviente. 
Zanja con contra pendiente de 15% de 28,6 x 2,6 x 0,67 m. 
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Explanaciones 
Allanado del terreno para la instalación de casa prefabricada y ajardinamiento: 
Se allanaran las zonas A y B del Hueco 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 4. Zonas de explanación. 
 
 
Definición numérica de las explanaciones: 
Explanación superior (B): 
 
Definición de la polilínea que define la explanada objetivo Volúmenes de tierra estimados 
Nº de vértices: 8 Volumen total: 99,58m
3 
Longitud geométrica: 139,102 m. Volumen desmonte: 479,583m
3
 
Superficie: 1256,85 m
2 
Volumen terraplén: 380,524m
3 
Puntos de replanteo: 
Nº X Y Z Nombre D.Parcial D.Origen Azimut 
1 381.528,065 4.410.891.912 399.10 Pto. Inicio 0.000 0.000 -- 
2 381.551,820 4.410.864.880 399.10 -- 35.987 35.987 154,1015 
3 381.541,171 4.410.838.257 399.10 -- 28.674 64.661 224,2238 
4 381.521,921 4.410.841.943 399.10 -- 19.600 84.261 312,0448 
5 381.515,777 4.410.860.374 399.10 -- 19.428 103.690 379,5167 
6 381.516,596 4.410.873.481 399.10 -- 13.132 116.822 3,9737 
7 381.519,054 4.410.882.082 399.10 -- 8.945 125.767 17,7171 
8 381.528,065 4.410.891.912 399.10 -- 13.335 139.102 47,2338 
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Explanación de la parte baja (A): 
  
Definición de la polilínea que define la explanada objetivo Volúmenes de tierra estimados 
Nº de vértices: 18 
  
Volumen total: 22,249m
3 
Longitud geométrica: 286.677 m. 
  
Volumen desmonte: 640,808m
3
 
Superficie: 3885.54 m
2 
  
Volumen terraplén: 663,056m
3
 
       
Puntos de replanteo: 
      
Nº X Y Z Nombre D.Parcial D.Origen Azimut 
1 381.481,577 4.410.929,184 39550 Pto. Inicio 0,000 0,000 -- 
2 381.478,710 4.410.927,136 395,50 -- 3,.523 3,523 260,5137 
3 381.475,024 4.410.923,040 395,50 -- 5,510 9,034 246,6525 
4 381.463,555 4.410.868,156 395,50 -- 56,070 65,103 213,1138 
5 381.466,422 4.410.832,523 395,50 -- 35,749 100,852 194,8888 
6 381.482,396 4.410.828,427 395,50 -- 16,490 117,343 115,9793 
7 381.500,418 4.410.824,740 395,50 -- 18,395 135,738 112,8446 
8 381.509,429 4.410.825,150 395,50 -- 9,020 144,758 97,1083 
9 381.520,078 4.410.824,331 395,50 -- 10,681 155,438 104,8875 
10 381.517,211 4.410.838,666 395,50 -- 14,619 170,058 387,4334 
11 381.505,333 4.410.858,326 395,50 -- 22,970 193,027 365,4011 
12 381.510,657 4.410.879,625 395,50 -- 21,954 214,981 15,5958 
13 381.514,344 4.410.893,960 395,50 -- 14,802 229,783 16,0231 
14 381.500,418 4.410.904,200 395,50 -- 17,285 247,068 340,3631 
15 381.492,636 4.410.905,019 395,50 -- 7,825 254,893 306,6767 
16 381.490,997 4.410.908,295 395,50 -- 3,663 258,556 370,4833 
17 381.493,045 4.410.923,450 395,50 -- 15,292 273,849 8,5512 
18 381.481,577 4.410.929,184 395,50 -- 12,822 286,671 329,5167 
 
 
El material sobrante en la explanación superior se verterá sobre la parte baja; quedando parte, sobre el 
talud dándolo menor pendiente; el resto, compensara los 22m
3
 que faltan en la explanación de la parte 
baja.  
 
 Figura 5. Explanación terminada. 
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Movimiento y extensión de acopios de tierra vegetal y serrín de granito 
1. Serrín de granito: 
Los 911 m
3
 de serrín de granito serán sacados en su totalidad del Hueco 3 y vertidos en el Hueco 4.  
2. Acopio de tierra vegetal: 
Se tomarán 1360m
3
 de tierra vegetal del Hueco 2, de los cuales, se extenderán 25cm de altura sobre las 
zonas A y B de explanación del Hueco 3 y, sobre su talud de separación, el sobrante. Estos 1360m
3
 
equivalen al volumen extraído al rebajar la zona de acopio de tierra vegetal del Hueco 2 a cota 394,10 
m. 
 
Vertido sobre de la parte baja (A): 
 
 
Definición de la polilínea que define la explanada objetivo Volúmenes de tierra estimado 
Nº de vértices: 18 
  
Volumen total depositado: 972m
3 
Longitud geométrica: 286.677 m. 
   
Superficie: 3885.54 m
2 
   
       
Altura de tierra vegetal: 25cm 
     
Puntos de replanteo: 
      
Nº X Y Z Nombre D.Parcial D.Origen Azimut 
1 381.481,577 4.410.929,184 39550 Pto. Inicio 0,000 0,000 -- 
2 381.478,710 4.410.927,136 395,50 -- 3,.523 3,523 260,5137 
3 381.475,024 4.410.923,040 395,50 -- 5,510 9,034 246,6525 
4 381.463,555 4.410.868,156 395,50 -- 56,070 65,103 213,1138 
5 381.466,422 4.410.832,523 395,50 -- 35,749 100,852 194,8888 
6 381.482,396 4.410.828,427 395,50 -- 16,490 117,343 115,9793 
7 381.500,418 4.410.824,740 395,50 -- 18,395 135,738 112,8446 
8 381.509,429 4.410.825,150 395,50 -- 9,020 144,758 97,1083 
9 381.520,078 4.410.824,331 395,50 -- 10,681 155,438 104,8875 
10 381.517,211 4.410.838,666 395,50 -- 14,619 170,058 387,4334 
11 381.505,333 4.410.858,326 395,50 -- 22,970 193,027 365,4011 
12 381.510,657 4.410.879,625 395,50 -- 21,954 214,981 15,5958 
13 381.514,344 4.410.893,960 395,50 -- 14,802 229,783 16,0231 
14 381.500,418 4.410.904,200 395,50 -- 17,285 247,068 340,3631 
15 381.492,636 4.410.905,019 395,50 -- 7,825 254,893 306,6767 
16 381.490,997 4.410.908,295 395,50 -- 3,663 258,556 370,4833 
17 381.493,045 4.410.923,450 395,50 -- 15,292 273,849 8,5512 
18 381.481,577 4.410.929,184 395,50 -- 12,822 286,671 329,5167 
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Vertido sobre explanación superior (B): 
 
Definición de la polilínea que define el estado final de la zona Volúmenes de tierra estimado 
Nº de vértices: 8 Volumen total depositado: 314m
3 
Longitud geométrica: 139,102 m. 
Superficie: 1256,85 m
2 
 
Altura de tierra vegetal: 25cm 
Puntos de replanteo: 
Nº X Y Z Nombre D.Parcial D.Origen Azimut 
1 381.528,065 4.410.891,912 399,35 Pto. Inicio 0,000 0,000 -- 
2 381.551,820 4.410.864,880 399,35 -- 35,987 35,987 154,1015 
3 381.541,171 4.410.838,257 399,35 -- 28,674 64,661 224,2238 
4 381.521,921 4.410.841,943 399,35 -- 19,600 84,261 312,0448 
5 381.515,777 4.410.860,374 399,35 -- 19,428 103,690 379,5167 
6 381.516,596 4.410.873,481 399,35 -- 13,132 116,822 3,9737 
7 381.519,054 4.410.882,082 399,35 -- 8,945 125,767 17,7171 
8 381.528,065 4.410.891,912 399,35 -- 13,335 139,102 47,2338 
 
Distancia media de transporte de tierra vegetal: es de 625m aprox. 
 
Figura 6. Transporte de Tierra vegetal. 
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Filtro verde 
El movimiento de tierras para la creación del filtro verde se realizará conforme a los siguientes datos: 
Para formación del hueco para instalación del filtro se utilizará una máquina retroexcavadora. 
Definición numérica de las  polilíneas que determinan el filtro: 
Polilínea superior: 
   
    Nº de vértices: 12 
     
   Longitud horizontal:  260.421 m. 
     
    Superficie:  1663.09 m2 
     
       
Puntos de replanteo: 
      
Nº X Y Z Nombre D.Parcial D.Origen Azimut 
1 381.305,614 4.410.386,514 392,500 Pto. Inicio 0,000 0,000 -- 
2 381.315,616 4.410.392,229 392,500 -- 11,520 11,520 66,9501 
3 381.295,380 4.410.430,957 392,500 -- 43,696 55,216 369,3463 
4 381.291,659 4.410.457,101 392,500 -- 26,407 81,623 391,0000 
5 381.293,640 4.410.463,796 392,500 -- 6,982 88,606 18,3162 
6 381.288,841 4.410.500,185 392,500 -- 36,704 125,309 391,6527 
7 381.272,905 4.410.498,409 392,500 -- 16,035 141,345 292,9318 
8 381.282,223 4.410.425,691 392,500 -- 73,312 214,657 191,8866 
9 381.289,199 4.410.413,644 392,500 -- 13,921 228,578 166,5835 
10 381.292,914 4.410.406,057 392,500 -- 8,448 237,026 171,0119 
11 381.303,878 4.410.388,078 392,500 -- 21,059 258,084 165,1370 
12 381.305,614 4.410.386,514 392,500 -- 2,336 260,421 146,6971 
 
Polilínea inferior: 
   
   Nº de vértices: 9 
     
   Longitud horizontal:  250.130 m. 
     
   Superficie:  1348.87 m2 
     
        
Puntos de replanteo: 
      
   Nº         X              Y              Z          Nombre     D.Parcial     D.Origen     Azimut  
1 381.304,263 4.410.388,296 391,500 Pto. Inicio 0,000 0,000 -- 
2 381.313,295 4.410.393,008 391,500 -- 10,187 10,187 69,3877 
3 381.293,714 4.410.430,441 391,500 -- 42,245 52,432 369,3180 
4 381.289,906 4.410.457,225 391,500 -- 27,053 79,486 391,0092 
5 381.291,857 4.410.463,912 391,500 -- 6,966 86,451 18,0724 
6 381.287,283 4.410.498,590 391,500 -- 34,978 121,430 391,6512 
7 381.273,812 4.410.497,191 391,500 -- 13,543 134,973 293,4121 
8 381.282,695 4.410.426,190 391,500 -- 71,555 206,528 192,0764 
9 381.304,263 4.410.388,296 391,500 -- 43,602 250,130 167,0588 
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Listado de cubicación 
Calculado con el Modulo de topografía MDT v.4.0, por diferencia de perfiles y, método de cálculo por 
prismoides. Distancia entre perfiles de 8m. 
 
Nº P.K. Sup. Desmonte Sup. Terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0,272 1,295 9,237 
2 8 0,486 2,386 22,441 7,85 
3 16 6,195 0,091 68,505 0,667 
4 24 11,174 0,076 85,69 0,631 
5 32 10,255 0,082 89,986 0,968 
6 40 12,272 0,165 102,112 1,066 
7 48 13,263 0,104 100,533 0,94 
8 56 11,883 0,131 99,848 0,674 
9 64 13,088 0,045 100,144 0,12 
10 72 11,956 0 96,628 0 
11 80 12,201 0 92,723 0,039 
12 88 10,99 0,015 89,619 0,131 
13 96 11,416 0,018 73,711 0,592 
14 104 7,175 0,151 58,012 0,902 
15 112 7,328 0,078 46,057 2,462 
16 120 4,318 0,624 34,217 6,132 
17 128 4,236 0,918 8,234 9,912 
18 132,643 0,189 3,654 0 0 
TOTALES: 148,425m
2 
8,81m
2 
1169,755m
3 
42,323m
3 
TOTAL RESULTANTE: 1127,432m
3 
 
El volumen de tierra sobrante se extenderá por la base del Hueco 2 y se utilizará como añadido para la 
realización del acaballonado inferior del Hueco 2 (depositándose sobre la parte superior del caballón), 
tanto de la pared Este como Oeste. 
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Modificación de lagunas 
El movimiento de tierras para la modificación de las lagunas se realizará conforme a los siguientes 
criterios: 
1. Laguna 1: 
La orilla Oeste seguirá estando definida por su línea original; siendo solamente modificada la parte de la  
línea Este y la base.  
Definición numérica de las polilíneas que determinan la reforma de la laguna 1:  
Polilínea que define la orilla Este, modificada:  
   Nº de vértices: 14 
   Longitud horizontal:        103.596 m. 
Puntos de replanteo: 
   Nº         X              Y              Z           Nombre     D.Parcial     D.Origen     Azimut  
1 381.302,161 4.410.589,080 392,300 Pto. Inicial 0,000 0,000 -- 
2 381.305,574 4.410.582,600 392,300 -- 7,328 7,328 169,1584 
3 381.310,011 4.410.576,110 392,300 -- 7,858 15,187 161,8049 
4 381.314,449 4.410.569,280 392,300 -- 8,142 23,329 163,2996 
5 381.317,862 4.410.564,160 392,300 -- 6,153 29,482 162,5695 
6 381.322,299 4.410.556,310 392,300 -- 9,017 38,499 167,2487 
7 381.322,640 4..410.548,120 392,300 -- 8,199 46,698 197,3515 
8 381.323,664 4.410.539,590 392,300 -- 8,594 55,292 192,3966 
9 381.321,616 4.410.528,330 392,300 -- 11,448 66,740 211,4508 
10 381.317,862 4.410.520,820 392,300 -- 8,395 75,135 229,5133 
11 381.313,425 4.410.517,060 392,300 -- 5,813 80,948 255,2878 
12 381.307,281 4.410.512,280 392,300 -- 7,783 88,731 257,9210 
13 381.300,454 4.410.507,850 392,300 -- 8,142 96,873 263,3104 
14 381.294,311 4.410.505,120 392,300 -- 6,723 103,596 273,3683 
 
 
Polilínea que define la base de la laguna: 
  Nº de vértices: 20 
  Longitud horizontal:        243.768 m. 
  Superficie:        2802.95 m
2 
Puntos de replanteo: 
Nº X Y Z Nombre D.Parcial D.Origen Azimut 
1 381.267,714 4.410.614,31 391,500 Pto. Inicial 0 0 -- 
2 381.267,222 4.410.604,48 391,500 -- 9,842 9,842 203,1837 
3 381.266,731 4.410.587,28 391,500 -- 17,21 27,052 201,8165 
4 381.268,205 4.410.574,99 391,500 -- 12,375 39,427 192,3992 
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5 381.269,188 4.410.560,24 391,500 -- 14,778 54,205 195,7621 
Nº X Y Z Nombre D.Parcial D.Origen Azimut 
6 381.271,646 4.410.547,47 391,500 -- 13,013 67,218 187,9026 
7 381.271,646 4.410.537,14 391,500 -- 10,322 77,54 200,0000 
8 381.273,120 4.410.532,23 391,500 -- 5,131 82,672 181,4512 
9 381.274,103 4.410.518,96 391,500 -- 13,306 95,978 195,2927 
10 381.277,544 4.410.510,11 391,500 -- 9,493 105,471 176,3852 
11 381.280,001 4.410.509,62 391,500 -- 2,506 107,976 112,5815 
12 381.292,289 4.410.517,48 391,500 -- 14,589 122,565 63,7576 
13 381.301,136 4.410.521,42 391,500 -- 9,681 132,247 73,375 
14 381.303,102 4.410.527,81 391,500 -- 6,686 138,932 19,0016 
15 381.301,627 4.410.545,01 391,500 -- 17,265 156,198 394,5546 
16 381.301,627 4.410.566,63 391,500 -- 21,626 177,824 0,0000 
17 381.297,695 4.410.585,31 391,500 -- 19,086 196,91 386,7904 
18 381.289,831 4.410.602,02 391,500 -- 18,469 215,379 371,9988 
19 381.277,544 4.410.615,78 391,500 -- 18,449 233,828 353,601 
20 381.267,714 4.410.614,31 391,500 -- 9,940 243,768 290,5245 
 
Listado de cubicación 
Calculado con el Modulo de topografía MDT v.4.0; por diferencia de perfiles y, método de cálculo por 
prismoides. 
Nº P.K. Sup. Desmonte Sup. Terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén 
1 0 0 0 0 0 
2 0 5,096 0,309 13,588 8,171 
3 8 0 1,974 0,72 0,445 
4 8,502 4,3 0,147 22,292 2,416 
5 13,372 4,86 0,966 4,746 2,076 
6 16 0,052 0,627 3,216 3,206 
7 21,612 1,396 0,517 4,217 0,862 
8 24 2,164 0,224 16,939 3,598 
9 32 2,071 0,722 32,478 5,123 
10 40 6,453 0,562 60,094 2,998 
11 48 8,623 0,215 65,198 1,376 
12 54,41 11,802 0,214 23,129 0,34 
13 56 17,476 0,213 173,214 1,608 
14 64 26,116 0,19 231,298 13,916 
15 72 31,802 4,143 278,391 14,166 
16 80 37,884 0,218 298,331 1,494 
17 88 36,701 0,157 306,512 0,933 
18 95,307 47,423 0,101 29,258 0,032 
19 96 37,221 0,009 287,381 0,612 
20 104 34,639 0,181 272,243 2,386 
21 112 33,425 0,433 231,688 8,682 
22 120 24,716 1,912 139,475 19,714 
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Nº P.K. Sup. Desmonte Sup. Terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén 
23 128 11,056 3,061 39,086 13,915 
24 132,72 5,787 2,836 19,728 9,952 
25 136 6,245 3,236 8,753 16,665 
26 138,432 1,496 11,279 2,658 44,098 
27 141,77 0,264 15,242 0 0 
  TOTALES: 399,068m
2 
49,688m
2 
2564,633m
3 
178,784
3 
  TOTAL RESULTANTE: 2385,849m
3 
  
 
Teniendo en cuenta un coeficiente de expansión de 1,25: 
TOTAL RESULTANTE (aplicado el Coef. de expansión) = 2982m
3 
 
El material sobrante se verterá entre el Hueco 3 y 4, con el fin de alargar el brazo de tierra que los limita; 
y así, finalizar su separación. El resto se verterá en el Hueco 4. 
2. Laguna 2: 
La orilla Oeste seguirá estando definida por su línea original, siendo solamente modificada una  parte de 
la  línea Este y la base.  
Definición numérica de las polilíneas que determinan la reforma de la laguna 2:  
Polilínea que define la orilla  Este, modificada: 
   Nº de vértices: 20 
   Longitud horizontal:        156.317 m. 
 
 
Puntos de replanteo: 
   Nº         X              Y              Z           Nombre     D.Parcial     D.Origen     Azimut  
1  381.370,098 4.410.820,582 392,700 Pto. Inicial 0,000 0,000 -- 
2  381.374,877 4.410.818,534 392,700 -- 5,199 5,199 125,7746 
3  381.379,655 4.410.816,145 392,700 -- 5,342 10,541 129,5167 
4  381.384,092 4.410.813,755 392,700 -- 5,040 15,581 131,4547 
5  381.392,966 4.410.811,707 392,700 -- 9,107 24,688 114,4395 
6  381.400,134 4.410.807,270 392,700 -- 8,430 33,118 135,2862 
7  381.403,206 4.410.801,468 392,700 -- 6,565 39,684 169,0000 
8  381.403,889 4.410.792,935 392,700 -- 8,560 48,244 194,9152 
9  381.401,841 4.410.784,061 392,700 -- 9,107 57,351 214,4395 
10  381.398,086 4.410.774,162 392,700 -- 10,587 67,938 223,0814 
11  381.394,673 4.410.768,360 392,700 -- 6,731 74,670 233,8511 
12  381.386,481 4.410.760,168 392,700 -- 11,585 86,255 250,0000 
13  381.383,410 4.410.752,318 392,700 -- 8,429 94,684 223,7399 
14  381.379,655 4.410.746,857 392,700 -- 6,627 101,312 238,3473 
15  381.372,829 4.410.741,396 392,700 -- 8,742 110,053 257,0435 
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   Nº         X              Y              Z           Nombre     D.Parcial     D.Origen     Azimut  
16  381.365,661 4.410.735,593 392,700 -- 9,223 119,276 256,6749 
17  381.357,811 4.410.728,425 392,700 -- 10,630 129,906 252,8890 
18  381.355,767 4.410.723,580 392,700 -- 5,259 135,165 225,4154 
19  381.347,519 4.410.717,038 392,700 -- 10,527 145,692 257,3110 
20  381.337,153 4.410.714,705 392,700 -- 10,625 156,317 285,9069 
 
Polilínea que define la base de la laguna: 
   Nº de vértices: 20 
   Longitud horizontal:      243.768 m. 
    Superficie:     2802.95 m
2 
 
Puntos de replanteo: 
Nº X Y Z Nombre D.Parcial D.Origen Azimut 
1 381.271,169 4.410.651,538 391,700 Pto. Inicial 0,000 0,000 -- 
2 381.274,230 4.410.657,049 391,700 -- 6,304 6,304 32,2770 
3 381.277,904 4.410.668,684 391,700 -- 12,201 18,505 19,4718 
4 381.280,966 4.410.674,807 391,700 -- 6,846 25,351 29,5209 
5 381.287,702 4.410.680,318 391,700 -- 8,703 34,054 56,3466 
6 381.292,600 4.410.680,931 391,700 -- 4,936 38,991 92,0737 
7 381.299,336 4.410.683,992 391,700 -- 7,399 46,390 72,8465 
8 381.301,786 4.410.691,953 391,700 -- 8,329 54,719 19,0064 
9 381.301,786 4.410.698,688 391,700 -- 6,735 61,454 0,0000 
10 381.306,684 4.410.703,587 391,700 -- 6,928 68,382 49,9935 
11 381.309,746 4.410.703,587 391,700 -- 3,062 71,444 100,0000 
12 381.319,543 4.410.706,036 391,700 -- 10,098 81,542 84,4057 
13 381.327,504 4.410.709,710 391,700 -- 8,768 90,310 72,4741 
14 381.333,015 4.410.713,997 391,700 -- 6,982 97,292 57,9119 
15 381.334,239 4.410.721,345 391,700 -- 7,449 104,741 10,5081 
16 381.336,689 4.410.730,530 391,700 -- 9,506 114,247 16,5948 
17 381.339,138 4.410.739,715 391,700 -- 9,506 123,753 16,5883 
18 381.341,587 4.410.751,962 391,700 -- 12,489 136,243 12,5646 
19 381.342,200 4.410.761,759 391,700 -- 9,816 146,059 3,9782 
20 381.345,261 4.410.770,944 391,700 -- 9,682 155,740 20,4791 
21 381.347,711 4.410.779,517 391,700 -- 8,916 164,657 17,7210 
22 381.349,548 4.410.785,640 391,700 -- 6,393 171,049 18,5557 
23 381.350,160 4.410.792,376 391,700 -- 6,764 177,813 5,7682 
24 381.352,609 4.410.800,336 391,700 -- 8,328 186,141 19,0013 
25 381.354,447 4.410.804,623 391,700 -- 4,664 190,806 25,7852 
26 381.358,121 4.410.808,909 391,700 -- 5,645 196,451 45,1150 
27 381.363,632 4.410.813,808 391,700 -- 7,374 203,825 53,7384 
28 381.358,121 4.410.816,257 391,700 -- 6,031 209,855 326,6218 
29 381.348,323 4.410.821,768 391,700 -- 11,242 221,097 332,6179 
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Nº X Y Z Nombre D.Parcial D.Origen Azimut 
30 381.340,975 4.410.821,768 391,700 -- 7,348 228,445 300,0000 
31 381.334,852 4.410.815,645 391,700 -- 8,659 237,104 250,0000 
32 381.333,015 4.410.807,684 391,700 -- 8,170 245,274 214,4373 
33 381.326,891 4.410.797,887 391,700 -- 11,554 256,828 235,5656 
34 381.319,543 4.410.787,477 391,700 -- 12,742 269,570 239,1297 
35 381.316,482 4.410.781,966 391,700 -- 6,304 275,874 232,2770 
36 381.315,257 4.410.773,394 391,700 -- 8,659 284,533 209,0366 
37 381.314,645 4.410.764,821 391,700 -- 8,595 293,128 204,5369 
38 381.309,746 4.410.760,534 391,700 -- 6,510 299,638 254,2351 
39 381.301,173 4.410.746,451 391,700 -- 16,487 316,125 234,8121 
40 381.293,213 4.410.744,614 391,700 -- 8,169 324,294 285,5610 
41 381.285,252 4.410.739,103 391,700 -- 9,682 333,976 261,4523 
42 381.280,354 4.410.733,592 391,700 -- 7,373 341,349 246,2552 
43 381.274,843 4.410.722,570 391,700 -- 12,323 353,672 229,5167 
44 381.271,781 4.410.710,323 391,700 -- 12,624 366,296 215,5970 
45 381.271,781 4.410.701,750 391,700 -- 8,573 374,869 200,0000 
46 381.269,332 4.410.687,054 391,700 -- 14,899 389,768 210,5123 
47 381.266,270 4.410.680,931 391,700 -- 6,846 396,614 229,5209 
48 381.260,147 4.410.675,420 391,700 -- 8,238 404,852 253,3458 
49 381.257,697 4.410.665,622 391,700 -- 10,100 414,951 215,5989 
50 381.259,534 4.410.657,662 391,700 -- 8,169 423,121 185,5610 
51 381.263,208 4.410.649,701 391,700 -- 8,768 431,889 172,4741 
52 381.265,658 4.410.646,640 391,700 -- 3,921 435,809 157,0294 
53 381.270,556 4.410.647,864 391,700 -- 5,049 440,858 84,4103 
54 381.271,169 4.410.651,538 391,700 -- 3,725 444,583 10,5000 
 
Puntos de replanteo, singulares,  en la base de la laguna: 
   Nº         X              Y              Z       
1 381.285,865 4.410.698,688 390,028 
2 38.130,117 4.410.721,345 390,028 
3 381.321,380 4.410.742,164 390,028 
4 381.351,385 4.410.813,195 390,028 
5 381.333,015 4.410.780,742 390,028 
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Listado de cubicación 
Calculado con el Modulo de topografía MDT v.4.0; por diferencia de perfiles y, método de cálculo por 
prismatoides. 
1. Eje 1: 
Nº P.K. Sup. Desmonte Sup. Terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén 
  0 0 0 0 0 
1 0 0,528 0 2,293 0,633 
2 7,637 0,12 0,249 0,043 0,105 
3 8 0,117 0,335 0,663 0,178 
4 9,248 1,114 0,017 1,268 0,007 
5 10,543 0,849 0 2,566 1,072 
6 16 0,176 0,589 2,951 2,478 
7 24 0,605 0,099 2,449 2,354 
8 32 0,086 0,551 2,134 2,076 
9 40 0,506 0,054 2,154 0,088 
10 44,827 0,389 0 2,04 0 
11 48 0,937 0 3,419 1,551 
12 52,128 0,724 1,127 6,789 2,518 
13 56 3,05 0,271 7,822 0,142 
14 57,567 7,229 0 67,114 0,514 
15 63,326 16,734 0,268 11,039 0,06 
16 64 16,027 0 147,618 0 
17 72 20,989 0 198,894 4,603 
18 80 28,948 1,726 204,634 4,603 
19 88 22,353 0 204,146 0 
20 95,899 29,501 0 0 0 
  TOTALES: 150,982m
2 
5,286m
2 
870,036m
3 
22,982m
3 
TOTAL RESULTANTE: 847m
3 
 
Teniendo en cuenta un coeficiente de expansión de 1,25: 
TOTAL RESULTANTE (aplicado el Coef. de expansión) = 1059m
3 
 
2. Eje 2: 
Nº P.K. Sup. Desmonte Sup. Terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0,011 0,018 0,031 
2 8 0,007 0 42,863 0 
3 16 15,737 0 190,037 5,076 
4 24 32,806 1,903 242,08 5,832 
5 32 27,784 0,033 255,126 0,256 
6 38,709 49,292 0,044 80,46 0,019 
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Nº P.K. Sup. Desmonte Sup. Terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén 
7 40 76,338 0 425,335 0,193 
8 48 32,984 0,072 289,766 0,193 
9 56 39,557 0 308,871 0,007 
10 64 37,668 0,003 352,831 0,007 
11 72 50,87 0 357,98 0 
12 80 38,893 0 75,796 0,406 
13 82,062 34,665 0,59 166,136 3,242 
14 88 21,788 0,503 183,054 12,864 
15 96 23,993 3,077 237,698 8,204 
16 104 35,826 0 43,257 0,139 
17 105,177 37,686 0,355 242,524 0,808 
18 112 33,446 0 224,64 0 
19 120 23,036 0 198,786 0 
20 128 26,705 0 228,981 0,093 
21 136 30,584 0,035 52,731 0,156 
22 137,749 29,717 0,158 0 0 
TOTALES: 699,382m
2 
6,784m
2 
4198,97m
3 
37,526m
3 
TOTAL RESULTANTE: 4161,444m
3 
 
Teniendo en cuenta un coeficiente de expansión de 1,25: 
TOTAL RESULTANTE (aplicado el Coef. de expansión) = 5202m
3 
 
Volumen total (de tierra sobrante de la obra)= 6261m3. Se verterá en el Hueco 4. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE I- ANEXO V 
PERFILES 
TRANSVERSALES 
-- 
 APÉNDICE I- ANEJO V 
PERFILES 
TRANSVERSALES 
Filtro verde 
 
Escalas: H 250 – V 200 
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Lagunas 1 y 2 
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REVEGETACIÓN 
Consideraciones previas. 
Todo el proceso de selección de especies y sistemas de implantación de la cubierta vegetal, además de 
por las directrices básicas de repoblaciones (Serrada R, 1993), se ha regido por los siguientes criterios: 
1. Los objetivos de proyecto, tanto generales como particulares (recuperación del espacio para la 
conservación de especies, el recreo particular, mejora paisajística, etc.). 
2. La imagen objetivo debe parecerse, lo máximo posible, a los ecosistemas naturales 
ecológicamente equiparables (hábitats identificados en la Z.E.P.A. ES0000169). Con la salvedad 
de la zona destinada al recreo, en la que se permite alguna licencia artística y, por lo tanto, la 
introducción de alguna especie impropia. 
3. Reducción al máximo de todo tipo de riegos geológicos. 
4. Las especies y sistemas de implantación, deben cumplir con los condicionantes técnicos y 
biológicos requeridos en otras acciones del proyecto (fijación de taludes, eficacia en el control 
de la erosión, importancia en relación con las especies animales que se desean potenciar, etc.). 
5. Existe una carencia absoluta de suelo constituido. 
Atendiendo a lo anterior, se toman las siguientes resoluciones: 
1. Para la determinación de las lista de posibles especies, se tienen en consideración: aquellas, 
que pertenecen a asociaciones descritas en ecosistemas, semejantes, más o menos cercanos; y 
aquellas que, no siendo propias de la zona ni de ecosistemas equiparables, tengan algún valor 
paisajístico o técnico, adecuándose a las características climáticas y edáficas concretas, siendo 
mínimos los cuidados culturales necesarios.   
2. Para la determinación final de las especies y sistemas de implantación, se estudia su 
adecuación por zonas, mediante tablas de juicio, que incorporan los condicionantes del medio y 
el grado de adecuación de las especies a estos. 
Listado de posibles especies a utilizar y sus características generales, de importancia. 
 
(Página siguiente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Arbórea 
 
   
Nombre vulgar Nombre científico Habitación Ecología Observaciones 
Ailanto Ailanthus. altissimus 
Originario de China central, Taiwán y N de Corea, se ha naturalizado 
en casi todo el Mundo. En la Península esté presente en casi todas 
las provincias. 
Frecuente en bordes de carretera, de caminos, de vía de tren, taludes, solares 
abandonados, barrancos, bosques de ribera, etc., donde se asilvestrada con mucha 
facilidad. 
Buen fijador de terrenos. Alóctona. Puede 
comportarse como invasora. 
Madroño Arbutus unedo 
R. mediterránea. En España en provincias litorales y regiones de 
clima suave. 
Encinares y alcornocales degradados de clima suave; gusta de suelos profundos y frescos. Se cultiva como planta ornamental. 
Almez Celtis australis 
R. mediterránea. En la P. Ibérica se encuentra el este y sur, escaso en 
Castilla, Extremadura y Aragón. 
Gusta de clima suave suelos sueltos y frescos. Se encuentra en barrancos y laderas 
pedregosas. 
Valor negativo en el QBR. 
Higuera Ficus carica R. mediterránea y Sudeste de Asia. Asilvestrada por toda la P. Ibérica Requiere clima seco y caluroso, aunque gusta de suelo húmedo, no encharcado. Frecuente encontrarla en zonas rocosas y muros. 
Fresno Fraxinus angustifolia 
Casi toda Europa y parte de Asia. Extendido por casi toda la P. 
Ibérica 
Bosques caducifolios húmedos sotos, riveras de ríos en climas secos, indiferente al suelo. Presente en la tesela del mf200 correspondiente a la 
zona. También presente en la guía de CEDEX. 
Acebo Ilex aquifolium 
R. mediterránea. En la península más común en la mitad norte, 
aunque está presente en los sistemas montañosos del centro y sur. 
En bosques y matorrales hambríos Buen para la formación de setos; resiste bien la 
poda. 
Acebuche 
Olea europaea subsp. 
europaea 
Contorno amplio del mediterráneo. En la P. Ibérica en zonas 
mediterráneas. 
Bosques esclerófilos, aguanta bien el calor pero no la heladas fuertes; en zonas de interior 
prefiere zonas soleadas; indiferentes al terreno. 
Presente en el cortejo de los encinares próximos. 
Pino carrasco Pinus halepensis 
R. mediterránea. En P. Ibérica se encuentra en con mayor 
abundancia en la costa mediterránea, entrando hasta Guadalajara y 
La Mancha. 
Prefiere terrenos calizos, resiste a la sequia, termófilo. Utilizado para repoblaciones de zonas áridas y suelo 
pobre. 
Pino Piñonero Pinus pinea 
R. mediterránea. En P. Ibérica se extiendo por el centro, sur y este. Gusta de suelos frescos y profundos, sueltos y arenosos, prefiere los silíceos aunque en la 
mancha soporte hasta un 40% de caliza activa; clima algo cálido, no soporta heladas 
fuertes continuadas. 
Utilizados en repoblaciones para contención de 
dunas. 
Chopo Populus alba 
Centro y sur de Europa, Asia y norte de África. Presente de forma 
natural en toda la P. Ibérica de forma natural excepto zonas en el 
norte. 
Sotos y riveras de los ríos, asociada a olmos, sauces y fresnos. Clima templado, capa 
freática alta, mucha luz y terrenos sueltos. 
Muy abundante en la zona de estudio. 
Chopo Populus nigra 
Gran parte de Europa, Asia y norte de África. Naturalizado en todas 
las provincias. 
Sotos y riveras de los río , asociada a olmos, sauces y fresnos. Capa freática alta, mucha luz 
y terrenos sueltos. 
Presente en la zona de estudio. 
Almendro Prunus dulcis 
Procedente de centro y sudoeste de Asia y norte de África. Repartida 
por toda la península 
Gusta de climas cálidos, soporta bien la sequia; prefiere suelos calizos, se adapta bien a 
terrenos pedregosos y secos. 
Especie muy frugal. 
Coscoja Q. coccifera 
Contorno de la Región mediterránea occidental. En la P. Ibérica se 
reparte por el centro este y sur. 
Laderas soleadas, de climas cálidos y secos; naturaleza de suelo indiferente, aunque con 
frecuencia calizo. 
Especie principal en zonas forestales próximas. 
 
Encina Q. ilex. subsp. ballota 
Contorno  de la región mediterránea, sobre todo occidental. Presente 
en la mayor parte de la P. Ibérica excepto en aéreas de clima 
atlántico y zonas costeras de clima suave y muy seco. 
Bosques esclerófilos mediterráneos, todo tipo de sustratos. Especie principal en zonas forestales próximas. 
 
 
Sagartilla Salix salvifolia 
Gran parte de la región mediterránea. Mitad meridional de la P. 
Ibérica 
Márgenes de cursos de agua, junto a ríos y arroyos con estiaje; preferentemente silicícola. Según la guía visual interactiva de la vegetación de 
rivera española es especie característica de las 
asociaciones. 
Sauce  blanco Salix alba 
Europa, Asia y norte de África. En la Penisla por casi todas la 
regiones y provincias. 
Terrenos con nivel freático alto, sotos y riveras. Muy abundante en la zona de estudio. Híbridos. 
Fácil reproducción por estaquilla o acodo. 
Mimbrera Salix fragilis 
Casi toda Europa y parte de Asia. Extendido por casi toda la P. 
Ibérica 
Terrenos con nivel freático alto, sotos y riveras. Fácil reproducción por estaquilla y acodo. 
Probablemente presente. 
Sauce Salix purpurea 
Casi toda Europa y norte de África. Repartido por toda la Península, 
raro en el W. 
En gravas y terrenos de aluvión de los ríos, orillas barrancos y humedales. Terrenos 
preferentemente calizos. 
----- 
Sagartilla Salix triandra 
Zona templada euroasiática. Crece por toda España, es rara en 
Portugal. 
En bordes de cursos de agua así como en bosque húmedos. Fácil reproducción por estaquilla y acodo. 
Probablemente presente. 
Taray Tamarix africana 
R. mediterránea occidental y macaronesia. En la P. Ibérica en la 
mitad meridional. 
Gusta de terrenos húmedos arenosos, soporto los algo salobres, climas cálidos y secos. Potente sistema radical. Extremada facilidad para 
enraizar de vareta o estaquilla. 
Taray Tamrix gallica 
R. mediterránea occidental y macaronesia. En la P. Ibérica en la 
mitad meridional. 
Gusta d terrenos húmedos arenosos, soporta los algo salobres, climas cálidos y secos. Potente sistema radical. Extremada facilidad para 
enraizar de vareta o estaquilla. 
Olmo Ulmus minor 
Europa, norte de África y Asia occidental. En la mayor parte de la P. 
Ibérica especialmente en las zonas de clima mediterráneo. 
Suelos frescos y profundos, sotos y riberas de los ríos, preferiblemente de clima templados. Grafiosis. 
  
 
Arbustiva 
    
Nombre vulgar Nombre científico Habitación Ecología Observaciones 
Caña común Arundo donax 
Natural de centro y sur de Asia. En la Península se encuentra 
ampliamente naturalizada. 
Lugares con capa freática alta, arroyos etc… Presente en la zona de estudio. 
Majuelo 
Carataegus 
monogyna 
Europa, Asia y norte de África, se extiende por la mayor parte de la P. 
Ibérica. 
Todo tipo de terrenos, climas calurosos y fríos; en sotos, ribazos y linderos de bosque. --- 
Jaguarzo Cistus clusii 
R. mediterránea occidental y central. Frecuente en el Este, Sur y 
centro de la P. Ibérica. 
Matorrales secos de suelos descarnados generalmente calcáreos. Presente en la zona de estudio. 
Jara pringosa Cistus ladanifer 
R. mediterránea occidental e Islas Canarias. En la P. Ibérica falta en el 
Norte y es escasa en Galicia 
Matorrales y encinares degradados. En regiones de verano seco y caluroso Abundante en la zona de estudio 
Torvisco Daphne gnidium 
Contorno de la Región mediterránea. En la Península solo falta en 
algunos puntos del Norte. 
Todo tipo de terrenos, principalmente en ambiente esclerófilo. Presente en la zona de estudio. 
Efedra 
Ephedra frágiles 
subsp. frágiles 
R. mediterránea occidental; En la Península en el centro este y sur Vegeta en matorrales y bosque esclerófilos de terrenos áridos y pedregosos normalmente 
calizos 
Presente en la zona de estudio. 
Efedra Ephedra nebrodensis 
Oeste de Asia y regiones mediterráneas. En la P. Ibérica está 
repartido por el centro y mitad oriental. 
Aguanta más frio que E. frágiles, por lo demás parecida. Presente en la zona de estudio. 
Genistas Genista scorpius 
S de Francia, P. Ibérica(salvo en el tercio occidental) y Marruecos. Matorrales de clima seco, calizos, yesosos o margosos. Presente en la zona de estudio. 
Jazmín  Jasminum fruticans 
En la región mediterránea y Asia. Se estiende por casi toda la P. 
Ibérica. 
En matorrales, setos y bosques aclarados en ambiente de encinar. Presente en la zona de estudio 
Cambronera Lycium europaeum 
R. mediterránea, SW de Asia y, macaronesia. En la P. Ibérica falta en 
el Norte. 
Arcenes, taludes borde de caminos, terrenos de sustitución, nitrificados. Presente en la zona de estudio. 
Adelfas Nerion oleander 
R. mediterránea. En la península con mayor abundancia en el sur, 
levante y zonas del centro. 
En orillas de ríos y arroyos, en zonas de tarayales y sauces, Prefiere climas suaves sin 
fuertes heladas 
Especie ornamental muy apreciada, se reproduce de 
forma vegetativa y sexual. 
Yerba culebra Ononis natrix 
R. mediterránea. Casi toda la Península. Matorrales y pastizales nitrófilos, bordes de caminos en terrenos preferentemente 
calcáreos. 
--- 
Retama loca Osyris alba 
R. mediterránea. Casi toda la Península. Encinares matorrales y dunas costeras. Todo tipo de terrenos también muy arenosos. --- 
Carrizo Phragmites australis 
Cosmopolita. Frecuente en la mayor parte de la península. Márgenes cenagosos de lagunas y ríos, muchas veces en terrenos salinos. Forma parte de las asociaciones típicas de laguna u 
humedales, asimilables a la imagen objetivo. 
Labiérnago Phyllirea angustifolia 
Mitad Occ. De la región mediterránea; en la península es más 
frecuente del la mitad meridional, pero alcanza hasta la falda de los 
pirineos. 
Matorrales desarrollados en ambiente de encinar o alcornocal; planta termófila no 
aguanta fuertes heladas continuadas. 
Presente en la zona de estudio. 
Espino de fuego Pyracantha coccinea 
De forma natural el Asia Occidental y sur de Europa. En P. Ibérica de 
forma espontanea en Gerona. 
Cualquier tipo de terrenos. Prefiere situaciones abiertas y soleadas Aguanta bien la poda, se utiliza para rocallas y 
muros vivientes 
Espino de fuego 
Pyrancanta 
angustifolia 
------ Cualquier tipo de terrenos. Prefiere situaciones abiertas y soleadas Aguanta bien la poda, se utiliza para rocallas y 
muros vivientes 
Retama blanca Retana monosperma 
P. Ibérica u NW de África Enebrales, sabinares y pinares de dunas móviles costeras, principalmente. Presente en la zona de estudio. 
Retamas Retana sphaerocarpa 
P. Ibérica u NW de África En cualquier tipo de terreno, en lugares secos y despejados. Clima mediterráneo. Presente en la zona de estudio. 
Sanguino Rhamnus alaternus 
R. mediterránea; Extendida por la mayor parte de la P. Ibérica Todo tipo de terrenos; ambientes exclerófilos; poco exigente. Puede vivir en grietas de rocas 
Espino negro Rhamnus lycioides 
Centro y sur de la P. Ibérica; norte de África Prefiere terrenos calizos; ambiente de matorral esclerófilo, coscojares Gusta de terrenos descarnados y pedregoso; Rh. 
lycioides subsp. borgiae Rivas Mart. crece en grietas 
de rocas. 
Espino de tintes Rhamnus saxatilis 
Nordeste, centro, Este y Sur, de la P. Ibérica. Encinares frescos, se refugia en zonas de cursos de agua. --- 
Rosal perruno Rosa canina 
Gran parte de Europa y Oriente Medio. Casi todas las provincias 
Españolas 
Setos y orla espinosa de encinares, pinares etc. Presente en la zona de estudio. 
Escaramujo Rosa micrantha 
Europa occidental y mediterráneo. Todas las zonas de la P. Ibérica + 
frecuente en el centro. 
Setos y orla espinosa vegetación esclerófila. Zonas pedregosas y secas. Presente en la zona de estudio. 
  
 
Nombre vulgar Nombre científico Habitación Ecología Observaciones 
Rosa espinosa Rosa pimpinellifolia 
Cosmopolita. Repartida por el centro norte y este de la P. Ibérica, Matorrales aclarados de bosques caducifolios y bordes o claros de formaciones en galería, 
sustrato preferentemente básico, 
Presente en la zona de estudio. 
Romero Rosmarinus officinalis 
Contorno de la región mediterránea y macaronesia. En la P. Ibérica 
solos falta en algunos puntos del norte. 
Todo tipo de terrenos, gusta de lugares soleados y secos en ambiente de encinar: abunda 
en etapas regresivas del encinar. 
Se reproduce bien de estaquilla. 
Zarza Rubus ulmifolius 
W de Europa NW de África. Todas la a P. Ibérica. Orlas y claros de bosques , todo tipo de sustratos; siempre en zonas húmedas de climas 
cálidos y secos. 
Presente en la zona de estudio. 
Barrilla Salsola vermiculata 
R. mediterránea y Portugal. En España se encuentra en la mitad 
oriental y pontos aislados del la Submeseta Norte. 
Matorrales en margas subsalinas y eutrofizadas Presente en la zona de estudio. 
Sabuco Sambucus nigra 
Europa, este y sur-oeste de Asia. Repartido por casi toda la península. Sotos y riveras, claros de bosques sueltos, ambientes ± húmedos. Ampliamente cultivada. 
Lilo Syringa vulgaris 
Ene l sudeste de Europa: Rumania y P. Balcánica. En la P. Ibérica solo 
en cultivo, rara vez asilvestrada. 
Todo tipo de suelos, soporta la sombra y los frios intensos, tolera la sequia moderada. Ampliamente cultivada. 
Durillo Viburnum tinus 
R. mediterránea, en la península se extiende por las zonas interior y 
provincias de clima templado. 
Bosques esclerófilos de climas suaves, matorrales espesos, barrancas frescas y sombrías. Cultivado aguanta bastante frio. 
Glicina Wisteria sinensis 
En el Este de Asia, China, En la P. Ibérica solo cultivada Cultivada como planta ornamental para cubrir paredes muros o pérgolas. Prefiere suelos 
profundos y ricos, aunque tolera los arenosos y bastante secos. 
Ampliamente cultivada. 
Genista hirsuta Aulaga 
Centro y sur de la península En terrenos siliceos, que sustituyen a encinares quemados o degradados. Presente en la zona de estudio. 
 
  
 
Matas y otras formas   
Nombre 
vulgar 
Nombre 
científico 
Datos de interés 
Mil hojas Achillea 
millefolium 
Disponibilidad de semillas. Vive bien en suelos pobres y arenosos de climas templados templado-fríos; soporta el frio y 
la sequia. 
Grama Agropiyrum 
intermedium 
Soporta sequia y frio, calcícola, no soporta encharcamiento. 
Heno Agrostis 
estolonifera 
Disponibilidad de semillas. Prefiere suelos silíceos. Presente en la orla de ecosistemas semejantes de la Mancha. 
Llantén de 
agua 
Alisma 
lanceolatum* 
Hidrófila. Propia de humedales interiores y cursos de agua 
Esparraguer
a 
Asparagus 
acutifolius 
Apreciación culinaria. Xerófila. Disponibilidad de semillas 
Avena 
estéril 
Avena sterilis* Común en campos de cultivo abandonados, ribazos y cunetas. 
Marrubio Ballota hirsuta Vegeta con frecuencia en matorrales mediterráneas secos y soleados. Especialmente en lugares con un aporte extra de 
materia orgánica. Disponibilidad de semillas 
Pendientes Briza media Poco exigente en suelos, soporta, frio, sombra y sequia estival Disponibilidad de semillas 
Espiguilla Bromus erectus Resiste mucho calor y sequia prolongada. Gusta de e terrenos calizos o margosos. Disponibilidad de semillas 
Espiguilla Bromus inermis Aguanta la sequia. Requiere de terrenos bien drenados y ricos en materia orgánica. Disponibilidad de semillas. 
Disponibilidad de semillas 
Cárice Carex hispida Hidrófila. Propia de humedales interiores y cursos de agua. Prefiere suelos carbonatados. 
Centaura 
áspera 
Centaurea 
aspera 
Arvense, ribazos, etc. Disponibilidad de semillas 
Centaurea 
mayor 
Centaurea 
pullata 
Arvense, ribazos, etc. Disponibilidad de semillas 
Coronilla Coronilla 
minima* 
Gusta de suelos calizos, arenosos y rocosos. Resiste sequia y fríos. 
Grama Cynodon 
dactylon 
Gusta de calor y soporta el frio, Tolera aterramiento inundaciones y salinidad. Está presente en asociaciones vegetales 
en ecosistemas semejantes. Disponibilidad de semilla. Disponibilidad de semillas 
Pasto ovillo Dactilis 
glomerata 
No tolera encharcamiento ni excesiva arena. 
Cañuela de 
las ovejas 
Festuca ovina Disponibilidad de semillas. Tolera sequia, resistente al frio, no tolera el humedad ni suelos ácidos. Frugal. Disponibilidad 
de semillas 
Galio 
palustre 
Galium palustre Prados húmedos y bordes de cursos de agua. Presente en la orla de vegetación de humedales interiores. Disponibilidad 
de semillas 
Meaperros Helicrisun 
stoechas 
Vegeta en tierras de cultivo abandonadas, tomillares y matorrales abiertos. Disponibilidad de semillas 
---- Hippocrepis 
glauca* 
Vegeta en tomillares de sustrato calcáreo o yesoso.  
Beleño Hyoscyamus 
niger 
Cunetas, taludes, escombreras, muros, pastizales y pedregales de zonas nitrófilos, preferentemente sobre substratos 
básicos Disponibilidad de semillas 
Hipérico Hypericum 
perforatum 
Arvense, ruderal, presente en orlas forestales herbáceas etc… Disponibilidad de semillas 
Hipérico Hypericum 
tomentosum 
Herbazales, juncales y pedregales húmedos, suelos temporalmente encharcados. Disponibilidad de semillas 
Junco 
redondo 
Juncus acutus Higrófila .Presente en la orla de vegetación de humedales interiores Disponibilidad de semillas 
Hierba 
lacharrera 
Lythrum 
salicaria 
Herbazales, juncales, carrizales, lugares encharcados de cursos de agua. Presente en la orla de vegetación de 
humedales interiores. 
Alfalfa Medicago 
sativa 
Prefiere climas cálidos soporta cierta sequia, Tolera salinidad y aterramientos. Suelos no encharcados y de pH acido. 
Disponibilidad de semillas 
Hierba 
orejera 
Melilotus albus Ruderal arvense y viaria. Suelos arenosos frecuentemente encharcados. Disponibilidad de semillas 
Melioloto Meliotus 
oficinalis 
Ruderal arvense y viaria. Suelos arenosos frecuentemente encharcados. Disponibilidad de semillas 
Esparceta Onobrychis 
vicifolia 
Soporta sequia y frio, gusta de suelos secos y permeables. Frugal. Disponibilidad de semillas 
Garbancera Ononis 
fruticosa 
Matorrales arcillosos o calcáreos. Disponibilidad de semillas 
Garbancera Ononis hirta Herbazales de cultivo, cunetas y pedregales. Confinada al Sw de España y CW de Portugal. Disponibilidad de semillas 
Serradela Ornitophus 
sativus 
Pastizales anuales en sustratos arenosos. Disponibilidad de semillas 
Alpiste Phalaris 
tuberosa 
Necesita de lluvias invernales. No tolera suelos arenosos, cascajosos ni muy ácidos. Disponibilidad de semillas 
Matagallos 
amarillo 
Phlomis 
lychnitis 
Común en matorrales despejados y tomillares, especialmente calizos. Disponibilidad de semillas 
Corónopo Plantago 
coronopus 
Zonas ± pisoteadas y salinos. Disponibilidad de semillas 
Llantén 
menor 
Plantago 
lanceolata 
Pastos y herbazales. Disponibilidad de semillas 
Verdolaga Portulaca 
oleracea 
Arvense y ruderal. Disponibilidad de semillas 
Rabanillo 
blanco 
Raphanus 
raphanistrum* 
Común en campos de cultivo abandonados, ribazos y cunetas. Se presenta cubriendo algunos taludes del hueco. 
  
 
Nombre 
vulgar 
Nombre 
científico 
Datos de interés 
Hierva de 
cuchillo 
Sanguinosorba 
minor 
Claros de bosque y matorral, suelos removidos, cunetas, taludes, arenales. Prados y pastos ± húmedos. Disponibilidad 
de semillas 
Abrótano 
hembra 
Santolina 
chamaeciparisu
s 
Se cría en Tomillares, matorrales secos y abiertos, ribazos y caminos. Disponibilidad de semillas 
Junco 
churrero 
Scirpioides 
holoschoemus 
Higrófila. Presente en la orla de vegetación de humedales interiores 
Conejera Silene colorata Arvense, viaria. Disponibilidad de semillas 
Conejera Silene vulgaris Arvense, viaria. Disponibilidad de semillas 
Rabanillo 
amarillo 
Sisymbrium 
irio* 
Común en campos de cultivo abandonados, ribazos y cunetas. Se presenta cubriendo algunos taludes del hueco. 
Esparto Stipa 
tenacissima 
Propio de zonas mediterráneas degradas, gran capacidad de soportar la sequia, adaptaciones morfológicas a la aridez. 
Abundante en el área de estudio. Disponibilidad de semillas 
Veza Vicia sativa Cultivos y herbazales. Utilizada en hidrosiembras. Disponibilidad de semillas 
Enea Thypa latifolia Hidrofilas. Aguas duces o ligeramente mineralizadas en sustratos ricos en bases. 
Enea Typa 
anguntifolia 
Hidrofila. Propia de humedales interiores y cursos de agua dulces y limpias. 
Enea Typa 
dominguensis 
Hidrofila.Aguas des de dulces hasta subsalinas, adaptada a habitats acuaticoa alterados y contaminados 
*No encontrada disponibilidad comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Matrices de juicio Especies/Condicionantes: 
Arboles CONDICIONANTES 
ESPECIES ESTACIÓN 
ZONA DE 
ESTUDIO 
ECOSISTEMAS 
AFINES 
EFECTOS 
EROSIÓN 
EFECTOS 
TALUD 
EFECTOS 
FAUNA 
VALOR 
ECOLÓGICO 
EFECTOS 
AGUA 
DISPONIBILIDAD 
COMERCIAL 
OBS. Total 
Ailanto A. altissimus 0 2 0 2 3 0 -2 1 si 
 
1 
Madroño Arbutus unedo -1 -2 -2 1 1 2 2 0 si 
Interés 
ornamental 
-1 
Almez Celtis australis 1 2 0 1 1 1 -1 1 si 
Interés 
ornamental 
4 
Higuera Ficus carica 2 2 2 2 3 1 0 1 si 
 
8 
Fresno Fraxinus angustifolia 2 2 2 2 2 1 2 2 si Especie forestal 11 
Acebo Ilex aquifolium -1 -2 -2 1 1 1 0 0 si 
Interés 
ornamental 
-4 
Acebuche Olea europaea subsp. europaea 2 2 2 1 1 2 2 0 si Especie forestal 10 
Pino carrasco Pinus halepensis 2 0 0 1 2 1 2 0 si Especie forestal 5 
Pino Piñonero Pinus pinea -1 0 0 1 2 1 2 0 si Especie forestal 2 
Chopo Populus alba 2 2 2 2 0 1 2 2 si Especie forestal 11 
Chopo Populus nigra 2 2 2 2 0 1 2 2 si Especie forestal 11 
Almendro Prunus dulcis 2 2 2 2 3 1 0 0 si 
 
7 
Coscoja Q. coccifera 2 2 2 2 2 2 2 0 si Especie forestal 10 
Encina Q. ilex. subsp. ballota 2 2 2 2 2 2 2 0 si Especie forestal 10 
Bardaguera blanca Salix salvifolia 2 2 2 2 1 1 2 2 si Especie forestal 11 
Sauce  blanco Salix alba 2 2 2 2 2 1 2 2 si Especie forestal 11 
Mimbrera Salix fragilis 2 2 2 2 1 1 2 2 si Especie forestal 11 
Sauce Salix purpurea 2 2 2 2 1 1 2 2 si Especie forestal 11 
Sagartilla Salix triandra 2 2 2 2 1 1 2 2 si Especie forestal 11 
Taray Tamarix africana 2 2 2 2 2 1 2 2 si Especie forestal 11 
Taray Tamrix gallica 2 2 2 2 2 1 2 2 si Especie forestal 11 
Olmo Ulmus minor 2 2 2 2 2 2 2 2 si Especie forestal 11 
             
             
  
 
Arbustos y otras formas CONDICIONANTES 
ESPECIES ESTACIÓN 
ZONA DE 
ESTUDIO 
ECOSISTEMAS 
AFINES 
EROSIÓN TALUD FAUNA 
VALOR 
ECOLOGICO 
EFECTO  
AGUA 
SEMILLAS PLANTA OBS. Total 
Caña común Arundo donax 2 2 2 1 1 1 0 2 --- --- 
P. recolección 
rizomas 
9 
Majuelo Carataegus monogyna 2 2 1 1 1 1 2 0 si si 
 
8 
Jaguarzo Cistus clusii 2 2 1 1 0 0 2 0 si si 
 
7 
Jaguarzo Cistus salvifolius 2 2 2 2 0 0 1 0 si si 
 
7 
Jara pringosa Cistus ladanifer 2 2 2 2 0 0 1 0 si si 
 
7 
Torvisco Daphne gnidium 1 1 1 0 0 1 2 0 si si 
 
6 
Efedra Ephedra fragilis subsp. fragilis 2 2 2 1 1 1 1 0 si si 
 
8 
Efedra Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis 2 2 2 1 1 1 1 0 si si 
 
8 
Genistas Genista scorpius 1 1 2 1 0 0 1 0 si si 
 
5 
Cambronera Lycium europaeum 2 2 1 2 1 2 1 0 --- --- 
P. recolección 
estaquillas 
8 
Adelfas Nerion oleander 2 0 2 1 0 0 1 1 si si 
 
6 
Yerba culebra Ononis natrix 2 0 0 2 1 1 1 0 si si 
 
4 
Retama loca Osyris alba 2 0 1 1 1 1 0 0 si si 
 
4 
Carrizo Phragmites australis 2 2 2 2 0 2 2 2 --- --- 
P. recolección 
rizomas 
12 
Labiérnago Phyllirea angustifolia 2 1 1 1 1 1 2 0 si si 
 
7 
Espico de fuego Pyracantha coccinea 2 0 1 2 1 2 1 0 si si 
 
6 
Espico de fuego Pyrancanta angustifolia 2 -2 -2 2 1 2 -2 0 si si 
 
-2 
Retama blanca Retana monosperma 2 2 2 1 1 1 2 0 si si 
 
9 
Retamas Retana sphaerocarpa 2 2 2 1 1 1 1 0 si si 
 
8 
Sanguino Rhamnus alaternus 1 1 1 1 1 2 1 0 si si Roquedos 6 
Espino negro Rhamnus lycioides 2 2 2 1 1 2 2 0 si si 
 
10 
Espino de tintes Rhamnus saxatilis -2 -2 -2 1 1 2 2 0 --- --- 
 
-2 
Rosal perruno Rosa canina 2 2 2 1 1 2 0 0 si si 
 
8 
Escaramujo Rosa micrantha 2 2 2 1 1 2 0 0 --- --- 
 
8 
Rosa espinosa Rosa pimpinellifolia 2 2 2 1 1 2 0 0 --- --- 
 
8 
  
 
Arbustos y otras formas CONDICIONANTES 
ESPECIES ESTACIÓN 
ZONA DE 
ESTUDIO 
ECOSISTEMAS 
AFINES 
EROSIÓN TALUD FAUNA 
VALOR 
ECOLOGICO 
EFECTO  
AGUA 
SEMILLAS PLANTA OBS. Total 
Romero Rosmarinus officinalis 2 2 2 2 1 0 2 0 si si 
 
8 
Zarza Rubus ulmifolius 2 2 2 2 1 2 2 2 --- si 
 
12 
Barrilla Salsola vermiculata 2 2 2 2 1 0 2 0 --- --- 
 
8 
Sabuco Sambucus nigra 0 0 0 1 1 0 1 0 si si Valor ornamental 1 
Durillo Viburnum tinus 0 0 0 1 1 0 0 0 si si Valor ornamental 0 
Esparraguera Asparagus acutifolius 2 2 2 0 0 1 2 0 si si 
 
9 
Cárice Carex hispida 2 2 2 0 0 2 2 2 --- --- 
 
12 
Hiedra Hedera helix 0 0 0 2 0 0 0 0 --- si Valor ornamental 0 
Junco redondo Juncus acutus 2 2 2 0 0 1 2 2 --- si 
 
11 
Junco churrero Scirpioides holoschoemus 2 2 2 1 0 1 2 2 --- si 
 
11 
Esparto Stipa tenacissima 2 2 2 1 0 0 2 0 si si 
 
8 
Enea Thypa latifolia 2 2 2 1 0 2 2 2 --- --- 
 
12 
Enea Typa anguntifolia 2 2 2 1 0 2 2 2 --- --- 
 
12 
Enea Typa dominguensis 2 2 2 1 0 2 2 2 si si 
 
12 
Tomillo aceitunero Thymus vulgaris 2 2 2 1 0 0 1 0 si si 
 
7 
Tomillo salsero Thymus mastichina 2 2 2 1 0 0 2 0 si si 
 
8 
Glicina Wisteria sinensis 0 0 0 1 3 0 0 1 si si Valor ornamental 5 
Lilo Syringa vulgaris 1 0 0 2 1 0 0 1 --- Si Valor ornamental 5 
Jazmín Jasmium fruticans 2 2 2 1 1 0 2 0 si si 
 
10 
Aulaga Genista hirsuta 2 2 2 2 1 2 2 0 si si 
 
13 
 
 
 
 
  
 
Herbáceas y otras formas CONDICIONANTES 
ESPECIES NATURALIDAD SUELO CLIMA 
RIZOMAS 
O ESTOLONES 
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL MEDIO 
COLONIZADORA DE ESPÁCIOS SEMEJANTES 
DE FORMA NATURAL 
CALIFICACIÓN 
HÍDRICA 
TOTAL 
Mil hojas Achillea millefolium 0 1 -1 0 1 1 X 2 
Grama Agropiyrum intermedium 2 2 2 2 2 1 X 11 
Heno Agrostis estolonifera 2 -1 2 2 2 2 h 9 
Llanten de agua Alisma lanceolatum 0 0 2 0 2 2 H 6 
Esparragera Asparagus acutifolius 2 2 2 1 2 1 X 10 
Avena esteril Avena sterilis 2 1 2 0 1 1 X 7 
Marrubio Ballota hirsuta 2 1 2 0 2 2 X 9 
Pendientes Briza media 1 2 1 1 0 1 X 6 
Espiguilla Bromus erectus 2 2 2 0 0 2 X 8 
Espiguilla Bromus inermis 1 0 1 1 0 1 X 4 
Carice Carex hispida 2 2 2 2 2 2 H 12 
Centaura aspera Centaurea aspera 2 1 2 0 2 2 X 9 
Centaurea maior Centaurea pullata 2 1 2 0 2 2 X 9 
Coronilla Coronilla minima 2 2 2 0 2 2 X 10 
Grama Cynodon dactylon 2 1 2 2 2 2 X 11 
Pasto ovillo Dactilis glomerata 2 0 2 0 2 1 X 7 
Cañuela de las ovejas Festuca ovina 0 2 0 0 0 0 X 2 
Galio palustre Galium palustre 2 0 2 0 2 2 H 8 
Meaperros Helicrisun stoechas 2 2 2 0 2 2 X 10 
---- Hippocrepis glauca 0 2 1 0 1 1 X 5 
Beleño Hyoscyamus niger 2 2 2 0 2 1 X 9 
Hiperico Hypericum perforatum 2 2 2 0 2 2 X 10 
Hiperico Hypericum tomentosum 2 2 2 0 2 2 h 10 
Junco redondo Juncus acutus 2 2 2 1 2 2 h 11 
Hieba lacharrera Lythrum salicaria 2 2 2 0 2 2 h 10 
Alfalfa Medicago sativa 1 1 1 1 2 1 X 7 
  
 
Herbáceas y otras formas CONDICIONANTES 
ESPECIES NATURALIDAD SUELO CLIMA 
RIZOMAS 
O ESTOLONES 
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL MEDIO 
COLONIZADORA DE ESPÁCIOS SEMEJANTES 
DE FORMA NATURAL 
CALIFICACIÓN 
HÍDRICA 
TOTAL 
Hierba orejera Melilotus albus 1 2 2 0 2 1 h 8 
Melioloto Meliotus oficinalis 1 2 2 0 2 1 h 8 
Esparceta Onobrychis vicifolia 0 2 1 0 2 2 X 7 
Garbancera Ononis fruticosa 0 1 1 0 1 1 X 4 
Garbancera Ononis hirta 0 2 2 0 2 2 X 8 
Serradela Ornitophus sativus 1 2 1 0 2 1 X 7 
Alpiste Phalaris tuberosa 1 1 2 0 2 2 h 8 
Matagallo amarillo Phlomis lychnitis 2 2 2 0 2 1 X 9 
Coronopo Plantago coronopus 2 2 2 0 1 1 X 8 
Llanten menor Plantago lanceolata 2 2 2 0 1 1 X 8 
Verdolaga Portulaca oleracea 2 2 2 0 2 2 X 10 
Rabanillo blanco Raphanus raphanistrum 2 2 2 0 2 2 X 10 
Hierva de cuchillo Sanguinosorba minor 2 2 2 0 2 2 X 10 
Conejera Silene colorata 2 2 2 0 2 1 X 9 
Conejera Silene vulgaris 2 2 2 0 2 1 X 9 
Rabanillo amarillo Sisymbrium irio 2 2 2 0 2 2 X 10 
Esparto Stipa tenacissima 2 2 2 0 2 2 X 10 
Veza Vicia sativa 2 2 2 0 2 2 X 10 
 
Elementos de juico: 
 Árboles, arbustos y otras formas: 
 Estación  
 Definición: Adecuación de las necesidades de estación de las especies, a la zona. 
 Escala: -2,-1, 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración: (-2) alguno de los factores es excluyente o una la mayoría de estos es divergente; (-1) algunos factores no encuentran su optimo; (0) indiferente; (1) no encuentra su optimo pero vegeta bien;(2) estación 
optima para la especie. 
 Zona de estudio 
 Definición: Presencia de forma natural, en el área de estudio comprendida para este factor, en el estudio del medio. 
 Escala: 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración: (0) no está presente; (1) posible presencia o repoblación; (2) presencia segura.
  
 
 Ecosistemas afines 
 Definición: Presencia en ecosistemas afines al proyectado, o estén presentes, en la orla de vegetación de las zonas forestales próximas, 
que se puedan equiparar.   
 Escala: 0, 1, 2 
 Criterios de valoración: (0) no hay presencia; (1) presencia dudosa, rara o no natural; (2) presencia natural segura. 
 Erosión 
 Definición: Efecto sobre los procesos erosivos. 
 Escala: 0, 1, 2 
 Criterios de valoración: (0) Sin efectos positivos significativos; (1) efectos positivos perceptibles; (2) efectos positivos muy significativos. 
 Efectos talud 
 Definición: Según su fisionomía: potencial para contener desprendimientos, corrimientos de talud,  etc. 
 Escala: 0, 1, 2, 3. 
 Criterios de valoración: (0) sin efectos aparentes, sistema radical superficial y escaso; (1) sistema radical profuso; (2) sistema radical 
profuso y profundo. 
 Efectos fauna 
 Definición: Capacidad para cubrir la necesidades de las especies que se pretenden potenciar (refugio, nidificación, alimento, etc). 
 Escala: -2, -1, 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración: (-2) negativo sobre varios aspectos; (-1) efecto negativo sobre algún aspecto;(0) neutro; (1) efectos positivos 
sobre algún aspecto; (2) efectos positivos sobre varios aspectos. 
 Valor ecológico 
 Definición: síntesis de la naturalidad de la especie, su capacidad para formar masas climácicas, rareza botánica etc. Para la especies 
riparias o de galería se toma como base el QBR. 
 Escala: -2, -1, 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración: (-2) especie foránea invasora;(-1) especies foránea; (0) especie cosmopolita, eurioica o con otros atributos;(1) 
especie natural poco abundante, sin valor botánico;(2) especies típicas del tajo medio y estaciones adyacentes en la zona, abundantes o 
raras, con valor botánico. 
 Efectos agua 
 Definición: Efectos sobre la calidad del agua freática emergente. 
 Escala: 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración: (0) sin efectos singulares; (1) especies que pueden tener algún efecto o utilidad en el control de la eutrofización; 
(2) especies que tienen de manera fehaciente un efecto positivo sobre la calidad de las aguas. 
 
 Herbáceas y otras formas: 
 
Los elementos de  juicio están enfocados a la selección de especies para establecer las dosis y composición de la hidrosiembra, en los taludes a los que 
se ha decidido dar este tratamiento. 
 
 Naturalidad: 
 Definición: Evaluación de la presencia de la especies de forma natural en la comarca. 
 Escala: 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración: (0) ausencia; (1) presencia dudosa o escasa;(2) presencia segura  
 Suelo: 
 Definición: evaluación de la adaptación de la especies a las condiciones edáficas. 
 Escala: 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración. (0) incompatible; (1) indiferente; (2) optima. 
 Clima: 
 Definición: evaluación de la adaptación de la especies a las condiciones climáticas. 
 Escala: 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración. (0) incompatible; (1) indiferente; (2) optima. 
 Estolones o rizomas: 
 Definición: Posesión de rizomas o estolones, lo que proporciona una mayor eficacia contra la erosión. 
 Escala: 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración: (0) no tiene;(1) si tiene pero escasos; (2) desarrollo abundante. 
 Capacidad de adaptación al medio: 
 Definición: Aptitud de la especie para adaptarse al medio en que se va a introducir.  
 Escala: 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración: (0) la estación en que se desarrolla no tiene ninguna similitud; (1) la estación en la que se desarrolla tiene alguna 
similitud; (2) el ambiente en el que se desarrolla es semejante. 
 Colonizadora de espacios semejantes de forma  natural: 
 Definición: Grado de presencia natural en taludes artificiales o naturales. 
 Escala: 0, 1, 2. 
 Criterios de valoración: (0) ausencia en estas accidentes del medio; (1) presencia escasa; (2) presencia abundante. 
 Calificación hídrica 
 Definición: Exigencia en humedad edáfica. 
 Escala: X, h, H. 
 Criterios de valoración: (X) poca o muy poca; (h) soporta o necesita alta humedad; (H) soporta o necesita encharcamiento. 
Para la elaboración de estas tablas se han tomado como referencia los criterios y definiciones expuestos en: Flora Ibérica, Anales del Real Jardín Botánico, 
Programa Anthos, Herbario virtual del Mediterráneo occidental, Apuntes de pascicultura y botánica de la E.U.I.T. Forestal-U.P.M., G. López Gonzalez (2001); 
M. García Rollán (2005); y la  experiencia del autor. 
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Selección de especies a emplear. 
1. Zona periférica Cantón 1: 
 
1.1. Condicionantes especiales: 
 Estabilidad de los taludes. 
 Protección del medio palustre, cerramiento y ocultación. 
 
1.2. Selección de especies: 
 
• Arbóreas: 
Partiendo de la matriz de juicio para el estrato arbóreo: se han seleccionado aquellas especies 
que superan o igualan el valor promedio, y o, tengan un valor máximo en el campo Efectos 
Talud, de las cuales, se han elegido las que se adecuen mejor a los factores abióticos del 
micrositio. 
Selección a priori: 
ESPECIE ESPECIE 
Fresno Fraxinus angustifolia Taray Tamarix gallica 
Coscoja Q. coccifera Olmo Ulmus minor 
Encina Q. ilex. subsp. ballota Ailanto A. altissimus 
Sauce  blanco Salix alba Higuera Ficus carica 
Taray Tamarix africana Almendro Prunus dulcis 
 
Selección definitiva: 
ESPECIE ESPECIE 
Coscoja Q. coccifera Taray Tamarix gallica  
Encina Q. ilex. subsp. ballota Almendro Prunus dulcis   
Taraje Tamarix africana    
 
• Arbustivas: 
Ídem. 
Selección a priori: 
ESPECIE 
Majuelo Carataegus monogyna 
Efedra Ephedra fragilis subsp. fragilis 
Efedra Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis 
Cambronera Lycium europaeum 
Retama blanca Retana monosperma 
Retamas Retana sphaerocarpa 
Espino negro Rhamnus lycioides 
Rosal perruno Rosa canina 
Escaramujo Rosa micrantha 
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ESPECIE 
Rosa espinosa Rosa pimpinellifolia 
Romero Rosmarinus officinalis 
Barrilla Salsola vermiculata 
 
Selección definitiva: 
ESPECIE 
Efedra frágil Ephedra fragilis subsp. fragilis 
Efedra Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis 
Cambronera Lycium europaeum 
Retama blanca Retana monosperma 
Retama Retana sphaerocarpa 
Espino negro Rhamnus lycioides 
Rosal perruno Rosa canina 
 
1.3. Marco de plantación, preparación del terreno y ahoyado. 
 
 Marco de plantación variable según la especie 
  
ESPECIE MARCO DE PLANTACIÓN 
Efedra frágil 16x16 
Efedra 8m  
Cambronera 4m  
Retama blanca 32x32 
Retama Variable, 4m en el linio 
Espino negro 16m 
Rosal perruno 3x3 
Coscoja 8x8 
Encina 16x16 
Taraje 
Mezcla íntima 1:1, a tresbolillo de lado 2m 
Taray 
Almendro 32x32 
 
 Preparación del terreno: arado con vertedera en dirección paralela al Hueco. 
 Ahoyado mecanizado con retroexcavadora. Hoyo de 30X30X60cm. 
 
2. Zona periférica Cantón 2: 
 
2.1. Condicionantes especiales: 
 Parte del terreno a repoblar pertenece a la zona de policía del dominio público hidráulico. 
 Colinda con una formación de bosque en galería, típica del Tajo medio, muy deteriorada y 
escasa. 
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2.2. Selección de especies. 
Las siguientes especies arbóreas y arbustivas presentan un mayor valor ecológico y una mejor 
adaptación al micrositio en el que se van a implantar. 
ESPECIE 
Fresno Fraxinus angustifolia 
Chopo Populus alba 
Chopo Populus nigra 
Bardaguera blanca Salix salvifolia 
Sauce  blanco Salix alba 
Mimbrera Salix fragilis 
Sauce Salix purpurea 
Sagartilla Salix triandra 
Taray Tamarix africana 
Taray Tamrix gallica 
Olmo Ulmus minor 
 
 
2.3. Marco de plantación, distribución, preparación del terreno y ahoyado. 
 
 En la zona aledaña al la ribera del río Tajo se establecerá, de forma lineal y paralela a este, 
un área repoblada con Po. alba, Po. nigra, S. salvifolia, S. alba, S. fragilis, S. triandra, S. 
purpurea, en proporción 2-0,25-1-1-0,25-0,25-0,25 respectivamente, en marco real 
referido al individuo de 4x4. 
Paralelamente a la anterior y con límite el primer desnivel cercano al hueco, se establecerá 
un plantación de fresnos y olmos, desarrollándose de Sur a Norte: una olmeda pura - masa 
mezcla de ambas especies en partes iguales - una fresneda pura. Marco real 5x5. 
En la zona baja adyacente al Hueco 2, y en la zona lindante con el Hueco 1, se instaurará 
una masa densa de Tamarindos en marco a tresbolillo de lado 3 y 2 metros 
respectivamente. 
 
 Preparación del terreno: arado con vertedera, profundidad media. 
 
 Ahoyado: mecanizado con retroexcavadora; hoyo de 30X30X60cm. 
 
 
3. Zona periférica Cantón 3: 
 
3.1. Condicionantes especiales: 
 Zona próxima a las instalaciones de tratamiento del árido. 
 Suelo escaso y con relativa poca disponibilidad de agua. 
 Prevención de desprendimiento de taludes. 
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3.2. Selección de especies: 
 
• Encina y pino carrasco. Las regiones de procedencia serán: nº 8. La Mancha y nº12.a La 
mancha para la encina. 
• En las zonas de precaución para el control de desprendimientos se utilizará  A. 
altíssima y Q. coccifera. 
 
 
3.3. Marco de plantación, distribución, preparación del terreno y ahoyado. 
 
 Marco de plantación: marco real 4X4 para el conjunto; proporción de plantación 1 encina-1 
pino, de forma alterna. 
 Preparación del terreno: arado con vertedera, profundidad media. 
 Ahoyado: mecanizado con retroexcavadora; hoyo de 30X30X60cm. 
 
 
4. Zona periférica cantón 4: 
 
4.1. Condicionantes especiales: 
 
 Factores abióticos sin gran repercusión; zona con, relativa al espacio, alta presencia 
humana. 
 Calidad del paisaje. 
 
4.2. Selección de especies:  
 
• Plantación extensiva de almendros. 
 
4.3. Marco de plantación, distribución, preparación del terreno y ahoyado: 
 
 Marco de plantación: marco real 5X5 
 Preparación del terreno: arado con vertedera, profundidad media. 
 Ahoyado: mecanizado con retroexcavadora; hoyo de 30X30X60cm. 
 
 
5. Hueco 1: 
 
5.1. Condicionantes especiales: 
 
 Alta presencia de vegetación instalada de forma natural tamarindos, eneas y carrizos 
 Nivel freático alto, taludes con zonas de manantial. 
 
5.2. Selección de especies: 
 
• En el talud Este y Sur se establecerán Tamarindos. 
• Con motivo de la construcción del muro de escollera con vegetación, se implantarán 
Tamarix africana y Salix salvifolia en proporción 1 a 3 respectivamente. 
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5.3. Marco de plantación, distribución, preparación del terreno y ahoyado: 
 
 Marco de plantación: separación de 3 metros e intercalado de especies para tamarindos 
en caballón; para el muro se atenderá a una separación máxima de 3 metros y mínima de 
1 metro, repartiéndose de forma uniforme. 
 Preparación del terreno: en caso de ser necesario, desherbado con azadón. 
 Ahoyado: a mano con azadón o plantamón; hoyo de 30X30X60cm. 
 
 
6. Hueco 2: 
6.1. Condicionantes especiales: 
 
 Control de la erosión, fijación de taludes, valor ecológico, refugio de fauna, efectos 
positivos sobre el agua. 
 
6.2. Selección de especies: 
 
• Arbóreas: 
 
Selección a priori:   
ESPECIE 
Fresno Fraxinus angustifolia  
Higuera Ficus carica 
Chopo Populus alba 
Chopo Populus nigra 
Coscoja Q. coccifera 
Bardaguera blanca Salix salvifolia 
Sauce  blanco Salix alba 
Mimbrera Salix fragilis  
Sauce Salix purpurea  
Sagartilla Salix triandra  
Taray Tamarix africana  
Taray Tamrix gallica  
Olmo Ulmus minor  
 
Selección definitiva: 
ESPECIE 
Coscoja Q. coccifera 
Higuera Ficus carica 
Taray Tamarix africana  
Taray Tamrix gallica  
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• Arbustivas y otras: 
 
Selección a priori: 
ESPECIE 
Caña común Arundo donax 
Carrizo Phragmites australis 
Zarza Rubus ulmifolius 
ESPECIE 
Cárice Carex hispida 
Junco redondo Juncus acutus 
Junco churrero Scirpioides holoschoemus 
Enea Typha latifolia 
Enea Typha anguntifolia 
Enea Typha dominguensis 
Efedra E. nebrodensis 
 
  
Selección definitiva: 
    
ESPECIE 
Carrizo Phragmites australis 
Zarza Rubus ulmifolius 
Junco churrero Scirpioides holoschoemus 
Enea Typha spp. 
Efedra E. nebrodensis 
 
6.3. Marco de plantación, distribución, preparación del terreno y ahoyado: 
 
 Marco de plantación: en función de la especie y posición. 
ESPECIE MARCO y SITUACIÓN OBSERVACIONES 
Coscoja Q. coccifera 
Cada 8 
metros Cada 4 metros, contando con las dos 
especies, en el caballón superior 
Intercalado con efedra 
Efedra E. nebrodensis 
Cada 8 
metros 
Intercalado con coscoja 
Higuera Ficus carica 
Cada 5 
metros 
--- --- 
Taray Tamarix africana 
Cada 6 
metros Cada 3 metros teniendo en cuenta las dos 
especies, en los taludes acaballonados 
Intercalado con T .gallica 
Taray Tamrix gallica 
Cada 6 
metros 
Intercalado con T. africana 
Taray Tamarix africana 
A 
tresbolillo 
de lado 3 
metros 
En la zona de acopio de tierra vegetal 
Intercalado con T .gallica 
Taray Tamrix gallica 
A 
tresbolillo 
de lado 3 
metros 
Intercalado con T. africana 
Carrizo Phragmites australis 1x1metros --- --- 
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ESPECIE MARCO y SITUACIÓN OBSERVACIONES 
Zarza Rubus ulmifolius 
2x2 m en 
linde con 
filtro 
verde;     
3x3 m en 
linde con 
laguna 1 
--- -- 
Junco churrero Scirpioides holoschoemus 
1x1 
metros 
--- --- 
Enea Typa dominguensis 
1x1 
metros 
--- --- 
 
 Preparación del terreno: en caso de ser necesario, desherbado con azadón. 
 Ahoyado: a mano con azadón o plantamón; hoyo de 30X30X60cm. 
 
 
6.4. Recolección y preparación del material reproductivo: 
ESPECIE ÉPOCA CARACTERÍSTICAS 
Typa dominguensis 
Recolección de rizomas y 
plantación en primavera justo 
antes de la brotación 
Rizoma con varias yemas en 
buen estado 
 Phragmites australis 
Recolección de rizomas y 
plantación en primavera justo 
antes de la brotación 
Rizoma con varias yemas en 
buen estado 
 
 
7. Talud Oeste de los Huecos 1 y 2. Hidrosiembra: 
 
7.1. Condicionantes especiales y recomendaciones: 
 Alta pendiente, escasez de agua, ausencia de suelo constituido, solana.   
 Colocación de malla y proyección de mulch.  
 Recomendaciones seguidas extraídas de WWW.CONAMA8.org 
 
 
7.2. Selección de especies: 
Atendiendo a los condicionantes anteriores y en base a los criterios expuestos en las 
tablas de juicio y, como variable excluyente la no existencia de semillas comerciales; se 
tiene: 
 
ESPECIE 
Grama Cynodon dactylon 
Meaperros Helicrisun stoechas 
Hipérico Hypericum perforatum 
Lavanda Lavandula stoechas  
Esparceta Onobrychis vicifolia 
Garbancera Ononis hirta 
Verdolaga Portulaca oleracea 
Romero Rosmarinus officinalis 
Hierva de cuchillo Sanguinosorba minor 
Esparto Stipa tenacissima 
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ESPECIE 
Grama Cynodon dactilon 
Espiguilla Bromus erectus 
Tomillo Tymus vulgaris 
Veza Vicia sativa 
 
7.3. Cuantificación y proceso de implantación: 
 
Se proyecta, con posterioridad a la colocación de la malla, la siguiente mezcla: 
 
Composición de la mezcla a proyectar: 
COMPONENTES 
DOSIFICACIÓN 
Fase de siembra Fase de tapado 
Agua 2-3 l/m² 2-3 l/m² 
Mulch 100-150 g/m² 50-100 g/m² 
Estabilizador 20-40 g/m² 10-15 g/m² 
Semillas de gramíneas y leguminosas  2 20-30g/m² --- 
Semillas de arbustos y matas  1 3-5 g/m² --- 
Abono 50-60 g/m² --- 
Otros elementos 10-20 g/m² --- 
 
Composición de la mezcla de semillas: 
ESPECIE % del total de semillas (1+2) 
Grama Cynodon dactilon 18 
Meaperros Helicrisun stoechas 2,5 
Hipérico Hypericum perforatum 7 
Lavanda Lavandula stoechas 2,5 
Esparceta Onobrychis vicifolia 7 
Garbancera Ononis hirta 7 
Verdolaga Portulaca oleracea 7 
Romero Rosmarinus officinalis 2,5 
Hierva de cuchillo Sanguinosorba minor 7 
Esparto Stipa tenacissima 20 
Espiguilla Bromus erectus 10 
Tomillo Tymus vulgaris 2,5 
Veza Vicia sativa 17 
 
8. Hueco 3: 
 
8.1. Condicionantes especiales: 
 
 Problemas de erosión y de derrumbes de taludes, calidad ecológica, efecto estético atractivo. 
 Se permite la introducción de especies foráneas con valor estético.  
 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)     ~ 176 ~ 
 
8.2. Selección de especies: 
 
 Arbóreas: 
ESPECIES 
Coscoja Q. coccifera 
Sauce  blanco Salix alba 
ESPECIES 
Bardaguera Salix salvifolia 
Higuera Ficus carica 
Taray Tamarix africana 
Taray Tamarix gallica 
Olmo U. minor 
 Arbustivas y otras: 
 
ESPECIES 
Retama loca Osyris alba 
Espico de fuego Pyracantha coccinea 
Espino de fuego Pyrancanta angustifolia 
Retama blanca Retana monosperma 
Espino negro Rhamnus lycioides 
Romero Rosmarinus officinalis 
Genista Genista hirsuta 
Lavanda Lavandula stoechas 
Jazmín Jasninum fruticans 
Jara Cistus salvifolia 
Durillo Viburnum tinus 
Glicina Wisteria sinensis 
Lilo Syringa vulgaris 
Sauco Sambucus nigra 
Majuelo Crataegus monogina 
Adelfa Nerion oleander 
 
8.3. Marco de plantación, distribución, preparación del terreno y ahoyado: 
 
 Marco de plantación y distribución: 
ESPECIES MARCO ESPECÍFICO  OBSERVACIONES 
Retama loca 1,2 metros Parte de la vegetación del muro 
Espino de fuego 3 metros 
Alternando su posición encima y debajo del biorrollo en 
mezcla aleatoria 
Espino de fuego 3 metros 
Alternando su posición arriba y debajo de biorrollo en 
mezcla aleatoria 
Retama blanca 8 metros 
En alternancia con retama blanca, separación entre 
planta de 4 metros 
Espino negro 6 metros 
En alternancia con T. gallica, separación entre plantas 
de 3 metros 
Romero Marco real 1 x 1 ----- 
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ESPECIES MARCO ESPECÍFICO  OBSERVACIONES 
Genista Marco real 1 x 1 ----- 
Lavanda Marco real 1 x 1 En mezcla aleatoria con jaras en proporción 1:1 
Jazmín 2 metros  
Jara Marco real 1x1 En mezcla aleatoria con lavandas en proporción 1:1 
Durillo 2 metros ----- 
Glicina Ver situación el plano Parte de la vegetación del muro 
Lilo 1x1 Parte de la vegetación del muro 
Sauco 1,2 metros Parte de la vegetación del muro 
Majuelo 6 metros 
Situado por encima del biorrollo, en alternancia con 
otras especies. 
Adelfa 2 metros ----- 
Coscoja 8 metros En alternancia con retama blanca 
Sauce blanco 8 metros 
En alternancia con bardaguera , separación entre 
plantas de 4 metros 
Higuera ----- Parte de la vegetación del muro 
Bardaguera 8 metros 
En alternancia con sauce blanco, separación entre 
plantas de 4 metros 
Taray 6 metros 
En mezcla con T. africana, con R. Lycioides y con C. 
monogina, separación entre plantas de 3 metros 
Taray 6metros 
En mezcla con T. gallica, separación entre planta 3 
metros 
Olmo Tresbolillo 7 metros ----- 
 
 
 Preparación del terreno: en caso de ser necesario, desherbado con azadón. 
 Ahoyado: a mano con azadón o plantamón; hoyo de 30X30X60cm. Para los olmos se 
utilizará retroexcavadora y sus dimensiones serán 50x50x100 cm. 
 
9. Hueco 3. Siembras: 
 
A.- Zona 1: 
 A1.- Condicionantes especiales: 
 Encharcamiento temporal, falta de suelo constituido. 
 
 
A2.- Selección de especies: 
  
ESPECIES 
Junco redondo Juncus acutus 
Junco churrero Scirpioides holoschoemus 
Heno Agrostis estolonifera 
Hipérico Hypericum tomentosum 
Hierba orejera Melilotus albus 
Melioloto Meliotus oficinalis 
Alpiste Phalaris tuberosa 
Grama Cynodon dactilon 
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 A3.- Método de plantación y cuantificación del volumen de semillas. 
 
  La densidad de semillas será de 25 g/m
2
 en la siguiente proporción: 
ESPECIES % en 
peso 
Junco redondo 10 
Junco churrero 10 
Heno 20 
ESPECIES % en 
peso 
Hipérico 10 
Hierba orejera 10 
Melioloto 10 
Alpiste 20 
Grama 10 
   
La plantación se realizará a voleo, previo gradeo, y posterior tapado. 
B.- Zona 2: 
B1.- Condicionantes especiales: 
 
 Ausencia de suelo constituido, muy arenoso. 
B2.- Selección de especies: 
 
ESPECIES 
Espiguilla Bromus erectus 
Centaura áspera Centaurea aspera 
Grama Cynodon dactylon 
Beleño Hyoscyamus niger 
Esparceta Onobrychis vicifolia 
Garbancera Ononis fruticosa 
Coronopo Plantago coronopus 
Esparto Stipa tenacissima 
Veza Vicia sativa 
Jaguarzo Cistus salvifolius 
Jara pringosa Cistus ladanifer 
Efedra Ephedra nebrodensis 
Retamas Retana sphaerocarpa 
Romero Rosmarinus officinalis 
Tomillo aceitunero Thymus vulgaris 
 
B3.- Método de plantación y cuantificación del volumen de semillas. 
  
 La densidad de semillas será de 25 g/m
2
 en la siguiente proporción 
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ESPECIES % en peso 
Espiguilla 2 
Centaura áspera 2 
Grama 2 
Beleño 2 
Esparceta 2 
Garbancera 2 
Corónopo 2 
Esparto 4 
Veza 2 
Jaguarzo 5 
Jara pringosa 25 
Efedra 5 
Retamas 10 
Romero 25 
Tomillo aceitunero 10 
 
La plantación se realizará a voleo, previo gradeo y posterior tapado. 
Época de plantación y siembra. Acciones para fomentar el arraigo y germinación. 
 Las plantaciones se harán con tempero, entre Febrero y Marzo. Las siembras e hidrosiembras 
de efectuarán a finales de Octubre principios de Noviembre. 
 Se completará la  acción de plantado con la realización de  un alcorque alrededor de las plantas, 
aporcado y, colocación de tutor y protectores tipo malla. 
 Se realizará un riego de establecimiento con una dosis de 20-40 litros por planta, con cisterna, 
pie a pie. 
 En caso de retraso en el periodo de lluvias: se efectuarán riegos cada dos semanas, hasta la 
llegada de las lluvias. 
Marras y coberturas admisibles. 
 El porcentaje de marras admisible será para todos los rodales el 8%. Las marras serán repuestas 
antes del tercer año posterior a la plantación. 
 En las siembras e hidrosiembras, debido a la falta de elementos de juicio, e incertidumbres 
presentes para este tipo de actuaciones, se admitirá como valido una cobertura superior al 
20%. 
Riegos, mantenimiento y tratamientos culturales. 
 En las zonas de plantación: se realizaran binas y escardas siempre que la vegetación accesoria 
suponga un problema de competencia o riesgo de incendios para la vegetación instaurada. 
 En Junio y Julio se realizarán riegos cada dos semanas con dosis de entre 20-40 litros, siempre 
que sea necesario, a fin de acortar el periodo de sequía; hasta que la plantación pueda subsistir 
por si misma. 
 Se procederá al recalce siempre que se estime necesario. 
 La masa mixta de encina y pino carrasco, será llevada, mediante cortas, hacia una masa 
mayoritariamente de encinas.
 APÉNDICE I- ANEJO VI 
Formulario 
 
  Ministerio de Medio Ambiente,        Avda. de Portugal, 81                           112 
     y Medio Rural y Marino                                 28071 Madrid 
                  Confederación Hidrográfica del Tajo 
                       Comisaría de Aguas 
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 
EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
 
D./ Dª  ___________________________________________________________________ con  N.I.F. o C.I.F. nº _____________ con domicilio  
en______________________________________________ nº ____________ de _____________________________ c.p. _________, provincia 
 de ________________ por sí mismo/a, o en representación de (1)_______________________________________________________________ 
con  N.I.F. o C.I.F. nº ______________ con domicilio en _____________________________________________________ ,  nº ___________de  
 __________________________________________________    c.p. _________ ,  provincia de _________________________  
 
EXPONE: 
Que desea obtener una autorización para plantar árboles en  zona de dominio público hidráulico del cauce/embalse (2) del 
_______________________________________ , en su margen derecha/izquierda (2), a lo largo de _______  m, en término 
municipal de  ____________________________________________ ( ______________________) , y cumplimentando lo 
establecido en los artículos 71, 72 y concordantes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril modificado por el R.D. 606/2003, de 23 
de mayo. 
SOLICITA 
Que, previos los trámites correspondientes, le sea otorgada la autorización pertinente. 
 
DATOS QUE SE APORTAN: 
REFERENTES A LA PLANTACIÓN:   
número de hectáreas totales de plantación :______________ , según detalle siguiente: 
Superficie a plantar:  ______  ha     Especie y variedad: ______________________     Nº de árboles: ______    densidad: ______ 
Superficie a plantar:  ______  ha     Especie y variedad: ______________________     Nº de árboles: ______    densidad: ______ 
Superficie a plantar:  ______  ha     Especie y variedad: ______________________     Nº de árboles: ______    densidad: ______ 
 
REFERENTES A LA ZONA DE ACTUACIÓN: 
Límites:  
Norte:______________________________________________ Sur:_____________________________________________ 
Este:_______________________________________________ Oeste:___________________________________________ 
 
Es propietario de terrenos colindantes (2): si         no  
 
PARA CONTACTAR:     En __________________ , a ____  de _______________  de __________     
Sr./Sra.__________________________ 
Teléfono: ________________________ 
Fax. ____________________________ 
E_mail: _________________________ 
 Autorizo a la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (RD 522/2006, de 28 
de abril, BOE del 9 de mayo)   SI             NO  
DOCUMENTACIÓN QUE  DEBE  APORTARSE :  
 Superficie inferior a 1 ha: 
 Croquis  en planta de la  zona de plantación,  con referencia a las márgenes del cauce / embalse  y otros puntos fijos, 
indicando longitud y anchura de la superficie a plantar. 
 Superficie  igual o superior a 1 ha: 
 Plano en planta de la  zona de plantación,  con referencia a las márgenes del cauce / embalse  y otros puntos fijos, 
indicando longitud y anchura de la superficie a plantar. 
 Documentación que acredite la propiedad de los terrenos colindantes con la zona de plantación que se solicita (copia 
legalizada o  bien original  y copia  para su cotejo en el Organismo).,(En el supuesto de ser propietario de terrenos colindantes 
con la zona de plantación). 
Si es una persona jurídica la peticionaria: 
 Escritura de constitución de la Entidad  y Poder del firmante de  la solicitud (3). 
 Dependiendo del tipo de solicitud y de su ubicación geográfica podría ser necesaria la tramitación reglada de Declaración de 
Impacto Ambiental 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL TAJO. Madrid 
                                                          
(1) .-  Documentación que  acredite la representación. 
(2) .- Táchese lo que no proceda. 
(3).-       Copia legalizada o bien original y fotocopia para su cotejo en el Organismo. 
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Gestión del espacio recuperado 
Consideraciones previas 
Considerando que el proyecto no persigue una solución finalista, sino que define un espacio dinámico, 
que evolucionará en función de la deriva de los  factores del medio. Con la finalidad de que evolucione 
hacia uno de los, posibles y diversos, escenarios, para una misma imagen objetivo, con mayor o menor 
grado de acomodo a los objetivos pretendidos; impidiendo que esta deriva de los factores de los medio 
desemboque en situaciones no deseadas: se realizará una gestión del espacio; adecuada y , en la medida 
de los posible, mínima; que oriente el espacio hacia el mantenimiento, en el tiempo, de los valores 
ecológicos, paisajísticos, etc., perseguidos con la ejecución de este proyecto.  
Para el planteamiento de las actividades que componen el plan de gestión se atiende a los siguientes 
principios básicos, enunciados en el Anexo I, que se recuerdan ahora:  
— Los costos de mantenimiento serán bajos y sus labores mínimas. 
— El espacio debe mantener su funcionalidad en el tiempo. 
— Se respetaran las épocas de cría de las diferentes especies y sus necesidades de 
habitad a la hora de realizar cualquier actividad. 
— El espacio tenderá a su integración ambiental y automantenimiento; siendo dejado en 
medio plazo a merced de su dinámica natural, siempre que no derive en situaciones de 
degradación. 
En todo caso se han seguido las indicaciones expuestas en el  “Manual para la elaboración de un plan de 
gestión” realizado por Global Nature Fund. 
Evaluación de los datos e información relativa a la situación ambiental 
Partiendo del  análisis tipo D.A.F.O., realizado en el  Anexo I,  se identifican las amenazas y debilidades 
que pueden ser subsanadas, o minimizadas, con una correcta gestión: 
◊ Situación cualitativa de la masa de agua subterránea afectada. Incertidumbre en la 
evolución de dicha masa de agua; 
◊ Vertidos incontrolados de efluentes ganaderos en los suelos, aplicación de de 
plaguicidas y fertilizantes con bajo control; 
◊ Poca profundidad, probable alta concentración de nitratos; por lo tanto, posible alta 
tendencia a la eutrofización; 
Y  las fortalezas y oportunidades que pueden ser potenciadas, o provechadas, por el plan de gestión: 
◊ Legislación ambiental.  
◊ Poca variación del nivel del agua; aguas cristalinas y en movimiento. 
Para más información ver anejo correspondiente. 
Enumeración y descripción de las actuaciones  
1. Actuaciones anuales: 
a. Mantenimiento del filtro verde 
 
i. Situación 
Se localiza en el área Sur-Oeste del Hueco 2(más detalle en planos).  
 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)     ~ 182 ~ 
 
 
 
ii. Motivaciones y objetivos 
Esta elemento permite la extracción de nutrientes del humedal que pueden 
llegar a ser del orden de 180 g Nitrógeno/m² año y 27 g de Fosforo/m² año; 
reduciendo, de forma clara, la tendencia a la eutrofización del agua. Por esto 
es de gran importancia el mantenimiento de su funcionalidad. El objetivo de 
esta actuación es dicho mantenimiento. 
 
iii. Elementos objetivo de las actividades de mantenimiento 
La especie designada para su introducción es Typha sp. plantas helofitas 
(acuáticas arraigadas en el lecho y parte aéreas emergente sobre la lamina de 
agua), herbáceas perennes, erectas, de gran desarrollo, que pueden alcanzar 
más de 3 m de altura. Las hojas de las eneas se disponen formando un denso 
grupo desde la parte basal de la planta, ya que están envainadas unas con 
otras; posen un sistema radical rizomatoso y prolífico. 
 
iv. Acciones a realizar 
— Se cosechara la parte emergente en otoño-invierno, cuando el 
periodo vegetativo de la planta haya concluido, a fin de extraer la 
mayor cantidad de nutrientes; siempre antes de que comience la 
nueva brotación. 
Si la densidad de plantas se viese reducida se procederá a su 
replantación. 
— El material extraído se verterá sobre los caballones y terrazas del 
espacio, con el fin de que el aporte de materia orgánica colabore en 
la creación de suelo.  
 
v. Precauciones y limitaciones a tener en cuenta en la ejecución de las 
actividades 
— Las actividades se realizarán de una sola vez con el fin de causar la 
menor molestia posible a las especies utilitarias del espacio. El mes 
de diciembre será el más aconsejable. 
Figura 3. Localización de la actuación de mantenimiento del filtro verde 
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— Se respetarán sus tiempos de cría y cortejo; así sus como sus 
nidificaciones, ya que algunas especies, como la garza real (puede 
darse el caso de nidos en hiervas altas cerca de las orillas), utilizan el 
mismo nido todos los años. 
— El vertido de material se llevara a cavo con el mayor cuidado posible 
a fin de no dañar las plantas introducidas. 
Las actividades comenzarán el segundo año después de la plantación. 
 
 
2. Actuaciones quinquenales 
a. Cosecha del carrizal 
i. Situación 
Se localiza en el área Noroeste del Hueco 2(más detalle en planos).  
 
 
ii. Motivaciones y objetivos 
Esta elemento permite la extracción de nutrientes del humedal que pueden 
llegar a ser del orden de 55g Nitrógeno/m² año y 6 g de Fosforo/m² año; 
reduciendo, de forma clara, la tendencia a la eutrofización del agua. Por esto 
es de gran importancia el mantenimiento de su funcionalidad. El objetivo de 
esta actuación es dicho mantenimiento. 
 
 
 
iii. Elementos objetivo de las actividades de mantenimiento 
Phragmites australis es una planta acuática perteneciente a la familia de las 
gramíneas (Poaceae), cuyas características morfológicas recuerdan a la caña 
común Arundo donax. Como las eneas, el carrizo crece en zonas inundadas 
con el sistema radicular arraigado en fango o fondo del humedal, y desarrolla 
una estructura vegetativa emergente por encima de la lámina de agua. Es una 
especie muy robusta que puede vivir en  medios muy alterados, tanto 
alcalinos como ácidos. Es planta herbácea perenne, erecta, muy robusta, que 
Figura 4. Localización de la actuación de cosecha del carrizal 
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puede alcanzar más de 3 m de altura, de hábito es similar al de la caña común 
y los bambús. La planta desarrolla rizomas leñosos, escamosos y nudosos, y 
largos estolones, lo que facilita la reproducción vegetativa de la planta.  
 
iv. Acciones a realizar 
Se procederá igual que en el caso anterior. 
 
v. Precauciones y limitaciones a tener en cuenta 
Se tendrán las mismas precauciones que en el caso anterior. 
 
3. Actuaciones decenales: 
i. Situación 
Se localiza en la zona periférica Cantón 3(más detalle en planos). 
 
 
ii. Motivaciones y objetivos 
Se pretende llevar a la masa introducida a un estado con dos estratos: masa 
de encinas con pies aislados de pino carrasco. Este tipo de formaciones 
fomentan la biodiversidad.  
 
iii. Elementos objetivo de las actividades de mantenimiento 
Se actuara, únicamente, sobre el Pino carrasco. 
 
iv. Acciones a realizar 
1. Cortas 
Las cortas están diseñadas para el mantenimiento de una densidad adecuada, 
para la colonización espontanea de nuevas especies, en los primeros estadios 
de la masa; y mantener, una alta cobertura, a partir de la clase natural de 
edad latizal alto; disminuyendo progresivamente el numero de pies de pino 
carrasco, hasta alcanzar un marco que permita la utilización del espacio por 
especies, como el águila imperial ibérica. 
Las cortas podrán variar en función de la evolución de la masa. Si la masa 
evoluciona bien, mantiene una cobertura aceptable y, las encinas muestran 
buena salud y correcto desarrollo, se efectuaran las cortas programadas; en 
caso contrario se procederá según convenga en cada caso.  
Figura 5. Localización de las actuaciones decenales 
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Por lo tanto el siguiente sistema se muestra a título orientativo, y se llevara a 
cavo siempre que la evolución de la masa lo permita.  
Año 
Pies antes 
de la corta 
(Y) 
Después de la 
corta (Y´=1/2Y) 
Pies 
extraídos 
% de pinos con 
respecto al total 
Marco 
general 
(m) 
Marco 
encina 
(m) 
Marco 
pino 
(m) 
1 863,0 863,0 0,0 50,0 4,0 5,7 5,7 
10 863,0 647,3 215,8 42,9 4,3 5,7 6,6 
20 647,3 485,4 161,8 36,0 4,6 5,7 7,6 
30 485,4 364,1 121,4 29,7 4,8 5,7 8,8 
40 364,1 273,1 91,0 24,0 5,0 5,7 10,1 
50 273,1 204,8 68,3 19,2 5,1 5,7 11,7 
60 204,8 153,6 51,2 15,1 5,2 5,7 13,5 
70 153,6 115,2 38,4 11,8 5,4 5,7 15,6 
 
v. Precauciones y limitaciones a tener en cuenta 
La selección de los pies a apear, se realizará siguiendo los siguientes criterios: 
— Mal estado sanitario. 
— Mala morfología del fuste, copa, etc. 
— Se tendrá especial precaución con aquellos arboles que 
sustenten nidos o tengan una morfología apta para tal 
función. 
— Se respetaran las épocas de cría y los hábitos de las especies 
que se pretenden potenciar. 
— Los pies quedarán distribuidos homogéneamente. 
 
4. Acciones generales 
En este punto se definen las limitaciones de uso de las diferentes zonas del espacio recuperado 
y de sus aéreas aledañas, competencia de la propiedad.  
— En las zonas dedicadas al uso natural se restringirá la circulación de personas y 
vehículos a la ejecución de las tareas de mantenimiento y gestión. 
— En las zonas forestales y agrícolas, aledañas, competencia de la propiedad: se  
tendrá especial cuidado con la aplicación de pesticidas y fertilizantes, 
adecuándose siempre a la normativa vigente; llevándose un registro en el que 
se recogerán como mínimo: cantidades, productos, épocas y superficie de 
aplicación. 
— Se prohibirá el uso del claxon en toda la zona de intervención, así como, 
alcanzar, con vehículos a motor, velocidades superiores a 40 Km/h. La 
propiedad informara a los usuarios, sobre esta restricción, de forma oral. 
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PRECIOS SIMPLES 
Listado de mano de obra valorado 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 PRECIOS SIMPLES 
      
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO 
  
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos 
  
      
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
MO0001 3,54 h Encargado de trabajos de restauración 32,96 116,73 € 
MO0002 286,97 h Peón ordinario de construcción 15,53 4.456,63 € 
MO0003 54,40 h Oficial de 1ª de construcción 24,22 1.317,57 € 
MO0004 2.037,69 h Oficial 1ª de jardinero 24,22 49.352,95 € 
MO0005 2.480,25 h Ayudante de jardinero 21,5 53.325,40 € 
MO0006 15,00 h Capataz forestal 24,07 361,03 € 
MO0007 61,73 h Encargado de trabajos forestales 32,9 2.031,02 € 
MO0008 1.025,66 h Peón (R.E.A.) 9,11 9.343,81 € 
   
Grupo MO ………………….. 120.305,14 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS SIMPLES 
Listado de materiales valorado 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
PRECIOS SIMPLES 
      
LISTADO DE MATERIALES VALORADO 
  
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos 
  
      
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) IMPORTE 
MG0001 1011,6 Tn Gravas 13/38 – R (en obra) 17,06 17.257,90 € 
MG0002 16,0 Tn 
Bloque de piedra para formación de escolleras de piedras  de 200 a 400 
kg de peso 
14,33 229,28 € 
MG0003 172,0 m³ Agua para riego 1,10 189,20 € 
MG0004 868,0 kg Yeso negro 0,06 52,95 € 
   
Grupo MG ………………….. 17.676,38 € 
      
      
MJ0001 160,0 m Biorrollo de coco (paja) y red de yute (coco) Ø 0,5cm 18,31 2.929,60 € 
MJ0002 591,0 m Biorrollo de coco (paja) y red de yute (coco) Ø 0,25cm 11,95 7.062,45 € 
MJ0003 4038,0 m² Malla orgánica 100% fibra de yute, de densidad aproximada 460 g/m2 1,61 6.501,18 € 
MJ0004 330,0 Ud 
Estaca de madera de castaño sin tratar de 8-10 cm de diámetro y 1 m 
de largo 
11,50 3.795,00 € 
MJ0005 408,0 Ud Traviesa de tren en obra 15,20 6.201,60 € 
MJ0006 175,6 Kg Abono mineral sólido de fondo, de liberación lenta 6,00 1.053,30 € 
MJ0007 35,1 Kg BioactÍvador microbiano 6,62 232,43 € 
MJ0008 105,3 Kg 
Estabilizante orgánico de suelo con hidrocolóides vegetales color 
natural 
4,85 510,85 € 
MJ0009 526,7 Kg Acolchado protector para hidrosiembras de fibra semicorta 0,85 447,65 € 
   
Grupo MJ ………………….. 28.734,06 € 
      
      
MH0001 2166,0 Kg 
Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller 
B400S (Ø6mm), de limite elástico >= 400 N/mm2 
0,78 1.689,48 € 
MH0002 178,0 Kg 
Barras de acero corrugado elaborado en obra y manipulado en taller, 
B400S (Ø10mm) de limite elástico >= 400 N/mm2 
0,78 138,84 € 
   
Grupo MH ………………….. 1.828,32 € 
      
      
MR0001 7800,0 Ud Tutor de bambú 60cm 0,20 1.560,00 € 
MR0002 7800,0 Ud Tubo protector mixto (mitad opaco, mitad malla) de h =60 Sec=9x9 0,35 2.695,68 € 
   
Grupo MR ………………….. 4.255,68 € 
      
MV0001 17,0 Ud 
Ailanthus altissima (Mill.) de perímetro de 8 a 10 cm, con pie 
masculino, a raíz desnuda 
6,71 114,07 € 
MV0002 50,0 Ud Cistus salvifolius (L.), en contenedor, 0,2-0,3m de altura 0,85 42,50 € 
MV0003 12,0 Ud 
Crataegus monogyna (Jacq.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 
1,5 l 
1,90 22,80 € 
MV0004 29,0 Ud Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³ 0,54 15,66 € 
MV0005 29,0 Ud Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³ 0,54 15,66 € 
MV0006 19,0 Ud Ficus carica (L.), en contenedor forestal, de 1m de altura  7,00 133,00 € 
MV0007 469,0 Ud Fraxinus angustifolia (Vahl.), a raiz desnuda, 0,40-0,50 m se altura. 0,53 248,57 € 
MV0008 23,0 Ud Genista hirsuta (L.) 0,2m de altura, en contenedor.  0,55 12,65 € 
MV0009 15,0 Ud Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor de 3L 3,52 52,80 € 
MV0010 44,0 Ud Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc. 0,53 23,32 € 
MV0011 412,0 Ud Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de altura 0,2m de alto 0,50 206,00 € 
MV0012 33,0 Ud Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura 9,00 297,00 € 
MV0013 66,0 Ud Osiris alba (L.), en contenedor. 1,05 69,30 € 
MV0014 863,0 Ud 
Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en contenedor forstal de 
300cc. De 2 savias 
0,42 362,46 € 
MV0015 180,0 Ud Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura 1,35 243,00 € 
MV0016 47,0 Ud Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura 1,00 47,00 € 
MV0017 284,0 Ud Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, de 1m de alto 7,00 1.988,00 € 
MV0018 13,0 Ud Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-1,00 m de altura  2,00 26,00 € 
MV0019 535,0 Ud 
Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en contenedor forestal  
de 300cc. De 2 savias 
0,48 256,80 € 
MV0020 958,0 Ud 
Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en contenedor forestal 
300cc. de 2 savias 
0,53 507,74 € 
MV0021 211,0 Ud Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 1,25 263,75 € 
MV0022 62,0 Ud Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 1,75 108,50 € 
MV0023 47,0 Ud Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L 1,85 86,95 € 
MV0024 28,0 Ud Rosa canina (L.), en contenedor 0,4-0,5m de altura 1,25 35,00 € 
MV0025 48,0 Ud Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m de altura 0,30 14,40 € 
MV0026 84,0 Ud Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc. 0,58 48,72 € 
MV0027 112,0 Ud Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 44,80 € 
MV0028 47,0 Ud Salix fragilis  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 18,80 € 
MV0029 47,0 Ud Salix purpurea  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 18,80 € 
MV0030 112,0 Ud Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 44,80 € 
MV0031 47,0 Ud Salix triandra  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 18,80 € 
MV0032 20,0 Ud Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura 0,90 18,00 € 
MV0033 515,0 Ud Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo forestal de 200cc. 0,67 345,05 € 
MV0034 44,0 Ud Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de altura 4,00 176,00 € 
MV0035 1330,0 Ud Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 0,85 1.130,50 € 
MV0036 1330,0 Ud Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 0,85 1.130,50 € 
MV0037 416,0 Ud Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de altura 0,50 208,00 € 
MV0038 23,0 Ud Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 1,5 l 1,99 45,77 € 
MV0039 4,0 Ud Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l 5,52 22,08 € 
   
Grupo MR ………………….. 8.463,55 € 
      
MVH001 25,2 Kg Cynodon dactilon 9,12 229,82 € 
MVH002 2,0 Kg Helichrysun stoechas 250,00 505,00 € 
MVH003 5,7 Kg Hypericum perforatum 88,30 498,90 € 
MVH004 2,0 Kg Lavandula stoechas  21,19 42,80 € 
MVH005 12,2 Kg Onobrychis vicifolia 3,90 47,58 € 
MVH006 5,7 Kg Ononis hirta 165,00 932,25 € 
MVH007 5,7 Kg Portulaca oleracea 25,35 143,23 € 
MVH008 83,7 Kg Rosmarinus officinalis 198,50 16.614,45 € 
MVH009 5,7 Kg Sanguinosorba minor 44,00 248,60 € 
MVH010 29,2 Kg Stipa tenacissima 71,50 2.087,80 € 
MVH011 14,5 Kg Bromus erectus 6,30 91,35 € 
MVH012 34,7 Kg Tymus vulgaris 46,05 1.597,94 € 
MVH013 13,7 Kg Vicia sativa 1,80 24,71 € 
   
Grupo MVH ………………….. 23.064,43 € 
      
MVS011 11,6 Kg Juncus acutus 45,89 532,32 € 
MVS012 11,6 Kg Scirpioides holoschoemus 195,30 2.265,48 € 
MVS013 23,2 Kg Agrostis estolonifera 37,50 870,00 € 
MVS014 23,2 Kg Hypericum tomentosum 120,00 2.784,00 € 
MVS015 11,6 Kg Melilotus albus 5,70 66,12 € 
MVS016 11,6 Kg Meliotus oficinalis 5,70 66,12 € 
MVS017 23,2 Kg Phalaris tuberosa 8,90 206,48 € 
   
Grupo MVH ………………….. 6.790,52 € 
      
MVS021 6,5 Kg Centaurea aspera 60,00 390,00 € 
MVS022 6,5 Kg Hyoscyamus niger 25,74 167,31 € 
MVS023 6,5 Kg Ononis fruticosa 298,00 1.937,00 € 
MVS024 6,5 Kg Plantago coronopus 250,00 1.625,00 € 
MVS025 16,3 Kg Cistus salvifolius 15,00 244,50 € 
MVS026 81,7 Kg Cistus ladanifer 9,90 808,83 € 
MVS027 16,3 Kg Ephedra nebrodensis  18,80 306,44 € 
MVS028 32,7 Kg Retana sphaerocarpa 4,80 156,96 € 
   
Grupo MVH ………………….. 5.636,04 € 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS SIMPLES 
Listado de maquinaria valorado 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
PRECIOS SIMPLES 
      
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO 
  
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos 
  
      
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) IMPORTE 
MAM001 115,9 h Excavadora grande con mano de obra 94,37  10.940,31 € 
MAM002 134,4 h Motoniveladora pequeña 56,95  7.654,08 € 
MAM003 46,2 h Minicargadora sobre neumáticos 42,10  1.943,55 € 
MAM004 138,4 h Camión grúa 46,00  6.368,15 € 
MAM005 1,4 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 174,93  237,90 € 
MAM006 23,3 h Palacargadora mediana sobre neumáticos, de 117 Kw 56,03  1.306,06 € 
MAM008 73,1 h Tractor de ruedas 71/100 cv, con mano de obra 25,40  1.856,74 € 
MAM009 30,0 h Grada de 24 discos,24" s/MO 3,24  97,20 € 
MAM010 116,2 h Retroexcavadora mediana 60,38  7.016,16 € 
MAM011 31,0 h Retroexcavadora pequeña 42,27  1.310,79 € 
MAM013 43,1 h Cuba t.t. arrastre tract. 3000 L 6,85  295,24 € 
MAM014 2,2 h Apero cultivador 3,24  7,13 € 
MAM015 2,2 h tractor ruedas 31/70 CV 24,53  52,98 € 
MAM016 4,0 h Hidrosembradora de 6000 L 35,00  141,33 € 
   
Grupo MAM ………………….. 39.086,29 € 
      
MAT002 427,1 h Camión de transporte de 12 Tn con volquete hidráulico 38,50  16.442,58 € 
   
Grupo MAT ………………….. 16.442,58 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS AUXILIARES 
------------------------------------------------- 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
PRECIOS AUXILIARES 
       
       
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos 
   
       
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
MT0001 
 
m³ Carga y transporte de tierras 
   
   
Carga y transporte de tierras, dentro de la obra, a 
distancia inferior a 2 Km con camión volquete de 12Tn. 
Medido en volumen ejecutado en obra. 
   
MAM006 0,01 h Palacargadora mediana sobre neumáticos, de 117 Kw 56,03 0,56 
 
MAT002 0,04 h Camión de transporte de 12 Tn con volquete hidráulico 38,5 1,54 
 
 
2 % Medios auxiliares 
 
0,04 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………… …………………. 2,27 € 
       
MT0002 
 
m³ Transporte de material (tierras) dentro de la obra 
   
   
Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión 
de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios 
mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km 
   
MAT002 0,04 h Camión de transporte de 12 Tn con volquete hidráulico 38,5 1,54 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………… …………………. 1,63 € 
       
MT0003 
 
m³ Zanja para instalación de malla 
   
   
Excavación de zanja de  0,5 m de profundidad, en terreno 
blando, con medios mecánicos y con las tierras dejadas al 
borde y tapado. Medida en m ejecutados en obra. 
   
MO0002 0,06 h Peón ordinario de construcción 15,53 0,93 
 
MAM011 0,14 h Retroexcavadora pequeña 42,27 5,92 
 
 
2 % Medios auxiliares 
 
0,14 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………… …………………. 7,41 € 
       
MT0004 
 
m³ Relleno y extendido de gravas  
   
   
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, 
de grava  13/38 – R, puesta en obra, hasta una altura de 
0,5 metros desde la base de la excavación. Medido en m³ 
ejecutados en obra. 
   
MO0002 0,008 h Peón ordinario de construcción 15,53 0,12 
 
MG0001 1,7 Tn Gravas 13/38 – R (en obra) 17,06 29,00 
 
MAM006 0,008 h Palacargadora mediana sobre neumaticos,117Kw 56,03 0,45 
 
 
2 % Medios auxiliares 
 
0,59 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………… …………………. 31,98 € 
       
MT0005 
 
m³ Relleno y extendido de tierras 
   
   
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, 
de tierra hasta una altura de 0,5 metros desde la base de 
la excavación. Medido en m³ ejecutados en obra. 
   
MO0002 0,008 h Peón ordinario de construcción 15,53 0,12 
 
MAM006 0,008 h Palacargadora mediana sobre neumaticos,117Kw 56,03 0,45 
 
 
2 % Medios auxiliares 
 
0,01 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………… …………………. 0,62 € 
 
 
 
      
MR0001 
 
Ud Riego de plantación 
   
   
Riego mantenimiento  de planta en plantaciones 
forestales realizado mediante cuba todo terreno de 3000l 
de capacidad arrastrada por tractor de ruedas i/p.p. de 
agua. Mediada la unidad realizada. 
   
MO0001 0,001 h Encargado de trabajos forestales 32,9 0,03 
 
MO0008 0,005 h Peón (R.E.A.) 9,11 0,05 
 
MAM008 0,005 h Tractor de ruedas 71/100 cv, con mano de obra 25,4 0,13 
 
MAM013 0,005 h Cuba t.t. arrastre tract. 3000 L 6,85 0,03 
 
MG0003 0,02 m³ Agua para riego 1,1 0,02 
 
 
2 % Medios auxiliares 
 
0,01 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………… …………………. 0,28 € 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
------------------------------------------------- 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
       
       
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos 
   
       
CÓDIGO CANTIDAD Ud DESCRIPCIÓN PRECIO/Ud SUBTOTAL IMPORTE 
       
CAPÍTULO 01:  Movimientos de tierra         
       
01.01 
 
Km Acaballonado por medios mecánicos 
   
   
Formación de caballón con excavadora,  longitud de besana menor de 300 
metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.    
MO0001 0,200 h Encargado de trabajos de restauración 32,96 6,59 
 
MAM001 2,000 h Excavadora grande con mano de obra 94,37 188,74 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
3,91 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 211,19 € 
       
01.02 
 
m Acaballonado por medios manuales 
   
   
Formación de caballón con medios manuales. Medida en m de caballón 
realmente realizados.    
MO0002 0,300 h Peón ordinario de construcción 15,53 4,659 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
0,09318 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………. ………………… 5,04 € 
       
01.03 
 
Km Aterrazado por medios mecánicos 
   
   
Formación de terraza con excavadora, longitud de besana inferior a 300 
metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.    
MO0001 3,000 h Encargado de trabajos de restauración 32,96 98,88 
 
MAM001 30,000 h Excavadora grande con mano de obra 94,37 2.831,10 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
58,60 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………. …………………   3.167,89 € 
       
01.04 
 
m³ Acondicionado manual de base de  muro de contención 
   
   
Excavación por medios manuales de zanja para asiento de muro, de 1m de 
anchura por 0,5 de profundidad, con las tierras dejadas al borde, en terreno 
flojo. Medida en m³ ejecutados en obra. 
   
MO0002 3,000 h Peón ordinario de construcción 15,53 46,59 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
0,93 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 50,37 € 
       
01.05 
 
m³ Acondicionado mecanizado de base de  muro de contención 
   
   
Excavación por medios mecánicos de zanja con contrapendiente de 15%, 
para el asiento de muro de contención, de anchura 2,6 en terreno flojo. 
Medido en volumen ejecutado en obra. 
   
MO0002 0,032 h Peón ordinario de construcción 15,53 0,50 
 
MAM001 0,012 h Excavadora grande con mano de obra 94,37 1,13 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
0,03 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………. ………………… 1,76 € 
       
01.06 
 
m³ Excavación, carga y transporte al Hueco 4 
   
   
Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con 
medios mecánicos. Medido en volumen ejecutado en obra.    
MT0002 1,000 m³ Transporte de material dentro de la obra 
 
1,63 
 
MO0002 0,024 h Peón ordinario de construcción 15,53 0,37 
 
MAM001 0,009 h Excavadora grande con mano de obra 94,37 0,85 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
0,02 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 3,05 € 
       
01.07 
 
m³ Excavación y vertido de tierra en los alrededores de la excavación 
   
   
Excavación por medios mecánicos en terreno suelto, con profundidad ≤ 
1,5m , y vertido en los alrededores. Medido en volumen ejecutado en obra.    
MO0002 0,016 h Peón ordinario de construcción 15,53 0,25 
 
MAM001 0,006 h Excavadora grande con mano de obra 94,37 0,57 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
0,02 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 0,88 € 
       
01.08 
 
m³ Recogida, movimiento y vertido de serrín de granito 
   
   
Recogida por medios mecánicos de los acopios de serrín de granito, carga, 
movimiento y vertido al Hueco 4. Medido en volumen transportado.    
MT0001 1,000 m³ Carga y transporte de tierras 
 
2,14 € 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 2,27 € 
       
01.09 
 
m³ Carga de tierra vegetal, transporte al Hueco 3 y explanación.  
   
   
Extracción, movimiento y explanación, de tierra vegetal procedente de la 
obra, con camión de 12Tn y motoniveladora pequeña. Medido en m³ 
ejecutados en obra 
   
MT0001 1,000 m³ Carga y transporte de tierras. 2,14 2,14 
 
MO0003 0,040 h Oficial de 1ª de construcción 24,22 0,97 
 
MAM002 0,050 h Motoniveladora pequeña 56,95 2,85 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
0,08 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 6,40 € 
       
01.10 
 
m³ 
Relleno y extendido de gravas para filtrado de agua, y sostén de la 
vegetación en el filtro verde    
   
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, de grava  13/38 – R, 
puesta en obra, hasta una altura de 0,5 metros desde la base de la 
excavación. Medido en m³ ejecutados en obra. 
   
MT0004 1,000 m³ Relleno y extendido de gravas  30,17 30,17 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 31,98 € 
       
       
CAPÍTULO 02:  Instalación de elementos de control de la erosión y desprendimiento de taludes       
       
02.01 
 
m Colocación de biorrollos de coco 0,5m 
   
   
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad la 
mitad del diámetro del biorrollo y fijado con estacas de castaño cada 2 m de 
largo el doble que el diámetro  del biorrollo  y diámetro 8-10cm. 
   
NO0004 0,175 h Oficial 1ª de jardinero 24,22 4,24 
 
MO0005 0,350 h Ayudante de jardinero 21,5 7,53 
 
MJ0001 3,000 m Biorrollo de coco (paja) y red de yute (coco) Ø 0,5cm 18,31 54,93 
 
MJ0004 1,500 Ud 
 Estaca de madera de castaño sin tratar de 8-10 cm de diámetro y 1 m de 
largo 
11,5 17,25 
 
MAM003 0,050 h Minicargadora sobre neumáticos 42,1 2,11 
 
MAM004 0,150 h Camión grúa 46 6,90 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
1,86 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 100,50 € 
       
02.02 
 
m Colocación de biorrollos de coco 0,25m 
   
   
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad la 
mitad del diámetro del biorrollo y; fijado con estacas de castaño cada 2 m, 
de largo el doble que el diámetro  del biorrollo  y, diámetro 8-10cm. 
   
NO0004 0,175 h Oficial 1ª de jardinero 24,22 4,24 
 
MO0005 0,250 h Ayudante de jardinero 21,5 5,38 
 
MJ0002 3,000 m Biorrollo de coco (paja) y red de yute (coco) Ø 0,25cm 11,95 35,85 
 
MJ0004 1,500 Ud 
 Estaca de madera de castaño sin tratar de 8-10 cm de diámetro y 0,5 m de 
largo 
8,5 12,75 
 
MAM003 0,050 h Minicargadora sobre neumáticos 42,1 2,11 
 
MAM004 0,150 h Camión grúa 46 6,90 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
1,34 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 72,68 € 
       
02.03 
 
m² Colocación de mallas orgánicas 
   
   
Malla orgánica 100% fibra de coco, de densidad aproximada 400 g/m2, 
colocada en un terreno preparado con una pendiente aproximada del 50 % 
y con una longitud de talud de 4 a 10 m, fijada con grapas de acero 
corrugado en forma de U, de 10 mm de diámetro y de 20-10-20 cm, con una 
densidad de 2 u/m2 y con parte proporcional de zanja superior de fijación 
   
NO0004 0,027 h Oficial 1ª de jardinero 24,22 0,64 
 
MO0005 0,053 h Ayudante de jardinero 21,5 1,14 
 
MT0003 0,050 m³ Zanja para instalación de malla 6,75 0,34 
 
MJ0003 1,150 m² Malla orgánica 100% fibra de yute, de densidad aproximada 460 g/m2 1,61 1,85 
 
MH0001 0,617 Kg 
Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B400S 
(Ø6mm), de limite elástico >= 400 N/mm2 
0,78 0,48 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
0,09 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 4,82 € 
       
02.04 
 
m³ Muro de escollera y vegetación 
   
   
Escollera revegetada, realizada con bloques de piedra granítica de 200 a 400 
kg de peso colocados con pala cargadora, revegetados posteriormente con 
ramas vivas de salicáceas y tamarindos en parada vegetativa recogidas en el 
entorno de la obra, insertadas en los intersticios de la escollera, mediante 
relleno de los huecos con tierra vegetal de la obra, enmendada 
   
NO0004 0,150 h Oficial 1ª de jardinero 24,22 3,63 
 
MO0005 0,450 h Ayudante de jardinero 21,5 9,68 
 
MG0002 1,750 Tn 
Bloque de piedra para formación de escolleras de piedras  de 200 a 400 kg 
de peso 
14,33 25,08 
 
MT0001 0,010 m³ Carga y transporte de tierras  2,1 0,02 
 
MAM005 0,150 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 174,93 26,24 
 
MAM003 0,150 h Minicargadora sobre neumáticos 42,1 6,32 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
1,42 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 76,72 € 
       
02.05 
 
m Muro viviente 
   
   
Muro de traviesas de ferrocarril usadas, unidas con barras de acero 
corrugado B-400-S de 10mm de diámetro, y revegetado con especies de 
gran capacidad de arraigo y gran desarrollo del sistema radical. 
   
NO0004 0,125 h Oficial 1ª de jardinero 24,22 3,03 
 
MO0005 2,000 h Ayudante de jardinero 21,5 43,00 
 
MJ0005 14,200 Ud Traviesa de tren usada (en obra) 10,2 144,84 
 
MH0002 6,240 Kg 
Barras de acero corrugado elaborado en obra y manipulado en taller, B400S 
(Ø10mm) de limite elástico >= 400 N/mm2 
0,78 4,87 
 
MT0004 1,300 m³ Relleno y extendido de gravas  30,17 39,22 
 
MT0001 7,900 m³ Carga y transporte de tierras 2,1 16,59 
 
MT0005 7,900 m³ Relleno y extendido de tierras  0,57 4,50 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
5,12 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 276,84 € 
       
       
       
CAPÍTULO 03:  Preparación del terreno         
       
03.01 
 
ha Laboreo pleno 
   
   
Laboreo en curva de nivel, con tractor agrícola de ruedas de 71/100 CV 
implementado con grada agrícola de 24 discos de 24", alcanzando una 
profundidad de labor de 30-40 cm, para plantación de especies forestales, 
en suelos de pendiente inferior a 20%, sin vegetación consistente o 
desbrozados previamente, medida en planta la superficie, ha, ejecutada. 
   
MO0006 0,250 h Capataz forestal 24,07 6,02 
 
MAM008 2,500 h Tractor de ruedas 71/100 cv, con mano de obra 25,4 63,50 
 
MAM009 2,500 h Grada de 24 discos,24" s/MO 3,24 8,10 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
1,55 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 83,92 € 
       
       
CAPÍTULO 04:  Plantaciones y siembras         
       
04.01 
 
mUd Señalamiento manual de hoyos 
   
   
Señalamiento manual de hoyos de plantación para especies de crecimiento 
rápido, mediante marcas de yeso negro, previamente desbrozado o carente 
de vegetación. Medida la unidad en miles de unidades, ejecutadas. 
   
MO0007 1,000 h Encargado de trabajos forestales 32,9 32,90 
 
MO0008 17,200 h Peón (R.E.A.) 10,11 173,89 
 
MG0004 101,000 kg Yeso negro 0,061 6,16 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 225,73 € 
       
04.02 
 
mUd Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo suelto con retroexcavadora 
   
   
Apertura de hoyo d dimensiones 60x60x60 cm, con retroexcavadora de 
ruedas, de 131-150 cv de potencia, para la plantación de especies forestales, 
en suelo suelto, con pendiente de <35% medida la unidad en millar de 
hoyos ejecutados. 
   
MO0006 1,671 h Capataz forestal 24,07 40,22 
 
MAM010 16,830 h Retroexcavadora mediana 60,38 1.016,20 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
26,97 
 
   
Total de la partida(CI=1,06xCD) ………………… …………………   1.148,39 € 
       
04.03 
 
mUd Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en suelo suelto  
   
   
Apertura de hoyo de dimensiones 40x40x40 cm, con azada o herramienta 
similar, para plantación de especies forestales, en suelo suelto, con 
pendiente > 35 % , medida la unidad en millar ejecutado 
   
MO0007 6,352 h Encargado de trabajos forestales 32,9 208,98 
 
MO0008 70,695 h Peón (R.E.A.) 10,11 714,73 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
40,14 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) …………………. …………………   1.021,68 € 
       
04.04 
 
mUd Reparto/distribución man. De palnta 1-2 savias 
   
   
Distribución manual de planta forestal de 1-2 savias en envase, a distancia 
inferior a 500 metros, según preparación del suelo efectuada, con pendiente 
<55%. Medida la unidad en millares ejecutados 
   
MO0007 0,080 h Encargado de trabajos forestales 32,9 2,63 
 
MO0008 1,300 h Peón (R.E.A.) 10,11 13,14 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 16,72 € 
       
04.05 
 
mUd Plantación manual con azada 
   
   
Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en envase, 
realizada con azada, en suelo suelto ,previamente preparado y de pendiente 
<55%, incluido aporcado y alcorque de riego, medida la unidad en millar 
ejecutado. Mo se incluyen apertura de hoyo, precio de planta, ni 
distribución de las mismas. 
   
MO0007 1,539 h Encargado de trabajos forestales 32,9 50,63 
 
MR0001 1000,000 Ud Riego de plantación 0,26 260,00 
 
MO0008 42,798 h Peón (R.E.A.) 10,11 432,69 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
14,87 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………… 803,68 € 
       
04.06 
 
mUd Colocación manual de protectores 
   
   
Colocación manual de protector tipo red, anclado al suelo mediante un 
tutor de bambú de 60cm de longitud, en terreno suelto de pendiente <55%, 
incluido ligero aporcado del protector Medida el millar de unidades 
ejecutados. 
   
MO0007 2,518 h Encargado de trabajos forestales 32,9 82,84 
 
MO0008 42,215 h Peón (R.E.A.) 10,11 426,79 
 
MR0001 1000,000 Ud Tutor de bambú 60cm 0,2 200,00 
 
MR0002 1000,000 Ud Tubo protector mixto (mitad opaco, mitad malla) de h =60 Sec=9x9 0,3456 345,60 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
10,19 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………      1.129,35 € 
       
04.07 
 
m² Plantación de eneas y carrizos 
   
   
Recogida  de material para reproducción vegetativa de eneas y carrizos en 
los aledaños de la obra y plantación en los lugares indicados. Medida la 
unidad en  m² de plantación ejecutados. 
   
MO0004 0,5 h Oficial 1ª jardinero 24,22 12,11 
 
MO0005 0,5 h Ayudante de jardinero 21,5 10,75 
 
 
2 % Medios auxiliares 
 
0,46 
 
   
Total de la partida(CI=1,06xCD) ………………… ……………… 24,72 € 
       
04.08 
 
ha Siembra manual a voleo c/gradeo, cobert. 100% 
   
   
Siembra manual a voleo de especies forestales en terreno desbrozado, o 
desprovisto de vegetación, previamente laboreado y de pendiente <20% 
con cobertura del 100% de la superficie, gradeo simultaneo con apero de 
discos de 24". No se incluye semilla. Medida en planta de la superficie en ha 
ejecutada.  
   
MO0006 0,260 h Capataz forestal 24,07 6,26 
 
MO0005 2,600 h Peón (R.E.A.) 10,11 26,29 
 
MAM015 1,200 h tractor ruedas 31/70 CV 24,53 29,44 
 
MAM014 1,200 h Apero cultivador 3,24 3,89 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
1,32 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 71,22 € 
       
04.09 
 
m² Hidrosiembra 
   
   
Hidrosiembra de mezcla de semillas adaptadas a las condiciones especiales 
del talud, tipo rústica de bajo mantenimiento de leguminosas con gramíneas 
según NTJ 07N, con una dosificación de 25 g/m2, agua, mulch de fibra 
vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono 
órgano-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador 
orgánico de suelo con hidrocoloides vegetales color natural. Medido en m² 
ejecutados en planta. 
   
NO0004 0,008 h Oficial 1ª de jardinero 24,22 0,19 
 
MO0005 0,012 h Ayudante de jardinero 21,5 0,26 
 
MG0003 0,004 m³ Agua 1,11 0,00 
 
MJ0007 0,010 Kg Bioactivador microbiano 6,62 0,07 
 
MJ0008 0,030 Kg Estabilizante orgánico de suelo con hidrocoloides vegetales color natural 4,85 0,15 
 
MJ0006 0,050 Kg Abono mineral sólido de fondo, de liberación lenta 6 0,30 
 
MJ0009 0,150 Kg Acolchado protector para hidrosiembras de fibra semicorta 0,85 0,13 
 
MAT001 0,001 h Camión grúa 46 0,05 
 
MAM016 0,001 h Hidrosembradora de 6000 L 35 0,04 
 
 
2,000 % Medios auxiliares 
 
0,02 
 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,27 € 
       
MV0001 
 
Ud Ailanthus altissima (Mill.) de perímetro de 8 a 10 cm 
   
   
Suministro de ailanto con pie masculino de  8 a 1cm de perímetro, a raíz 
desnuda.    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 6,71 € 
       
MV0002 
 
Ud Cistus salvifolius (L.), en contenedor 
   
   
Suministro Cistus salvifolius en contenedor, 0,2-0,3m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,85 € 
       
MV0003 
 
Ud Crataegus monogyna (Jacq.)  
   
   
Suministro de Crataegus monogina (Jacq.), en contenedor de 1,5L, de 40 a 
60 cm de altura.    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,90 € 
       
MV0004 
 
Ud Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
   
Suministro de Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,54 € 
       
MV0005 
 
Ud Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
   
Suministro de Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,54 € 
       
MV0006 
 
Ud Ficus carica (L.), en contenedor forestal 
   
   
Suministro de Ficus carica de un metro de altura en contenedor forestal 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 7,00 € 
       
MV0007 
 
Ud Fraxinus angustifolia (Vahl.), a raiz desnuda, 0,40-0,50 m se altura. 
   
   
Suministro de Fraxinus angustifolia, a raíz desnuda, de aprox. 0,5 m de 
altura    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,53 € 
       
MV0008 
 
Ud Genista hirsuta (L.) 0,2m de altura, en contenedor.  
   
   
Suministro de Genista hirsuta de 0,2 m de altura en contenedor forestal 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,55 € 
       
MV0009 
 
Ud Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor de 3L 
   
   
Suministro de Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor de 3L 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 3,52 € 
       
MV0010 
 
Ud Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc. 
   
   
Suministro de Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc. 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,53 € 
       
MV0011 
 
Ud Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de altura 0,2m de alto 
   
   
Suminstro de Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de altura 
0,2m de alto    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,50 € 
       
MV0012 
 
Ud Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura 
   
   
Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 9,00 € 
       
MV0013 
 
Ud Osiris alba (L.), en contenedor. 
   
   
Suministro de Osiris alba (L.), en contenedor. 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,05 € 
       
MV0014 
 
Ud 
Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en contenedor forstal de 
300cc. De 2 savias    
   
Suministro de Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en contenedor 
forestal de 300cc. De 2 savias    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,42 € 
       
MV0015 
 
Ud Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura 
   
   
Suministro de Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,35 € 
       
MV0016 
 
Ud Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura 
   
   
Suministro de Populus nigra (L.) raíz desnuda0,6-0,80m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,00 € 
       
MV0017 
 
Ud Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, de 1m de alto 
   
   
Suministro de Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, de 1m 
de alto    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 7,00 € 
       
MV0018 
 
Ud Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-1,00 m de altura  
   
   
Suministro de Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-1,00 m 
de altura     
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 2,00 € 
       
MV0019 
 
Ud 
Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en contenedor forestal  de 
300cc. De 2 savias    
   
Suministro de Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en contenedor 
forestal  de 300cc. De 2 savias    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,48 € 
       
MV0020 
 
Ud 
Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en contenedor forestal 
300cc. de 2 savias    
   
Suministro de Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en contenedor 
forestal 300cc. de 2 savias    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,53 € 
       
MV0021 
 
Ud Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 
   
   
Suministro de Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,25 € 
       
MV0022 
 
Ud Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 
   
   
Suministro de Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,75 € 
       
MV0023 
 
Ud Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L 
   
   
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,85 € 
       
MV0024 
 
Ud Rosa canina (L.), en contenedor 0,4-0,5m de altura 
   
   
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,25 € 
       
MV0025 
 
Ud Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m de altura 
   
   
Suministro de Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m de 
altura    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,30 € 
       
MV0026 
 
Ud Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc. 
   
   
Suministro de Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc. 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,58 € 
       
MV0027 
 
Ud Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
   
Suministro de Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,40 € 
       
MV0028 
 
Ud Salix fragilis  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
   
Suministro de Salix fragilis  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,40 € 
       
MV0029 
 
Ud Salix purpurea  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
   
Suministro de Salix purpurea  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,40 € 
       
MV0030 
 
Ud Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
   
Suministro de Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,40 € 
       
MV0031 
 
Ud Salix triandra  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
   
Suministro de Salix triandra  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,40 € 
       
MV0032 
 
Ud Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura 
   
   
Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,90 € 
       
MV0033 
 
Ud Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo forestal de 200cc. 
   
   
Suministro de Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo forestal de 
200cc.    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,67 € 
       
MV0034 
 
Ud Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de altura 
   
   
Suministro de Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 4,00 € 
       
MV0035 
 
Ud Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
   
   
Suministro de Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,85 € 
       
MV0036 
 
Ud Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
   
   
Suministro de Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,85 € 
       
MV0037 
 
Ud Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de altura 
   
   
Suministro de Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de altura 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 0,50 € 
       
MV0038 
 
Ud Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 1,5 l 
   
   
Suministro de Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 
1,5 l    
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,99 € 
       
MV0039 
 
Ud Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l 
   
   
Suministro de Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 5,52 € 
       
MVH001 
 
Kg Cynodon dactilon 
   
   
Suministro de semillas Cynodon dactilon 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 9,12 € 
       
MVH002 
 
Kg Helichrysun stoechas 
   
   
Suministro de semillas  Helichrysun stoechas 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 250,00 € 
       
MVH003 
 
Kg Hypericum perforatum 
   
   
Suministro de semillas  Hypericum perforatum 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 88,30 € 
       
MVH004 
 
Kg Lavandula stoechas  
   
   
Suministro de semillas Lavandula stoechas  
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 21,19 € 
       
MVH005 
 
Kg Onobrychis vicifolia 
   
   
Suministro de semillas Onobrychis vicifolia 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 3,90 € 
       
MVH006 
 
Kg Ononis hirta 
   
   
Subintro de Ononis hirta 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 165,00 € 
       
MVH007 
 
Kg Portulaca oleracea 
   
   
Suministro de semillas de Portulaca oleracea 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 25,35 € 
       
MVH008 
 
Kg Rosmarinus officinalis 
   
   
Suministro de Rosmarinus officinalis 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 198,50 € 
       
MVH009 
 
Kg Sanguinosorba minor 
   
   
Suministro de Songuinosorba minor 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 44,00 € 
       
MVH010 
 
Kg Stipa tenacissima 
   
   
Suministro de semillas de Stipa tenacissima 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 71,50 € 
       
MVH011 
 
Kg Bromus erectus 
   
   
Suministro de semillas de Bromus erectus 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 6,30 € 
       
MVH012 
 
Kg Tymus vulgaris 
   
   
Suministro de semillas de Tymus vulgaris 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 6,30 € 
       
MVH013 
 
Kg Vicia sativa 
   
   
Suministro de semillas de Vicia sativa 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 1,80 € 
       
MVS011 
 
Kg Juncus acutus 
   
   
Suministro de semillas de Juncus acutus 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 45,89 € 
       
MVS012 
 
Kg Scirpioides holoschoemus 
   
   
Suministro de semillas de Scirpioides holoschnemus 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 195,30 € 
       
MVS013 
 
Kg Agrostis estolonifera 
   
   
Suministro de semillas de Agrostis estolonifera 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 37,50 € 
       
MVS014 
 
Kg Hypericum tomentosum 
   
   
Suministro de semillas de Hypericum tomentosum 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 120,00 € 
       
MVS015 
 
Kg Melilotus albus 
   
   
Suministro de semillas de Meliolotus tomentosum 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 5,70 € 
       
MVS016 
 
Kg Meliotus oficinalis 
   
   
Suministro de semillas de Meliolotus oficinalis 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 5,70 € 
       
MVS017 
 
Kg Phalaris tuberosa 
   
   
Suministro de semillas de Phalaris tuberosa 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 8,90 € 
       
MVS021 
 
Kg Centaurea aspera 
   
   
Suministro de semillas de Centaurea aspera 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 60,00 € 
       
MVS022 
 
Kg Hyoscyamus niger 
   
   
Suministro de semillas de Hyosciamus niger 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 25,74 € 
       
MVS023 
 
Kg Ononis fruticosa 
   
   
Suministro de semillas de Ononis fruticosa 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 298,00 € 
       
MVS024 
 
Kg Plantago coronopus 
   
   
Suministro de semillas de Plantago coroopus 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 250,00 € 
       
MVS025 
 
Kg Cistus salvifolius 
   
   
Suministro de semillas de Cistus salvifolius 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 15,00 € 
       
MVS026 
 
Kg Cistus ladanifer 
   
   
Suministro de semillas de Cistus Ladanifer 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 9,90 € 
       
MVS027 
 
Kg Ephedra nebrodensis  
   
   
Suministro de semillas de Ephedra nebrodensis 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ……………… 18,80 € 
       
MVS028 
 
Kg Retana sphaerocarpa 
   
   
Suministro de semillas de Retama sphaerocarpa 
   
    
Sin descomposición 
   
Total de la partida(CI=0,6xCD) ………………… ………………. 4,80 € 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ANEJO IX 
Programa de ejecución 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
Codigo  Medición Und Resumen 
    
Rto. 
Equipo 
(h/und) 
Nº de 
equipos 
asignados 
Duración 
en horas 
Duración en dias 
Actividad 1: Movimiento de tierras                   
01.01 
 
Km Acaballonado por medios mecanicos 
 
3.308 
      2 1 6.62 0.83 
01.02 
 
m Acaballonado por medios manuales 
 
115 
  
0.3 1 34.50 4.31 
01.03 
 
Km Aterrazado por medios mecanicos 
 
0.96 
  
30 1 28.80 3.60 
    
01.04 
 
m³ 
Acondicionado manual de base de  muro 
de contención  
 
11 
  3 1 33.00 4.13 
    
01.05 
 
m³ 
Acondicionado mecanizado de base de  
muro de contención 
 
11.15 
  0.032 1 0.36 0.04 
        
01.06 
 
m³ Excavacion, carga y transporte al Hueco 4 
 
8180 
      0.024 4 196.32 6.14 
    
01.07 
 
m³ 
Excavación y vertido de tierra en los 
arrededores de la escavación 
 
1127 
      0.016 1 18.03 2.25 
    
01.08 
 
m³ 
Recogida, movimiento y vertido de serrin 
de granito 
 
911 
      0.04 1 36.44 4.56 
    
01.09 
 
m³ 
Carga de tierra vegetal, transporte al 
Hueco 3 y explanación.  
 
1360 
      0.054 4 73.44 2.30 
    
01.10 
 
m³ 
Relleno y extendido de gravas para 
filtrado de agua, y sosten de la vegetación 
en el filtro verde 
 
595 
      0.008 1 4.76 0.60 
    
Actividad 2:  Instalacion de elementos de control de la erosion y desprendimiento de taludes       
    
02.01 
 
m Colocación de biorrollos de coco 0,5m 
 
160 
      0.35 1 56.00 7.00 
    
02.02 
 
m Colocación de biorrollos de coco 0,25m 
 
736 
      0.25 4 184.00 5.75 
    
02.03 
 
m² Colocación de mallas organicas 
 
4038 
      0.053 4 214.01 6.69 
    
02.04 
 
m³ Muro de escollera y vegetacion 
 
9.1 
      0.45 1 4.10 0.51 
    
02.05 
 
m Muro viviente 
 
28.6 
      2 1 57.20 7.15 
    
Actividad 3:  Preparación del terreno             
    
03.01 
 
ha Laboreo pleno 
 
12 
      2.5 1 30.00 3.75 
    
Actividad 4:  Plantaciones y siembras                 
    
04.01 
 
mUd Señalamiento manual de hoyos 
 
8.625 
      17.2 2 148.35 9.27 
    
04.02 
 
mUd 
Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo 
suelto con retroescavadora 
 
6.905 
      16.83 2 116.21 7.26 
    
04.03 
 
mUd 
Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en 
suelo suelto  
 
17.2 
     70.695 8 1215.95 19.00 
    
04.04 
 
mUd 
Reparto/distribución man. De palnta 
1-2 savias 
 
8.625 
     1.3 1 11.21 1.40 
    
04.05 
 
mUd Plantación manual con azada 
 
8.625 
     42.803 4 369.18 11.54 
    
04.06 
 
mUd Colocación manual de protectores 
 
7.8 
     42.215 4 329.28 10.29 
    
04.07 
 
m² Plantación de eneas y carrizos 
 
2274 
     0.5 4 1137.00 35.53 
    
04.08 
 
ha 
Siembra manual a voleo c/gradeo, 
cobert. 100% 
 
1.8 
     2.6 1 4.68 0.59 
    
04.09 
 
m² Hidrosiembra 
 
4038 
  0.012 1 48.46 6.06 
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CAPITULO I - OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
1.1. Objeto de este Pliego 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que junto a lo indicado en los planos del Proyecto definen los requisitos técnicos y económicos 
que son objeto del Proyecto de “Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en 
el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO)”. 
1.2. Documentos que definen las obras y orden de prioridad de los mismos 
Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son, enumerados por su orden de prioridad 
decreciente: Cuadro de Precios, Pliego de Condiciones, Planos, Mediciones y Memoria con sus Anejos. 
A estos documentos iniciales hay que añadir: 
1.- Planos de obra complementarios o sustitutos de los de Proyecto que hayan sido debidamente aprobados y 
firmados por la Dirección Facultativa. 
2.- Las órdenes escritas emanadas por la Dirección Facultativa y reflejadas en el libro de Control existente 
obligatoriamente en la obra. 
1.3. Descripción y justificación de las obras proyectadas 
1.3.1. Acciones contra la erosión 
Acaballonado y aterrazado 
Con objeto de reducir la erosión en los huecos, y crear un mejor asiento para la vegetación que se va a introducir, 
se realizará: 
 Hueco 1: un acaballonado en la pared Este y Norte con máquina excavadora, en la medida de lo posible, 
realizándose a mano en las zonas no accesibles para la maquinaria, estimados en aprox. 115 m. La 
distancia entre caballones será de aprox. 4,5m, con una profundidad de aprox. 0,5m. 
 Hueco 2: Se realizará un acaballonado en los taludes Sur-Este-Norte con máquina excavadora. La distancia 
entre caballones será  de aprox. 4,5m, con una profundidad de aprox.  0,5m. 
 Hueco 3: Se realizará un aterrazado en los taludes Sur-Oeste-Norte con una anchura de terraza de 2m, y 
contra pendiente del 15%. 
Instalación de biorrollos 
Atendiendo a la necesidad de protección de las orillas de las lagunas; al alto potencial de colmatación de estas, 
debido a que son el destino final de todo el material erosionado; y de dar sostén al suelo en los taludes situados en 
la zona que se va a habilitar para la instalación de una casa de campo; se colocarán: biorrollos coco de 0,5 m y de 
0,25 m de diámetro; fijados con estacas de madera de castaño, u otra madera de similares características, con una 
sección de 25 cm2 y una longitud de, respectivamente, 1 m y 0,5 m, colocadas con una separación de 2 m. 
Los biorrollos que protegen las lagunas serán necesariamente de esparto con red de coco. 
Los biorrollos de que se coloquen en la parte baja del talud, sito en la zona habilitada para instalación de la casa de 
campo, serán de 0,5 m  de diámetro. 
Colocación de Geomalla 
Con el fin de controlar la erosión y mantener sujeto el sustrato, en el que enraizarán las especies que se van a 
proyectar con la hidrosiembra, se colocarán, en la pared Oeste del los Huecos 1 y 2, redes de yute. 
1.3.2. Actuaciones contra el desprendimiento de taludes 
Con motivo de la alta inestabilidad de los taludes, existiendo, además, zonas en la que la presencia humana será 
frecuente, se procede: a la construcción de un muro viviente en el Hueco 3, un muro de escolera con vegetación 
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en el Hueco 1; y a una correcta revegetación de la parte superior e inferior de los taludes, con el fin de aumentar 
las fuerzas estabilizantes. 
1.3.3. Movimiento de tierras: 
Se llevarán a cabo los movimientos de tierras necesarios para la materialización de la imagen final definida por los 
documentos que constituyen el presente proyecto, con los medios que el contratista estime oportunos. 
En cuanto a la época de ejecución se restringe a Otoño- Invierno, con la finalidad de no importunar, en demasía, a 
las especies faunísticas que regentan el lugar.  
1.3.4. Plantaciones 
Se realizarán plantaciones de especies, en su mayoría autóctonas, con el fin de crear un ecosistema apto para las 
especies que se pretenden potenciar, colaborando en la fijación de los taludes y en el control de la erosión. 
1.3.5. Siembras e hidrosiembras 
Se realizarán  siembras con especies adecuadas a las condiciones especiales de cada zona, así como, al clima 
general, en el Hueco 3, diferenciándose dos zonas: Zona 1, de especies higrófilas; y zona 2, de especies más 
xerófilas. 
En el Hueco 1 y 2, se realizará una hidrosiembras en el talud Oeste, a fin de reducir la erosión en esta zona. 
CAPITULO II - CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
2.1. Procedencia de los materiales 
El Contratista notificará al Director de obra, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales que se 
proponga utilizar, aportando cuando así lo solicite el citado Ingeniero las muestras y datos necesarios para decidir 
acerca de su aceptación. 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido aprobada por 
el Director de obra. 
2.2. Agua 
El agua para riego ha de contemplar el conjunto de características físicas, químicas y biológicas que favorezca el 
desarrollo de los vegetales sin perjudicar la capacidad del suelo como soporte. 
2.3. Acero corrugado para la construcción de muros y fijación de mallas 
Todo el acero de este tipo será de dureza natural, tendrá un límite elástico característico como mínimo igual a 
cuatrocientos newton por milímetro cuadrado (400 N/mm2) o quinientos newton por milímetro cuadrado (500 
N/mm2), según el lugar de utilización de acuerdo a lo reflejado en planos y cumplirá lo previsto en la Instrucción 
EHE.  Asimismo llevará grabadas marcas de identificación establecidas en el apartado 12 de la UNE 36.068:94, 
relativas al tipo de acero. 
El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y clasificación por tipos y diámetros, de forma 
que sea fácil de recuento, pesaje y manipulación en general.  Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se 
extenderá previamente una capa de grava o zahorras sobre el que se situarán las barras.  En ningún caso se 
admitirá acero de recuperación (geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España 
es el número 7) y marca del fabricante (según el código indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98. 
2.4. Tutores y protectores 
Los tutores serán de las características definidas en los precios, podrán ser diferentes siempre que cumplan con la 
siguiente condición: tendrán la suficiente resistencia cono para aguantar la intemperie, hasta que la planta se 
mantenga por sí sola, sin riesgo de rotura. 
Los protectores serán de las características definidas en los precios  
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2.5. Materiales de las obras de bioingeniería para el control de la erosión 
Se comprobara su estado en el momento de la recepción, y se almacenaran de forma correcta, para su 
conservación 
Biorrollos 
Serán de los materiales y dimensiones indicadas en los precios, en caso de encontrar dificultades para encontrarlos 
en el mercado de las dimensiones explicitadas, se sustituirán por otras de dimensiones parecidas. 
Malla orgánica 
Serán de los materiales y dimensiones indicadas en los precios, en caso de encontrar dificultades para encontrarlos 
en el mercado de las dimensiones explicitadas, se sustituirán por otras de dimensiones parecidas. 
2.6. Materiales para terraplenes y rellenos 
Los materiales a emplear serán suelo o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la 
obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de la obra. 
2.7. Suelo 
Se consideran suelos aceptables aquellos que reúnan condiciones para el normal desarrollo de las plantaciones y 
siembras que se especifiquen en el proyecto. El hecho de ser suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo 
para que haya que modificarlo en casos concretos. 
Los suelos a emplear procederán de propios, siempre que se hayan seguido las prácticas correctas en su decapado, 
acopio y extensión. Si la Dirección de Obra lo estima conveniente podrá solicitar el aporte de suelos de calidad no 
procedentes de la obra, previa notificación de su procedencia y presentación por escrito de la autorización el 
propietario. 
Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio de enmiendas y abonos 
realizados “in situ”. 
2.8. Abonos Inorgánicos 
Se definen como abonos minerales o inorgánicos los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos 
fertilizantes. Deberán ajustarse a la legislación vigente. (Directiva de la Comunidad Europea 97/63/CE relativa a 
fertilizantes, Real Decreto 72/1988 fertilizantes y afines, Real Decreto 877/1991 de modificación del RD 72/1988, y 
OM de 28-05-98, y cualquier otra que se dicte posteriormente). 
Se aportará un abono complejo de composición 15:15:15, que sea de asimilación lenta 
2.9. Bioactivador microbiano 
Componente de la hidrosiembra cuya función consiste en facilitar la germinación y desarrollo futuro de la planta. A 
la mezcla de hidrosiembra se incorporará un total de 8,6g/m2. 
2.10. Estabilizante orgánico de suelo con hidrocolóides vegetales de color natural 
Se define como la materia orgánica que se añade a la hidrosiembra, cuya funcione e la estabilización de las 
partículas del terreno y fijación de las semilla a la superficie hidrosembrada. La dosis de aplicación será: 26g/m2. 
2.11. Acolchado protector para hidrosiembras de fibra semicorta 
Este apartado se deja elección del contratista, aunque tendrá que certificar que la mezcla cumple con los 
siguientes requisitos: 
El tamaño de fibra será semicorta 
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Protegerá el suelo contra la erosión, aun no habiendo vegetación. 
Retendrá humedad suficiente y proporcionara el medio adecuado, para una correcta nascencia y crecimiento de 
las semillas proyectadas. 
Su perdurabilidad será aproximadamente igual, o superior, a 2 años. 
2.12. Escolleras 
La piedra para escollera procederá de canteras de piedra caliza o ígnea no meteorizada que haya sido aceptada por 
la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 
La piedra estará limpia de raíces o tierras, será homogénea en su aspecto exterior, no tendrá forma lajosa y 
presentarán aristas vivas al ser rotas.  No presentará cavernas ni diaclasas, ni tampoco inclusiones de otros 
materiales. 
La densidad seca, de acuerdo con la norma NLT 153/58, será superior a dos mil quinientos kilogramos por metro 
cúbico. 
La absorción determinada según la norma anterior será inferior al cuatro por ciento. 
Su resistencia característica en probeta cúbica de quince centímetros de lado no será inferior a trescientos 
kilogramos por centímetro cuadrado. 
Se rechazarán piedras que al ser golpeadas no den fragmentos de aristas vivas y aquellas cuyo contenido de tierras 
y materia orgánica sea superior al cinco por ciento (5%) de su peso. 
El tanto por ciento debido a la acción de soluciones saturadas de sulfato sódico o magnésico, de acuerdo con la 
norma NLT 158/59 será inferior al ocho por ciento. 
La escollera tipo en cajeros del encauzamiento vendrá definida por la siguiente tabla de valores: 
 
Peso de las piedras Tanto por ciento menor en peso 
200 
300 
500 
 
75-100 
50 
0-50 
Los elementos de mayor tamaño no excederán de quinientos (500 kilogramos de peso y no se admitirán partidas 
que contengan más de un veinticinco por ciento (25%) de su peso por elementos de menos de cien (100 
kilogramos). 
Los ensayos para la comprobación de la granulometría especificadas serán realizados por un laboratorio aprobado 
por la Dirección de Obra sobre muestras seleccionadas y fijadas por la misma, la cual exigirá los certificados 
relativos a dichos ensayos.  Un ensayo granulométrico al menos será exigido al comienzo de la colocación de cada 
uno de los tipos de escollera y otro cada 10.000 toneladas de escollera colocada. 
2.13. Gravas para rellenos de drenaje 
Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo exentos de arcilla, marga y otros materiales 
extraños, su tamaño determinado es de 13/38 – R (en obra) 
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2.14. Materiales a utilizar en las siembras 
Semillas 
Definición 
Las semillas son el albergue de las plantas en embrión.  Almacenan las características del germen de los 
progenitores, protegiéndolo de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua, hasta que se presenta 
una situación favorable para su desarrollo. Son en definitiva  una forma de supervivencia de las especies vegetales. 
A efectos del presente Pliego, las semillas pertenecen a los siguientes grupos: 
- Gramíneas  
- Leguminosas herbáceas  
- Leñosas 
 
Las dos primeras se pueden agrupar en pratenses, la última se puede denominar de árboles y arbustos. 
Características técnicas 
La dosificación de las siembras depende del tamaño de la semilla. 
Las semillas de leguminosas y leñosas deberán llevar un proceso de pregerminación, habiéndose inoculado a las 
leguminosas el Rhizobium específico. 
Las gramíneas serán las responsables de formar la mayor parte de la cubierta herbácea. 
Deberán poseer un alto poder colonizador. 
Las leguminosas herbáceas serán las responsables de completar y equilibrar la cubierta herbácea anterior y de fijar 
nitrógeno atmosférico utilizable por las especies vegetales. 
Las leñosas arbustivas serán responsables del recubrimiento arbustivo del terreno a sembrar. 
Deberán ser de especies de probada capacidad colonizadora  y con cierta capacidad de germinación en 
hidrosiembra o siembra directa según los casos. 
Todas las semillas pertenecerán a las especies indicadas en proyecto, en las dosis indicadas en el mismo. 
En caso de no poderse obtener en el mercado semillas de cualquiera de las proyectadas y que no pudieran 
recogerse debido a la época o al plazo de ejecución de la obra, se pueden sustituir, con la aprobación previa de la 
Dirección de Obra, por pertenecientes a las etapas regresivas de la vegetación clímax de la zona y las que seguro 
existen en el mercado. 
Control de recepción 
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie 
botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige en certificado de origen y éste ha de ofrecer garantías 
suficientes al Director de la Obra. 
El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 75% del peso del material envasado. 
El grado de pureza mínimo (Pp), de las semillas será al menos del 85% de su peso según especies y el poder 
germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el correspondiente apartado. 
La relación entre estos conceptos es la siguiente: 
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 P1 = Pg x Pp 
No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad micológica. 
No presentarán parasitismo de insectos. 
Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, aceptablemente 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 
Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección de Obra, en caso contrario 
podrá disponerse la realización de análisis, con arreglo al Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de 
Semillas, que en el Hemisferio Norte entró en vigor el 1 de Julio de 1960.  La toma de muestras se efectuará con 
una sonda tipo Nobbe. 
Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio del Director de la Obra, durante el almacenaje del producto, 
siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de almacenaje, bien por las condiciones del mismo, se 
hayan podido producir variaciones en las características. 
2.15. Materiales a utilizar en las plantaciones 
Plantas 
Se entiende por planta, a toda especie vegetal que después de nacer y criarse en un lugar determinado, es 
trasplantada a la ubicación indicada en el proyecto. 
El lugar de procedencia de los vegetales o plantas debe reunir condiciones climáticas semejantes a las de la zona 
objeto del proyecto, siendo suministradas por un vivero oficial o comercio acreditado. 
Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en el proyecto y reunirán las condiciones de edad, 
tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que se indiquen. 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las raíces suficientes para 
establecer rápidamente un equilibrio con la parte aérea. 
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando este sea su porte natural. Se corresponderá el porte y 
desarrollo con la edad de la planta. Los fustes serán derechos. 
La Dirección de Obra podrá rechazar las plantas que presenten daños en sus órganos, no vengan protegidas por el 
oportuno embalaje o sean portadoras de plagas o enfermedades. 
El número de plantas transportadas desde el vivero será el que diariamente pueda ser plantado; o bien aquellas 
plantas que no sea posible plantarlas el mismo día, se depositarán en zanjas cubriendo el sistema radicular. 
El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos 
ocasionados por las sustituciones sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de 
la obra. 
Los árboles serán de las características que figuran en los precios. Los arbustos serán de las dimensiones que se 
señalen en los precios. Los árboles de hoja marcescente y arbustos de hoja perenne se presentarán, en general, en 
cepellón  con envoltura de plástico o mimbre. Los árboles de hoja caduca se presentarán, en general, a raíz 
desnuda. No obstante lo anterior, las distintas unidades que presente la contrata, serán de tamaño y forma 
adecuados según criterio de la Dirección de Obra, debiendo recibir su visto bueno en cada caso. 
El material de reproducción utilizado para la producción de las plantas será al menos identificado (etiqueta 
amarilla). Se acompañará junto con cada partida de planta el certificado de procedencia de la semilla utilizada así 
como del vivero de procedencia, que deberá ser acreditado y legalmente reconocido y con las mismas 
características climáticas de la zona de plantación. 
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2.16. Otros materiales 
Otros materiales incluidos en esta unidad de obra son los abonos orgánicos o minerales, los enmendantes, los 
polímeros absorbentes de humedad, el suelo, los tutores y el agua de riego, los cuales deben cumplir lo 
establecido en sus correspondientes apartados del presente Pliego. 
El abono de liberación controlada será de descomposición total al año de su aportación, salvo especificación en 
contra. 
2.17. Análisis y ensayos de los materiales 
En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, el Contratista está 
obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos ensayos o análisis que la Dirección Facultativa de las 
obras juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y características de los materiales empleados 
o que hayan de emplearse. 
La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a aplicar para la realización de los 
ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o interpretación de sus resultados, será de la exclusiva competencia de la 
Dirección Facultativa de las obras, cualquiera que sea el Centro o Laboratorio que hubiera designado o aceptado 
para su realización.  A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar 
aquellos materiales que considere no responde a las condiciones del presente Pliego. 
2.18. Materiales no especificados en el presente Pliego 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el Contratista para 
recabar la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados 
de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios.  Si la información no se considera suficiente, podrán 
exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar con independencia del control de calidad propiamente 
dicho. 
La Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, las calidades y 
condiciones necesarias al fin que han de ser destinados. 
Materiales e instalaciones auxiliares 
Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente fueran susceptibles de 
quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente 
Pliego, incluyendo lo referente a ejecución de las obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender 
que no cumplen las niveles de calidad exigidos en este Pliego. 
2.19. Presentación de muestras 
Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de realizar acopio alguno, el 
Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de las obras las muestras correspondientes para que ésta 
pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si procede la admisión de los mismos. 
2.20. Materiales que no reúnan las condiciones 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación que en él se 
exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél se reconocieran que no eran adecuados para su fin, 
la Dirección Facultativa de las obras podrá dar orden al Contratista para que los reemplace por otros que 
satisfagan las condiciones establecidas, siendo los costes de esta sustitución a cargo del Contratista. 
En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su retirada sin que ésta se 
haya producido, la Dirección Facultativa podrá proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo 
abonar éste los gastos ocasionados. 
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2.21. Responsabilidad del Contratista 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los mismos, que 
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto en lo 
referente a vicios ocultos. 
2.22. Cualificación de la mano de obra 
Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas condiciones de competencia y 
comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, quien podrá ordenar la 
retirada de la obra de cualquier dependiente y operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, sea 
cual sea su cometido. 
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CAPITULO III - EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS 
3.1. Condiciones generales 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales utilizables y de todas 
las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos 
de establecer explícitamente lo contrario en su oferta de licitación, no tendrá derecho a eludir sus 
responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que 
puedan resultar equivocados o incompletos. 
En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar accidentes y para 
garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones 
exigibles por la legislación vigente y las que sean impuestas por los Organismos competentes. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de 
dichas disposiciones en las obras. 
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto adoptando 
la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las 
distintas unidades de obra las disposiciones que se describen en el presente Pliego.  A este respecto se debe 
señalar que todos aquellos procesos constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad 
de obra, y no expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran incluidos a efectos de 
Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra. 
3.2. Trabajos preliminares 
Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el Contratista realizará a su cargo los accesos, 
acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, 
aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupación de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, 
habilitación de vertederos, caminos provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la 
ejecución de las obras. 
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de balizamiento y las 
vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de 
cualquier naturaleza causados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de 
los debidos a defectos de protección. 
En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización se realizará de acuerdo 
con la Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 14 de marzo de 1.960 y las aclaraciones 
complementarias que se recogen en la O.C. 67/1.960 de la Dirección General de Carreteras. 
3.3. Replanteos 
El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Pliego de 
condiciones generales del Estado.  En el Acta que al efecto ha de levantar el Contratista ha de hacer constar 
expresamente que se ha probado la correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales 
fijas que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos, a donde están referidas las obras 
proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier 
parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto, sin que se ofrezcan ninguna 
duda sobre su interpretación. 
En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes para poder determinar 
alguna parte de la obra la Propiedad establecerá a su cargo por medio de la Dirección Facultativa, las que se 
precisen para que pueda tramitarse y ser aprobada en el Acta. 
En las obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible confrontar las coordenadas, entre las 
diversas bases de replanteo de la obra; especialmente en cota z, en aquellos tramos que exijan una nivelación 
cuidadosa.  El Contratista comprobará cuales son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de las bases 
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reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo informar a la Dirección de la Obra las desviaciones observadas, 
evitando así, la ejecución de tramos defectuosos. 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de la obra 
según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la Dirección 
Facultativa en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad.  Para ello fijará en el terreno, 
además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el 
replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
La Dirección Facultativa, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar las comprobaciones que estime 
oportunas sobre los replanteos parciales.  También podrá, si así lo estima conveniente, replantear directamente, 
con asistencia del Contratista, las partes de la obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los 
datos de replanteo general del Proyecto.  Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de 
estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar 
indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción o modificación de la obra 
ejecutada. 
Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales y 
comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y de las que 
le indique la Dirección Facultativa de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin escrito de 
autorización.  En el caso de que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección  Facultativa dispondrá 
que se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista 
los gastos que se originen.  También podrá la Dirección Facultativa suspender la ejecución de las partes de obra 
que queden indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales fijas, hasta que sean sustituidas por otras 
una vez comprobadas y autorizadas. 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo para determinar cualquier parte de la obra general o de las 
auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección Facultativa para su comprobación  si así lo cree 
conveniente y para que autorice el comienzo de  esa parte de la obra, caso de que no se trate de pequeñas obras 
auxiliares. 
Con carácter general, y siempre que lo ordene la Dirección Facultativa, deberá replantearse el contorno de los 
alzados antes de empezar la ejecución de los mismos. 
3.4. Acceso a las obras 
El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías públicas y privadas 
utilizadas por sus medios como acceso a los tajos.  Si se deterioran por su causa quedará obligado a dejarlas, al 
finalizar las obras, en similares condiciones a las existentes al comienzo. 
Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto si el Contratista ha 
conseguido permiso de su propietario para su utilización. 
En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, construcción y 
conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo del Contratista. 
3.5. Excavaciones 
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos y las que determine la 
Dirección Facultativa.  Para la realización de estos se seguirán las indicaciones incluidas en el Anejo nº 5 
"Movimientos de tierras" del presente Proyecto. 
El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de las vías públicas y de 
las construcciones colindantes y aceptará la responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las 
debidas medidas de precaución, desatender las órdenes del Director Facultativo o su representante técnico 
autorizado o por defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 
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Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, siendo el 
Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones.  El coste de las entibaciones 
se entiende comprendido en los precios fijados en los cuadros, salvo especificación en contra del Presupuesto. 
Todos los paramentos de los taludes y de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos 
nivelados y limpios por completo. 
Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las 
averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas 
de agua, electricidad, teléfonos, saneamientos, etc., tanto si se encuentran reflejadas en el proyecto como no. 
Asimismo y salvo especificación en contra en el Presupuesto, será de cuenta del Contratista los bombeos y 
agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un trabajo en seco que asegure la calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de 
obra indebidamente ejecutada. 
Todos los materiales procedentes de excavaciones y demoliciones no aprovechables serán transportados a 
vertedero por cuenta del Adjudicatario.  La elección del vertedero así como los costes y responsabilidades 
inherentes a su utilización serán de cuenta del Adjudicatario quien deberá informar previamente a la Dirección 
Facultativa de la ubicación y características del mismo. 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se observarán asimismo las especificaciones de los artículos 320 sobre excavaciones, 340 sobre terminación y 
refino de la explanada, 301 sobre demoliciones y capítulo III sobre rellenos de PG-3. 
3.6. Relleno y extendido de tierras de tierras y gravas. 
Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa, y se realizarán siguiendo las 
recomendaciones del Anejo nº 5 "Movimiento de tierras" del presente Proyecto. 
El material de relleno procederá de la misma obra. 
La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los mismos según la situación 
en el terreno y el tipo de conducción.  Se detalla en los planos las diferentes clases de relleno. 
En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber tenido que efectuar acopios 
intermedios cuando así lo exijan los condicionantes propios de la obra. 
En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a ambos lados, este relleno se 
efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con el mismo de forma simultánea en ambos lados. 
El extendido de tierras se realizara conforme establece de Anejo 5 “Movimiento de Tierras” y los planos referentes 
a esta acción. En toda operación de vertido y extendido per procurará compactar la tierras lo menos posible, a fin 
de que estas áreas puedan acoger, lo mejor posible, la presencia de vegetación. 
3.7. Acaballonado y aterrazado 
Se realizará en los taludes definidos en el Anejo V “Movimiento de tierras”, la preparación del suelo en el indicada, 
de forma que su materialización sea los más aproximada posible a la definición que, de esta, se realiza en los 
planos y en estos pliegos. 
3.8. Construcción de muros de contención. 
Se atenderá a las recomendaciones realizadas en el Anejo IV “Control de la erosión y fijación de taludes” además 
de a los planos y resto de documentos, de este proyecto, que hagan referencia a estas obras. 
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Con respecto a los muros de escollera se deberán seguir las recomendaciones hechas en la obra “Ballester Muñoz, 
F. et al., 2006. Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en proyectos de carreteras. Ministerio de 
fomento. Madrid”  
3.9. Instalación de biorrollo y mallas orgánicas 
La instalación de los biorrollos se realizará según indique el suministrador; en ausencia de esta, se procederá 
acuerdo con lo expuesto en los documentos de este proyecto. 
Para su instalación de la malla orgánica se procederá según indique le suministrador; en ausencia de estas 
indicaciones, de la siguiente manera: 
- Anclaje de la manta: a la cabecera del talud a una zanja de 0,5x0,5m, y fijarla con una hilera de grapas 
separadas 0,50 cm, al fondo de la misma.  
- Desenrollar la manta: longitudinalmente, a lo largo del talud, sin tensar procurando que esté en pleno 
contacto con el suelo facilitando su adherencia y el crecimiento de las plantas a través de ella.  
- Fijarlas al suelo: con grapas adecuadas a la dureza o penetrabilidad del terreno según plano. 
- Los solapes de las tiras de manta: serán como mínimo de 10 cm., tanto lateralmente como al principio y final 
de la manta, debiendo en este caso montar la manta remontarte sobre la descendente, grapándolas mediante 
una hilera de grapas distantes no más de 50cm.  
- Grapar las tiras de manta adyacentes: extremo sobre extremo a una distancia máxima de 2 metros y mínima 
de 1 metro.  
3.10. Siembras 
Definición y alcance 
Se define la siembra como la distribución adecuada de las semillas en un terreno acondicionado a tal fin. 
Previamente a la siembra se realizará una preparación del suelo que comprenderá las siguientes operaciones: 
.- Subsolado del suelo hasta 50-60 cm de profundidad, menor de 25 cm en la zona 1. 
.- Incorporación de abonos y enmiendas, no en zonas encharcables (zona 1). 
.- Desmenuzamiento mecánico del terreno mediante rastrillado ciego para rasanteo somero y pasada de rastrillo 
ciego para rasantear la capa superior del terreno, dejándola lista para la siembra. 
La siembra se realizará manual a voleo, con el fin de no compactar el suelo. 
Esta unidad de obra incluye: 
Preparación del suelo. 
Suministro y distribución de la semilla. 
Cubrición de la semilla. 
Cuidados posteriores. 
Materiales 
Las semillas a utilizar serán: 
Zona 1: 
La densidad de semillas será de 25 g/m2 en la siguiente proporción: 
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ESPECIES 
% en 
peso 
Junco redondo 10 
Junco churrero 10 
Heno 20 
Hipérico 10 
Hierba orejera 10 
Melioloto 10 
Alpiste 20 
Grama 10 
Zona 2: 
La densidad de semillas será de 25 g/m2 en la siguiente proporción 
ESPECIES % en peso ESPECIES % en peso 
Espiguilla 2 Esparto 4 
Centaura áspera 2 Veza 2 
Grama 2 Jaguarzo 5 
Beleño 2 Jara pringosa 25 
Esparceta 2 Efedra 5 
Garbancera 2 Retamas 10 
Corónopo 2 Romero 25 
  Tomillo aceitunero 10 
 
Deben cumplir lo establecido en el capítulo II artículo 14 del presente Pliego en cuanto a pureza, potencia 
germinativa, y presencia. 
El tapado de la semilla podrá efectuarse con la propia tierra vegetal  
Ejecución de las obras 
- Distribución de las semillas y cubrición. 
En las siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su inspección por la Dirección de 
Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente, ya que las semillas gruesas requieren quedar más 
enterradas que las pequeñas y es conveniente -aunque no estrictamente necesario - efectuar la siembra de la 
siguiente manera: 
Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al 
último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden 
enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse.  Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser 
recubiertas. 
- La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades: una, avanzando en 
una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. 
La siembra se hará a voleo, por lo que requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una distribución 
uniforme de la semilla. Para facilitar la distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina 
en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 
Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una buena distribución 
de las semillas en una sola pasada y cuando no importe que las semillas gruesas queden tapadas muy 
someramente. Esta última circunstancia suele darse cuando entran en la composición de la mezcla solamente para 
asegurar un efecto inicial, ya que son de germinación más rápida, mientras se establecen las demás. 
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Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 
- En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte más elevada. 
- También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
- Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva para cortar luego el césped 
sobrante y definir así un borde neto. 
- Época de siembra. 
Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera,  en días sin viento y suelo con tempero. Estas 
épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse 
unos cuidados posteriores suficientes. 
- Dosificación 
Determinados en el punto “materiales” de este apartado “siembras”. 
Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la germinación, por insuficiente 
preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas, etc. 
- Cuidados posteriores 
Consisten en aplicar riegos y siegas.   
Tras la siembra si la Dirección de Obra lo autorizara, bien a petición suya o del Contratista, se procederá a regar 
cuando el déficit hídrico haga peligrar la pervivencia de las plantas y se evitarán arrastres de tierra y de semillas. Si 
el déficit no fuese fuerte es mejor regar una vez que hayan arraigado. 
La época indicada para las siembras asegura que habrá lluvias más o menos cercanas y es mejor esperarlas que 
aplicar un riego con el riesgo de alteraciones en la distribución de las semillas y en la uniformidad de la superficie. 
El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de tierra o de semillas.  
Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. 
La cantidad de agua necesaria, difícil de precisar, puede oscilar entre diez (10) y cuarenta metros cúbicos (40) por 
hectárea y riego (40 m3/Ha. y riego). 
No es necesario seguir la práctica tradicional de dar la primera siega con guadaña, en base a un hipotético 
arranque de las plántulas. La operación puede hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente 
alto, a unos dos centímetros (2 cm), el nivel de corte. La altura de corte será creciente con el tiempo seco. 
- Precauciones adicionales 
El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. Existen diversos procedimientos para 
ahuyentarlos y para tratar las semillas haciéndolas no apetecibles.  Quizás el más eficaz sea la colocación de trozos 
de algodón a unos pocos centímetros por encima del suelo. 
Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus hormigueros cantidades considerables de 
semillas. El tratamiento es más fácil en este caso, recurriendo a alguno de los productos comercializados con tal 
fin. 
Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con la Dirección de Obra las precauciones a 
tomar. 
Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este motivo, así como los de nuevas siembras si no 
hubiese tomado las medidas indicadas. 
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Control de calidad 
Las semillas serán del aspecto y color de la especie proyectada presentándose en sacos cerrados conveniente-
mente etiquetados y desprovistos de cualquier elemento patógeno. 
Se cuidará de que las dosis utilizadas sean las establecidas en el Proyecto y de que las labores de siembra se 
desarrollen según lo establecido en el apartado anterior. 
Los plazos mínimos para la recepción de un encespedamiento pueden ser fijados por los términos "pradera 
nacida" o "después de la primera siega"; dentro de estos plazos o cualquiera inferior a un año, habrán de 
ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se especifiquen en el Proyecto o que les sean 
aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 
Si en un período máximo de dos meses a partir de la realización de la siembra no se ha producido la germinación 
de las semillas en una zona tratada o ésta es muy deficiente, quedará a juicio del Director de la Obra la exigencia 
de repetir la operación de siembra, dicha repetición, en caso de efectuarse, correría a cargo del Contratista si así lo 
indicara el Director de la Obra. 
Coberturas admisibles 
Debido a la falta de elementos de juicio, e incertidumbres presentes para este tipo de actuaciones, se admitirá 
como valido una cobertura superior al 40%. 
Desbroce 
Se entiende por desbroce la eliminación de la cobertura vegetal, ya sea totalmente o de manera selectiva. 
El desbroce se realizará a hecho, manualmente mediante motodesbrozadora portátil. 
La altura del corte se fijará a menos de 10 cm del suelo. 
El desbroce incluye la retirada de los restos vegetales obtenidos. Dichos restos nunca podrán ser quemados, 
pudiendo, a juicio de Dirección de Obra, ser trasladados a vertedero autorizado o ser empleados como 
cubresiembras en las superficies sembradas contempladas en Proyecto. 
 
3.11. Plantaciones 
Esta unidad de obra comprende: 
- Preparación del terreno 
- Suministro de materiales a pie de obra. 
- Apertura de hoyo de las dimensiones determinadas en el presente proyecto. 
- Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medio de drenaje o mejora de la tierra de relleno por medio 
de la incorporación de los materiales especificados como: Materia orgánica, polímero absorbente y abono de 
liberación controlada, en caso de que se determine necesario. 
- En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra vegetal y transporte de suelos inadecuados a 
vertedero. 
- Plantación. 
- Colocación de tutor de bambú 60cm  
- Colocación de protector tipo mixto (mitad opaco, mitad malla) de h =60 Sec=9x9 
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- Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la unidad, en condiciones de ser 
aceptada por la Dirección de Obra. 
Precauciones previas a las plantaciones 
La Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, los siguientes datos relativos a 
permeabilidad, carencias de elementos fertilizantes, pH, contenido en materia orgánica y composición 
granulométrica en las mismas condiciones del capítulo referente a modificaciones de suelo. 
Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de Incorporar materia orgánica en 
determinada cantidad y forma, efectuar aportes de tierra vegetal de cualquier tipo, realizar enmiendas, establecer 
un sistema de drenaje para algunas plantaciones, etc. 
Acciones para fomentar el arraigo. 
Se completará la  acción de plantado con la realización de  un alcorque alrededor de las plantas, aporcado y, 
colocación de tutor y protectores tipo malla. 
Se realizará un riego de establecimiento con una dosis de 20-40 litros por planta, con cisterna, pie a pie. 
En caso de retraso en el periodo de lluvias: se efectuarán riegos cada dos semanas, hasta la llegada de las lluvias. 
El porcentaje de marras admisible será para todos los rodales el 8%. Las marras serán repuestas antes del tercer 
año posterior a la plantación. La obligación de reposición recaerá sobre la empresa contratista. 
Depósito 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder a 
depositarlas. El depósito solo afecta a las plantas que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con 
envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario en cambio cuando se reciban en cepellón 
cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.). 
Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, transportándolas 
hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa 
de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para 
protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 
Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a colocar las 
plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de 
alguna manera del contacto con el aire. 
Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste de yeso, plástico o paja. 
El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. 
Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se tomarán las máximas 
precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para 
evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma se 
bajarán del camión con sumo cuidado. 
Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar dañadas por la 
compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según ordene el Director de la Obra. 
En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. Asimismo se regarán las plantas 24 
horas antes de la plantación con una dosis igual al volumen del envase de cultivo. 
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Desecación y heladas 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas 
deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º C no deben plantarse (ni siquiera 
desembalarse), y se colocarán así embaladas en un lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente. 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con una mezcla de tierra y agua, 
durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra 
húmeda la totalidad de la planta (no solo las raíces). 
Apertura de hoyos 
Son las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado a las plantaciones. 
En los lugares en que exista matorral desarrollado se evitará en todo lo posible su destrucción, limitando el 
desbroce al hoyo de plantación y un pequeño área a su alrededor. 
La excavación se realizará a mano interior de los huecos, y máquina en las zonas periféricas, siendo conveniente 
efectuarla con una antelación de un mes como mínimo a la operación de plantación, para favorecer la 
meteorización y aireación de la tierra. 
El tamaño de la planta afecta directamente al del hoyo, por la extensión del sistema radicular. Los volúmenes de 
excavación serán: 40x40x40cm a mano, y 60x60x60 cm los ejecutados con maquina. 
Plantación 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque superficial con la tierra sobrante 
en caso de que sea necesario o bien un aporcado según los casos. 
Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente orden: 
1) Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la capa de tierra llegue hasta 10 
cm. por debajo del extremo inferior de la raíz. 
2) Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra vegetal. 
3) Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo 
de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo. 
4) En el caso de que fuera necesaria una capa de drenaje ésta debe instalarse previamente y con un espesor de al 
menos unos 10 cm de grava. 
5) Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz, aporte de enmiendas y 
polímeros absorbentes de humedad, en el caso que sea necesario, en las cantidades indicadas, colocados junto al 
sistema radical de la planta. 
La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades 
de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, pues podría llegar a quemarlas. Se evitará por tanto, la 
práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo sin suficiente separación de las raíces. 
Será facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte del abono orgánico sobre el alcorque extendido alrededor 
de la planta, en la cantidad especificada. 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 
* Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 
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* En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para favorecer el 
crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 
* Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, pantallas) se harán de modo que la cara menos vestida sea la 
más próxima al muro, valla, o talud.  
Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que la planta presente su menor sección 
perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se 
consultará a la Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la 
vertical en sentido contrario al de la dirección del viento. 
En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que estas situaciones son 
enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser absolutamente necesaria la colocación de las plantas en 
los hoyos, se evitará el riego hasta que se establezcan condiciones más favorables. 
Poda de plantación 
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las 
raíces y la parte aérea de la planta, esta última, por tanto debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el 
sistema radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, sin embargo las de hoja persistente, 
singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta poda no se realizará en este tipo de plantas. 
En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se realizará una poda del sistema radical 
siempre que las raíces sobresalgan del cepellón o se observe que el sistema radical esté enrollado o sea 
excesivamente abundante en la parte exterior del cepellón. 
Normas generales 
Los árboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los hoyos y zanjas, al nivel 
adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación que tenían en su anterior 
ubicación. 
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles de hoja caediza que no presenten 
especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas 
por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar, en 
su caso, el "embarrado", operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en 
una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de hormonas de 
enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical. 
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal 
bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento 
posterior no origine diferencias de nivel. 
El trasplante con cepellón es obligado para todas las plantas cuando la plantación se efectúa en época de 
climatología no adecuada. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se 
desprenda; en los ejemplares de gran tamaño y desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de 
yeso, escayola, madera, etc. y se cuidará que el transporte a pie de obra se haga de modo que no se den roturas 
internas en el cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos). 
La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En 
todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que rodea 
a las raíces. 
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Momento de la plantación 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero evitando los días de 
heladas fuertes (por lo que generalmente se excluirán los meses de diciembre, enero y parte de febrero). 
Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar las fechas habituales de Marzo-Abril, a juicio del Director de 
Obra. 
Casos particulares 
Plantaciones tardías a raíz desnuda 
La plantación a raíz desnuda, de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma general, dentro de la época 
de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su 
foliación ha comenzado; la operación se llevará a cabo en ese caso, tomando las siguientes precauciones 
adicionales: 
* Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando sin embargo, conservar la 
forma de árbol. 
* Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que pudieran existir en el 
punto de inserción. 
* Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento. 
* Protección del tronco contra la desecación. 
* Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros (20 cm) para estos últimos y 
de cuarenta centímetros (40 cm) para los primeros. 
* Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 
Especies a utilizar y marco de plantación 
Serán las determinadas en el Anejo VI “Revegetación”, los precios y los planos correspondientes. 
El marco de plantación es variable en función de las especie y los condicionantes especiales le las zonas de 
implantación; serán los especificados en el Anejo IV “Revegetación” y los planos correspondientes. 
Operaciones posteriores a la plantación 
Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las indicadas posteriormente. Otras operaciones 
como colocación de acolchantes, entrecavas, abonados y riegos de mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no 
están incluidos en esta unidad de obra. 
Colocación de tutores o vientos 
Cuando se considere necesario por el viento, se afianzarán las plantas por medio de tutores. 
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz de la planta. Tendrán resistencia superior al fuste 
de ésta. 
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, se protegerá previamente la planta con una venda de saco o lona y 
para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico corrugado o el material que indique la 
Dirección de Obra. 
El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma que se 
interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un 
cierto juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una 
fijación rígida. 
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En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta de una adecuada 
protección. 
El afianzamiento de plantas con vientos consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la 
mantenga en posición vertical. 
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas o piquetes bien firmes situadas en los tres vértices de un 
triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la altura de la planta. 
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo ésta previamente con vendas de saco o lona 
y atando con alambre introducido en macarrón de plástico. 
Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse asimismo, la verticalidad después de una lluvia o 
de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 
En el caso de protectores para plantas pequeñas que impidan el fácil acceso a partes del árbol al ganado o a 
animales se colocarán durante la plantación. 
En el caso de tutores triples o cuádruples protectores de planta grande, se colocarán después de la plantación. 
Unidad de mantenimiento 
Durante el primer año de garantía se realizará, en cada una de las plantaciones, 1 vez/año y principalmente en 
primavera, las siguientes operaciones de mantenimiento: 
 + cavado en base 
 + retirada de malas hierbas 
 + adición de 1 kg. De abono complejo tipo 15:15:15, granulado, solo en las zonas preifericas. 
 + acabado 
Se procederá al recalce siempre que se estime necesario. 
En Junio y Julio se realizarán riegos cada dos semanas con dosis de entre 20-40 litros, siempre que sea necesario, a 
fin de acortar el periodo de sequía; hasta que la plantación pueda subsistir por sí misma.  
Estas operación serán llevadas a cavo por el contratista hasta que la obra sea entregada, posteriormente a este 
momento queda liberado de obligación. 
Riego de la plantación 
Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación; el riego ha de hacerse 
de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle 
que lo rodea. 
Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de diámetro como mínimo. En el caso de 
plantaciones en taludes el alcorque será una banqueta de 60 cm de lado o bien se realizará un hoyo de 0,30 m de 
diámetro a partir del hoyo de plantación de forma que quede ladera arriba de éste. 
Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni den lugar a 
erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes. No se regará en días de 
fuerte viento. 
En caso de no estar indicado, se administrará un riego de instalación de 25 l. de agua por planta en el caso de 
árboles menores de 1,50 m. de altura, y de 50 l. en el caso de árboles de más de 1,50. Se llevará a cabo 
inmediatamente después de la plantación. 
Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación. 
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Reposición de marras 
El porcentaje de marras admisible será para todos los rodales el 8%. Las marras serán repuestas antes del tercer 
año posterior a la plantación. Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan durante el período de 
garantía serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 
Las plantas que en la segunda primavera del período de garantía no presenten las características exigidas a juicio 
de la Dirección de Obra, deberán ser igualmente sustituidas a cargo del contratista. 
La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 
- Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 
- Reapertura de hoyo. 
- Confección de alcorque, en su caso. 
- Plantación. 
- Afianzamiento si fuera necesario. 
- Primer riego. 
- Limpieza de terreno. 
 
Todo en las mismas condiciones que la plantación normal. 
Aporcado 
La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas hasta una cierta altura. 
En las plantas leñosas tiene como finalidad: 
* Proteger de las heladas al sistema radical. 
* Contribuir a mantener la verticalidad. 
Se aplicará el acollado cuando así lo indique la Dirección de Obra. 
Tratamiento de heridas 
Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser cubiertas por un mástic antiséptico con la doble 
finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 
Se cuidará de que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea limpio y se 
evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 
Se aplicará el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra. 
Otros 
Lo anterior se complementara con lo indicado  en el Anejo VI “Revegetación”. 
3.12. Hidrosiembra 
La hidrosiembra es un procedimiento especialmente adecuado para el tratamiento de grandes superficies y para la 
siembra en taludes de fuertes pendientes o de acceso difícil, donde otros medios de operación directa resultan 
menos eficaces. Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia hidrosiembra se realizarán 
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en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de 
precipitación. En todo caso el Director Facultativo habrá desautorizar el momento de iniciación de los trabajos y 
marcar un plazo para la finalización de los mismos. 
Desde el momento en que se mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia la operación de siembra no 
transcurrirán más de 20 minutos. El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado por encima de la horizontal. 
La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso hasta el punto de 
siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla 
se realizará de tal manera que no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante 
la operación se produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar que la 
mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a 
tratar es función de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 50 metros, y deberá ajustarse 
en obra, realizando las pruebas pertinentes a fin de evitar los efectos antes indicados. 
La hidrosiembra se realizará en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. A criterio de la Dirección 
Facultativa se considerará la posibilidad de dar dos pasadas de hidrosiembra con dosificaciones más ligeras en 
lugar de una sola. En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar mangueras de forma 
que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando hay vientos 
fuertes, o tenga lugar cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta cuando se lanza 
el chorro desde la hidrosembradora. 
El contratista se compromete a resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la superficie de zonas desnudas 
en relación a la superficie total de hidrosiembra sea superior al 3% y, en todo caso, cualquier superficie unitaria sin 
vegetación superior a 3 m2. El muestreo se realizará sobre parcelas de un metro de ancho y de toda la altura del 
talud. Las dosis y especies, serán las especificadas en el Anejo VI “Revegetación” y en precios. 
ESPECIE % del total de semillas (173 Kg) 
Grama Cynodon dactilon 18 
Meaperros Helicrisun stoechas 2,5 
Hipérico Hypericum perforatum 7 
Lavanda Lavandula stoechas 2,5 
Esparceta Onobrychis vicifolia 7 
Garbancera Ononis hirta 7 
Verdolaga Portulaca oleracea 7 
Romero Rosmarinus officinalis 2,5 
Hierva de cuchillo Sanguinosorba minor 7 
Esparto Stipa tenacissima 20 
Espiguilla Bromus erectus 10 
Tomillo Tymus vulgaris 2,5 
Veza Vicia sativa 17 
 
En caso de difícil suministro de las semillas indicadas, la dirección facultativa de obra podrá escoger otras, siempre 
y cuando, concuerden con los valores ecológicos de las especies determinadas en este proyecto, y cuyos caracteres 
culturales sean asimilables. 
La cobertura admisible, debido a la falta de elementos de juicio, e incertidumbres presentes para este tipo de 
actuaciones, se admitirá como valida aquella superior al 40%. 
3.13. Otras fábricas y trabajos 
En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones explícitas en este Pliego, el 
Contratista se atendrá, en primer término a lo que sobre ello se detalla en los planos y presupuesto, y en segundo, 
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a las instrucciones que por escrito reciba de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales 
que sean aplicables en cada caso. 
3.14. Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de materiales, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas necesarias para que las obras 
ofrezcan buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa siendo a cargo del Contratista la limpieza general de la 
obra a su terminación, retirando completamente todo vestigio de instalación auxiliar. 
3.15. Seguridad y Salud en el trabajo 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y 
a cuantas disposiciones estén vigentes sobre la materia así como a garantizar la seguridad de los viandantes y los 
vehículos que se mueven en las proximidades de las obras. 
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CAPITULO IV - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
4.1. Condiciones generales 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 que figura en el 
presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata, baja o alza de licitación en su caso y a la cantidad 
resultante se añadirá el 16% del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se 
establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas.  Estas unidades comprenden el suministro, cánones, 
transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 
servicios públicos o privados, afectados por el proceso de ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de 
caminos de obra, instalaciones auxiliares, etc.  Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se 
especifican en la definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de ensayos. 
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de acuerdo con las normas que 
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste 
renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo.  En tal caso, será válido el resultado 
que la Dirección Facultativa consigne. 
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones contenidas en los planos del 
proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
No le será de abono al Contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa.  Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 
restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
No se detallan en los conceptos incluidos en cada precio los especificados en las cláusulas 51 del Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas Generales, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1.970. 
4.2. Medición y abono de excavaciones 
Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen por m3, y se valorarán 
a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto. 
La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado previo del terreno antes de la 
excavación y los deducidos de las secciones definidas en los planos de Proyecto o en sus modificaciones 
autorizadas por la Dirección Facultativa.  El cálculo de volúmenes se realizará en base a las anchuras de base de 
excavación y taludes definidas en las secciones tipo de los planos de Proyecto, adoptando como profundidades 
excavadas los datos reales tomados del movimiento de tierras realizado y aprobado. 
Se ha considerado un precio de excavación único para todo tipo de terreno, teniendo en cuenta la existencia de 
material no consolidado.  
No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes que se deduzcan de los 
datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección Facultativa antes del comienzo o en el curso 
de la ejecución de las mismas.  En las zanjas, los taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de 
abono al Contratista serán, para cualquier clase de terreno, los marcados en los planos. 
En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono suplementario, el coste de todas las 
operaciones necesarias para realizar la excavación, la explanación, o el desmonte, incluso: el refino de las 
superficies aunque sea realizado manualmente.  Igualmente, y en el caso de tener que utilizar explosivo, se 
considerarán incluidos todos los costes derivados de su manejo y utilización, tales como Proyecto de voladura, 
tramitación, perforaciones, explosivos y detonante; todo lo cual será de competencia y a cargo del Contratista y 
bajo su responsabilidad.  También se incluyen la excavación posterior del material volado y las operaciones de 
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limpieza de escombros proyectados en los terrenos colindantes.  Además incluye el transporte a acopios para 
posterior utilización y el transporte a vertedero de los productos sobrantes o desechables.  En este precio se 
considera incluido igualmente el mayor volumen a transportar debido al esponjamiento, así como los gastos 
propios de vertedero incluido su adecuación final. 
Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se incluyen las entibaciones necesarias 
así como las labores de agotamiento del agua en la excavación en tanto ésta se encuentre abierta.  Se incluye 
también en el precio el establecimiento de barandillas y otros medios de protección que sean necesarios; la 
instalación de señales de peligro, tanto durante el día como durante la noche; el establecimiento de pasos 
provisionales durante la ejecución de las obras tanto de peatones como de vehículos y el apeo y reparación de las 
conducciones de agua, teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios y servidumbres que se descubran al 
ejecutar las excavaciones. 
En caso de desprendimiento o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación efectuada, el Contratista 
dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la retirada de los materiales desprendidos y/o para el 
saneo de la zona atendiendo las órdenes de la Dirección Facultativa.  Estos medios no serán de abono, ni tampoco 
los desperfectos ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso 
(encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa salvo autorización 
expresa por escrito de la Dirección Facultativa. 
4.3. Medición y abono de rellenos y terraplenes 
Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m3 deducidos de planos y según las 
secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el Cuadro de Precios 1. 
Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su totalidad y que incluye: cánones 
y costes de compra de material, transporte, carga y transporte desde acopios intermedios de obra, rampas de 
acceso a la excavación, vertido, extensión y compactación.  Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o 
criba del material cuando se exija o sea necesario. 
Por último en esta unidad se incluyen expresamente los costes de reposición del terreno en sus condiciones 
originales, con retirada de piedras, explanación y renovación de tierras. 
La ejecución de las obras se adecuara a lo expuesto en el anexo correspondiente; pudiéndose realizar de otras 
formas, siempre que la dirección facultativa de obras lo autorice o indique.   
4.4. Medición y abono de aterrazado y acaballonado 
Se abonarán en m realmente ejecutados, completamente y correctamente terminados, con forme a lo estipulado 
en el Cuadro de Precios 1. 
4.5. Medición y abono de muros de contención 
Medición y abono de escollera 
La escollera vertida y colocada se abonará por m3 realmente ejecutado y medido con arreglo a las secciones 
transversales indicadas en los planos. 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  Dicho precio comprende el suministro, transporte, 
manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su ejecución, e incluye la puesta 
en obra. 
El espesor mínimo será de 0,5 m. y el de abono de 0,70 m. siendo el peso mínimo de 200 kilogramos. 
Medición y abono del muro viviente 
Se medirá en m de muro completamente terminado, y su precio será el estipulado en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO).             ~ 29 
~ 
 
 
4.6. Medición y abono de instalación de biorrollos 
Se abonara en m, correcta y totalmente, terminadnos en obra, según el Cuadro de Precios Nº 1 
4.7. Medición y abono de instalación de malla orgánica 
En m2, correcta y totalmente, ejecutados en obra según el Cuadro de Precios Nº 1. 
4.8. Medición y abono de rellenos localizados de material filtrante 
Se medirán por m3 realmente ejecutados según la sección definida en los planos del proyecto y se abonará a los 
precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactación según las condiciones de Proyecto. 
4.9. Medición y abono de escollera 
La escollera vertida y colocada se abonará por m3 realmente ejecutado y medido con arreglo a las secciones 
transversales indicadas en los planos. 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  Dicho precio comprende el suministro, transporte, 
manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su ejecución, e incluye la puesta 
en obra. 
El espesor mínimo será de 0,5 m. y el de abono de 0,70 m. siendo el peso mínimo de 200 kilogramos. 
4.10. Medición y abono plantaciones de árboles y siembras. 
Los árboles se medirán por unidades realmente ejecutadas, y se abonarán al precio que figura en el cuadro de 
precios nº 1, estando incluida la excavación, la tierra vegetal y el agua de riego. 
Asimismo, las siembras e hidrosiembras se medirán por metro cuadrado realmente ejecutado y se abonará al 
precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, estando incluida: la preparación del terreno, siembra, mantillo – si 
estuviese prescrito- y primer riego. 
4.11. Partidas alzadas de abono íntegro 
Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el Presupuesto, una vez cumplidos los 
requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la baja de adjudicación correspondiente. 
4.12. Partidas alzadas a justificar, trabajos por Administración y Precios Contradictorios 
Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a los partes de obra que se vayan emitiendo y 
contrastándose por la Dirección de Obra.  La valoración se hará en base a los Precios del Cuadro de Precios y, si no 
existen mediante la aplicación de los precios unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales que figuren en el 
anexo correspondiente de la Memoria.  Dichos precios se verán afectados de un 6% por costes indirectos y medios 
auxiliares.  Obteniéndose así los precios de ejecución material de cada partida que se verá posteriormente 
afectada de los coeficientes de contrata, alza o baja e I.V.A.  Igualmente para los trabajos y suministros que los 
sean por terceros se justificarán mediante factura. 
Idéntico tratamiento tendrán los trabajos ejecutados por Administración y por último para la elaboración de 
precios contradictorios, se tomará como base de partida dichos precios ya existentes y los precios unitarios 
citados. 
4.13. Abonos de obras no autorizadas 
Los trabajos efectuados por el Adjudicatario modificando lo previsto en los documentos contractuales del Proyecto 
sin la debida autorización habrán de ser demolidos a su costa si la Dirección Facultativa Técnica lo exige y en 
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ningún caso será abonable, siendo responsable el Adjudicatario de los daños y prejuicios que por la ejecución de 
dichos trabajos puedan derivarse. 
4.14. Abono de obras defectuosas pero aceptables 
Si alguna obra no se haya realizado debidamente, con sujeción a las condiciones del Proyecto y fuese sin embargo 
admitida, podrá ser recibida provisional y aún definitivamente, en su caso, pero el Adjudicatario estará obligado a 
conformarse con la rebaja que la Dirección Facultativa de la obra señale y el Propietario apruebe, salvo en el caso 
de que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones del Contrato. 
4.15. Abono de obras incompletas 
Si por rescisión del Contrato, o por otra causa cualquiera, fuese necesario valorar obras incompletas, se atendrá el 
Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, fundada en la insuficiencia de precios o en la 
omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen. 
4.16. Abono de obras accesorias, auxiliares e imprevistas 
No tendrá derecho el Adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la Dirección Facultativa. 
Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Adjudicatario se abonarán a los precios de Contrato, si les son 
aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la subasta. 
Si contienen materiales o unidades de obra no previstos en el Proyecto, que por tanto no tienen precio señalado 
en el Presupuesto, se determinará previamente el correspondiente precio contradictorio entre la Dirección 
Facultativa y el Adjudicatario.  Si éste ejecuta las obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá 
conformarse con la tasación que efectúe la Dirección Facultativa de las obras. 
4.17. Vicios o defectos de construcción 
Cuando la Dirección Facultativa presumiese la existencia de vicios o defectos de construcción, sea en el curso de la 
ejecución de las obras o antes de la recepción definitiva, podrá ordenar la demolición y reconstrucción de la parte 
o extensión necesaria. 
4.18. Materiales que no sean de recibo 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a cada uno de ellos en 
los Pliegos de Condiciones del Concurso y del Proyecto. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa quien podrá señalar al 
Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales desechados. 
4.19. Materiales sobrantes 
La Propiedad no adquiere compromiso de comprar o conservar los materiales sobrantes después de haberse 
ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del Contrato. 
4.20. Medición y abono de Ensayos y Control de Calidad 
La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena ejecución de las obras.  A tal 
efecto el 1% del Presupuesto de Ejecución material está destinado a este concepto. 
La empresa Contratista es la encargada de contratar con Laboratorio homologado y aprobado por la Dirección de 
Obra y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada del 1%.  Si se produjera exceso superior al 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material en concepto de ensayos, este exceso será abonado independientemente, 
siempre que lo justifique el Contratista mediante las facturas correspondientes del Laboratorio. 
En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y a su cargo todos los medios personales y materiales para 
llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación en obra. 
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Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección Facultativa serán de cuenta del 
Adjudicatario. 
En ningún caso se incluyen en estos ensayos las pruebas de presión interior y estanqueidad de tuberías, registros, 
depósitos, ensayos de compactación de zanjas y otros propios de la comprobación de la buena ejecución de la 
obra. 
4.21. Otras unidades de obra 
El resto de las unidades de obra, que figurando en los cuadros de precios no se han relacionado en el presente 
capitulo, se medirán y abonarán por el número de unidades realmente ejecutadas y definidas por longitud, 
superficie, volumen, peso o unidad completamente terminada con arreglo al Pliego de Condiciones. 
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MEDICIONES 
         
CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN Uds LONGITUD ANCHURA ALT. PARCIALES TOTALES 
         
CAPÍTULO 01:  Movimientos de tierra 
  
            
         
01.01 Km Acaballonado por medios mecánicos 
    
  
Formación de caballón con excavadora,  longitud de besana menor 
de 300 metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.   
  
Hueco 1 1 1,612 
  
1,612 
 
  
Hueco 2 1 1,696 
  
1,696 
 
       
  3,308 
         
         
01.02 m Acaballonado por medios manuales 
    
  
Formación de caballón con  medios manuales. Medida en m de 
caballón realmente realizados.   
  
Hueco 1 1 115,000 
  
115,000 
 
       
  115,000 
         
         
01.03 Km Aterrazado por medios mecánicos 
  
  
Formación de terraza con excavadora, longitud de besana inferior a 
300 metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.   
  
Hueco 3 1 0,960 
  
0,960 
 
       
  0,960 
         
         
01.04 m³ Acondicionado manual de base de  muro de contención 
   
  
Excavación por medios manuales de zanja para asiento de muro, de 
1m de anchura por 0,5 de profundidad, con las tierras dejadas al 
borde, en terreno flojo. Medida en m³ ejecutados en obra. 
  
  
Muro de escollera con 
vegetación 
1 22,000 1,00 0,50 11,000 
 
       
  11,000 
         
         
01.05 m³ Acondicionado mecanizado de base de  muro de contención 
   
  
Excavación por medios mecánicos de zanja con contrapendiente de 
15%, para el asiento de muro de contención, de anchura 2,6 en 
terreno flojo. Medido en volumen ejecutado en obra. 
  
  
Muro viviente 1 
   
11,150 
 
       
  11,150 
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01.06 m³ Excavación, carga y transporte al Hueco 4 
   
  
Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, 
con medios mecánicos. Medido en volumen ejecutado en obra.   
  
Laguna 1 1 
   
2.980,00 
 
  
Laguna 2 1 
   
5.200,00 
 
       
  8.180,00 
         
         
01.07 m³ Excavación y vertido de tierra en los alrededores de la excavación 
  
  
Excavación por medios mecánicos en terreno suelto, con 
profundidad ≤ 1,5m, y vertido en los alrededores. Medido en 
volumen ejecutado en obra. 
  
  
Filtro verde 1 
   
1.127,00 
 
       
  1.127,00 
         
         
01.08 m³ Recogida, movimiento y vertido de serrín de granito 
  
  
Recogida por medios mecánicos de los acopios de serrín de granito, 
carga, movimiento y vertido al Hueco 4. Medido en volumen 
transportado. 
  
   
1 
   
911,00 
 
       
  911,00 
         
01.09 m³ Carga de tierra vegetal, transporte al Hueco 3 y explanación.  
  
  
Extracción, movimiento y explanación, de tierra vegetal procedente 
de la obra, con camión de 12Tn y motoniveladora pequeña. Medido 
en m³ ejecutados en obra 
  
   
1 
   
1.360,000 
 
       
  1.360,00 
         
01.10 m³ 
Relleno y extendido de gravas para filtrado de agua, y sostén de la 
vegetación en el filtro verde   
  
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, de grava  
13/38 – R, puesta en obra, hasta una altura de 0,5 metros desde la 
base de la excavación. Medido en m³ ejecutados en obra. 
  
   
1 
   
595,000 
 
       
  595,00 
         
CAPÍTULO 02:  Instalación de elementos de control de la erosión y desprendimiento 
de taludes 
        
         
02.01 m Colocación de biorrollos de coco 0,5m 
  
  
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de 
profundidad la mitad del diámetro del biorrollo y fijado con estacas 
de castaño cada 2 m de largo el doble que el diámetro  del biorrollo  
y diámetro 8-10cm. 
  
  
Zona habilitada para casa de 
campo 
1 
   
160,000 
 
       
  160,00 
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02.02 m Colocación de biorrollos de coco 0,25m 
  
  
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de 
profundidad la mitad del diámetro del biorrollo y; fijado con 
estacas de castaño cada 2 m, de largo el doble que el diámetro  del 
biorrollo  y, diámetro 8-10cm. 
  
  
Zona habilitada para casa de 
campo 
2 
   
348,000 
 
  
Laguna 1 1 
   
133,000 
 
  
Laguna 2 1 
   
141,000 
 
  
Filtro verde 1 
   
114,000 
 
       
  736,00 
         
         
02.03 m² Colocación de mallas orgánicas 
  
  
Malla orgánica 100% fibra de coco, de densidad aproximada 400 
g/m2, colocada en un terreno preparado con una pendiente 
aproximada del 50 % y con una longitud de talud de 4 a 10 m, fijada 
con grapas de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de 
diámetro y de 20-10-20 cm, con una densidad de 2 u/m2 y con 
parte proporcional de zanja superior de fijación 
  
   
1 
   
4.038,00 
 
       
  4.038,00 
         
02.04 m³ Muro de escollera y vegetación 
  
  
Escollera revegetada, realizada con bloques de piedra granítica de 
200 a 400 kg de peso colocados con pala cargadora, revegetados 
posteriormente con ramas vivas de salicáceas y tamarindos en 
parada vegetativa recogidas en el entorno de la obra, insertadas en 
los intersticios de la escollera, mediante relleno de los huecos con 
tierra vegetal de la obra, enmendada 
  
   
1 
   
9,10 
 
       
  9,10 
         
02.05 m Muro viviente 
      
  
Muro de traviesas de ferrocarril usadas, unidas con barras de acero 
corrugado B-400-S de 10mm de diámetro, y revegetado con 
especies de gran capacidad de arraigo y gran desarrollo del sistema 
radical. 
  
   
1 
   
28,60 
 
       
  28,60 
CAPÍTULO 03:  Preparación del terreno             
         
03.01 ha Laboreo pleno 
      
  
Laboreo en curva de nivel, con tractor agrícola de ruedas de 71/100 
CV implementado con grada agrícola de 24 discos de 24", 
alcanzando una profundidad de labor de 30-40 cm, para plantación 
de especies forestales, en suelos de pendiente inferior a 20%, sin 
vegetación consistente o desbrozados previamente, medida en 
planta la superficie, ha, ejecutada. 
  
  
Cantón 1 1 
   
2,300 
 
  
Cantón 2 1 
   
3,500 
 
  
Cantón 3 1 
   
3,000 
 
  
Cantón 4 1 
   
1,400 
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Zona de siembra 1 1 
   
1,300 
 
  
Zona de siembra 2 1 
   
0,500 
 
       
  12,000 
         
         
CAPÍTULO 04:  Plantaciones y siembras             
         
04.01 mUd 
Señalamiento manual de 
hoyos       
  
Señalamiento manual de hoyos de plantación para especies de 
crecimiento rápido, mediante marcas de yeso negro, previamente 
desbrozado o carente de vegetación. Medida la unidad en miles de 
unidades, ejecutadas. 
  
   
8,625 
   
8,625 
 
       
  8,625 
         
04.02 mUd 
Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo suelto con 
retroescavadora   
  
Apertura de hoyo d dimensiones 60x60x60 cm, con 
retroescavadora de ruedas, de 131-150 cv de potencia, para la 
plantación de especies forestales, en suelo suelto , con pendiente 
de <35% medida la unidad en millar de hoyos ejecutados. 
  
   
6,905 
   
6,905 
 
       
  6,905 
         
04.03 mUd Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en suelo suelto  
  
  
Apertura de hoyo de dimensiones 40x40x40 cm, con azada o 
herramienta similar, para plantación de especies forestales, en 
suelo suelto, con pendiente > 35 % , medida la unidad en millar 
ejecutado 
  
   
1,720 
   
1,720 
 
       
  1,720 
         
04.04 mUd Reparto/distribución man. De planta 1-2 savias 
  
  
Distribución manual de planta forestal de 1-2 savias en envase, a 
distancia inferior a 500 metros, según preparación del suelo 
efectuada, con pendiente <55%. Medida la unidad en millares 
ejecutados 
  
   
8,625 
   
8,625 
 
       
  8,625 
         
04.05 mUd Plantación manual con azada 
  
  
Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en 
envase, realizada con azada, en suelo suelto ,previamente 
preparado y de pendiente <55%, incluido aporcado y alcorque de 
riego, medida la unidad en millar ejecutado. Mo se incluyen 
apertura de hoyo, precio de planta, ni distribución de las mismas. 
  
   
8,625 
   
8,625 
 
       
  8,625 
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04.06 mUd Colocación manual de protectores 
   
  
Colocación manual de protector tipo red, anclado al suelo mediante 
un tutor de bambú de 60cm de longitud, en terreno suelto de 
pendiente <55%, incluido ligero aporcado del protector Medida el 
millar de unidades ejecutados. 
  
   
7,800 
   
7,800 
 
       
  7,800 
         
04.07 m² Plantación de eneas y carrizos 
   
  
Recogida  de material para reproducción vegetativa de eneas y 
carrizos en los aledaños de la obra y plantación en los lugares 
indicados. Medida la unidad en  m² de plantación ejecutados. 
  
  
Carrizal 
    
792,000 
 
  
Filtro verde 
    
1.482,000 
 
       
  2.274,000 
         
         
04.08 ha Siembra manual a voleo c/gradeo, cobert. 100% 
  
  
Siembra manual a voleo de especies forestales en terreno 
desbrozado, o desprovisto de vegetacion, previamente laboreado y 
de pendiente <20% con cobertura del 100% de la superficie, gradeo 
simultaneo con apero de discos de 24". No se incluye semilla. 
MEdida en planta de la superficie en ha ejecutada.  
  
  
Zona de siembra 1 1 
   
1,300 
 
  
Zona de siembra 2 1 
   
0,500 
 
       
  1,800 
         
         
04.09 m² Hidrosiembra 
      
  
Hidrosiembra de mezcla de semillas adaptadas a las condiciones 
especiales del talud, tipo rústica de bajo mantenimiento de 
leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de 
25 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra 
corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación 
lenta, bioactivador microbiano y estabilizador organico de suelo 
con hidrocoloides vegetales color natural. Medido en m² 
ejecutados en planta. 
  
   
1 
   
4.038,000 
 
       
  4.038,000 
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CUADROS DE PRECIOS 1 
    
CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN IMPORTE 
    
CAPÍTULO 01:  Movimientos de tierra   
    
01.01 Km Acaballonado por medios mecánicos 211,19 € 
  
Formación de caballón con excavadora,  longitud de besana menor de 300 metros. Medida en Km 
de caballón ralamente realizados.  
  
DOSCIENTOS  ONCE EUROS con   DIECINUEVE CÉNTIMOS. 
 
    
01.02 m Acaballonado por medios manuales 5,04 € 
  
Formación de caballón con medios manuales. Medida en m de caballón ralamente realizados. 
 
  
 CINCO EUROS con  CUATRO CÉNTIMOS. 
 
    
01.03 Km Aterrazado por medios mecánicos 3.167,89 € 
  
Formación de terraza con excavadora, longitud de besana inferior a 300 metros. Medida en Km de 
caballón ralamente realizados.  
  
 TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con  OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
    
01.04 m³ Acondicionado manual de base de  muro de contención 50,37 € 
  
Excavación por medios manuales de zanja para asiento de muro, de 1m de anchura por 0,5 de 
profundidad, con las tierras dejadas al borde, en terreno flojo. Medida en m³ ejecutados en obra.  
  
 CINCUENTA EUROS con  TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
    
01.05 m³ Acondicionado mecanizado de base de  muro de contención 1,76 € 
  
Excavación por medios mecánicos de zanja con contrapendiente de 15%, para el asiento de muro 
de contención, de anchura 2,6 en terreno flojo. Medido en volumen ejecutado en obra.  
  
 UN EUROS con  SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
    
01.06 m³ Excavación, carga y transporte al Hueco 4 3,05 € 
  
Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos. Medido 
en volumen ejecutado en obra.  
  
 TRES EUROS con  CINCO CÉNTIMOS. 
 
    
01.07 m³ Excavación y vertido de tierra en los alrededores de la excavación 0,88 € 
  
Excavación por medios mecánicos en terreno suelto, con profundidad ≤ 1,5m , y vertido en los 
alrededores. Medido en volumen ejecutado en obra.  
  
CERO EUROS con  OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
    
01.08 m³ Recogida, movimiento y vertido de serrín de granito 2,27 € 
  
Recogida por medios mecánicos de los acopios de serrín de granito, carga, movimiento y vertido al 
Hueco 4. Medido en volumen transportado.  
  
 DOS EUROS con   VEINTISIETE CÉNTIMOS. 
 
    
01.09 m³ Carga de tierra vegetal, transporte al Hueco 3 y explanación.  6,40 € 
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Extracción, movimiento y explanación, de tierra vegetal procedente de la obra, con camión de 
12Tn y motoniveladora pequeña. Medido en m³ ejecutados en obra  
  
 SEIS EUROS con  CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
    
01.10 m³ Relleno y extendido de gravas para filtrado de agua, y sostén de la vegetación en el filtro verde 31,98 € 
  
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, de grava  13/38 – R, puesta en obra, hasta 
una altura de 0,5 metros desde la base de la excavación. Medido en m³ ejecutados en obra.  
  
 TREINTA Y UN EUROS con  NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
    
CAPÍTULO 02:  Instalación de elementos de control de la erosión y desprendimiento de taludes   
    
02.01 m Colocación de biorrollos de coco 0,5m 100,50 € 
  
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad la mitad del diámetro del 
biorrollo y fijado con estacas de castaño cada 2 m de largo el doble que el diámetro  del biorrollo  y 
diámetro 8-10cm. 
 
  
CIENTO EUROS con  CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
    
02.02 m Colocación de biorrollos de coco 0,25m 72,68 € 
  
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad la mitad del diámetro del 
biorrollo y; fijado con estacas de castaño cada 2 m, de largo el doble que el diámetro  del biorrollo  
y, diámetro 8-10cm. 
 
  
 SETENTA Y DOS EUROS con  SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
    
02.03 m² Colocación de mallas orgánicas 4,82 € 
  
Malla orgánica 100% fibra de coco, de densidad aproximada 400 g/m2, colocada en un terreno 
preparado con una pendiente aproximada del 50 % y con una longitud de talud de 4 a 10 m, fijada 
con grapas de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de diámetro y de 20-10-20 cm, con una 
densidad de 2 u/m2 y con parte proporcional de zanja superior de fijación 
 
  
 CUATRO EUROS con  OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
    
02.04 m³ Muro de escollera y vegetación 76,72 € 
  
Escollera revegetada, realizada con bloques de piedra granítica de 200 a 400 kg de peso colocados 
con pala cargadora, revegetados posteriormente con ramas vivas de salicáceas y tamarindos en 
parada vegetativa recogidas en el entorno de la obra, antadas en los intersticios de la escollera, 
mediante relleno de los huecos con tierra vegetal de la obra, enmendada 
 
  
 SETENTA Y SEIS EUROS con  SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
    
02.05 m Muro viviente 243,88 € 
  
Muro de traviesas de ferrocarril usadas, unidas con barras de acero corrugado B-400-S de 10mm 
de diámetro, y revegetado con especies de gran capacidad de arraigo y gran desarrollo del sistema 
radical. 
 
  
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
    
CAPÍTULO 03:  Preparación del terreno   
    
03.01 ha Laboreo pleno 83,92 € 
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Laboreo en curva de nivel, con tractor agrícola de ruedas de 71/100 CV implementado con grada 
agrícola de 24 discos de 24", alcanzando una profundidad de labor de 30-40 cm, para plantación de 
especies forestales, en suelos de pendiente inferior a 20%, sin vegetación consistente o 
desbrozados previamente, medida en planta la superficie, ha, ejecutada. 
 
  
 OCHENTA Y TRES EUROS con  NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
    
CAPÍTULO 04:  Plantaciones y siembras   
    
04.01 mUd Señalamiento manual de hoyos 225,73 € 
  
Señalamiento manual de hoyos de plantación para especies de crecimiento rápido, mediante 
marcas de yeso negro, previamente desbrozado o carente de vegetación. Medida la unidad en 
miles de unidades, ejecutadas. 
 
  
DOSCIENTOS  VEINTICINCO EUROS con  SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
    
04.02 mUd Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo suelto con retroescavadora 1.148,39 € 
  
Apertura de hoyo de dimensiones 60x60x60 cm, con retroescavadora de ruedas, de 131-150 cv de 
potencia, para la plantación de especies forestales, en suelo suelto , con pendiente de <35% 
medida la unidad en millar de hoyos ejecutados. 
 
  
 UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con  TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
    
04.03 mUd Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en suelo suelto  1.021,68 € 
  
Apertura de hoyo de dimensiones 40x40x40 cm, con azada o herramienta similar, para plantación 
de especies forestales, en suelo suelto, con pendiente > 35 % , medida la unidad en millar 
ejecutado 
 
  
 UN MIL   VEINTIUN EUROS con  SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
    
04.04 mUd Reparto/distribución man. De palnta 1-2 savias 16,72 € 
  
Distribución manual de planta forestal de 1-2 savias en envase, a distancia inferior a 500 metros, 
según preparación del suelo efectuada, con pendiente <55%. Medida la unidad en millares 
ejecutados 
 
  
  DIECISEIS EUROS con  SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
    
04.05 mUd Plantación manual con azada 803,68 € 
  
Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en envase, realizada con azada, en 
suelo suelto, previamente preparado y de pendiente <55%, incluido aporcado y alcorque de riego, 
medida la unidad en millar ejecutado. Mo se incluyen apertura de hoyo, precio de planta, ni 
distribución de las mismas. 
 
  
OCHOCIENTOS TRES EUROS con  SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
    
04.06 mUd Colocación manual de protectores 1.129,35 € 
  
Colocación manual de protector tipo red, anclado al suelo médiate un tutor de bambú de 60cm de 
longitud, en terreno suelto de pendiente <55%, incluido ligero aporcado del protector Medida el 
millar de unidades ejecutados. 
 
  
 UN MIL CIENTO  VEINTINUEVE EUROS con  TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
    
04.07 m² Plantación de eneas y carrizos 24,72 € 
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Recogida  de material para reproducción vegetativa de eneas y carrizos en los aledaños de la obra 
y plantación en los lugares indicados. Medida la unidad en  m² de plantación ejecutados.  
  
  VEINTICUATRO EUROS con  SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
    
04.08 ha Siembra manual a voleo c/gradeo, cobert. 100% 71,22 € 
  
Siembra manual a voleo de especies forestales en terreno desbrozado, o desprovisto de 
vegetación, previamente laboreado y de pendiente <20% con cobertura del 100% de la superficie, 
gradeo simultaneo con apero de discos de 24". No se incluye semilla. Medida en planta de la 
superficie en ha ejecutada.  
 
  
 SETENTA Y UN EUROS con   VEINTIUN CÉNTIMOS. 
 
    
04.09 m² Hidrosiembra 1,27 € 
  
Hidrosiembra de mezcla de semillas adaptadas a las condiciones especiales del talud, tipo rústica 
de bajo mantenimiento de leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de 25 
g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), 
abono órgano-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador orgánico de 
suelo con hidrocoloides vegetales color natural. Medido en m² ejecutados en planta. 
 
  
 UN EUROS con   VEINTISIETE CÉNTIMOS. 
 
    
MV0001 Ud Ailanthus altissima (Mill.) de perímetro de 8 a 10 cm 6,71 € 
  
Suministro de ailanto con pie masculino de  8 a 1cm de perímetro, a raíz desnuda. 
 
  
 SEIS EUROS con  SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
    
MV0002 Ud Cistus salvifolius (L.), en contenedor 0,85 € 
  
Suministro Cistus salvifolius en contenedor, 0,2-0,3m de altura 
 
  
CERO EUROS con  OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
CERO 
EUROS 
MV0003 Ud Crataegus monogyna (Jacq.)  
 
  
Suministro de Crataegus monogina (Jacq.), en contenedor de 1,5L, de 40 a 60 cm de altura. 1,90 € 
  
CERO EUROS 
CERO 
EUROS 
MV0004 Ud Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³ 0,54 € 
  
Suministro de Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³ 
 
  
CERO EUROS con  CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
CERO 
EUROS 
MV0005 Ud Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³ 0,54 € 
  
Suministro de Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³ 
 
  
CERO EUROS con  CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
MV0006 Ud Ficus carica (L.), en contenedor forestal 7,00 € 
  
Suministro de Ficus carica de un metro de altura en contenedor forestal 
 
  
 SIETE EUROS 
 
MV0007 Ud Fraxinus angustifolia (Vahl.), a raiz desnuda, 0,40-0,50 m se altura. 0,53 € 
  
Suministro de Fraxinus angustifolia, a raiz desnuda, de aprox. 0,5 m de altura 
 
  
CERO EUROS con  CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
MV0008 Ud Genista hirsuta (L.) 0,2m de altura, en contenedor.  0,55 € 
  
Suministro de Genista hirsuta de 0,2 m de altura en contenedor forestal 
 
  
CERO EUROS con  CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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MV0009 Ud Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor de 3L 3,52 € 
  
Suministro de Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor de 3L 
 
  
 TRES EUROS con  CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
MV0010 Ud Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc. 0,53 € 
  
Suministro de Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc. 
 
  
CERO EUROS con  CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
MV0011 Ud Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de altura 0,2m de alto 0,50 € 
  
Suminstro de Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de altura 0,2m de alto 
 
  
CERO EUROS con  CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 
MV0012 Ud Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura 9,00 € 
  
Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura 
 
  
 NUEVE EUROS 
 
    
MV0013 Ud Osiris alba (L.), en contenedor. 1,05 € 
  
Suminstro de Osiris alba (L.), en contenedor. 
 
  
 UN EUROS con  CINCO CÉNTIMOS. 
 
MV0014 Ud Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en contenedor forstal de 300cc. De 2 savias 0,42 € 
  
Suministro de Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en contenedor forstal de 300cc. De 2 
savias  
  
CERO EUROS con  CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
MV0015 Ud Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura 1,35 € 
  
Suministro de Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura 
 
  
 UN EUROS con  TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
MV0016 Ud Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura 1,00 € 
  
Suministro de Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura 
 
  
 UN EURO 
 
MV0017 Ud Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, de 1m de alto 7,00 € 
  
Suministro de Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, de 1m de alto 
 
  
 SIETE EUROS 
 
MV0018 Ud Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-1,00 m de altura  2,00 € 
  
Suministro de Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-1,00 m de altura  
 
  
 DOS EUROS 
 
MV0019 Ud Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en contenedor forestal  de 300cc. De 2 savias 0,48 € 
  
Suministro de Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en contenedor forestal  de 300cc. De 
2 savias  
  
CERO EUROS con  CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
MV0020 Ud Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en contenedor forestal 300cc. de 2 savias 0,53 € 
  
Suministro de Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en contenedor forestal 300cc. de 2 
savias  
  
CERO EUROS con  CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
MV0021 Ud Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 1,25 € 
  
Suministro de Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 
 
  
 UN EUROS con   VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 
MV0022 Ud Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 1,75 € 
  
Suministro de Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 
 
  
 UN EUROS con  SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
MV0023 Ud Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L 1,85 € 
  
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L 
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 UN EUROS con  OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
MV0024 Ud Rosa canina (L.), en contenedor 0,4-0,5m de altura 1,25 € 
  
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L 
 
  
 UN EUROS con   VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 
MV0025 Ud Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m de altura 0,30 € 
  
Suministro de Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m de altura 
 
  
CERO EUROS con  TREINTA CÉNTIMOS. 
 
MV0026 Ud Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc. 0,58 € 
  
Suministro de Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc. 
 
  
CERO EUROS con  CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
MV0027 Ud Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 € 
  
Suministro de Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
 
  
CERO EUROS con  CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
MV0028 Ud Salix fragilis  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 € 
  
Suministro de Salix fragilis  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
 
  
CERO EUROS con  CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
MV0029 Ud Salix purpurea  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 € 
  
Suministro de Salix purpurea  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
 
  
CERO EUROS con  CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
MV0030 Ud Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 € 
  
Suministro de Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
 
  
CERO EUROS con  CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
MV0031 Ud Salix triandra  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 0,40 € 
  
Suministro de Salix triandra  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
 
  
CERO EUROS con  CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
MV0032 Ud Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura 0,90 € 
  
Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura 
 
  
CERO EUROS con  NOVENTA CÉNTIMOS. 
 
MV0033 Ud Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo forestal de 200cc. 0,67 € 
  
Suministro de Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo forestal de 200cc. 
 
  
CERO EUROS con  SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
MV0034 Ud Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de altura 4,00 € 
  
Suministro de Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de altura 
 
  
 CUATRO EUROS 
 
MV0035 Ud Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 0,85 € 
  
Suministro de Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
 
  
CERO EUROS con  OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
MV0036 Ud Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 0,85 € 
  
Suministro de Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
 
  
CERO EUROS con  OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
MV0037 Ud Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de altura 0,50 € 
  
Suministro de Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de altura 
 
  
CERO EUROS con  CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 
MV0038 Ud Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 1,5 l 1,99 € 
  
Suministro de Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 1,5 l 
 
  
 UN EUROS con  NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
MV0039 Ud Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l 5,52 € 
  
Suministro de Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l 
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 CINCO EUROS con  CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
MVH001 Kg Cynodon dactilon 9,12 € 
  
Suministro de semillas Cynodon dactilon 
 
  
 NUEVE EUROS con   DOCE CÉNTIMOS. 
 
MVH002 Kg Helichrysun stoechas 250,00 € 
  
Suministro de semillas  Helichrysun stoechas 
 
  
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 
 
MVH003 Kg Hypericum perforatum 88,30 € 
  
Suministro de semillas  Hypericum perforatum 
 
  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con  TREINTA CÉNTIMOS. 
 
MVH004 Kg Lavandula stoechas  21,19 € 
  
Suministro de semillas Lavandula stoechas  
 
  
  VEINTIUN EUROS con   DIECINUEVE CÉNTIMOS. 
 
MVH005 Kg Onobrychis vicifolia 3,90 € 
  
Suministro de semillas Onobrychis vicifolia 
 
  
 TRES EUROS con  NOVENTA CÉNTIMOS. 
 
MVH006 Kg Ononis hirta 165,00 € 
  
Suministro de Ononis hirta 
 
  
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS 
 
MVH007 Kg Portulaca oleracea 25,35 € 
  
Suministro de semillas de Portulaca oleracea 
 
  
  VEINTICINCO EUROS con  TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
MVH008 Kg Rosmarinus officinalis 198,50 € 
  
Suministro de Rosmarinus officinalis 
 
  
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con  CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 
MVH009 Kg Sanguinosorba minor 44,00 € 
  
Suministro de Songuinosorba minor 
 
  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS 
 
MVH010 Kg Stipa tenacissima 71,50 € 
  
Suministro de semillas de Stipa tenacissima 
 
  
 SETENTA Y UN EUROS con  CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 
MVH011 Kg Bromus erectus 6,30 € 
  
Suministro de semillas de Bromus erectus 
 
  
 SEIS EUROS con  TREINTA CÉNTIMOS. 
 
MVH012 Kg Tymus vulgaris 6,30 € 
  
Suministro de semillas de Tymus vulgaris 
 
  
 SEIS EUROS con  TREINTA CÉNTIMOS. 
 
MVH013 Kg Vicia sativa 1,80 € 
  
Suministro de semillas de Vicia sativa 
 
  
 UN EUROS con  OCHENTA CÉNTIMOS. 
 
MVS011 Kg Juncus acutus 45,89 € 
  
Suministro de semillas de Juncus acutus 
 
  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con  OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
MVS012 Kg Scirpioides holoschoemus 195,30 € 
  
Suministro de semillas de Scirpioides holoschnemus 
 
  
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con  TREINTA CÉNTIMOS. 
 
MVS013 Kg Agrostis estolonifera 37,50 € 
  
Suministro de semillas de Agrostis estolonifera 
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 TREINTA Y SIETE EUROS con  CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 
MVS014 Kg Hypericum tomentosum 120,00 € 
  
Suministro de semillas de Hypericum tomentosum 
 
  
CIENTO VEINTE EUROS 
 
MVS015 Kg Melilotus albus 5,70 € 
  
Suministro de semillas de Meliolotus tomentosum 
 
  
 CINCO EUROS con  SETENTA CÉNTIMOS. 
 
MVS016 Kg Meliotus oficinalis 5,70 € 
  
Suministro de semillas de Meliolotus oficinalis 
 
  
 CINCO EUROS con  SETENTA CÉNTIMOS. 
 
MVS017 Kg Phalaris tuberosa 8,90 € 
  
Suministro de semillas de Phalaris tuberosa 
 
  
 OCHO EUROS con  NOVENTA CÉNTIMOS. 
 
MVS021 Kg Centaurea aspera 60,00 € 
  
Suministro de semillas de Centaurea aspera 
 
  
 SESENTA EUROS 
 
MVS022 Kg Hyoscyamus niger 25,74 € 
  
Suministro de semilas de Hyosciamus niger 
 
  
  VEINTICINCO EUROS con  SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
MVS023 Kg Ononis fruticosa 298,00 € 
  
Suministro de semillas de Ononis fruticosa 
 
  
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 
 
MVS024 Kg Plantago coronopus 250,00 € 
  
Suministro de semillas de Plantago coroopus 
 
  
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 
 
MVS025 Kg Cistus salvifolius 15,00 € 
  
Suministro de semillas de Cistus salvifolius 
 
  
  QUINCE EUROS 
 
    
MVS026 Kg Cistus ladanifer 9,90 € 
  
Suministro de semillas de Cistus Ladanifer 
 
  
 NUEVE EUROS con  NOVENTA CÉNTIMOS. 
 
    
MVS027 Kg Ephedra nebrodensis  18,80 € 
  
Suministro de semillas de Ephedra nebrodensis 
 
  
  DIECIOCHO EUROS con  OCHENTA CÉNTIMOS. 
 
    
MVS028 Kg Retana sphaerocarpa 4,80 € 
  
Suministro de semillas de Retama sphaerocarpa 
 
  
 CUATRO EUROS con  OCHENTA CÉNTIMOS. 
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CUADROS DE PRECIOS 2 
      
CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO/Ud SUBTOTAL 
IMPO
RTE 
      
CAPÍTULO 01:  
Movimientos de tierra 
        
      
01.01 Km Acaballonado por medios mecánicos 
   
  
Formación de caballón con excavadora,  longitud de 
besana menor de 300 metros. Medida en Km de 
caballón realmente realizados. 
   
   
Mano de obra………………………. 6,99 
   
Maquinaria…………………………… 200,06 
   
Resto de obra y materiales…… 4,14 
   
Total de la 
partida 
………………….  223,86 
€ 
01.02 m Acaballonado por medios manuales 
   
  
Formación de caballón con medios manuales. Medida 
en m de caballón realmente realizados.    
   
Mano de obra……………………… 4,94 
   
Resto de obra y materiales….. 0,10 
   
Total de la 
partida 
…………………
. 
5,34 € 
      
01.03 Km Aterrazado por medios mecánicos 
   
  
Formación de terraza con excavadora, longitud de 
besana inferior a 300 metros. Medida en Km de 
caballón realmente realizados. 
   
   
Mano de obra……………………… 104,81 
   
Maquinaria……………………………   
3000,97 
   
Resto de obra y materiales…… 62,12 
   
Total de la 
partida 
………………3.167,89 € 
01.04 m³ 
Acondicionado manual de base de  muro de 
contención    
  
Excavación por medios manuales de zanja para asiento 
de muro, de 1m de anchura por 0,5 de profundidad, con 
las tierras dejadas al borde, en terreno flojo. Medida en 
m³ ejecutados en obra. 
   
   
Mano de obra……………………… 49,39 
   
Resto de obra y materiales…… 0,99 
   
Total de la 
partida 
………………… 
50,37 
€ 
      
01.05 m³ 
Acondicionado mecanizado de base de  muro de 
contención    
  
Excavación por medios mecánicos de zanja con 
contrapendiente de 15%, para el asiento de muro de 
contención, de anchura 2,6 en terreno flojo. Medido en 
volumen ejecutado en obra. 
   
   
Mano de obra……………………… 0,53 
   
Maquinaria…………………………… 1,20 
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Resto de obra y materiales…… 0,03 
   
Total de la 
partida 
…………………
. 
1,76 € 
      
01.06 m³ Excavación, carga y transporte al Hueco 4 
   
  
Excavación y carga de tierra para explanación en 
terreno blando, con medios mecánicos. Medido en 
volumen ejecutado en obra. 
   
   
Mano de obra……………………… 0,40 
   
Maquinaria………………………….. 2,62 
   
Resto de obra y materiales….. 0,03 
   
Total de la 
partida 
…………………
. 
3,05 € 
      
01.07 m³ 
Excavación y vertido de tierra en los alrededores de la 
excavación    
  
Excavación por medios mecánicos en terreno suelto, 
con profundidad ≤ 1,5m , y vertido en los alrededores. 
Medido en volumen ejecutado en obra. 
   
   
Mano de obra……………………… 0,26 
   
Maquinaria…………………………… 0,60 
   
Resto de obra y materiales…. 0,02 
   
Total de la 
partida 
…………………
. 
0,88 € 
      
01.08 m³ Recogida, movimiento y vertido de serrín de granito 
   
  
Recogida por medios mecánicos de los acopios de serrín 
de granito, carga, movimiento y vertido al Hueco 4. 
Medido en volumen transportado. 
   
   
Maquinaria…………………………… 2,27 
   
Total de la 
partida 
…………………
. 
2,27 € 
      
01.09 m³ 
Carga de tierra vegetal, transporte al Hueco 3 y 
explanación.     
  
Extracción, movimiento y explanación, de tierra vegetal 
procedente de la obra, con camión de 12Tn y 
motoniveladora pequeña. Medido en m³ ejecutados en 
obra 
   
   
Mano de obra……………………… 1,03 
   
Maquinaria…………………………… 5,04 
   
Resto de obra y materiales…… 0,62 
   
Total de la 
partida 
…………………
. 
6,40 € 
      
01.10 m³ 
Relleno y extendido de gravas para filtrado de agua, y 
sostén de la vegetación en el filtro verde    
  
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, 
de grava  13/38 – R, puesta en obra, hasta una altura de 
0,5 metros desde la base de la excavación. Medido en 
m³ ejecutados en obra. 
   
   
Mano de obra……………………… 0,13 
   
Maquinaria…………………………… 0,48 
   
Resto de obra y materiales…… 31,37 
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Total de la 
partida 
…………………  31,98 € 
      
      
CAPÍTULO 02:  Instalación de elementos de control de la erosión y desprendimiento 
de taludes 
      
      
02.01 m Colocación de biorrollos de coco 0,5m 
   
  
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco 
de profundidad la mitad del diámetro del biorrollo y 
fijado con estacas de castaño cada 2 m de largo el doble 
que el diámetro  del biorrollo  y diámetro 8-10cm. 
   
   
Mano de obra…………………… 12,47 
   
Maquinaria…………………………… 9,55 
   
Resto de obra y materiales… 78,48 
   
Total de la 
partida 
………………   100,50 € 
      
02.02 m Colocación de biorrollos de coco 0,25m 
   
  
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco 
de profundidad la mitad del diámetro del biorrollo y; 
fijado con estacas de castaño cada 2 m, de largo el 
doble que el diámetro  del biorrollo  y, diámetro 8-
10cm. 
   
   
Mano de obra…………………… 10,20 
   
Maquinaria…………………………… 9,55 
   
Resto de obra y materiales…… 52,94 
   
Total de la 
partida 
…………………  72,68 € 
      
02.03 m² Colocación de mallas orgánicas 
   
  
Malla orgánica 100% fibra de coco, de densidad 
aproximada 400 g/m2, colocada en un terreno 
preparado con una pendiente aproximada del 50 % y 
con una longitud de talud de 4 a 10 m, fijada con grapas 
de acero corrugado en forma de U, de 10 mm de 
diámetro y de 20-10-20 cm, con una densidad de 2 
u/m2 y con parte proporcional de zanja superior de 
fijación 
   
   
Mano de obra……………………… 1,89 
   
Maquinaria………………………… 0,36 
   
Resto de obra y materiales…… 2,57 
   
Total de la 
partida 
………………… 4,82 € 
      
02.04 m³ Muro de escollera y vegetación 
   
  
Escollera revegetada, realizada con bloques de piedra 
granítica de 200 a 400 kg de peso colocados con pala 
cargadora, revegetados posteriormente con ramas vivas 
de salicáceas y tamarindos en parada vegetativa 
recogidas en el entorno de la obra, antadas en los 
intersticios de la escollera, mediante relleno de los 
huecos con tierra vegetal de la obra, enmendada 
   
   
Mano de obra……………………… 14,11 
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Maquinaria…………………………… 34,53 
   
Resto de obra y materiales…… 28,09 
   
Total de la 
partida 
………………… 76,72 € 
02.05 m Muro viviente 
   
  
Muro de traviesas de ferrocarril usadas, unidas con 
barras de acero corrugado B-400-S de 10mm de 
diámetro, y revegetado con especies de gran capacidad 
de arraigo y gran desarrollo del sistema radical. 
   
   
Mano de obra……………………… 50,00 
   
Maquinaria…………………………… 21,96 
   
Resto de obra y materiales… 171,90 
   
Total de la 
partida 
……………… 243,88 € 
      
      
      
CAPÍTULO 03:  Preparación del terreno       
      
03.01 ha Laboreo pleno 
   
  
Laboreo en curva de nivel, con tractor agrícola de 
ruedas de 71/100 CV implementado con grada agrícola 
de 24 discos de 24", alcanzando una profundidad de 
labor de 30-40 cm, para plantación de especies 
forestales, en suelos de pendiente inferior a 20%, sin 
vegetación consistente o desbrozados previamente, 
medida en planta la superficie, ha, ejecutada. 
   
   
Mano de obra…………………….. 6,38 
   
Maquinaria…………………………. 75,90 
   
Resto de obra y materiales…… 1,65 
   
Total de la 
partida 
…………………  83,92 € 
      
      
CAPÍTULO 04:  Plantaciones y siembras       
      
04.01 mUd Señalamiento manual de hoyos 
   
  
Señalamiento manual de hoyos de plantación para 
especies de crecimiento rápido, mediante marcas de 
yeso negro, previamente desbrozado o carente de 
vegetación. Medida la unidad en miles de unidades, 
ejecutadas. 
   
   
Mano de obra…………………… 219,20 
   
Resto de obra y materiales…… 6,53 
   
Total de la 
partida 
……………… 225,73 € 
04.02 mUd 
Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo suelto con 
retroescavadora    
  
Apertura de hoyo d dimensiones 60x60x60 cm, con 
retroescavadora de ruedas, de 131-150 cv de potencia, 
para la plantación de especies forestales, en suelo 
suelto, con pendiente de <35% medida la unidad en 
millar de hoyos ejecutados. 
   
   
Mano de obra……………………… 42,63 
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Maquinaria……………………………  1077,17 
   
Resto de obra y materiales…… 28,59 
   
Total de la 
partida 
…………… 1.148,39 € 
04.03 mUd Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en suelo suelto  
   
  
Apertura de hoyo de dimensiones 40x40x40 cm, con 
azada o herramienta similar, para plantación de 
especies forestales, en suelo suelto, con pendiente > 35 
% , medida la unidad en millar ejecutado 
   
   
Mano de obra……………………… 979,13 
   
Resto de obra y materiales…… 42,55 
   
Total de la 
partida 
…………… 1.021,68 € 
      
      
      
04.04 mUd Reparto/distribución man. De planta 1-2 savias 
   
  
Distribución manual de planta forestal de 1-2 savias en 
envase, a distancia inferior a 500 metros, según 
preparación del suelo efectuada, con pendiente <55%. 
Medida la unidad en millares ejecutados 
   
   
Mano de obra…………………… 16,72 
   
Total de la 
partida 
…………………  16,72 € 
      
04.05 mUd Plantación manual con azada 
   
  
Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, 
presentada en envase, realizada con azada, en suelo 
suelto ,previamente preparado y de pendiente <55%, 
incluido aporcado y alcorque de riego, medida la unidad 
en millar ejecutado. Mo se incluyen apertura de hoyo, 
precio de planta, ni distribución de las mismas. 
   
   
Mano de obra……………………… 596,88 
   
Maquinaria…………………………… 170,66 
   
Resto de obra y materiales…… 36,15 
   
Total de la 
partida 
…………………803,68 € 
  
 
 
 
 
 
 
   
04.06 mUd Colocación manual de protectores 
   
  
Colocación manual de protector tipo red, anclado al 
suelo mediante un tutor de bambú de 60cm de 
longitud, en terreno suelto de pendiente <55%, incluido 
ligero aporcado del protector Medida el millar de 
unidades ejecutados. 
   
   
Mano de obra……………………… 540,21 
   
Resto de obra y materiales…… 589,14 
   
Total de la 
partida 
……………   1.129,35 € 
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04.07 m² Plantación de eneas y carrizos 
   
  
Recogida  de material para reproducción vegetativa de 
eneas y carrizos en los aledaños de la obra y plantación 
en los lugares indicados. Medida la unidad en  m² de 
plantación ejecutados. 
   
   
Mano de obra………………………    24,72 € 
   
Total de la 
partida 
…………………  24,72 € 
      
04.08 ha Siembra manual a voleo c/gradeo, cobert. 100% 
   
  
Siembra manual a voleo de especies forestales en 
terreno desbrozado, o desprovisto de vegetación, 
previamente laboreado y de pendiente <20% con 
cobertura del 100% de la superficie, gradeo simultaneo 
con apero de discos de 24". No se incluye semilla. 
Medida en planta de la superficie en ha ejecutada.  
   
   
Mano de obra……………………… 34,50 
   
Maquinaria…………………………… 34,27 
   
Resto de obra y materiales…… 2,45 
   
Total de la 
partida 
…………………. 71,22 € 
      
04.09 m² Hidrosiembra 
   
  
Hidrosiembra de mezcla de semillas adaptadas a las 
condiciones especiales del talud, tipo rústica de bajo 
mantenimiento de leguminosas con gramíneas según 
NTJ 07N, con una dosificación de 25 g/m2, agua, mulch 
de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de 
celulosa (200g/m2), abono órgano-mineral de liberación 
lenta, bioactivador microbiano y estabilizador orgánico 
de suelo con hidrocoloides vegetales color natural. 
Medido en m² ejecutados en planta. 
   
   
Mano de obra……………………… 0,48 
   
Maquinaria…………………………… 0,10 
   
Resto de obra y materiales…… 0,71 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,27 € 
      
MV0001 Ud Ailanthus altissima (Mill.) de perímetro de 8 a 10 cm 
   
  
Suministro de ailanto con pie masculino de  8 a 1cm de 
perimetro, a raíz desnuda.    
   
Resto de obra y materiales…… 6,71 
   
Total de la 
partida 
………………… 6,71 € 
      
MV0002 Ud Cistus salvifolius (L.), en contenedor 
   
  
Suministro Cistus salvifolius en contenedor, 0,2-0,3m de 
altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,85 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,85 € 
      
MV0003 Ud Crataegus monogyna (Jacq.)  
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Suministro de Crataegus monogina (Jacq.), en 
contenedor de 1,5L, de 40 a 60 cm de altura.    
   
Resto de obra y materiales… 1,90 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,90 € 
      
MV0004 Ud Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
  
Suministro de Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 
cm³    
   
Resto de obra y materiales…… 0,54 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,54 € 
      
MV0005 Ud Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
  
Suministro de Ephedra nebrodensis en alveolo forestal 
de 200 cm³    
   
Resto de obra y materiales…… 0,54 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,54 € 
      
MV0006 Ud Ficus carica (L.), en contenedor forestal 
   
  
Suministro de Ficus carica de un metro de altura en 
contenedor forestal    
   
Resto de obra y materiales…… 7,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 7,00 € 
      
MV0007 Ud 
Fraxinus angustifolia (Vahl.), a raíz desnuda, 0,40-0,50 
m se altura.    
  
Suministro de Fraxinus angustifolia, a raíz desnuda, de 
aprox. 0,5 m de altura    
   
Resto de obra y materiales… 0,53 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,53 € 
      
MV0008 Ud Genista hirsuta (L.) 0,2m de altura, en contenedor.  
   
  
Suministro de Genista hirsuta de 0,2 m de altura en 
contenedor forestal    
   
Resto de obra y materiales…… 0,55 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,55 € 
      
MV0009 Ud 
Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor 
de 3L    
  
Suministro de Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en 
contenedor de 3L    
   
Resto de obra y materiales…… 3,52 
   
Total de la 
partida 
………………… 3,52 € 
      
MV0010 Ud Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc. 
   
  
Suministro de Lavandula stoechas (L.) en alveolo 
forestal de 400cc.    
   
Resto de obra y materiales…. 0,53 
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Total de la 
partida 
………………… 0,53 € 
      
MV0011 Ud 
Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de 
altura 0,2m de alto    
  
Suministro de Lycium europaeum (L.), en contenedor 
forestal, de altura 0,2m de alto    
   
Resto de obra y materiales…… 0,50 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,50 € 
      
MV0012 Ud Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura 
   
  
Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura 
   
   
Resto de obra y materiales…… 9,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 9,00 € 
      
MV0013 Ud Osiris alba (L.), en contenedor. 
   
  
Suministro de Osiris alba (L.), en contenedor. 
   
   
Resto de obra y materiales…… 1,05 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,05 € 
      
MV0014 Ud 
Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en 
contenedor forestal de 300cc. De 2 savias    
  
Suministro de Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de 
altura en contenedor forestal de 300cc. De 2 savias    
   
Resto de obra y materiales…… 0,42 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,42 € 
      
MV0015 Ud Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura 
   
  
Suministro de Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-
1,50 m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 1,35 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,35 € 
      
MV0016 Ud Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura 
   
  
Suministro de Populus nigra (L.) raíz desnuda0,6-0,80m 
de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 1,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,00 € 
      
MV0017 Ud 
Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, 
de 1m de alto    
  
Suministro de Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en 
contenedor forestal, de 1m de alto    
   
Resto de obra y materiales…… 7,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 7,00 € 
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MV0018 Ud 
Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-
1,00 m de altura     
  
Suministro de Pyracantha coccinea (M. Roem.) en 
contenedor 0,80-1,00 m de altura     
   
Resto de obra y materiales…… 2,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 2,00 € 
      
MV0019 Ud 
Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en 
contenedor forestal  de 300cc. De 2 savias    
  
Suministro de Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 
cm, en contenedor forestal  de 300cc. De 2 savias    
   
Resto de obra y materiales…… 0,48 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,48 € 
      
MV0020 Ud 
Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en 
contenedor forestal 300cc. de 2 savias    
  
Suministro de Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) 
micorrizada, en contenedor forestal 300cc. de 2 savias    
   
Resto de obra y materiales…… 0,53 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,53 € 
      
MV0021 Ud 
Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de 
altura    
  
Suministro de Retama spherocarpa (L.) en contenedor, 
0,5-0,6 m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 1,25 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,25 € 
      
MV0022 Ud 
Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de 
altura    
  
Suministro de Retama monosperma (L.) en contenedor, 
0,5-0,6 m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 1,75 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,75 € 
      
MV0023 Ud 
Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor 
de 1,5 L    
  
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en 
contenedor de 1,5 L    
   
Resto de obra y materiales…… 1,85 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,85 € 
      
MV0024 Ud Rosa canina (L.), en contenedor 0,4-0,5m de altura 
   
  
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en 
contenedor de 1,5 L    
   
Resto de obra y materiales…… 1,25 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,25 € 
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MV0025 Ud 
Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m 
de altura    
  
Suministro de Rosmarinus officinalis (L.) en 
contenedeor, 0,3-0,4 m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,30 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,30 € 
      
MV0026 Ud Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc. 
   
  
Suministro de Rubus ulmifolius en alveolo forestal 
200cc.    
   
Resto de obra y materiales…… 0,58 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,58 € 
      
MV0027 Ud Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
  
Suministro de Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 
m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,40 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,40 € 
      
MV0028 Ud 
Salix fragilis  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de 
altura    
  
Suministro de Salix fragilis  (L.) en contenedor, de 0,10-
0,20 m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,40 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,40 € 
      
MV0029 Ud 
Salix purpurea  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de 
altura    
  
Suministro de Salix purpurea  (L.) en contenedor, de 
0,10-0,20 m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,40 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,40 € 
      
MV0030 Ud 
Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de 
altura    
  
Suministro de Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 
0,10-0,20 m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,40 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,40 € 
      
MV0031 Ud 
Salix triandra  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de 
altura    
  
Suministro de Salix triandra  (L.) en contenedor, de 0,10-
0,20 m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,40 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,40 € 
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MV0032 Ud 
Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de 
altura    
  
Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de 
altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,90 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,90 € 
      
MV0033 Ud 
Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo 
forestal de 200cc.    
  
Suministro de Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en 
albeolo forestal de 200cc.    
   
Resto de obra y materiales…… 0,67 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,67 € 
      
MV0034 Ud 
Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de 
altura    
  
Suministro de Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 
0,5-0,6m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 4,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 4,00 € 
      
MV0035 Ud 
Tamarix africana a raíz desnuda, de 0,20-0,30m de 
altura    
  
Suministro de Tamarix africana a raíz desnuda, de 0,20-
0,30m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,85 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,85 € 
      
MV0036 Ud Tamarix gallica a raíz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
   
  
Suministro de Tamarix gallica a raíz desnuda, de 0,20-
0,30m de altura    
   
Resto de obra y materiales…… 0,85 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,85 € 
      
MV0037 Ud 
Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de 
altura    
  
Suministro de Ulmus minor (Huds.), raíz desnuda, 0,60-
0,80 m de altura    
   
Resto de obra y materiales… 0,50 
   
Total de la 
partida 
………………… 0,50 € 
      
MV0038 Ud 
Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en 
contenedor 1,5 l    
  
Suministro de Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 
cm, en contenedor 1,5 l    
   
Resto de obra y materiales…… 1,99 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,99 € 
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MV0039 Ud Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l 
   
  
Suministro de Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor 
de 2 l    
   
Resto de obra y materiales…… 5,52 
   
Total de la 
partida 
………………… 5,52 € 
      
MVH001 Kg Cynodon dactilon 
   
  
Suministro de semillas Cynodon dactilon 
   
   
Resto de obra y materiales…… 9,12 
   
Total de la 
partida 
………………… 9,12 € 
      
MVH002 Kg Helichrysun stoechas 
   
  
Suministro de semillas  Helichrysun stoechas 
   
   
Resto de obra y materiales…… 250,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 
250,00 
€ 
      
MVH003 Kg Hypericum perforatum 
   
  
Suministro de semillas  Hypericum perforatum 
   
   
Resto de obra y materiales…… 88,30 
   
Total de la 
partida 
………………… 
88,30 
€ 
      
MVH004 Kg Lavandula stoechas  
   
  
Suministro de semillas Lavandula stoechas  
   
   
Resto de obra y materiales…… 21,19 
   
Total de la 
partida 
………………… 
21,19 
€ 
      
MVH005 Kg Onobrychis vicifolia 
   
  
Suministro de semillas Onobrychis vicifolia 
   
   
Resto de obra y materiales…… 3,90 
   
Total de la 
partida 
………………… 3,90 € 
      
MVH006 Kg Ononis hirta 
   
  
Suministro de Ononis hirta 
   
   
Resto de obra y materiales… 165,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 
165,00 
€ 
      
MVH007 Kg Portulaca oleracea 
   
  
Suministro de semillas de Portulaca oleracea 
   
   
Resto de obra y materiales…… 25,35 
   
Total de la 
partida 
………………… 
25,35 
€ 
      
MVH008 Kg Rosmarinus officinalis 
   
  
Suministro de Rosmarinus officinalis 
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Resto de obra y materiales…… 198,50 
   
Total de la 
partida 
………………… 
198,50 
€ 
      
MVH009 Kg Sanguinosorba minor 
   
  
Suministro de Songuinosorba minor 
   
   
Resto de obra y materiales…… 44,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 
44,00 
€ 
      
MVH010 Kg Stipa tenacissima 
   
  
Suministro de semillas de Stipa tenacissima 
   
   
Resto de obra y materiales…… 71,50 
   
Total de la 
partida 
………………… 
71,50 
€ 
      
MVH011 Kg Bromus erectus 
   
  
Suministro de semillas de Bromus erectus 
   
   
Resto de obra y materiales…… 6,30 
   
Total de la 
partida 
………………… 6,30 € 
      
MVH012 Kg Tymus vulgaris 
   
  
Suministro de semillas de Tymus vulgaris 
   
   
Resto de obra y materiales…. 6,30 
   
Total de la 
partida 
………………… 6,30 € 
      
MVH013 Kg Vicia sativa 
   
  
Suministro de semillas de Vicia sativa 
   
   
Resto de obra y materiales…… 1,80 
   
Total de la 
partida 
………………… 1,80 € 
      
MVS011 Kg Juncus acutus 
   
  
Suministro de semillas de Juncus acutus 
   
   
Resto de obra y materiales…… 45,89 
   
Total de la 
partida 
………………… 
45,89 
€ 
      
MVS012 Kg Scirpioides holoschoemus 
   
  
Suministro de semillas de Scirpioides holoschnemus 
   
   
Resto de obra y materiales…… 195,30 
   
Total de la 
partida 
………………… 
195,30 
€ 
      
MVS013 Kg Agrostis estolonifera 
   
  
Suministro de semillas de Agrostis estolonifera 
   
   
Resto de obra y materiales…… 37,50 
   
Total de la 
partida 
………………… 
37,50 
€ 
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MVS014 Kg Hypericum tomentosum 
   
  
Suministro de semillas de Hypericum tomentosum 
   
   
Resto de obra y materiales…… 120,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 
120,00 
€ 
      
MVS015 Kg Melilotus albus 
   
  
Suministro de semillas de Meliolotus tomentosum 
   
   
Resto de obra y materiales… 5,70 
   
Total de la 
partida 
………………… 5,70 € 
      
MVS016 Kg Meliotus oficinalis 
   
  
Suministro de semillas de Meliolotus oficinalis 
   
   
Resto de obra y materiales…… 5,70 
   
Total de la 
partida 
………………… 5,70 € 
      
MVS017 Kg Phalaris tuberosa 
   
  
Suministro de semillas de Phalaris tuberosa 
   
   
Resto de obra y materiales…… 8,90 
   
Total de la 
partida 
………………… 8,90 € 
      
MVS021 Kg Centaurea aspera 
   
  
Suministro de semillas de Centaurea aspera 
   
   
Resto de obra y materiales…… 60,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 
60,00 
€ 
      
MVS022 Kg Hyoscyamus niger 
   
  
Suministro de semillas de Hyosciamus niger 
   
   
Resto de obra y materiales…… 25,74 
   
Total de la 
partida 
………………… 
25,74 
€ 
      
MVS023 Kg Ononis fruticosa 
   
  
Suministro de semillas de Ononis fruticosa 
   
   
Resto de obra y materiales…… 298,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 
298,00 
€ 
      
MVS024 Kg Plantago coronopus 
   
  
Suministro de semillas de Plantago coroopus 
   
   
Resto de obra y materiales…… 250,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 
250,00 
€ 
      
MVS025 Kg Cistus salvifolius 
   
  
Suministro de semillas de Cistus salvifolius 
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Resto de obra y materiales…… 15,00 
   
Total de la 
partida 
………………… 
15,00 
€ 
      
MVS026 Kg Cistus ladanifer 
   
  
Suministro de semillas de Cistus Ladanifer 
   
   
Resto de obra y materiales…… 9,90 
   
Total de la 
partida 
………………… 9,90 € 
      
MVS027 Kg Ephedra nebrodensis  
   
  
Suministro de semillas de Ephedra nebrodensis 
   
   
Resto de obra y materiales…… 18,80 
   
Total de la 
partida 
………………… 
18,80 
€ 
      
MVS028 Kg Retana sphaerocarpa 
   
  
Suministro de semillas de Retama sphaerocarpa 
   
   
Resto de obra y materiales…… 4,80 
   
Total de la 
partida 
………………… 4,80 € 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTOS PARCIALES 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
          
CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN Uds LONG. ANCH. ALT. CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
          
CAPÍTULO 01:  Movimientos de tierras 
       
          
01.01 Km Acaballonado por medios mecánicos 
     
  
Formación de caballón con excavadora,  longitud de besana menor de 
300 metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.    
       
3,31 199,24 € 659,08 € 
          
          
          
01.02 m Acaballonado por medios manuales 
     
  
Formación de caballón con medios manuales. Medida en m de caballón 
realmente realizados.    
       
115,00 4,75 € 546,50 € 
          
          
          
01.03 Km Aterrazado por medios mecánicos 
   
  
Formación de terraza con excavadora, longitud de besana inferior a 300 
metros. Medida en Km de caballón realmente realizados.    
       
0,96 2.988,58 € 2.869,04 € 
          
          
          
01.04 m³ Acondicionado manual de base de  muro de contención 
    
  
Excavación por medios manuales de zanja para asiento de muro, de 1m 
de anchura por 0,5 de profundidad, con las tierras dejadas al borde, en 
terreno flojo. Medida en m³ ejecutados en obra. 
   
       
11,00 47,52 € 522,74 € 
          
          
          
01.05 m³ Acondicionado mecanizado de base de  muro de contención 
    
  
Excavación por medios mecánicos de zanja con contrapendiente de 15%, 
para el asiento de muro de contención, de anchura 2,6 en terreno flojo. 
Medido en volumen ejecutado en obra. 
   
       
11,15 1,66 € 18,53 € 
          
          
          
  
 
        
01.06 m³ 
Excavación, carga y transporte al 
Hueco 4        
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Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con 
medios mecánicos. Medido en volumen ejecutado en obra.    
       
8180,0 3,05 € 24.949,0 € 
          
          
          
          
01.07 m³ Excavación y vertido de tierra en los alrededores de la excavación 
   
  
Excavación por medios mecánicos en terreno suelto, con profundidad ≤ 
1,5m, y vertido en los alrededores. Medido en volumen ejecutado en 
obra. 
   
       
1127,0 0,83 € 936,53 € 
          
          
          
          
01.08 m³ Recogida, movimiento y vertido de serrín de granito 
   
  
Recogida por medios mecánicos de los acopios de serrín de granito, 
carga, movimiento y vertido al Hueco 4. Medido en volumen 
transportado. 
   
       
911,00 2,14 € 1.951,64 € 
          
          
01.09 m³ Carga de tierra vegetal, transporte al Hueco 3 y explanación. 
   
  
Extracción, movimiento y explanación, de tierra vegetal procedente de la 
obra, con camión de 12Tn y motoniveladora pequeña. Medido en m³ 
ejecutados en obra 
   
       
1360,0 6,40 € 8.704,00 € 
          
          
          
          
01.10 m³ 
Relleno y extendido de gravas para filtrado de agua, y sostén de la 
vegetación en el filtro verde    
  
Relleno y extendido por medios manuales y mecánicos, de grava  13/38 – 
R, puesta en obra, hasta una altura de 0,5 metros desde la base de la 
excavación. Medido en m³ ejecutados en obra. 
   
       
595,00 30,17 € 17.948,75 € 
          
          
      
Total del Capítulo 1 …     59.105,81 € 
          
  
 
 
 
 
 
       
CAPÍTULO 02:  Instalación de elementos de control de la erosión y 
desprendimiento de taludes      
          
02.01 m Colocación de biorrollos de coco 0,5m 
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Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad 
la mitad del diámetro del biorrollo y fijado con estacas de castaño cada 2 
m de largo el doble que el diámetro  del biorrollo  y diámetro 8-10cm. 
   
       
160,00 94,81 € 15.169,20 € 
          
          
          
          
02.02 m Colocación de biorrollos de coco 0,25m 
   
  
Instalación de biorrollos de fibras naturales, sobre surco de profundidad 
la mitad del diámetro del biorrollo y; fijado con estacas de castaño cada 2 
m, de largo el doble que el diámetro  del biorrollo  y, diámetro 8-10cm. 
   
       
763,00 68,56 € 52.313,47 € 
          
          
          
          
02.03 m² Colocación de mallas orgánicas 
   
  
Malla orgánica 100% fibra de coco, de densidad aproximada 400 g/m2, 
colocada en un terreno preparado con una pendiente aproximada del 50 
% y con una longitud de talud de 4 a 10 m, fijada con grapas de acero 
corrugado en forma de U, de 10 mm de diámetro y de 20-10-20 cm, con 
una densidad de 2 u/m2 y con parte proporcional de zanja superior de 
fijación 
   
       
4038,00 4,55 € 18.362,72 € 
          
          
          
          
02.04 m³ Muro de escollera y vegetación 
   
  
Escollera revegetada, realizada con bloques de piedra granítica de 200 a 
400 kg de peso colocados con pala cargadora, revegetados 
posteriormente con ramas vivas de salicáceas y tamarindos en parada 
vegetativa recogidas en el entorno de la obra, insertadas en los 
intersticios de la escollera, mediante relleno de los huecos con tierra 
vegetal de la obra, enmendada 
   
       
9,10 72,38 € 658,66 € 
          
          
          
02.05 m Muro viviente 
       
  
Muro de traviesas de ferrocarril usadas, unidas con barras de acero 
corrugado B-400-S de 10mm de diámetro, y revegetado con especies de 
gran capacidad de arraigo y gran desarrollo del sistema radical. 
   
       
28,60 230,07 € 6.580,05 € 
          
          
      
Total del Capítulo 2… 93.084,09 € 
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CAPÍTULO 03:  Preparación del terreno 
       
          
03.01 ha Laboreo pleno 
       
  
Laboreo en curva de nivel, con tractor agrícola de ruedas de 71/100 CV 
implementado con grada agrícola de 24 discos de 24", alcanzando una 
profundidad de labor de 30-40 cm, para plantación de especies forestales, 
en suelos de pendiente inferior a 20%, sin vegetación consistente o 
desbrozados previamente, medida en planta la superficie, ha, ejercitada. 
   
       
12,00 79,17 € 950,04 € 
          
          
      
Total del Capítulo 3… 950,04 € 
          
          
CAPÍTULO 04:  Plantaciones y siembras 
       
          
04.01 mUd Señalamiento manual de hoyos 
       
  
Señalamiento manual de hoyos de plantación para especies de 
crecimiento rápido, mediante marcas de yeso negro, previamente 
desbrozado o carente de vegetación. Medida la unidad en miles de 
unidades, ejecutadas. 
   
       
8,63 212,95 € 1.836,72 € 
          
          
          
04.02 mUd Apert. hoyo mec.60x60x60 cm, en suelo suelto con retroescavadora 
   
  
Apertura de hoyo d dimensiones 60x60x60 cm, con retroexcavadora 
de ruedas, de 131-150 cv de potencia, para la plantación de especies 
forestales, en suelo suelto, con pendiente de <35% medida la unidad 
en millar de hoyos ejecutados. 
   
       
6,91 
1.083,39 
€ 
7.480,79 € 
          
          
 
 
 
         
04.03 mUd Apert. hoyo man.40x40x40 cm, en suelo suelto 
   
  
Apertura de hoyo de dimensiones 40x40x40 cm, con azada o 
herramienta similar, para plantación de especies forestales, en suelo 
suelto, con pendiente > 35 % , medida la unidad en millar ejecutado 
   
       
1,72 963,85 € 1.657,82 € 
          
          
          
04.04 mUd Reparto/distribución man. De planta 1-2 savias 
   
  
Distribución manual de planta forestal de 1-2 savias en envase, a 
distancia inferior a 500 metros, según preparación del suelo 
efectuada, con pendiente <55%. Medida la unidad en millares 
ejecutados 
   
       
8,63 15,78 € 136,06 € 
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04.05 mUd Plantación manual con azada 
   
  
Plantación manual de planta forestal de 1-2 savias, presentada en 
envase, realizada con azada, en suelo suelto, previamente preparado 
y de pendiente <55%, incluido aporcado y alcorque de riego, medida 
la unidad en millar ejecutado. Mo se incluyen apertura de hoyo, 
precio de planta, ni distribución de las mismas. 
   
       
8,63 758,19 € 6.539,37 € 
          
          
          
04.06 mUd Colocación manual de protectores 
    
  
Colocación manual de protector tipo red, anclado al suelo mediante 
un tutor de bambú de 60cm de longitud, en terreno suelto de 
pendiente <55%, incluido ligero aporcado del protector Medida el 
millar de unidades ejecutados. 
   
       
7,80 
1.065,43 
€ 
8.310,34 € 
          
          
          
04.07 m² Plantación de eneas y carrizos 
       
  
Recogida  de material para reproducción vegetativa de eneas y 
carrizos en los aledaños de la obra y plantación en los lugares 
indicados. Medida la unidad en  m² de plantación ejecutados. 
   
       
2274,0 24,72 € 56.213,28 € 
          
          
  
 
 
 
 
 
       
04.08 ha Siembra manual a voleo c/gradeo, cobert. 100% 
   
  
Siembra manual a voleo de especies forestales en terreno 
desbrozado, o desprovisto de vegetación, previamente laboreado y 
de pendiente <20% con cobertura del 100% de la superficie, gradeo 
simultaneo con apero de discos de 24". No se incluye semilla. Medida 
en planta de la superficie en ha ejecutada. 
   
       
1,80 67,19 € 120,93 € 
          
          
          
04.09 m² Hidrosiembra 
       
  
Hidrosiembra de mezcla de semillas adaptadas a las condiciones 
especiales del talud, tipo rústica de bajo mantenimiento de 
leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de 
25 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra 
corta de celulosa (200g/m2), abono órgano-mineral de liberación 
lenta, bioactivador microbiano y estabilizador orgánico de suelo con 
hidrocolóides vegetales color natural. Medido en m² ejecutados en 
planta. 
   
       
4038,0 1,20 € 4.845,31 € 
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MV0001 Ud Ailanthus altissima (Mill.) de perímetro de 8 a 10 cm 
   
  
Suministro de ailanto con pie masculino de  8 a 1cm de perímetro, a 
raíz desnuda.    
   
17,00 6,71 € 114,07 € 
      
      
MV0002 Ud Cistus salvifolius (L.), en contenedor 
   
  
Suministro Cistus salvifolius en contenedor, 0,2-0,3m de altura 
   
   
50,0 0,85 € 42,50 € 
      
      
MV0003 Ud Crataegus monogyna (Jacq.) 
   
  
Suministro de Crataegus monogina (Jacq.), en contenedor de 1,5L, de 
40 a 60 cm de altura.    
   
12,0 1,90 € 22,80 € 
      
      
MV0004 Ud Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
  
Suministro de Ephedra fragilis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
   
29,0 0,54 € 15,66 € 
      
      
MV0005 Ud Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
  
Suministro de Ephedra nebrodensis en alveolo forestal de 200 cm³ 
   
   
29,0 0,54 € 15,66 € 
      
      
MV0006 Ud Ficus carica (L.), en contenedor forestal 
   
  
Suministro de Ficus carica de un metro de altura en contenedor 
forestal    
   
19,0 7,00 € 133,00 € 
      
      
MV0007 Ud Fraxinus angustifolia (Vahl.), a raiz desnuda, 0,40-0,50 m de altura. 
   
  
Suministro de Fraxinus angustifolia, a raíz desnuda, de aprox. 0,5 m 
de altura    
   
469,0 0,53 € 248,57 € 
      
      
MV0008 Ud Genista hirsuta (L.) 0,2m de altura, en contenedor. 
   
  
Suministro de Genista hirsuta de 0,2 m de altura en contenedor 
forestal    
   
23,0 0,55 € 12,65 € 
      
      
MV0009 Ud Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor de 3L 
   
  
Suministro de Jasminum fruticans de altura 0,4-0,6m en contenedor 
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de 3L 
   
15,0 3,52 € 52,80 € 
      
      
MV0010 Ud Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc. 
   
  
Suministro de Lavandula stoechas (L.) en alveolo forestal de 400cc. 
   
   
44,0 0,53 € 23,32 € 
      
      
MV0011 Ud 
Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de altura 0,2m de 
alto    
  
Suministro de Lycium europaeum (L.), en contenedor forestal, de 
altura 0,2m de alto    
   
412,0 0,50 € 206,00 € 
      
      
MV0012 Ud Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura 
   
  
Nerion olenader (L.) en contenedor 0,5-0,6m de altura 
   
   
33,0 9,00 € 297,00 € 
      
      
MV0013 Ud Osiris alba (L.), en contenedor. 
   
  
Suministro de Osiris alba (L.), en contenedor. 
   
   
66,0 1,05 € 69,30 € 
      
      
MV0014 Ud 
Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en contenedor forstal 
de 300cc. De 2 savias    
  
Suministro de Pinus halepensis (Mill.) de 0,3-0,4 m de altura en 
contenedor forstal de 300cc. De 2 savias    
   
863,0 0,42 € 362,46 € 
      
      
MV0015 Ud Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura 
   
  
Suministro de Populus alba (L.) en contenedor, 1,25-1,50 m de altura 
   
   
180,0 1,35 € 243,00 € 
      
      
MV0016 Ud Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura 
   
  
Suministro de Populus nigra (L.) raiz desnuda0,6-0,80m de altura 
   
   
47,0 1,00 € 47,00 € 
      
      
MV0017 Ud 
Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, de 1m de 
alto    
  
Suministro de Prunus dulcis var. dulcis(Mill.),en contenedor forestal, 
de 1m de alto    
   
284,0 7,00 € 1.988,00 € 
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MV0018 Ud 
Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-1,00 m de 
altura    
  
Suministro de Pyracantha coccinea (M. Roem.) en contenedor 0,80-
1,00 m de altura    
   
13,0 2,00 € 26,00 € 
      
  
 
 
 
   
MV0019 Ud 
Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en contenedor 
forestal  de 300cc. De 2 savias    
  
Suministro de Quercus coccifera (L.) de altura de 0,2-0,3 cm, en 
contenedor forestal  de 300cc. De 2 savias    
   
535,0 0,48 € 256,80 € 
      
  
 
 
 
   
MV0020 Ud 
Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en contenedor 
forestal 300cc. de 2 savias    
  
Suministro de Quercus ilex subsp. ballota (Lam.) micorrizada, en 
contenedor forestal 300cc. de 2 savias    
   
958,0 0,53 € 507,74 € 
      
      
MV0021 Ud Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 
   
  
Suministro de Retama apherocarpa (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de 
altura    
   
211,0 1,25 € 263,75 € 
      
      
MV0022 Ud Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de altura 
   
  
Suministro de Retama monosperma (L.) en contenedor, 0,5-0,6 m de 
altura    
   
62,0 1,75 € 108,50 € 
      
      
MV0023 Ud Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor de 1,5 L 
   
  
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor 
de 1,5 L    
   
47,0 1,85 € 86,95 € 
      
      
MV0024 Ud Rosa canina (L.), en contenedor 0,4-0,5m de altura 
   
  
Suministro de Rhamnus lycioides subsp. lycioides (L.) en contenedor 
de 1,5 L    
   
28,0 1,25 € 35,00 € 
      
      
MV0025 Ud Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m de altura 
   
  
Suministro de Rosmarinus officinalis (L.) en contenedeor, 0,3-0,4 m 
de altura    
   
48,0 0,30 € 14,40 € 
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MV0026 Ud Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc. 
   
  
Suministro de Rubus ulmifolius en alveolo forestal 200cc. 
   
   
84,0 0,58 € 48,72 € 
      
      
MV0027 Ud Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
  
Suministro de Salix alba (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
   
112,0 0,40 € 44,80 € 
      
      
MV0028 Ud Salix fragilis  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
  
Suministro de Salix fragilis  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de 
altura    
   
47,0 0,40 € 18,80 € 
      
      
MV0029 Ud Salix purpurea  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
  
Suministro de Salix purpurea  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de 
altura    
   
47,0 0,40 € 18,80 € 
      
      
MV0030 Ud Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
  
Suministro de Salix salvifolia (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de 
altura    
   
112,0 0,40 € 44,80 € 
      
      
MV0031 Ud Salix triandra  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de altura 
   
  
Suministro de Salix triandra  (L.) en contenedor, de 0,10-0,20 m de 
altura    
   
47,0 0,40 € 18,80 € 
      
      
MV0032 Ud Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura 
   
  
Sambucus nigra (L.), a raiz desnuda,1,25-1,50m de altura 
   
   
20,0 0,90 € 18,00 € 
      
      
MV0033 Ud Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo forestal de 200cc. 
   
  
Suministro de Scirpoides holoschnemun (L.) Soják., en albeolo 
forestal de 200cc.    
   
515,0 0,67 € 345,05 € 
      
      
MV0034 Ud Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de altura 
   
  
Suministro de Syringa vulgaris (L.) en contenedor, de 0,5-0,6m de 
altura    
   
44,0 4,00 € 176,00 € 
      
 Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid 
Ing. Tec. Forestal  
Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
Recuperación del espacio degradado por la actividad de extracción de áridos en el paraje denominado “El Bosque” perteneciente al termino municipal de La Puebla de Montalbán (TOLEDO).                ~ 43 ~ 
  
      
MV0035 Ud Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
   
  
Suministro de Tamarix africana a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de 
altura    
   
1330,0 0,85 € 1.130,50 € 
      
      
MV0036 Ud Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
   
  
Suministro de Tamaris gallica a raiz desnuda, de 0,20-0,30m de altura 
   
   
1330,0 0,85 € 1.130,50 € 
      
      
MV0037 Ud Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de altura 
   
  
Suministro de Ulmus minor (Huds.), raiz desnuda, 0,60-0,80 m de 
altura    
   
416,0 0,50 € 208,00 € 
      
      
MV0038 Ud Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en contenedor 1,5 l 
   
  
Suministro de Viburnum tinus (L.) de altura de 40 a 60 cm, en 
contenedor 1,5 l    
   
23,0 1,99 € 45,77 € 
      
      
MV0039 Ud Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l 
   
  
Suministro de Wisteria sinensis (Sheet.), en contenedor de 2 l 
   
   
4,0 5,52 € 22,08 € 
      
      
MVH001 Kg Cynodon dactilon 
   
  
Suministro de semillas Cynodon dactilon 
   
   
25,2 9,12 € 229,82 € 
      
      
MVH002 Kg Helichrysun stoechas 
   
  
Suministrode semillas  Helichrysun stoechas 
   
   
2,0 250,00 € 505,00 € 
      
      
MVH003 Kg Hypericum perforatum 
   
  
Suministro de semillas  Hypericum perforatum 
   
   
5,7 88,30 € 498,90 € 
      
      
MVH004 Kg Lavandula stoechas 
   
  
Suministro de semillas Lavandula stoechas 
   
   
2,0 21,19 € 42,80 € 
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MVH005 Kg Onobrychis vicifolia 
   
  
Suministro de semillas Onobrychis vicifolia 
   
   
12,2 3,90 € 47,58 € 
      
      
MVH006 Kg Ononis hirta 
   
  
Suministro de Ononis hirta 
   
   
5,7 165,00 € 932,25 € 
      
      
MVH007 Kg Portulaca oleracea 
   
  
Suministro de semillas de Portulaca oleracea 
   
   
5,7 25,35 € 143,23 € 
      
      
MVH008 Kg Rosmarinus officinalis 
   
  
Suministro de Rosmarinus officinalis 
   
   
83,7 198,50 € 16.614,45 € 
      
      
MVH009 Kg Sanguinosorba minor 
   
  
Suministro de Songuinosorba minor 
   
   
5,7 44,00 € 248,60 € 
      
      
MVH010 Kg Stipa tenacissima 
   
  
Suministro de semillas de Stipa tenacissima 
   
   
29,2 71,50 € 2.087,80 € 
      
      
MVH011 Kg Bromus erectus 
   
  
Suministro de semillas de Bromus erectus 
   
   
14,5 6,30 € 91,35 € 
      
      
MVH012 Kg Tymus vulgaris 
   
  
Suministro de semillas de Tymus vulgaris 
   
   
34,7 46,05 € 1.597,94 € 
      
      
MVH013 Kg Vicia sativa 
   
  
Suministro de semillas de Vicia sativa 
   
   
13,7 1,80 € 24,71 € 
      
      
MVS011 Kg Juncus acutus 
   
  
Suministro de semillas de Juncus acutus 
   
   
11,6 45,89 € 532,32 € 
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MVS012 Kg Scirpioides holoschoemus 
   
  
Suministro de semillas de Scirpioides holoschnemus 
   
   
11,6 195,30 € 2.265,48 € 
      
      
MVS013 Kg Agrostis estolonifera 
   
  
Suministro de semillas de Agrostis estolonifera 
   
   
23,2 37,50 € 870,00 € 
      
      
MVS014 Kg Hypericum tomentosum 
   
  
Suministro de semillas de Hypericum tomentosum 
   
   
23,2 120,00 € 2.784,00 € 
      
      
MVS015 Kg Melilotus albus 
   
  
Suministro de semillas de Meliolotus tomentosum 
   
   
11,6 5,70 € 66,12 € 
      
      
MVS016 Kg Meliotus oficinalis 
   
  
Suministro de semillas de Meliolotus oficinalis 
   
   
11,6 5,70 € 66,12 € 
      
      
MVS017 Kg Phalaris tuberosa 
   
  
Suministro de semillas de Phalaris tuberosa 
   
   
23,2 8,90 € 206,48 € 
      
      
MVS021 Kg Centaurea aspera 
   
  
Suministro de semillas de Centaurea aspera 
   
   
6,5 60,00 € 390,00 € 
      
      
MVS022 Kg Hyoscyamus niger 
   
  
Suministro de semilas de Hyosciamus niger 
   
   
6,5 25,74 € 167,31 € 
      
      
MVS023 Kg Ononis fruticosa 
   
  
Suministro de semillas de Ononis fruticosa 
   
   
6,5 298,00 € 1.937,00 € 
      
      
MVS024 Kg Plantago coronopus 
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Suministro de semillas de Plantago coroopus 
   
   
6,5 250,00 € 1.625,00 € 
      
      
MVS025 Kg Cistus salvifolius 
   
  
Suministro de semillas de Cistus salvifolius 
   
   
16,3 15,00 € 244,50 € 
      
      
MVS026 Kg Cistus ladanifer 
   
  
Suministro de semills de Cistus Ladanifer 
   
   
81,7 9,90 € 808,83 € 
      
      
MVS027 Kg Ephedra nebrodensis 
   
  
Suministro de semillas de Ephedra nebrodensis 
   
   
16,3 18,80 € 306,44 € 
      
      
MVS028 Kg Retana sphaerocarpa 
   
  
Suministro de semillas de Retama sphaerocarpa 
   
   
32,7 4,80 € 156,96 € 
          
          
      
Total del Capítulo  4… 131.095,16 € 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL MATERIAL: 
Capitulo 1 Movimientos de tierra 59.105,81 € 
Capitulo 2 Instalación de elementos de control de la erosión y desprendimiento de 
taludes 
93.084,09 € 
Capitulo 3 Preparación del terreno 950,04 € 
Capitulo 4  Plantaciones y siembras 131.095,16 € 
Total Presupuesto de ejecución de material:     284.235,10 € 
 
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución del material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS ( 284.235,10 € ). 
 
 
 
   
1 de Octubre de 2010 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
Fdo.: Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
POR CONTRATA 
Julián Ladera Díaz-Chirón 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 
Total Presupuesto de ejecución de material      284.235,10 € 
Gastos generales (13%) 36.950,56 € 
Beneficio industrial (6%) 17.054,11 € 
I.V.A. (18%) 51.162,32 € 
Total del presupuesto de ejecución por contrata:    389.402,09 € 
 
 
 
 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (389.402,09 €). 
 
 
 
 
1 de Octubre de 2010 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
Fdo.: Julián Ladera Díaz-Chirón 
 
 
